
Modernizace trati Rokycany - Plzeň
výkon činnosti a zajištění funkce podpory TDS v rámci realizace stavby

dodatek č. 2

Dodatek č. 2
ke smlouvě, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3821/2018/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 

18-2701-002, ISPROFIN/ISPROFOND: 532 371 0001, uzavřené dne 18.10.2018,
(dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

(dále jen „objednatel“) 

a

1.2. Zhotovitelem:

FRAM Consult a.s.
se sídlem Praha 3, Husitská 42/42, PSČ 130 00 
IČO: 64948790; DIČ: CZ 64948790
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682 

zastoupená Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

Bankovní spojení:............................................... č.ú.: ........................... 
(dále též je n ,zhotoviteli

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka
v rámci realizace stavby

„Modernizace trati Rokycany - Plzeň 

Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je prodloužení termínu ukončení 
činnosti podpory TDS. Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti podpory TDS je prodloužení termínu 
projednání změn dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), v rámci 
stavby „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“ .

S ohledem na shora uvedené tak bude nutné provádět výkon zajištění podpory technického dozoru investora 
a kooperaci při vypracování závěrečných dokumentů v časově delším období, než bylo původně předpoklá
dáno. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly, že objem časové dotace prací zhotovitele 
sjednaný dodatkem č. 1 Smlouvy zůstane zachován ve stejném rozsahu, bude však po dohodě rozprostřen 
do delšího časového období. Cena sjednaná smluvními stranami v dodatku č. 1 Smlouvy tak zůstává nezmě
něna.
I nadále tak budou pokračovat kontroly fakturace se zhotovitelem stavby, kontroly uznatelnosti nákladů (v 
souladu s prodloužením termínu projednání změn dle § 100), projednávání případných změn souvisejících 
s výše uvedeným a s tím spojené uzavírání příslušných smluvních dokumentů a dále proběhne závěrečná 
finální kontrola po finančním ukončení stavby a po závěrečné fakturaci.

V návaznosti na shora uvedenou skutečnost se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2., ve 
znění dodatku č. 1 Smlouvy, článku 11, odst. 11.19., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a přílohy č. 1, ve znění 
dodatku č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I .

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení 
čl. 10, odst. 10.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S- 
13436/2016/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 16-4201-002, ve znění dodatku č. 1, takto:

Strana 1 (celkem 2)



Modernizace trati Rokycany - Plzeň 
výkon činnosti a zajištění funkce podpory TDS v rámci realizace stavby 
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1) ČI. 4 -  Termín plnění
- ruší se stávající text v článku 4, odst. 4.2., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým 

textem v tomto znění:

4.2. Termín ukončení činnosti a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby do 31.12.2020.

2) ČI. 11 -  Závěrečná ustanovení
- ruší se stávající text v článku 11, odst. 11.19., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým 

textem v tomto znění:

11.19. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:
příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky 

nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někte
rých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru 
smluv“).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem o re
gistru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3821/2018/PH, číslo smlouvy zhoto
vitele: 18-2701-002, nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objed
natel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější 
název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa že
leznic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitu
tivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní orga
nizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost 
berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy)

2 9 -Ol- 2020
V Praze dne.......................

Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele 
a rozpis ceny nabídky
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2 

V Praze d n e : 1.

Za objednatele:. Za zhotovitele:

Ing.^ejtr HoŤhanzI
ředitel/

Stavební soráva západ

JligT Roman Klimt
^Sfedseda představenstva 

FRAM Consult a.s.
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Příloha č. 1

Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele 
a rozpis ceny nabídky
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