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DODATEK č. 2 
k SoD č. 11-706-19 ze dne 19. 8. 2019 

 

Smluvní strany: 

1. Objednatel:  Sanatorium Jablunkov a.s.   IČ: 27835545 

   č.p. 442    

   739 91 Jablunkov  

 

2. Zhotovitel:  Beskydská stavební, a.s.   IČ: 28618891  

   Frýdecká 225 

   739 61 Třinec   

     

 

Předmět smlouvy: Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov, a.s. II 

 

 

V souladu s odst.4, § 222 zákona č.134/2016 Sb. v platném znění se shora uvedená smlouva 

mění (doplňuje) takto: 

 

1. V oddíle III. Předmět smlouvy se mění rozsah předmětu plnění o dodatečné stavební 

práce, které souvisí se zajištěním chlorování splaškových vod v provizorní chlorační 

nádrži a navýšením rozsahu sanačních prací s ohledem na skutečné konstrukční 

uspořádání stávající nádrže. 

 

Odsouhlasené dodatečné stavební práce jsou v příloze tohoto dodatku specifikované 

odsouhlasenými položkovými rozpočty včetně rekapitulace.  

 

 

2. V oddíle V. Cena díla se v bodě 1. mění cena díla vzhledem k výše uvedeným 

dodatečným stavebním pracím a to takto:  

 

 cena díla dle SoD bez DPH                                      11 296 978,85 Kč 

        dodatek č. 1 bez DPH                            921 963,39 Kč 

 dodatek č. 2 bez DPH              299 005,99 Kč 

            cena díla celkem vč. D1 a D2 bez DPH                        12 517 948,23 Kč 

DPH 21 % celkem                                                    2 628 769,13 Kč 

cena díla celkem vč. DPH                              15 146 717,36 Kč 

 

 

 

3. V oddíle VI. Termín plnění se znění bodu 2. nahrazuje v plném rozsahu takto: 

  

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle následujících termínů: 

  

  Dokončení plnění a předání díla včetně chlorační nádrže bude do 30. 4. 2020.  

 

 

 

Ostatní ujednání, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.  
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    Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

     zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních. 

 

 

 

V Jablunkově dne: 15. 4. 2020            V Třinci dne: 15. 4. 2020 

 

 

 

 

…………………………………                                         …………………………………….. 

              Za objednatele                                                                             Za zhotovitele 

            Ing. Jan Zawada               Ing. Marek Kufa 

       předseda představenstva            předseda představenstva 

              

 

 

 

 

  …………………………………                                          

              Za objednatele  

     Ing. Zuzana Mariňáková                                                    

 místopředseda představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: položkové rozpočty včetně rekapitulace 


