Dodatek ¢.1 INV — 12/2020

Dodatek €. 1 ke smlouvé o dilo
k provedeni

PD — DeSt’ova a splaskova kanalizace ulice Drazni

1. objednatelem:  mésto Cheb

se sidlem: Namésti Krale Jiriho z Podébrad 1/14, 350 20 Cheb
I1CO: 00253979
DIC: CZ 00253979
Bankovni spojeni: KB Cheb ¢. u. 528331/0100
zastoupeny: Mgr. Antoninem Jalovcem, starostou
a
2. zhotovitelem: Ing. Pavel Sturc
se sidlem: Dolni Zandov 294, 350 02 Cheb
ICO: 14733099
Bankovni spojeni:  CS a.s., €. . 2652304033/0800
zastoupenym: Ing. Pavel Sturc

Piredmét dodatku

Smluvni strany se dohodly Dodatkem €. 1 na nasledujici zméné vyse uvedené Smlouvy o dilo:

Preambule

Soucasti projektové dokumentace (dale jen PD) je napojeni soukromych objektli na vefejnou
splaskovou kanalizaci. Vzhledem k soucasnym opatfenim vlady, které omezuji pohyb osob
z diivodu zamezeni Sifeni nakazy koronavirem, nebylo mozné provést mistni Setieni za ucasti
vlastnikit pozemkti kuréeni poloh a vymér domovnich piipojek splaskové kanalizace
k zapracovani do projektové dokumentace.

Z tohoto divodu se méni odst. 3.2 ¢l. 1T Doba plnéni a dodaci podminky.

M.
Doba plnéni a dodaci podminky
Pivodni znéni odst. 2 tohoto ¢lanku ve znéni:

2. Smluvni strany se dohodly, ze dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

Zahdjeni praci: ihned po nabyti u¢innosti Smlouvy o dilo.

Ptedani cCistopisu dest'ové kanalizace: do 90 dni po nabyti u€innosti Smlouvy o dilo.

Ptedani Cistopisu splaskové kanalizace: do 90 dni po nabyti G€innosti Smlouvy o dilo.

Ptedani vykazu vymeér, rozpoctu a soupisu praci: do 100 dni po nabyti u€innosti Smlouvy

o dilo.

Dokladova ¢ast k zadosti o spole¢né povoleni: do 120 dni po nabyti G¢innosti Smlouvy

o dilo.

Podani zadosti o spole¢né povoleni: do 125 dni po nabyti ucinnosti Smlouvy o dilo.

Kompletnim pfedanim dila se rozumi uplné dokonceni pfedmétu plnéni véetné predani vSech

nalezitosti, napf. originaly dokladl, rozpoCty, soupisy praci s vykazem vymeér, digitalni

nosice s digitalni formou PD, pfedanych zastupci objednatele s preddvacim protokolem.
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se zruSuje a nahrazuje se novym znénim:
2. Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

Zahdjeni praci: ihned po nabyti u¢innosti Smlouvy o dilo.

Ptedani cCistopisu dest'ové kanalizace: do 120 dni po nabyti i¢innosti Smlouvy o dilo.
Ptedani Cistopisu splaskové kanalizace: do 120 dni po nabyti uc¢innosti Smlouvy o dilo.
Ptfedani vykazu vymeér, rozpoctu a soupisu praci: do 130 dni po nabyti u€innosti Smlouvy
o dilo.

Dokladova ¢ast k zadosti o spolecné povoleni: do 150 dni po nabyti u¢innosti Smlouvy
o dilo.

Podéni z4dosti o spoleéné povoleni: do 155 dni po nabyti i¢innosti Smlouvy o dilo. |

Kompletnim pfedanim dila se rozumi uplné dokonceni predmétu plnéni véetné predani vsSech
nalezitosti, napt. origindly dokladl, rozpocty, soupisy praci s vykazem vymér, digitalni nosice
s digitalni formou PD, pfedanych zastupci objednatele s preddvacim protokolem.

Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo nedotéené timto dodatkem ziistavaji v platnosti.

Tento dodatek ke smlouveé nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran. Dodatek ke smlouvé nabyva Gc¢innosti nejdiive dnem uvetejnéni prostfednictvim registru
smluv dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch uc¢innosti nékterych smluv,
uvefejilovani téchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zvetejnéni této

smlouvy v pfedmétném registru v souladu s uvedenym zakonem.

V Dolnim Zandové dne V Chebu dne
za zhotovitele za objednatele
Ing. Pavel Sturc Mgr. Antonin Jalovec
starosta
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