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Dodatek č.1 smlouvy o dílo 
číslo smlouvy zhotovitele: Z-2016-0028    číslo smlouvy objednatele:.......................... 

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 

I. Smluvní strany 

Zhotovitel:  KTS-AME s.r.o. 

                   Karla Čapka 60, 500 02  Hradec Králové 

                   reg. u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C vl. 955 

                   ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  

                          - p. Zdeněk Renc,  jednatel           tel.: XXXXXXXXX 

                          - p. Petr Jelínek, divizní ředitel (na základě plné moci)     tel.: XXXXXXXXX 

                    ve věcech technických oprávněn k jednání: 

                          - p. Petr Jelínek – divizní ředitel            tel.: XXXXXXXXX 

                          - p. Václav Jiránek – přípravář zakázek          tel.: XXXXXXXXX 

                          - p. Milan Malý/Martin Dvořák – technický ředitel        tel.: XXXXXXXXX                                

                   IČO: 42194407               DIČ: CZ42194407 

                   bankovní spojení: ČS Hradec Králové č.ú. XXXXXXXXXXXXX 

-  dále jen zhotovitel 

 

Objednatel: Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace 

        Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava 

                    ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Eliška Kubíková, tel.: XXXXXXXXX 

                    ve věcech technických oprávněn k jednání: Jiří Zita, tel.: XXXXXXXXXX 

                   IČO:  00404454            DIČ: CZ00404454 

                   bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č.ú. XXXXXXXXXXXXX 

- dále jen objednatel 

II. Předmět dodatku smlouvy 

Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy, jejímž předmětem plnění je úprava a rozšíření jezírka asijského parčíku 

Hokkaidó v areálu Zoologické zahrady Jihlava, včetně dodávky a montáže technologie, stavebních prvků, zemních prací a 

ostatního materiálu.  

Doba plnění části závazku dle této smlouvy se z důvodu nevhodných klimatických podmínek k provádění díla prodlužuje 

takto: 

 předání díla do 10. 5. 2017 

 

Tento termín se týká těchto položek: 

 provedení dokončovacích úprav jezírka a okolního terénu – ukončení hrany jezírka 

 dodávka vodních rostlin a okrasných ryb 

 zhotovení dokumentace – zakreslení nového stavu 

 

Ostatní podmínky smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. 

 

Tento dodatek smlouvy byl přečten, shledán správným a jako odpovídající pravé a svobodné vůli účastníků smlouvy 

podepsán vlastnoručními podpisy statutárních zástupců obou účastníků smlouvy. 

Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 výtiscích a nabývá účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami. Každá ze 

smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

 

 

                   …………………….                                      …………………... 

                        Objednatel                                                        Zhotovitel 

                   Datum:  30. 11. 2016                                             Datum: 30. 11. 2016 


