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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)  

 

mezi stranami: 

 

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 

IČ:   00023817 

se sídlem.  Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 

zastoupena:  Mgr. Irenou Storovou, MHA, ředitelkou 

bankovní spojení, č.ú.: 623101/0710 
 
(dále jen "Objednatel" či „stavebník“)  
 

a 

 

PB SCOM s.r.o. 

IČ:   25397087 

DIČ:   CZ25397087 

se sídlem: Radniční 28, 753 01 Hranice 

zastoupen:  XXX 

bankovní spojení:  XXX 
    
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“) 

 

Preambule 

Objednatel vyhlásil jako zadavatel veřejné zakázky zadávací řízení na stavební práce 
VZ32/2019 „SÚKL-Demolice budovy B23A“, v němž byla nabídka podaná Zhotovitelem 
vyhodnocena jako nejvýhodnější, a proto Objednatel se Zhotovitelem jako vybraným 
dodavatelem uzavírá tuto smlouvu o dílo (dále také jen „Smlouva“). 

Článek 1. 

Předmět a účel Smlouvy 

1.01 Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele provede Dílo spočívající v odstranění budovy 
Objednatele B23A na pozemku parc. č. 3983/17 v k.ú. Vinohrady na adrese Šrobárova 
ul. 48, Praha 10 Vinohrady (dále také jen „Dílo“). Toto Dílo Zhotovitel provede v souladu 
s projektovou dokumentací, zpracovanou společností ARXstudio sdružení architektů, 
Freyova 983/25, 190 00 Praha 9 v lednu 2019, která tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy (dále 
jen „projektová dokumentace“), a za podmínek stanovených touto Smlouvou. 
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Objednatel se zavazuje včas a řádně zhotovené Dílo v souladu s touto Smlouvou převzít 
a zaplatit za něj Zhotoviteli dle podmínek této Smlouvy cenu stanovenou Článkem 7 této 
Smlouvy. 

1.02 Podrobná specifikace Díla a jeho rozsahu je obsažena v Přílohách č. 1 a č. 4 této 
Smlouvy. 

1.03 Rozsah a kvalita Díla musí být v souladu: 

a) s podmínkami stanovenými touto Smlouvou; 
b) s projektovou dokumentací, tvořící Přílohu č. 4 této Smlouvy; 
c) se zadávací dokumentací veřejné zakázky č. VZ32/2019 „SÚKL-Demolice budovy 

B23A“ a jejími přílohami; 
d) se stanovisky dotčených orgánů státní správy, samosprávy a vlastníků či 

pověřených správců inženýrských sítí, obsaženými v Příloze č. 5 této Smlouvy; 
e) s platnými právními předpisy; 
f) s příslušnými normami a technickými předpisy platnými v době provádění Díla; 
g) s příkazy Objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou. 

1.04 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu Díla provést veškeré práce, dodávky, služby 
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně ke včasnému a řádnému provedení Díla, 
zejména zahájení, dokončení a předání úplného Díla, včetně provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí, zpracování a předání dokumentace skutečného stavu 
provedení Díla, zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění Díla Zhotovitelem a 
závěrečného úklidu prostor provádění Díla. 

1.05 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že 
jsou mu známy veškeré dostupné technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné 
k realizaci Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení Díla nezbytné.  

1.06 Zhotovitel provede Dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 

1.07 Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že technický dozor u Díla nebude provádět 
Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k technickému 
dozoru u Díla jsou blíže vymezeny v čl. 5 této Smlouvy. 

1.08 Účelem této Smlouvy je zajistit provedení demolice budovy B23A a vytvořit tak podmínky 
pro výstavbu nové administrativní budovy, čímž bude vyřešen akutní problém 
s nedostatkem kancelářských prostor pro zaměstnance SÚKL. Zároveň tím budou 
vytvořeny podmínky pro zajištění plnění úkolů vyplývajících z kompetencí vymezených 
Objednateli platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, 
ve znění pozdějších předpisů.  

Článek 2. 

Změny Díla 

2.01 Pokud v průběhu provádění Díla vyvstane nutnost změnit sjednané Dílo, resp. jeho 
rozsah (dále také jen jako „Změna Díla“), zavazuje se Zhotovitel tyto Změny Díla 
v rozsahu požadovaném Objednatelem provést. 

2.02 Veškeré požadované Změny Díla budou před jejich provedením specifikovány 
ve Změnových listech. Změnový list bude zpracován Zhotovitelem a bude minimálně 
obsahovat přesný technický popis Změny Díla, důvod Změny, zdůvodnění její 
potřebnosti či nutnosti a kalkulaci změny Díla provedenou v souladu s ustanoveními 
tohoto článku Smlouvy. Změnový list bude obsahovat vyjádření technického dozoru 
stavebníka a autorského dozoru projektanta ke Změně Díla. Takto vyhotovený Změnový 
list, potvrzený podpisem oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele, bude podkladem 
pro uzavření případného dodatku k této Smlouvě. Smluvní strany jsou si vědomy, že 
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uzavření jakéhokoliv dodatku k této Smlouvě je možné, jen pokud budou splněny 
podmínky vyplývající z právních předpisů (např. ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – dále také jen „ZVZ“). Změnu Díla, 
mající za následek navýšení ceny Díla (tzv. vícepráci), nesmí Zhotovitel provést bez 
přechozího písemného souhlasu Oprávněné osoby Objednatele. V případě nedodržení 
této podmínky zaniká Zhotoviteli jakýkoliv nárok na navýšení ceny Díla. 

2.03 Pokud navržené Změny Díla budou mít vliv na cenu Díla (její zvýšení či snížení), 
Zhotovitel bez zbytečného odkladu předloží Objednateli strukturovanou a detailní 
kalkulaci ceny těchto Změn Díla a jejich vlivu na celkovou cenu Díla (její zvýšení či 
snížení). V případě Změny Díla spočívající ve zvýšení smluvní ceny Díla uvedené v odst. 
7.01 této Smlouvy o víc než 10 % je Zhotovitel oprávněn předložit zároveň návrh na 
úpravu lhůty pro provedení a dokončení Díla. Zhotovitel nemá právo domáhat se 
navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou 
tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr Zhotovitelem. 

2.04 Nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných Změn Díla provedena (tzv. 
méněpráce), bude cena Díla snížena o hodnotu veškerých nákladů nutných k provedení 
těch částí Díla, které nebudou v rámci Změn Díla provedeny, a to ve výši součtu všech 
neprovedených položek či jejich částí dle Přílohy č. 2 této Smlouvy.  

2.05 Kalkulace Změn Díla nad rámec původního rozsahu předmětu Smlouvy (tzv. vícepráce), 
uvedených v zápisu dle odst. 2.02 této Smlouvy, bude provedena použitím 
odpovídajících jednotkových položkových cen převzatých z Přílohy č. 2 této Smlouvy a 
množství odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a Objednatelem. Náklady na 
stavební práce, představující Změny Díla, jejichž jednotkové ceny nejsou obsaženy v 
Příloze č. 2 této Smlouvy, budou oceněny použitím cen obsažených v aktuálně platném 
standardizovaném sborníku cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. K těmto cenám 
nebudou připočítávány žádné vedlejší rozpočtové náklady. Pouze ve výjimečných 
případech, zejména pokud se položky stavebních prací, dodávek a služeb nenacházejí 
v obecně známých sbornících doporučených cen (např. ÚRS Praha, a.s., RTS, a.s. 
apod.), a po předchozím souhlasu Objednatele mohou být jednotkové ceny stanoveny 
formou individuální kalkulace Zhotovitele. 

2.06 Zhotovitel je povinen vést pro účely kontroly ze strany technického dozoru stavebníka či 
Objednatele průběžnou a přesnou evidenci Změn Díla včetně přehledu Změnových listů 
a jejich celkového dopadu na změnu ceny Díla. 

2.07 Zjistí-li Zhotovitel, že by s ohledem na navrhovanou Změnu Díla hrozilo nebezpečí 
nehospodárného, resp. zbytečného provádění některých prací, je Zhotovitel povinen na 
to neprodleně písemně upozornit Objednatele. 

2.08 V případě že nedojde k oboustrannému podpisu zápisu dle odst. 2.02, a to ani 
v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem v písemné výzvě ke splnění 
takového závazku, je Objednatel oprávněn tuto Změnu Díla provést sám nebo třetí 
osobou v souladu s podmínkami této Smlouvy a obecně závazných právních předpisů 
(např. ZVZ).  

Článek 3. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

3.01 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby v souvislosti s prováděním Díla nedošlo 
k nežádoucímu dotčení oprávněných zájmů Objednatele, zejména ke zranění osob 
a škodám na majetku. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, 
odstraňovat v souladu s právními předpisy odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla 
a zabezpečit, aby pracovníci Zhotovitele pohybující se po staveništi byli vybaveni 
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ochrannými pracovními pomůckami. Případné škody vzniklé v souvislosti s plněním této 
Smlouvy uhradí na svůj náklad Zhotovitel.  

3.02 Po celou dobu provádění Díla se Zhotovitel zavazuje poskytovat plnění nejvyšší kvality. 
Při poskytování plnění podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen postupovat s odbornou 
péčí a s přihlédnutím k zájmům Objednatele. 

3.03 Zhotovitel je povinen dbát písemných příkazů Objednatele, týkajících se plnění této 
Smlouvy, podepsaných oprávněnou osobou Objednatele. Písemná forma dle předchozí 
věty je splněna i v případě zaslání emailem. Zhotovitel je povinen bez zbytečného 
odkladu oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při své činnosti, a které 
mohou mít vliv na vydání příkazů Objednatele či jejich změnu. Zhotovitel vždy upozorní 
Objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů; v případě, že Objednatel přes 
upozornění Zhotovitele na splnění svých příkazů trvá, je Zhotovitel v odpovídajícím 
rozsahu zproštěn odpovědnosti za případné vady Díla vzniklé prokazatelně v důsledku 
provedení takových nevhodných příkazů. 

3.04 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření této 
Smlouvy seznam osob, které se budou podílet na poskytování plnění podle této 
Smlouvy, a to jak svých pracovníků, tak i pracovníků případného poddodavatele. 
Seznam bude vyhotoven pro účely zajištění přístupu do prostor staveniště a do objektu 
Objednatele. V seznamu budou osoby označeny jménem a příjmením a bude u nich 
uvedeno označení jejich zaměstnavatele (popř. kontraktora, pokud se nejedná 
o pracovněprávní vztah). Zhotovitel je povinen předat tento seznam osob Objednateli 
s výslovným písemným souhlasem těchto osob se zpracováním jejich osobních údajů 
Objednatelem pro účely zajištění jejich přístupu do prostor staveniště a do objektu 
Objednatele. Při porušení této povinnosti nese Zhotovitel plnou odpovědnost dle 
právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Objednatel se zavazuje, že 
bude zpracovávat tyto osobní údaje pouze pro potřeby realizace Díla a v souladu 
právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, a to až do odvolání souhlasu 
písemnou formou. Určení konkrétní pracovní doby a doby pohybu osob provádějících 
Dílo v místech Objednatele je Zhotovitel povinen předem domluvit s Objednatelem.  
V případě nedosažení dohody o určení pracovní doby je Zhotovitel povinen respektovat 
určení pracovní doby Objednatelem. 

3.05 Zhotovitel je povinen účastnit se jednání svolaných Objednatelem, která se týkají 
provádění Díla (dále také jen jako „kontrolní den“). Pokud nebude specifikováno jinak, 
účastní se za Zhotovitele takového jednání vždy oprávněná osoba uvedená v čl. 17 této 
Smlouvy. Objednatel je oprávněn požadovat účast kteréhokoliv zástupce Zhotovitele a 
Zhotovitel se zavazuje zajistit účast takového zástupce na jednání. Závěry jednání budou 
mít písemnou podobu a jsou pro obě smluvní strany závazné. 

3.06 Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu Smlouvy spolupracovat s jakýmikoliv 
odborníky, které určí Objednatel, tak aby bylo dosaženo naplnění účelu této Smlouvy. 

3.07 Zhotovitel je povinen přizpůsobit práce (včetně režimu jejich provádění) potřebám 
Objednatele. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní 
opatření vyplývající zejména z vnitřních předpisů Objednatele a Zhotovitele a Zhotovitel 
se zavazuje postupovat tak, aby nebyla narušena činnost Objednatele. Vnitřní předpisy 
Objednatele jsou Zhotoviteli k dispozici k nahlédnutí u Objednatele, a to kdykoli na 
požádání jeho oprávněné osoby, uvedené v čl. 17 této Smlouvy. 

3.08 Zhotovitel potvrzuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu na 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti na 
minimální částku 50 milionů Kč (slovy padesát milionů korun českých) se spoluúčastí 
nejvýše 10 %, a že tuto pojistnou smlouvu bude udržovat účinnou po dobu trvání této 
Smlouvy a dále nejméně 6 měsíců po ukončení činnosti podle této Smlouvy. Na žádost 
Objednatele je Zhotovitel povinen předložit pojistnou smlouvu či pojistný certifikát 
příslušné pojišťovny. 
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3.09 Zhotovitel ke dni protokolárního předání Díla předá objednateli Technickou zprávu o 
skutečném provedení Díla na elektronickém nosiči ve formátu „.docx“ a „.pdf“ společně 
s jeho písemným vyhotovením (výtiskem) ve dvou vyhotoveních, každé s platností 
originálu a podepsané oprávněnou osobou ve věcech plnění této Smlouvy.  

3.10 Zhotovitel je povinen veškerá písemná podání předložená Objednateli podle této 
Smlouvy vedle listinné podoby předat rovněž v elektronické podobě. 

3.11 Oprávněná osoba Zhotovitele dle čl. 17 je povinna se na základě výzvy Objednatele 
zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky svolané příslušným stavebním úřadem za 
účelem vydání potvrzení o odstranění stavby. V případě zjištění vad či nedodělků, 
konstatovaných stavebním úřadem či jím přizvaných dotčených orgánů, bránících 
vydání potvrzení, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném 
stavebním úřadem. V případě jiných než záručních vad se Zhotovitel zavazuje účinně 
spolupracovat s Objednatelem na co nejrychlejším odstranění těchto vad. 

3.12 Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů od data uzavření této Smlouvy zaslat Objednateli 
písemné oznámení, zda je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % 
zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (viz § 75 
zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), kteří jsou 
osobami se zdravotním postižením, nebo zda je osobou se zdravotním postižením a 
zároveň osobou samostatně výdělečně činnou, která nemá žádné zaměstnance. 
Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli toto oznámení i v případě, že podmínky dle 
předchozí věty nesplňuje (v takovém případě zašle negativní oznámení). Dojde-li během 
platnosti této Smlouvy k jakékoli změně oznámeného stavu, je Zhotovitel povinen do 10 
pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost prokazatelně nastala, zaslat Objednateli 
písemné ohlášení této změny. 

3.13 Zhotovitel je povinen vést o provádění Díla stavební deník sloužící jako doklad o průběhu 
provádění Díla. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s příslušnými ustanoveními 
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují i 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací, o jakosti Díla, o kontrolách Díla a o zdůvodněných odchylkách Díla od projektové 
dokumentace. Zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit Smlouvu, ale mohou být 
použity jako podklad pro vypracování příslušných dodatků Smlouvy.  

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje oprávněná osoba Zhotovitele dle čl. 17 této 
Smlouvy, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa.  

Dále jsou oprávněni provádět potřebné záznamy v deníku oprávněná osoba technického 
dozoru Objednatele a osoby Objednatele uvedené v čl. 17 této Smlouvy. V případě, kdy 
Zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, je povinen připojit 
k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření. V opačném případě se má za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí. 

3.14 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto 
Smlouvou. 

3.15 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním 
díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození. Dojde-li ze strany Zhotovitele při provádění díla k jakémukoli poškození 
stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny a předány, je Zhotovitel povinen 
nahradit škodu, způsobenou na těchto inženýrských sítích včetně náhrady nákladů na 
uvedení sítí do původního stavu, třetím osobám přímo. 
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3.16 Zhotovitel ke dni předání a převzetí staveniště předloží Objednateli ke schválení 
aktualizaci smluvního podrobného harmonogramu prací, uvedeného v Příloze č. 3 této 
Smlouvy. Harmonogram bude začínat termínem předání a převzetí staveniště a končit 
termínem předání a převzetí Díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu 
budou uvedeny jednotlivé druhy prací včetně předpokládané lhůty jejich realizace ve 
dnech. 

3.17 Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram prací v aktuálním platném stavu a 
v případě změny vždy neprodleně předat Objednateli aktualizovaný harmonogram prací 
v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu při dodržení termínu 
dokončení Díla. 

3.18 Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky pro provedení demolice budovy B23A, 
obsažené v projektové dokumentaci, zejména předepsaný postup bouracích prací při 
dodržení podmínek a zásad uvedených v projektové dokumentaci, a to včetně dodržení 
požadavku na provádění bouracích prací pod dozorem statika. Před vlastním zahájením 
bouracích prací doloží Zhotovitel Objednateli písemný souhlas vlastníků technické 
infrastruktury (Státní zdravotní ústav, Pražská Teplárenská, a.s.) se způsobem odpojení 
budovy B23A od jednotlivých sítí. Nejpozději ke dni předání Díla předloží Zhotovitel 
Objednateli písemný doklad obsahující souhlas vlastníků technické infrastruktury se 
způsobem provedení odpojení jednotlivých médií. 

3.19 Zhotovitel je povinen provádět demontáž tzv. podlahového karuselu (trezor se stěnami 
z barytového betonu) pouze za dozimetrického dozoru odborných, k tomu oprávněných 
osob s potřebným technickým a přístrojovým vybavením. 

3.20 Zhotovitel je povinen v souladu s projektovou dokumentací a stanoviskem příslušného 
dotčeného orgánu při bouracích pracích postupovat tak, aby zvýšenou hladinou hluku či 
prašností narušoval okolí v nejmenší možné míře (viz např. stanovisko ÚMČ Praha 10, 
odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje). Demoliční práce budou zahájeny nejdříve 
v 7:00 hod. ráno a skončeny max. do 19:00 hod. Noční práce jsou zcela vyloučeny. O 
víkendech a volných dnech pracovního klidu nebudou prováděny hlučné demoliční 
práce. Konkrétní časový harmonogram (denní i celkový) bude zpracován Zhotovitelem 
a bude odsouhlasen Objednatelem ke dni předání staveniště v souladu s odst. 3.16. 

3.21 Zhotovitel je povinen postupovat při odstraňování a likvidaci nebezpečného odpadu jako 
je azbest, odpad s příměsí azbestu nebo radioaktivní odpad v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a s předpisy 
souvisejícími. 

3.22 Zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky obsažené v povolení k odstranění 
stavby a v jednotlivých stanoviscích dotčených orgánů státní správy, samosprávy a 
vlastníků či pověřených správců inženýrských sítí, obsažených v Příloha č. 5 této 
Smlouvy, zejména podmínky týkající se odstraňování a dalšího nakládání 
s nebezpečným odpadem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, způsobené v průběhu 
bouracích prací správcům či vlastníkům sítí a vlastníkům sousedních budov a pozemků 
v důsledku nerespektování podmínek obsažených ve vyjádřeních a stanoviscích. Plná 
znění jednotlivých vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy, samosprávy 
a vlastníků či pověřených správců inženýrských sítí včetně povolení k odstranění stavby 
jsou obsažena v Příloze č. 5 této Smlouvy. 

3.23 Před započetím bouracích prací je Zhotovitel povinen provést pasportizaci stávajícího 
stavu areálové komunikace a okolních ploch, tj. podrobnou fotodokumentaci 
s vyznačením míst případných stávajících poškození. V případě prokazatelného 
poškození areálové komunikace vlivem odvozu sutě a odpadu během bouracích prací 
je Zhotovitel povinen provést opravu komunikace a dalších okolních dotčených ploch do 
původního stavu na vlastní náklady. 
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3.24 Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést veškerá potřebná opatření, která zamezí 
jakýmkoliv nežádoucím vlivům Díla na okolní prostředí (zejména na nemovitosti 
přiléhající ke staveništi) a dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů 
řešících problematiku vlivu provádění Díla na životní prostředí. Zhotovitel je dále povinen 
vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při plnění předmětu této 
Smlouvy a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. 

3.25 Zhotovitel je povinen k realizaci Díla použít pouze takové materiály a výrobky, které 
splňují požadavky § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění, požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a požadavky nařízení vlády č. 
163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, 
v platném znění. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v rámci 
předání a převzetí Díla certifikáty či obdobné průvodní doklady materiálů a výrobků 
užitých k provedení Díla. 

3.26 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy.  

3.27 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 

3.28 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup 
a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel. 

Článek 4. 

Práva a povinnosti Objednatele 

4.01 Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je 
povinen vyzvat Objednatele k prověření provedených stavebních prací, které budou 
v rámci dalších prací zakryty (dále jen „zakrývané práce“), alespoň 3 pracovní dny před 
jejich zakrytím, a to formou zápisu do stavebního deníku. V případě, kdy Zhotovitel 
nevyzve Objednatele k prověření zakrývaných prací, je povinen tyto zakrývané práce 
odkrýt k jejich prověření Objednatelem kdykoliv na výzvu Objednatele; Zhotovitel 
v takovém případě ponese veškeré náklady spojené s odkrytím a opětovným zakrytím 
zakrývaných prací. Objednatel prověří zakrývané práce a jeho výsledek bude zanesen 
do stavebního deníku. Při kontrole zakrývaných prací je Zhotovitel povinen také předložit 
Objednateli výsledky všech provedených zkoušek a osvědčení o jakosti materiálů 
použitých pro zakrývané práce (např. certifikáty, atesty, zkoušky apod.), je-li to 
relevantní.  

4.02 Objednatel je povinen předat včas Zhotoviteli úplné, pravdivé a přehledné informace, jež 
jsou nezbytně nutné k činnosti Zhotovitele podle této Smlouvy, pokud z jejich povahy 
nevyplývá, že je má zajistit Zhotovitel v rámci plnění předmětu Smlouvy.  

4.03 Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli po dobu trvání této Smlouvy nezbytnou 
součinnost, pokud si tuto součinnost Zhotovitel důvodně vyžádá. Jedná se zejména o 
předání dokumentů (informací) nezbytně nutných ke zhotovení Díla a umožnění přístupu 
do prostor Objednatele. Požadavek Zhotovitele na poskytnutí součinnosti musí být 
písemný, adresovaný oprávněné osobě Objednatele a musí obsahovat přesnou 
specifikaci požadované součinnosti. Požadavek musí být předložen v takovém 
předstihu, aby bylo, vzhledem k provozní době Objednatele a rozsahu požadované 
součinnosti (např. rozsahu požadované dokumentace nebo činnosti), možné poskytnutí 
požadované součinnosti v daném čase vůbec rozumně/reálně očekávat.  
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4.04 Objednatel se zavazuje poskytnout maximální součinnost při získávání schválení, 
stanoviska, rozhodnutí či souhlasů státního, samosprávného či jiného orgánu tak, aby 
takové schválení, stanovisko, rozhodnutí či souhlas bylo vydáno v co nejkratším termínu, 
pokud ho bude při realizaci předmětu této Smlouvy třeba. 

Článek 5. 

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k technickému dozoru stavebníka  

5.01 Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS) zastupuje Objednatele během provádění 
Díla až do vydání potvrzení o odstranění stavby. TDS dohlíží na kvalitativní a množstevní 
soulad prováděného Díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického 
řešení) s projektovou dokumentací. Objednatel uvede identifikační a kontaktní údaje 
TDS do protokolu o předání staveniště dle odst. 6.02 této Smlouvy. 

5.02 Nároky Zhotovitele z případných rozporů či sporů, týkajících se provádění Díla dle této 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejprve písemně předložit TDS k vydání stanoviska. TDS 
následně bez zbytečného prodlení vydá své písemné stanovisko k nárokům Zhotovitele 
a předá jej oběma stranám. 

5.03 TDS je ve vztahu ke Zhotoviteli oprávněn nepřijmout práci či dodávku, která nebude 
odpovídat projektové dokumentaci a této Smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k 
zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve 
stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. Zhotovitel je povinen 
takový pokyn respektovat. 

5.04 Zhotovitel je povinen vyhovovat veškerým požadavkům TDS, plynoucím ze smlouvy 
uzavřené mezi ním a Objednatelem, dle kterých TDS: 

a) svolává a řídí kontrolní dny stavby 1 x týdně, 

b) provádí zápisy z kontrolních dnů stavby, včetně záznamu nápravných opatření 

z jednání, 

c) kontroluje a potvrzuje číselnou, věcnou a cenovou správnost a úplnost 

oceněných prací a dodávek, předkládaných Zhotovitelem v soupisu provedených 

prací (včetně jejich odsouhlasení podpisem TDS na předloženém soupisu prací 

před fakturací prací Zhotovitelem); svým podpisem na soupisu provedených 

prací potvrzuje TDS, že práce fakturované Zhotovitelem stavby byly skutečně a 

řádně provedeny v souladu se Smlouvou, 

d) kontroluje postup prací podle časového, věcného a finančního harmonogramu 

stavby v průběhu výstavby na základě platného harmonogramu minimálně 1 x 

týdně, je oprávněn nařídit Zhotoviteli v případě potřeby aktualizaci 

harmonogramu Díla Zhotovitelem v průběhu jeho provádění, přičemž podpisem 

schvaluje jeho časovou, věcnou a finanční správnost, 

e) provádí kontroly těch částí prací, které budou v dalším postupu prací zakryté, 

nebo se stanou nepřístupnými, zapisuje výsledek kontroly do stavebního deníku 

vždy při jejich instalaci a před zakrytím, 

f)  kontroluje návrhy kalkulací Zhotovitele, týkající se ocenění Změn Díla z hlediska 

jejich věcné a cenové správnosti a souladu se Smlouvou; na základě provedené 

kontroly předkládá Objednateli svoje stanoviska k ocenění Změn Díla (včetně 

stanoviska k jejich zdůvodnění), které vznikly v průběhu provádění Díla,  

g) kontroluje přípravu podkladů Zhotovitele pro odevzdání a převzetí Díla, nebo 

jejich částí a účastní se jednání o odevzdání a převzetí vč. vypracování 

připomínek k návrhu zápisu Zhotovitele o předání Díla, 
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h) kontroluje doklady, které předloží Zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené 

stavby, přebírá jednotlivé doklady a následně je v úplné podobě předává 

Objednateli, 

i) zajišťuje soupis jednotlivých vad a nedodělků v době přejímacího řízení Díla před 

dokončením a podepsáním protokolu o předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem 

a Objednatelem nejpozději 5 pracovních dnů před termínem odevzdání a 

převzetí Díla, 

j) průběžně kontroluje postup prací při odstraňování jednotlivých vad a nedodělků, 

které jsou součástí protokolárního předání Díla včetně kontroly dodržení předem 

stanovených termínů pro jejich odstranění.  

 

5.05 TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat 
žádné změny této Smlouvy, tj. změny týkající se věcného rozsahu Díla, smluvní ceny, 
termínů nebo dalších ustanovení uvedených v této Smlouvě. 

Článek 6. 

Místo, doba a průběh plnění a předání Díla 

6.01 Smluvní strany se dohodly, že místem realizace Díla je sídlo Objednatele na adrese 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10. 

6.02 Smluvní strany se zavazují, že k předání a převzetí staveniště dojde nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, o čemž bude vyhotoven 
oboustranně podepsaný protokol o předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje zahájit 
práce na Díle nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.  

6.03 Zhotovitel je povinen celé Dílo provést a řádně dokončit nejpozději do 5 měsíců ode dne 
předání a převzetí staveniště. Objednatel souhlasí s převzetím řádně dokončeného Díla 
i před sjednaným termínem dokončení Díla. 

6.04 Zhotovitel je povinen písemně oznámit datum dokončení Díla Objednateli nejméně 5 
pracovních dnů před jeho dokončením a současně jej vyzve k zahájení předání a 
převzetí Díla, tj. k zahájení přejímacího řízení. Objednatel je povinen zahájit přejímací 
řízení nejpozději do 5 dnů ode dne dokončení Díla.  

6.05 K předání a převzetí Díla jsou pověřeny oprávněné osoby Objednatele a Zhotovitele 
uvedené v čl. 17 této Smlouvy. Objednatel je povinen k přejímacímu řízení přizvat osoby 
vykonávající funkci TDS a autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat 
k přejímacímu řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je 
povinen k datu zahájení přejímacího řízení doložit Objednateli soulad provedení Díla s 
touto Smlouvou, tj. zejména předložením těchto dokumentů: 

- technické zprávy o skutečném provedení Díla ve dvojím vyhotovení, zpracované 
v souladu s odst. 3.09 této Smlouvy, 

- dokladů o ekologické likvidaci veškerých odpadů vzniklých při provádění Díla, 

- doklady (protokoly) o souhlasu vlastníků sítí se způsobem provedení odpojení 
jednotlivých médií,  

- zápisů a osvědčení o provedených zkouškách, je-li to relevantní, 

- protokolů, zápisů a výsledků o provedených revizích či jiných měřeních předepsaných 
smluvní, projektovou či zadávací dokumentací, 

- zápisů a výsledků o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, je-li to 
relevantní, 

- originálu stavebního deníku včetně 1 kopie jeho listů, 
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- dalších dokumentů a dokladů, plynoucích ze smluvní dokumentace, právních 
předpisů či požadovaných Objednatelem, dotčenými orgány státní správy či správci 
jednotlivých sítí. 

6.06 Nedoloží-li Zhotovitel dokumenty dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn 
odmítnout převzetí Díla. 

6.07 V rámci přejímacího řízení provede Objednatel posouzení, zda bylo Dílo zhotoveno 

v souladu s touto Smlouvou.  

6.08 V případě, že Objednatel nevytkne Dílu žádné vady ani nedodělky a Zhotovitel doložil 
veškeré doklady a dokumenty požadované touto Smlouvou a Objednatelem, dokládající 
řádné provedení a dokončení Díla, bude mezi smluvními stranami vyhotoven písemný 
datovaný předávací protokol, podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran 
dle čl. 17, kterým bude konstatováno, že Dílo bylo zhotoveno v souladu s touto 
Smlouvou, bez vad a nedodělků, a převzato Objednatelem. Povinným obsahem 
protokolu jsou v takovém případě kromě výše uvedeného také identifikační údaje 
Zhotovitele a Objednatele, stručný popis předávaného Díla, termín počátku běhu záruční 
doby, seznam předaných dokladů a datum zahájení a ukončení předávacího řízení,  

6.09 V případě, že Dílo je stiženo vadami či nedodělky, které samy o sobě a ani ve spojení 
s jinými okolnostmi nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla, je Objednatel 
oprávněn (nikoli však povinen) převzít Dílo na základě písemného datovaného 
předávacího protokolu, podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran, 
kterým bude konstatováno, že Dílo bylo převzato Objednatelem s výhradami. Tento 
předávací protokol bude zároveň obsahovat přehled a specifikaci vad či nedodělků 
s uvedením lhůty pro jejich odstranění. Zhotovitel je v takovém případě povinen odstranit 
vytknuté vady či nedodělky Díla v této lhůtě, o čemž bude vyhotoven písemný zápis o 
odstranění vad či nedodělků, podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran. 
Pokud Zhotovitel ve stanovené lhůtě vytknuté vady či nedodělky neodstraní, je povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu dle odst. 12.06 této Smlouvy.  

6.10 V případě, že Dílo je stiženo vadami či nedodělky, bránícími řádnému a bezpečnému 
užívání Díla, Objednatel Dílo nepřevezme. V takovém případě vyhotoví Objednatel 
písemný zápis, ve kterém specifikuje vady či nedodělky a stanoví Zhotoviteli lhůtu k jejich 
odstranění. Zhotovitel je v takovém případě povinen odstranit tyto vady a nedodělky 
v Objednatelem stanovené lhůtě a ve stejné lhůtě je povinen předložit Dílo Objednateli 
do opětovného přejímacího řízení. Pokud Zhotovitel poruší povinnost odstranit vytknuté 
vady či nedodělky ve lhůtě dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu dle odst. 12.06 této Smlouvy. V opětovném přejímacím řízení Objednatel provede 
opětovné posouzení, zda Dílo odpovídá této Smlouvě. V případě, že Objednatel 
nevytkne Zhotoviteli v rámci opětovného přejímacího řízení žádné vady ani nedodělky 
Díla, bude postupováno dle odst. 6.08 této Smlouvy, v případě výskytu vad či nedodělků 
nebránících řádnému a bezpečnému užívání Díla pak dle odst. 6.09 Smlouvy. V případě, 
že Objednatel vytkne Zhotoviteli v rámci opětovného přejímacího řízení znovu vady či 
nedodělky Díla, bránící řádnému a bezpečnému užívání Díla, postupuje Objednatel dle 
odst. 6.10 této Smlouvy. Smluvní pokutu dle odst. 12.06 této Smlouvy lze v takovém 
případě uplatnit opakovaně. 

6.11 V případě neshody smluvních stran ohledně toho, zda vady (nedodělky) brání či nebrání 
řádnému a bezpečnému užívání Díla, je rozhodující stanovisko Objednatele. 

6.12 Dnem podpisu předávacího protokolu dle odst. 6.08 či 6.09 přechází nebezpečí škody 
k Dílu na Objednatele. Do té doby nese Zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na 
realizovaném Díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci Díla 
zajišťovaného Zhotovitelem, za škody vzniklé na již implementovaných zařízeních či 
plněních a provedených pracích jakož i za škody způsobené třetím osobám.  
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6.13 Objednatel bude přejímat a Zhotovitel předávat Dílo v místě sídla Objednatele na adrese 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10. 

6.14 Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 5 dní od 
předání a převzetí Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li 
Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

Článek 7. 

Cena 

7.01 Smluvní strany se dohodly, že za Dílo provedené řádně dle podmínek této Smlouvy 
uhradí Objednatel Zhotoviteli cenu ve výši: 

cena bez DPH  2 546 596,- Kč  
DPH   534 785,- Kč odpovídající sazbě 21 % 
cena celkem  3 081 381,- Kč vč. DPH  

7.02 Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že uvedená cena je nejvyšší přípustná a že 
tedy nedojde k žádným jejím dalším úpravám, ledaže je výslovně v této Smlouvě, popř. 
jejích dodatcích dohodnuto jinak. Pro případ, že v době platnosti této Smlouvy dojde (tj. 
po jejím uzavření) ke změně sazby DPH (tj. ke zvýšení či jejímu snížení), je Zhotovitel 
povinen tuto změnu zohlednit při vyúčtování (fakturaci) ceny Díla, tj. cenu Díla snížit či 
zvýšit o výši změny DPH. 

7.03 Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele spojené s realizací Díla dle této 
Smlouvy. Specifikace ceny Díla je obsažena v cenovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 
2 této Smlouvy. 

7.04 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky 
na úhradu všech svých závazků vyplývajících z této Smlouvy nebo s ní souvisejících, 
které lze rozumně očekávat či předpokládat. 

Článek 8. 

Fakturace 

8.01 Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu stanovenou v čl. 7 této Smlouvy na základě jediné 
faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po uskutečnění 
plnění, tj. po řádném a včasném dokončení Díla předaného bez vad a nedodělků 
Objednateli v souladu s touto Smlouvou.  

8.02 Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce včetně jejich 
množství, odpovídající soupisu skutečně provedených prací, odsouhlasenému TDS a 
následně Oprávněnou osobou Objednatele, což obě strany doloží svým podpisem na 
soupisu provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a nemůže být 
proplacena Objednatelem. Neprovedené práce či jejich části nemohou být Zhotovitelem 
fakturovány. 

8.03 V případě Změn Díla, majících za následek navýšení ceny Díla, vzniká Zhotoviteli právo 
na zaplacení víceprací v rámci fakturace dle předchozího odstavce teprve podpisem 
dodatku Smlouvy. 

8.04 Za správnost předkládané faktury odpovídá Zhotovitel. V případě, že bude Zhotoviteli 
proplacena faktura obsahující nesprávné údaje o rozsahu či cenách provedených prací 
a vznikne-li tak Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen tuto škodu Objednateli nahradit 
a vedle toho je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 % 
z částky odpovídající neoprávněně fakturované částce bez DPH. Tím není dotčeno 
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právo Objednatele fakturu, obsahující nesprávné údaje o rozsahu či cenách 
provedených prací, vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli. 

8.05 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
jejich pozdějších změn. Součástí faktury musí být buď kopie oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu dle odst. 6.08 (osvědčujícího předání fakturovaného Díla), nebo 
kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu dle odst. 6.09 (osvědčujícího 
předání fakturovaného Díla s výhradami) vč. kopie oboustranně podepsaného zápisu o 
odstranění vad či nedodělků dle odst. 6.09 této Smlouvy. Součástí faktury musí být též 
soupis skutečně provedených prací dle odst. 8.02. V případě, že předložená faktura 
neobsahuje tyto předepsané náležitosti, Objednatel je oprávněn ji ve lhůtě splatnosti 
vrátit Zhotoviteli s uvedením důvodu jejího vrácení. Objednatel upozorňuje, že plnění dle 
této Smlouvy nebude ani z části využito k ekonomické činnosti, a tedy se na toto plnění 
nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

8.06 Splatnost faktury činí 30 dní ode dne vystavení, přičemž Zhotovitel je povinen doručit 
fakturu Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení. Smluvní strany 
se dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka 
odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

8.07 Zhotovitel si je vědom vlastních finančních nákladů spojených s plněním předmětu 
Smlouvy a nebude žádat jakékoliv finanční plnění v průběhu poskytování Služeb nad 
rámec sjednané výše a podmínek úhrady ceny Díla. 

8.08 Smluvní strany tímto vylučují aplikovatelnost § 2611 OZ. 

8.09 Je-li Objednatel v prodlení s úhradou plateb podle této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn 
požadovat od Objednatele úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši 
stanovené příslušnými právními předpisy. 

Článek 9. 

Poddodávky Zhotovitele 

9.01 Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce při provádění Díla podle této Smlouvy 
výhradně prostřednictvím vlastních zaměstnanců a poddodavatelů uvedených v Příloze 
č. 6 této Smlouvy. V případě nemožnosti použití takového poddodavatele z objektivních 
důvodů je Zhotovitel povinen vyžádat si předem písemně souhlas Objednatele 
s nahrazením takového poddodavatele. Objednatel není povinen souhlas udělit v 
případě, kdy se nebude dle jeho názoru jednat o objektivní důvody nemožnosti použití 
poddodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské 
práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy. 

9.02 Výlučná odpovědnost Zhotovitele vůči Objednateli za koordinaci prací a řádné provedení 
Díla není poddodávkami dotčena. 

9.03 Použití (jiného) poddodavatele v rozporu s touto Smlouvou je podstatným porušením 
této Smlouvy. 

9.04 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby poddodavatel byl vůči Zhotoviteli vždy zavázán 
nejméně stejnými podmínkami a v rozsahu, jak jsou obsaženy ve smluvním vztahu mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem, a to nejpozději ode dne zahájení činnosti poddodavatele 
pro Zhotovitele a v rozsahu odpovídajícím rozsahu činností, které má plnit k provedení 
Díla, tedy včetně časového harmonogramu, dle kterého má být Dílo provedeno. 

9.05 Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za plnění dle této Smlouvy poukazem na 
plnění Díla poddodavatelem. 
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Článek 10. 

Ochrana důvěrných informací 

10.01 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
při plnění této Smlouvy, a které nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění nebo 
nejsou obecně známé. Zhotovitel se také zavazuje neumožnit žádné osobě, aby mohla 
zpřístupnit důvěrné informace neoprávněným třetím osobám, pokud tato Smlouva 
nestanoví jinak. S informacemi poskytnutými Objednatelem Zhotoviteli, popř. získanými 
Zhotovitelem v souvislosti s plněním jeho závazků dle této Smlouvy je povinen Zhotovitel 
nakládat jako s důvěrnými informacemi. 

10.02 Za důvěrné informace se pro účely této Smlouvy nepovažují: 

(a) informace, které se staly veřejně přístupnými veřejnosti jinak než následkem jejich 
zpřístupnění Zhotovitelem;  

(b) informace, které Zhotovitel získá z jiného zdroje než od Objednatele, které jsou jejich 
poskytovatelem označené za veřejné. 

10.03 Zhotovitel se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých 
závazků vyplývajících z této Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani jiná osoba, 
která bude Zhotovitelem seznámena s důvěrnými informacemi v souladu s touto 
Smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy: 

(a) jde o zpřístupnění důvěrných informací osobám, pro které je přístup k těmto 
informacím nezbytný za účelem splnění závazků Zhotovitele vyplývajících z této 
Smlouvy (poddodavatelům); 

(b) jde o zpřístupnění důvěrných informací s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele; 

(c) tak stanoví obecně závazný právní předpis nebo je dána taková povinnost 
pravomocným a zákonným rozhodnutím příslušného orgánu vydaným na základě 
jeho zákonného zmocnění. Takovou skutečnost je Zhotovitel povinen na výzvu 
Objednateli bez zbytečného odkladu prokázat. 

 
10.04 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit i ochranu důvěrných informací proti jejich 

neoprávněnému získání třetími osobami. V případě, že Zhotovitel bude mít důvodné 
podezření, že došlo k neoprávněnému zpřístupnění (získání) důvěrných materiálů, je 
povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele. 

10.05 Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu Objednateli veškeré materiály 
a věci, které od něho či jeho jménem převzal při plnění této Smlouvy, a to bez 
zbytečného odkladu po ukončení této Smlouvy. Důvěrné informace uložené 
v elektronické podobě je Zhotovitel povinen odstranit, a to nejpozději po uplynutí doby 
jejich povinné archivace, pokud se na něj tato zákonná povinnost vztahuje. 

10.06 Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení této Smlouvy. 

10.07 Zhotovitel se zavazuje zavázat touto povinností mlčenlivosti bez zbytečného odkladu 
i všechny své pracovníky a poddodavatele podílející se se souhlasem Objednatele na 
provádění Díla pro Objednatele. 

10.08 Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy i po skončení její 
účinnosti uveřejnit tuto Smlouvu nebo její část i informace vztahující se k jejímu plnění, 
což Zhotovitel bere na vědomí, resp. s tím souhlasí. 

Článek 11. 

Záruka za jakost, odpovědnost za škodu 
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11.01 Zhotovitel prohlašuje, že Dílo bude mít požadované vlastnosti a bude způsobilé 
k používání dle smluvních dokumentů a právních předpisů, a to ode dne převzetí celého 
Díla Objednatelem (ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu dle odst. 
6.08 či odst. 6.09 této Smlouvy) po dobu 60 měsíců (tímto prohlášením Zhotovitel přebírá 
záruku za jakost ve smyslu § 1919 odst. 1 OZ). Zhotovitel nese odpovědnost především 
za vhodnost použitých materiálů či výrobků a za provedení Díla v souladu s projektovou, 
smluvní a zadávací dokumentací. Záruční doba začíná běžet od převzetí celého Díla 
Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruky odstranit na své náklady 
veškeré vady a případné nedodělky, které se na Díle objeví či zjistí během trvání záruční 
doby. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě nebo parametrech 
Díla, stanovených touto Smlouvou, jejími přílohami, projektovou dokumentací a 
zadávací dokumentací veřejné zakázky č. VZ32/2019 „SÚKL-Demolice budovy B23A“, 
obecně závaznými předpisy nebo dokumenty vypracovanými v souvislosti s touto 
zakázkou, a pokud nejsou výslovně stanoveny, je určující kvalita nebo parametry 
obvyklé pro takovýto druh plnění. Nedodělkem se rozumí nedokončení práce či Díla 
v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a jejími přílohami, projektovou dokumentací, 
zadávací dokumentací veřejné zakázky č. VZ32/2019 „SÚKL-Demolice budovy B23A“, 
obecně závaznými předpisy nebo dokumenty vypracovanými v souvislosti s touto 
Smlouvou. 

11.02 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí 
Dílo (dohoda smluvních stran, odstoupení jedné smluvní strany od této Smlouvy, vyšší 
moc apod.), pak tato záruka za jakost platí pro jednotlivé práce, které budou provedené. 
Tyto provedené práce budou specificky uvedené v protokolu o převzetí nedokončeného 
Díla, který bude podepsán smluvními stranami. Lhůta záruky počíná běžet od data 
tohoto protokolu o převzetí nedokončeného Díla. 

11.03 Po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Dílo pro vady, na které se vztahuje záruka, 
záruční doba neběží. 

11.04 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, věcí nebo 
materiálů převzatých od Objednatele, u kterých Zhotovitel ani při vynaložení veškeré 
odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil Objednatele, 
ale ten na jejich použití písemně trval. 

11.05 Zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou dodržením příkazů Objednatele v případě, kdy 
bezodkladně písemně sdělil nevhodnost takových příkazů a upozornil na možná rizika 
a Objednatel přesto písemně trval na postupu podle takových příkazů. 

11.06 Zhotovitel i po uplynutí záruční doby dle této Smlouvy odpovídá za případné vady Díla, 
pokud Dílo tyto vady mělo v době dokončení Díla, a to zejména pokud byly způsobeny 
porušením smluvních povinností Zhotovitele při provádění Díla.  

11.07 Smluvní strany se dohodly, že pokud Objednatel bude uplatňovat jakýkoliv nárok ze 
záruky za jakost Díla, bude tak činit písemně, případně emailem. V oznámení o vadě 
(vadách) Díla uvede popis vady (vad) Díla, jak se tato vada projevuje a navrhne způsob 
řešení vzniklé situace, pokud ho vzhledem k okolnostem může znát.  

11.08 O průběhu každého reklamačního řízení je Zhotovitel povinen vést průběžně 
a chronologicky označené řádné záznamy, přičemž závěrem každého takového řízení 
bude zápis s uvedením, jakým způsobem a kdy byla reklamace vyřízena (např. jak byla 
vada odstraněna).  

11.09 Zhotovitel je povinen započít s odstraňováním vady neprodleně po oznámení vady tak, 
aby nedocházelo zejména k omezování běžné činnosti Objednatele, popř. 
ke zbytečnému prodlužování trvání této vady či ke vzniku škod na straně Objednatele. 
Oznámení vady provede Objednatel na e-mail Zhotovitele, uvedený v čl. 17 této 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen odstranit ohlášenou závadu v nejkratším možném 
termínu s přihlédnutím k povaze závady a dostupnosti náhradních dílů, nejpozději však 
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do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, nebude-li v oznámení uvedena jiná 
lhůta nebo nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že Zhotovitel 
odpovědnost za vady neuzná.  

11.10 V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu či jinak neposkytne plnění podle oznámení 
o vadě či nebude jednat s Objednatelem o odstranění vady, a to nejdéle do 10 dnů od 
doručení oznámení o vadě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady sám 
a vyúčtovat Zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním takové vady. Zhotovitel 
je povinen proplatit tyto uplatněné náklady oproti předložení dokladů prokazujících jejich 
výši.  

11.11 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, způsobené na majetku Objednatele či na majetku 
třetích osob v průběhu realizace Díla a v příčinné souvislosti s jeho prováděním.  

Článek 12. 

Smluvní pokuty 

12.01 V případě prodlení Zhotovitele s dokončením Díla oproti termínu stanovenému v odst. 
6.03 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši  
5 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

12.02 V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu, za kterou odpovídá, ve lhůtě stanovené v odst. 
11.10, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
započatý den prodlení, a to za každou takovou vadu.  

12.03 Pokud Zhotovitel poruší povinnost jakoukoli stanovenou v čl. 9 této Smlouvy, uhradí za 
každý takový případ Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení. 

12.04 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost týkající se ochrany informací a závazku 
mlčenlivosti, uvedenou v čl. 10 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  

12.05 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost dle odst. 3.12 této Smlouvy, je povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení se splněním této povinnosti. V případě opakovaného porušení je Zhotovitel 
povinen hradit tuto smluvní pokutu Objednateli opakovaně. 

12.06 Pokud Zhotovitel neodstraní vadu (vady) či nedodělek (nedodělky), vytknuté 
Objednatelem ve lhůtě stanovené dle odst. 6.09 či ve lhůtě stanovené dle odst. 6.10, je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vytknutou vadu 
či nedodělek a za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním této povinnosti. 
Úhradou smluvní pokuty se Zhotovitel nezbavuje povinnosti poskytnout Objednateli 
sjednané plnění ze Smlouvy.  

12.07 Úhradou smluvní pokuty se Zhotovitel nezbavuje povinnosti poskytnout Objednateli 
sjednané plnění ze Smlouvy. Zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje 
Zhotovitele povinnosti zaplatit Objednateli veškeré škody a prokázané náklady, které mu 
vznikly v souvislosti s porušením povinnosti, k níž se smluvní pokuta vztahuje. 
Ustanovení § 2050 OZ se nepoužije. 

Článek 13. 

Trvání Smlouvy 

13.01 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby oboustranného splnění předmětu 
Smlouvy. Tím je míněno řádné provedení Díla ze strany Zhotovitele bez vad a nedodělků 
a uhrazení ceny za řádně provedené Dílo ze strany Objednatele na základě faktury 
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Zhotovitele. Dnem odeslání příkazu k úhradě faktury Objednatelem pozbývá tato 
Smlouva platnosti. 

13.02 Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva pozbývá platnosti i před uplynutím doby dle 
předchozího odstavce: 

(a) Výpovědí; 
(b) Ztrátou oprávnění Zhotovitele k výkonu činnosti, které je zapotřebí pro provedení 

Díla; 
(c) Písemnou dohodou smluvních stran. 

13.03 V případě ukončení Smlouvy dle odst. 13.02 je Zhotovitel povinen předat Objednateli 
dosavadní výsledek plnění předmětu této Smlouvy ke dni pozbytí její platnosti. 
Objednatel je v takovém případě oprávněn převzít a Zhotovitel předá Objednateli dosud 
provedené práce i rozpracované a nedokončené dodávky, a to do 15 dnů ode dne 
pozbytí platnosti Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude mezi oběma smluvními 
stranami sepsán protokol o předání a převzetí nedokončeného Díla. K datu vyhotovení 
tohoto protokolu předá Zhotovitel Objednateli dokumenty a informace týkající se 
nedokončeného Díla. Zhotovitel má v takovém případě nárok pouze na úhradu části 
ceny Díla odpovídající rozsahu jeho částečného zhotovení.   

13.04 V případě ukončení Smlouvy dle odst. 13.02 zůstávají i po jejím skončení v platnosti a 
účinnosti veškerá ujednání smluvních stran ohledně odpovědnosti Zhotovitele za škodu, 
záruky, nároku na smluvní pokutu a ochrany důvěrných informací.  

Článek 14. 

Výpověď a odstoupení od Smlouvy 

14.01 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu zcela či zčásti vypovědět, a to i bez uvedení 
důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být prokazatelně doručena Zhotoviteli. 
Výpovědní doba je 30 kalendářních dní a počíná běžet dnem bezprostředně 
následujícím po dni prokazatelného doručení výpovědi Zhotoviteli. Zhotovitel je 
oprávněn tuto Smlouvu vypovědět pouze z důvodu prokazatelného a opakovaného 
neposkytnutí součinnosti Objednatele v souladu s odst. 4.03 této Smlouvy. Výpověď 
musí být písemná a musí být prokazatelně doručena Objednateli. Výpovědní doba je 30 
kalendářních dní a počíná běžet dnem bezprostředně následujícím po dni 
prokazatelného doručení výpovědi Objednateli. Za řádné doručení výpovědi se považuje 
její doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo její doručení 
do datové schránky druhé smluvní strany. 

14.02 Po obdržení výpovědi uvedené v předchozím odstavci je Zhotovitel povinen pokračovat 
v provádění Díla až do uplynutí výpovědní doby, pokud jej Objednatel písemně nevyzve 
k zastavení prací na Díle; takovou výzvu je Zhotovitel povinen bezodkladně respektovat. 
Zároveň je povinen Objednatele upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo 
vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli nedokončením určité činnosti. 

14.03 Smluvní strana je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od této Smlouvy 
v případě, že druhá smluvní strana poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem ve 
smyslu § 2002 OZ. 

14.04 Odstoupení od Smlouvy je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně formou 
písemného oznámení o odstoupení. Z oznámení musí být zřejmé, v čem odstupující 
smluvní strana spatřuje podstatné porušení Smlouvy včetně odkazu na konkrétní 
porušenou smluvní povinnost.  

14.05 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně, pokud z obsahu odstoupení nevyplývá pozdější účinek odstoupení. Za 
řádné doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy se považuje jeho doručení 



 
 

Strana 17 z 19 
Smlouva o dílo - stavební práce - 2. 1. 2019 

prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo jeho doručení do datové 
schránky druhé smluvní strany. 

14.06 V případě odstoupení od Smlouvy platí odst. 13.03 a 13.04 obdobně. 

Článek 15. 

Vyšší moc 

15.01 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků 
následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této 
Smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý 
vliv na plnění předmětu Smlouvy a které smluvní strana uplatňující existenci vlivu 
(působení) vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této Smlouvy, a které 
nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí. 

15.02 Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží 
o dobu jejího působení. 

15.03 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit 
písemně o zahájení působení vyšší moci neprodleně nejpozději však do 15 dnů a totéž 
se týká konce působení. Pokud tak neučiní, nemůže se smluvní strana účinně dovolávat 
působení vyšší moci. 

15.04 Pokud by působení vyšší moci mělo za následek pozastavení plnění smluvních závazků 
na dobu delší než 2 měsíce, popř. je zřejmé, že působení vyšší moci bude bránit v plnění 
po dobu delší než 2 měsíce, smluvní strany se zavazují nechat provést znalecké 
posouzení dosavadního provedeného Díla a na jeho základě se dohodnout na 
podmínkách dalšího pokračování nebo ukončení této Smlouvy. 

Článek 16. 

Salvatorní ustanovení 

16.01 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto 
neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se použijí ustanovení 
obecně závazných právních předpisů upravujících příslušnou otázku vzájemného vztahu 
smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, 
které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. 
neúčinného či nevymahatelného. Pokud bude v této Smlouvě chybět jakékoli 
ustanovení, jež by jinak bylo přiměřené z hlediska úplnosti úpravy práv a povinností, 
vynaloží Strany maximální úsilí k doplnění takového ustanovení do této Smlouvy. 

Článek 17. 

Závěrečná ustanovení   

17.01 Oprávněnými osobami smluvních stran pro jednání ve věcech plnění této Smlouvy jsou 
tyto osoby (kterákoli z nich): 

Za Objednatele 

 XXX 

 XXX 

 

Za Zhotovitele: 
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XXX 

XXX 

Zhotovitel se zavazuje neprodleně po uzavření této Smlouvy informovat své oprávněné 
osoby pro jednání ve věcech plnění této Smlouvy o zpracování jejich osobních údajů 
v rozsahu tohoto odstavce Objednatelem, a to po dobu platnosti této Smlouvy pro účely 
plnění této Smlouvy. 

17.02 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 -  Popis plnění předmětu Díla 

Příloha č. 2 -  Cenový rozpočet Díla 

Příloha č. 3 - Podrobný harmonogram prací 

Příloha č. 4 -  Kopie projektové dokumentace  

Příloha č. 5 - Kopie stanovisek dotčených orgánů státní správy, samosprávy a 
vlastníků či pověřených správců sítí včetně povolení k odstranění stavby 

Příloha č. 6 -   Seznam oprávněných poddodavatelů  

17.03 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti z této 
Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani 
částečně. 

17.04 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel a Objednatel nejsou oprávněni započíst si 
vzájemně své pohledávky z této Smlouvy. 

17.05 Zhotovitel, jako smluvní strana, vůči níž se práva z této Smlouvy promlčují, tímto 
výslovným prohlášením ve smyslu § 630 odst. 1 OZ prodlužuje délku promlčecí doby 
práv Objednatele, vyplývajících z této Smlouvy na dobu 15 let. 

17.06 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným a oboustranně potvrzeným 
ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke Smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 
změnu smlouvy nepovažují. 

17.07 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
Smlouvy, je povinna to neprodleně oznámit druhé smluvní straně. 

17.08 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této Smlouvy vzniknou, 
budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno 
k soudnímu jednání. 

17.09 Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
1 vyhotovení. 

17.10 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této Smlouvě, platí příslušná 
ustanovení OZ, případně dalších předpisů platného práva České republiky. 

17.11 Zhotovitel bere na vědomí povinnost zveřejnit Smlouvu v registru smluv (dále jen „registr 
smluv“) v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a podpisem této 
Smlouvy vyslovuje souhlas se zveřejněním všech údajů uvedených ve Smlouvě 
Objednatelem v registru smluv zřízeném uvedeným zákonem, vyjma osobních údajů. 
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že žádný údaj uvedený v této Smlouvě a jejích přílohách 
není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 OZ. 

17.12 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu pozorně přečetly a že je jim její obsah jasný 
a srozumitelný. Prohlašují, že tato Smlouva nebyla sjednána ani v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

17.13  Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 
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Na důkaz toho, že celý obsah Smlouvy je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, 
připojují osoby oprávněné za smluvní strany uzavírat tuto Smlouvu své vlastnoruční podpisy. 
 
 
V Praze dne 6. 5. 2020     V Hranicích dne 28. 4. 2020 
 
 
 
 Objednatel:       Zhotovitel: 
 

 

……………………………………….    ……………………………………… 
Mgr. Irena Storová, MHA     XXX 
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv    
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1 VLASTNÍ POSTUP 

 
A. Příprava prací 

 

a. kontrola podkladů 
i. stavební povolení 

ii. hlášení prací s azbestem na Hygienickou stanici hlavního města Prahy 
b. vytyčení inženýrských sítí a jejich zabezpečení 

i. voda, plyn, elektrická energie 
ii. kanalizace 
iii. dálkové sítě atd. 

iv. pasportizace areálových komunikací a ostatních ploch 
c. zabezpečení místa realizace 

i. v době bouracích prací musí být staveniště kolem objektu oploceno 

ii. musí být rovněž rozmístěny zábrany proti vstupu cizích osob na staveniště a 

celé staveniště musí být označeno výstražnými tabulkami. 

iii. musí být zajištěna příjezdová cesta,tak aby byl plynule zajištěn odvoz 

vybouraných materiálů 

 
 

B. Vlastní práce 

 

a) pracovní postup 

 

- odpojení zbylých přípojek a sepsání zápisu o odpojení 
- vybudování zařízení staveniště vč. instalace dekontaminační buňky 
- vytvoření kontrolovaných pásem 

- demontáž všech prvků s obsahem azbestu, balení do neprodyšných vaků 
- kontrolní měření a analýza vzorku vzduchu na přítomnost azbestových vláken 

- vyklizení objektu od vybavení podlahových krytin, okenních a dveřních křídel, 

technologie apod. 
- demontáž střešní krytiny 
- odpady budou průběžně odváženy na skládku 

- demolice objektu postupným odbouráváním odshora dolů za pomocí těžké techniky, 

za pomocí víceúčelového drapáku bude při demolici materiál separován dle 
jednotlivých kategorií, nakládání a odvoz odpadu 

- sejmutí vrchního stínícího víka karuselu pod dozimetrickým dohledem 
- odborná dekontaminace karuselu oprávněnou osobou – zajišťuje objednatel, příp. VCP 
- pokračování demolice objektu, nakládání a odvoz odpadu 

- demolice základových konstrukcí, nakládání a odvoz odpadu 
- provedení zemních prací 

- demontáž a odvoz zařízení staveniště 
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b) odvoz materiálu 

 

Vybouraný materiál je separován, nakládán do kontejnerů, nákladních automobilů a 

odvážen na na řízenou skládku. Množství a druh odpadu je podrobně evidován. Pro odvoz 

vybouraných hmot budou použity místní komunikace areálu. 

 

 
c) mechanizace a zařízení 

 

Demoliční stroje: VOLVO EC480E – pásové rýpadlo s demoličními nůžkami 

CAT 324 – pásové rýpadlo 
CAT 322 – kolové rýpadlo 

 

Autodoprava: TATRA 815 S3, S1 8x8 

MAN 6x4 

MERCEDES BENZ ACTROS 2641 6x6S HR fassi F240 

 

d) odpady 

 

Navrhovaná demolice objektů bude vzhledem k charakteru konstrukcí provedena strojním 
způsobem. Systém nakládání s odpady v rámci demolice plně respektuje doporučení a postupy 

uvedené v metodickém pokynu odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a 

s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Pokyn doporučuje v obecné rovině následující 
kroky při nakládání se stavebními a demoličními odpady. 
Se vzniklými odpady bude naloženo dle stávající právní úpravy: 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a právní předpisy vydané k jeho provedení, 

 

Zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právní předpisy vydané k jeho provedení, 

 

Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí Vzorkování odpadů, Věstník MŽP, ročník XI, 
částka 5, květen 2001, 

 

Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zákonu o odpadech týkající se 

nakládání se stavebními a demoličními odpady, Věstník MŽP, ročník XI, částka 5, květen 2001, 

 

Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti 
odpadů, Věstník MŽP, ročník XII, částka 12, prosinec 2002, 

 

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, 
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Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů – schválená usnesením vlády ČR č. 

131/1999, 

 

Vyhláška ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

 

Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a transitu 

odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), 

 

Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady, 

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, 

Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti 

hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, 

 

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, 

 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zhotovitel demoličních prací musí zajistit kontrolu stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde 

k úniku ropných látek do zeminy a okolního terénu, je nutno ihned tuto kontaminovanou zeminu 
odtěžit a zajistit jejích dekontaminaci. 

 
Předpokládané odpady: Kategorie odpadu: Kód druhu: 

Dřevo O 170201 
Sklo O 170202 

Plasty O 170203 
Železo a ocel O 170405 
Izolační mat. neuvedené pod č.170601 a 170603 O 170604 

Stavební suť O 170107 
Stavební materiály obsahující azbest N 170605 

Veškeré nakládání s odpady je dokladováno. 
 

 
Postup pro třídění, nakládání a evidenci odpadů je stanoven v PI č.3 Dodržování ochrany ŽP – 
zakázky. 

 

C. Požadavky na způsobilost pracovníků 

 

Všichni zúčastnění pracovníci budou před zahájením prací seznámeni s technologickým postupem 

demoličních prací a s případnými riziky při jejich provádění. Na pracovišti budou všichni pracovníci 
vybaveni ochrannými pracovními prostředky (tzn. helma, rukavice, respirátory v případě zvýšené 

prašnosti,……). 
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D. Ekologie 

 

Během prací se bude na stavbě pohybovat značné množství mechanizace, která musí být 
v dobrém technickém stavu a musí být zabráněno únikům ropných látek a olejů. Tato 

kontrola je prováděna pravidelně každé ráno před zahájením prací a náhodně v průběhu směny. 
Při dodržování pravidel ochrany ŽP je postupováno dle PI č.3 Dodržování ochrany ŽP – 
zakázky. 

 

E. Hygienické aspekty 

 

Prašnost 

Podle potřeby bude prováděno skrápění suti, aby se v maximální míře omezila prašnost. 
Hluk 

Při realizaci demoličních a bouracích prací je třeba vytvořit takové podmínky, aby se omezoval 
hluk na minimum. Předpokládá se, že vlastní práce se budou provádět v době od 7:00 do 17:00 

hod. 
Provádění prací nebude mít žádný vliv na stávající úroveň hluku v tomto prostředí a na této 

lokalitě z důvodu použití moderních strojních prostředků. Pracovníci zúčastnění na demolici, budou 

vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna v souladu 
s normativními požadavky limitu hlučnosti dle §12 odst.2 nařízení vlády č. 502/2000 Sb. O 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve smyslu platného znění. 

 

F.Bezpečnostní opatření 

 

Protipožární zabezpečení 

Požární zabezpečení stavby se zajistí ze zdrojů požárních rozvodů v areálu lokality. V případě 
nefunkčnosti vodovodní sítě se použije ručních hasicích přístrojů a využití integrovaného 

záchranného sboru. Ostatní protipožární opatření se budou řídit dle Zákona o požární ochraně 

133/1985 Sb. v platném znění a zákona 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti 
a výkonem státního požárního dozoru. 

Rizika při provádění zemních prací jsou popsána v PI č.4 Dodržování BOZP, PO na 
zakázkách. 



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 01 Demolice budovy B 23A v areálu SÚKLJKSO 

Objekt Název objektu SKP 

01 Demolice budovy B 23A v areálu SÚKL Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

ARX1901 Demolice budovy B 23A v areálu SÚKL Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo ARX1901

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 2 439 983 Provozní vlivy 19 779

Z PSV celkem 32 441

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 2 472 423 Zařízení staveniště 49 448

DIO 4 945

HZS 0

ZRN+HZS 2 472 423 Ostatní náklady neuvedené 0

2 546 596 Ostatní náklady celkem 74 173

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ARX studio

ZRN+ost.náklady+HZS

ARX studio

Státní ústav pro kontrolu léčiv

PB SCOM s.r.o.

3 081 381 Kč

2 546 596 Kč

534 785 Kč

0 Kč

0 Kč
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ARX1901 Demolice budovy B 23A v areálu SÚKL Rozpočet : 01

01 Demolice budovy B 23A v areálu SÚKL

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

96 Bourání konstrukcí 783 263 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 6 918 0 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 14 264 0 0 0

776 Podlahy povlakové 0 18 177 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 460 525 0 0 0 0

Zemní práce 189 278

CELKEM  OBJEKT 2 439 983 32 441 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Provozní vlivy 0,8 2 472 423 19 779

Zařízení staveniště 2,0 2 472 423 49 448

DIO 0,2 2 472 423 4 945

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Demolice budovy B 23A v areálu SÚKL

74 173
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ARX1901 Demolice budovy B 23A v areálu SÚKL Rozpočet: 01

01 Demolice budovy B 23A v areálu SÚKL

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 96 Bourání konstrukcí
1 961100015RA0 Bourání základů z betonu prostého m3 245,80 280,00 68 824,00

63,00

107,80

75,00

2 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 645,00 220,00 141 900,00

3 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 78,40 380,00 29 792,00

27,90

17,10

33,40

4 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 225,70 380,00 85 766,00

211,20

14,50

5 965043441RT6 Bourání podkladů bet. Potěr tl. 15 cm plocha nad 4m2 m3 212,22 300,00 63 666,00

212,22

6 963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových m 85,80 60,00 5 148,00

85,80

7 960321271R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 10,00 450,00 4 500,00

10,00

8 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 20,00 15,00 300,00

16,00

4,00

9 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 65,00 12,00 780,00

31,00

34,00

10 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 76,00 14,00 1 064,00

9,00

38,00

22,00

7,00

11 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 4,32 16,00 69,12

4,32

12 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 23,04 18,00 414,72

23,04

13 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 140,40 20,00 2 808,00

66,96

73,44

14 968062747R00 Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2 m2 20,97 30,00 629,04

7,80

strop přístavba

souvrstí podlah 1.np, 2.np, 3.np: 1179*0,18

podkroví:

patro:

22

38

přízemí:

9

11*2,6*3

suterén:

34

31

přízemí:

patro:

suterén:

16

přízemí:

4

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Demolice budovy B 23A v areálu SÚKL

základové patky: 1,45*1,45*1,5*20

základové pasy: 0,75*1,5(20,5+20,5+14,2+14,2)+1,1*1,5*18

jímky, tech. Kanály:

trezor:

žb stěna suterén:

žb sloupy:

vnitřní vestavěné žb laboratorní vybavení

stropy 1.np - 4np a zastřešení: 440*0,12*4

16*1,2*1,2

4*0,6*1,8

suterén:

přízemí:

7

34*1,2*1,8

přízemí:

patro:

31*1,2*1,8

přízemí:

2,6*3,0
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ARX1901 Demolice budovy B 23A v areálu SÚKL Rozpočet: 01

01 Demolice budovy B 23A v areálu SÚKL

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Demolice budovy B 23A v areálu SÚKL

7,80

5,37

15 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 122,73 14,00 1 718,23

12,02

62,25

38,02

10,44

16 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 18,34 16,00 293,39

2,86

5,76

5,76

3,96

17 960 00 Likvidace vnitřního vybavení kpl 1,00 26 700,00 26 700,00

18 960 01 Monitorování kontaminace prostoru trezoru odbornou firmou

kpl 1,00 75 890,00 75 890,00

19 960 02 Odstranění a likvidace AZC výrobků včetně všech 

ochranných opatřeních (vytvoření kontrolovaných odsávaných 

pásem, kontinuální měření uvolňování azbestových vláken do 

ovzduší apod.), doprava a uložení na skládku

kpl 1,00 95 000,00 95 000,00

20 960 03 Demolice a likvidace ocelového přístřešku na radioaktivní 

odpady včetně odvozu a poplatku za skládkování
kpl 1,00 85 000,00 85 000,00

21 960 10 Demolice a likvidace výtahů včetně strojoven, včetně odvozu 

a poplatku za skládkování kpl 4,00 3 500,00 14 000,00

22 960 11 Demolice a likvidace rozvodů ZTI , včetně odvozu a poplatku 

za skládkování kpl 1,00 18 000,00 18 000,00

23 960 12 Demolice a likvidace rozvodů ÚT , včetně odvozu a poplatku 

za skládkování kpl 1,00 18 000,00 18 000,00

24 960 13 Demolice a likvidace rozvodů VZT , včetně odvozu a poplatku 

za skládkování kpl 1,00 18 000,00 18 000,00

25 960 14 Demolice a likvidace elektrorozvodů, včetně odvozu a 

poplatku za skládkování kpl 1,00 25 000,00 25 000,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 783 262,50

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
26 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 24,02 288,00 6 917,76

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 6 917,76

Díl: 764 Konstrukce klempířské
27 764311822R00 Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30° m2 625,30 22,00 13 756,60

625,30

28 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 325,16 1,56 507,25

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 14 263,85

Díl: 776 Podlahy povlakové
29 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 1 200,00 15,00 18 000,00

30 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 465,60 0,38 176,93

Celkem za 776 Podlahy povlakové 18 176,93

0,6*1,97+2*0,8*1,97+19*0,9*1,97

2,2*2,44

patro:

podkroví:

2,6*3,0

2*0,8*1,97+5*0,9*1,97

suterén:

přízemí:

15*0,6*1,97+8*0,8*1,97+18*0,9*1,97

patro:

32,5*14,8*1,3

1,65*2,4

podkroví:

suterén:

1,2*2,4*2

přízemí:

1,2*2,4*2

1,45*1,97

2*0,6*1,97+4*0,8*1,97+0,9*1,97
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ARX1901 Demolice budovy B 23A v areálu SÚKL Rozpočet: 01

01 Demolice budovy B 23A v areálu SÚKL

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Demolice budovy B 23A v areálu SÚKL

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
31 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 9,65 1 700,00 16 403,30

32 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 3,60 1 600,00 5 760,00

33 979999996T00 Poplatek za skládku směsný odpad běžné vnitřní vybavení, 

odhad, bude fakturováno dle prokazatelně uloženého 

množství t 20,00 2 350,00 47 000,00

34 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 3 109,00 10,00 31 090,00

35 979081111R00 Odvoz suti, vybour. hmot a ostatního vybavení na skládku do 

1 km t 3 142,20 45,00 141 399,00

36 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 47 133,00 5,00 235 665,00

37 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a ostatního vybavení do 10 m 

t 3 142,20 5,00 15 711,00

38 979088212R00 Nakládání suti a ostatního vybavení na dopravní prostředky 

t 3 142,20 18,00 56 559,60

39 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 3 109,00 3,00 9 327,00

40 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 3 109,00 290,00 901 610,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 460 524,90
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Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

12 Odkopávky a prokopávky    0,00 9 300,00 9 300,00 0,00

1 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 155,00 45,00 0,00 6 975,00 6 975,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

2 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 155,00 15,00 0,00 2 325,00 2 325,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

16 Přemístění výkopku   0,00 3 100,00 3 100,00 0,00

3 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 155,00 20,00 0,00 3 100,00 3 100,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

17 Konstrukce ze zemin   0,00 13 950,00 22 500,00 0,00

4 174201101R00
Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění (použití výkopku 

pro část  zasypání jámy po základech)
m3 155,00 90,00 0,00 13 950,00 13 950,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

5 174100010RAF
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou (zasypání jámy 

po základech)
m3 95,00 90,00 0,00 0,00 8 550,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

18 Povrchové úpravy terénu   0,00 0,00 51 128,00 0,02

6 181300010RAD

Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm včetně 

dodání a dovozu ornice ze vzdálenosti 15km a osetí 

trávou

m2 616,00 83,00 0,00 0,00 51 128,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

28 Zpevňování hornin a konstrukcí   0,00 0,00 6 768,00 0,00

7 289972111R00 Položení geomříže, ochrana svahů a skalních těles m2 141,00 48,00 0,00 0,00 6 768,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné  0,00 0,00 86 400,00 15,19

8 572942112R00
Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm 

(parkoviště před objektem po dokončení prací)
m2 120,00 720,00 0,00 0,00 86 400,00 0,13 15,19 RTS II / 2019

Ostatní materiál   0,00 0,00 10 081,50 0,08

9 69310274 Geomříže obousměrné E´GRID 4040 3,9 x 30,8 m m2 155,10 65,00 0,00 0,00 10 081,50 0,00 0,08 RTS II / 2019
189 277,50

Poznámka:

 Projektant: terénní úpravy po demolici objektu Začátek výstavby:Druh stavby:

Stavební rozpočet
Název stavby: SUKL Budova B23A Doba výstavby:  Objednatel:  

 JKSO: Zpracováno dne:  

 Zhotovitel:Konec výstavby: Lokalita: PB SCOM s.r.o.

Celkem:

Zpracoval:

Náklady (Kč)

17.2.2020

Hmotnost (t)



                                            Dopravní stavby                                                                                                                                                                                                    

                                               Inženýrské stavby                                                                                                                                                                                          Tel.:     581 61 50 41,  Fax.:   581 61 50 41 

                                                 Vodní stavby                                                                                                                                                                  www.pbscom.cz

                                                     Ekologické stavby                                                                                                                             e-mail:pbscom@pbscom.cz

                                                         Speciální demoliční práce

Radniční 28 , 753 01  Hranice                                                                                                                                                                       IČ: 25397087     DIČ: CZ25397087

HARMONOGRAM PRACÍ

STAVBA: SÚKL - Demolice budovy B23A

týden

den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Demolice budovy B 23A

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce klempířské

Podlahy povlakové

Přesuny suti a vybouraných hmot

Zemní práce

Terénní úpravy po demolici

Vedlejší rozpočtové náklady

týden

den 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 147 149 150

Demolice budovy B 23A

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce klempířské

Podlahy povlakové

Přesuny suti a vybouraných hmot

Zemní práce

Terénní úpravy po demolici

Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 18.2.2020

XXX

Popis prováděných prací

41 2 3 9 105 6 7 11

2020

8

2120191817

Popis prováděných prací

22

2020

1615141312

http://www.pbscom.cz/


Příloha č. 6 - Seznam oprávněných poddodavatelů 

 

poddodavatel:  ÚJV Řež a.s. 

sídlem:   Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec 

IČ:  46356088 

 

předmět poddodávky:  zajištění dozimetrického dohledu 

 

 


