
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., ob čanský zákoník, ve znění pozdějších p ředpis ů  

1 SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Město Náměšť  nad Oslavou 
Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ěšť  nad Oslavou 
ICO: 002 89 965 
DIČ : CZ002 89 965 
Bankovní ústav: 
Císlo ú čtu 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Vladimír M ě rka, starosta města 
Tel.: 	568619111 
E-mail: podatelna@  mesto-namest.cz  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Tel.: 
E-mail: 
(dále jen „Objednatel") 

Zhotovitel: H8B delta, s.r.o. 
Sídlo: Bobrky 382, 755 01 Vsetín 
Zapsán v obchodním rejst ř íku: vedeném u Krajského soudu v Ostrav ě , oddíl C, vložka 20511, 
ICO: 25835661 
DIČ : CZ25835661 
Bankovní ústav: 
Císlo ú čtu: E 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Ond řej Hurta, jednatel, Ing. Petr Hurta, jednatel, oba 
jednající samosttn 
Tel.: 
E-mail: 
Osoby opravnne jednat ve věcech technických: 
Ing. David Valchá ř , obchodní manažer, tel. 
František Papšík, hlavní stavbyvedoucí, tel. 

(dále jen „Zhotovitel') 

1.1 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a zp ůsobilost k tornu, aby pinil 
závazky, vyplývající z uzav řené Smlouvy a že neexistují žádné právní p řekážky, které by bránily č i 
omezovaly pinění jeho závazků . Zhotovitel současně  prohlašuje, že se dostate čným způsobem seznámil 
se zámě ry Objednatele ohledn ě  p řĺpravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních 
této Smlouvy a že na základ ě  tohoto zjištění p řistupuje k uzav ření p ředmětné Smlouvy. 

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

2.1.1 Písemnosti touto smlouvou p ředpokládané (nap ř . změny odpovědných osob, návrh na změny 
smlouvy, odstoupení od smlouvy, r ůzné výzvy k pin ění č i placení) budou druhé smluvní stran ě  
zasílány: 
2.1.1.1 písemn ě  a p ředávány osobně  (proti potvrzení), poslány doporu čenou poštou nebo 

kurýrem (proti potvrzen í), p ř ípadně  elektronickou poštou, 
2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo p řeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve 

Smlouvě . Pokud některá ze smluvních stran oznámí zm ěnu své adresy, budou 
písemnosti od obdržení této zm ěny doručovány na tuto novou adresu, 



2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sd ě lení týkající se technických záležitostí stavby lze použít 
i stavební deník. 

2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po n ěkteré ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo 
stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní p ř íčiny zadržováno nebo 
zpožďováno. 

2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka p řevzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní dob ě  a držitel poštovní licence zásilku vrátí zp ět, bude 
za úspěšné doru čení, se všemi právními d ůsledky, považován t řetí den ode dne prokazatelného 
odeslání zásilky. 

2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouv ě , se nepovažují za zm ěnu Smlouvy bez 
ohledu na jejich obsah. 

3 IDENTIFIKAČN ĺ  ÚDAJE STAVBY (DÍLA) 

3.1 P ředmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo) 

Název stavby 	 : „Oprava st řechy penzionu v Náměšti nad Oslavou" 
Územní rozhodnutí 
Místo stavby 	 : Náměšť  nad Oslavou, uI.Husova 947 
Projektová dokumentace 	: 

Koordinátor BOZP objednatele 
Technický dozor stavebníka 
Stavbyvedoucí Zhotovitele 

4 PŘEDMĚT DÍLA 

4.1 Rozsah p ředmětu díla 
4.1.1 	P ředmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také p ředmět pin ění 

či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úpiné, funk ční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, v četně  dodávek potřebných materiál ů  a zař ízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (nap ř. zař ízení staveništ ě , 
bezpečnostní opat ření apod.) včetně  koordinační a kompletační č innosti celé stavby. 

4.1.2 Zhotovením stavby se rozumí vým ěna stávající živi čné st řešní krytiny za hliníkovou st řešní krytinu 
v zelené barvě  na objektu penzionu, ul.Husova 947, Nám ěšť  nad Oslavou. Podkladem pro 
realizaci stavby je Zhotovitelem p ředložený položkový rozpočet prací a dodávek. 

4.1.3 Vedle všech definovaných činností patř í do zhotovení stavby i následující práce a činnosti: 
4.1.3.1 zajištění všech nezbytných pr ůzkumů  nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
4.1.3.2 veškeré práce a dodávky související s bezpe čnostními opat řeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména obyvatel penzionu, chodc ů  a vozidel v místech dotčených stavbou), 
4.1.3.3 ostraha stavby a staveništ ě , zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prost ředí, 
4.1.3.4 projednání a zajišt ění zvláštního užívání komunikací a ve řejných ploch včetně  úhrady 

vyměřených poplatků  a nájemného, 
4.1.3.5 zajišt ění a provedení všech postup ů  podle TP montované st řešní krytiny a dalších 

komponentů , vztahujících se k provád ěnému dílu, 
4.1.3.6 zajišt ění atestů  a dokladů  o požadovaných vlastnostech výrobků  do p ředání a p řevzetí 

díla (dle zákona č . 2211997 Sb. - prohlášení o shod ě), 
4.1.3.7 zabezpečení ochrany stávající vzrostlé zelen ě  
4.1.3.8 zabezpečení možnost svozu komunálního a dalšího odpadu z lokality 
4.1.3.9 z ř ízení a odstranění za ř ízení staveniště  včetně  jeho napojení na inženýrské sítě , 
4.1.3.10 odvoz odtěžených materiál ů  a jejich ekologická likvidace v souladu s ustanoveními 

zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o zm ěně  některých dalších zákon ů , ve znění 
pozdějších p ředpisů , 

4.1.3.11 uvedení všech povrch ů  dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň , a pod.). 

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 



4.2.1 	Dokumentaci skute čného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako sou část dodávky stavby. 
4.2.2 Dokumentace skute čného provedení stavby bude p ředána Objednateli ve t řech vyhotoveních 

v grafické (tišt ěné) podobě  a jednou v digitální podob ě  ve formátu pdf. 

5 TERMÍNY A LHŮTY PLN ĚN ĺ  

5.1 Termín zahájení stavebních prací 
5.1.1 	Obě  smluvní strany se dohodly, že p ředání staveništ ě  proběhne do 10.7.2020 zápisem o p ředání 

a p řevzetí staveniště . 
Zahájení stavebních prací proběhne dne 13.7.2020. 
Ukončení stavebních prací a p ředání celého díla do 30.9.2020. 
Doba výstavby celého díla č iní max. 80 kalendá řních dn ů . 

5.1.2 Pokud Zhotovitel stavební práce na díle fyzicky nezahájí ani ve lh ů tě  do 14 dn ů  ode dne, kdy mě l 
práce na díle zahájit, je Objednatel oprávn ěn od této smlouvy odstoupit. 

5.2 Lh ů ta pro dokon čení stavebních prací 
5.2.1 	Zhotovitel je povinen dokon čit veškeré práce či dodávky na díle ve lh ů tě  nejpozději do 80 

kalendá řních dn ů  ode dne Termínu zahájení stavebních prací, nejpozd ěji do 30.9.2020. 
5.2.2 Lh ů ta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném spinění součinností Objednatele 

dohodnutých touto Smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
souč inností není Zhotovitel v prodlení s pin ěním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohod ě , 
prodlužuje se lh ůta pro dokon čení p ředmětu pinění o dobu shodnou s prodlením Objednatele v 
pinění jeho souč inností. O tomto prodloužení lh ů ty pro dokon čení p ředmětu pinění bude uzav řen 
písemný dodatek ke Smlouvě . 

5.2.3 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lh ůtě  pro dokončení díla delší jak 30 kalendá řních dn ů  se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v p ř ípadě , že prodlení Zhotovitele nevzniklo 
z důvod ů  na straně  Objednatele. 

5.2.4 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o p ředání a p řevzetí díla. 

5.3 Harmonogram provádění prací. 
5.3.1 Zhotovitel je povinen ke Smlouv ě  p řiložit i Harmonogram provád ění prací - jako p řílohu SoD 

v podrobnostech na týdny a je povinen jej na žádost Objednatele v rámci kontrolních dn ů  stavby 
prů běžně  aktualizovat. Byl-li tento dokument zpracován v zadávacím řízení v rámci nabídky 
Zhotovitele, stává se sou částí Smlouvy. 

5.3.2 P ředmět pinění a jeho jednotlivé sou části budou prováděny v souladu s Harmonogramem, který 
je p ř ílohou a nedílnou sou částí Smlouvy nebo se jí stane po jeho vyhotovení. 

5.4 Podmínky pro zm ěnu sjednaných lh ů t 
5.4.1 	Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lh ů tu pro dokončení 

p ředmětu pinění, p ředloží sv ůj návrh na zm ěnu lh ůty pro dokončení díla Technickému dozoru 
objednatele k projednání. 

5.4.2 Prodloužení lh ůty pro dokon čení díla je možné jen v d ůsledku objektivně  nep ředvídatelných 
okolností, které nemají sv ůj původ v č innosti Zhotovitele. 

5.4.3 O p řípadném prodloužení lh ůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke 
smlouvě , jinak je neplatné. 

5.4.4 Vícepráce č i Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nep řesáhne 10% z hodnoty sjednané 
ceny, nemají vliv na lh ůtu pro dokončení díla a p ředmět pinění bude dokončen ve sjednané lh ů tě  
pro dokon čení díla. 

5.4.5 Běžné klimatické podmínky odpovídající ro čnímu období, v n ěmž se stavební práce provádí, 
nejsou d ůvodem k prodloužení lh ůty pro dokon čení díla. 

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZM ĚNU SJEDNANÉ CENY 



6.1 Výše sjednané ceny 

	

6.1.1 	Cena za spinění díla je sjednána ve výši 
6.1.1.1 Cena bez DPH 	2.370.000,- Kč  

6.1.1.2 Výše DPH (15%) 	355.500,- Kč  

6.1.1.3 Cena včetně  DPH 	2.725.500,- Kč  

Cena včetně  DPH slovy dvamilionysedmsetdvacetp ěttisícpětset korun českých 

Obsah ceny 
6.2.1 Cena za spin ění díla je stanovena podle Zhotovitelem ocen ěného Položkového 

zpracován na základ ě  Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ě r p ředaného 
Objednatelem Zhotoviteli. 

6.2.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, v četně  vedlejších a ostatních náklad ů  ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č . 16912016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i p ředpokládané náklady vzniklé vývojem cen v 
národním hospodá řství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací. 

6.2.3 Zhotovitel je povinen se p řed podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého pin ění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady 
Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané cen ě . 

6.2.4 Objednatel prohlašuje, že je v souvislosti s dílem osobou povinnou k DPH, tedy se na Zhotovitele 
vztahuje p řenesená da ňová povinnost. 

6.3 Doklady urêuOící určující cenu za dílo 
6.3.1 Cena je stanovena podle P ř íslušné dokumentace p ředané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah 

sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ěr, který 
byl součástí p ředané projektové dokumentace. 

6.3.2 Cena je prokázána Položkovými rozpo čty a Zhotovitel ru č í za to, že tyto Položkové rozpo čty jsou 
v úpiném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ě r 
p ředloženým Objednatelem. Položkové rozpo čty slouží k prokazování skute čně  provedených 
prací (tj. jako podklad pro m ěsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny p řípadných Víceprací 
nebo Méněprací. 

6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z d ůvod ů  chyb nebo 
nedostatků  v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby d ůsledkem nep řesného nebo 
neúpiného ocen ění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. P ředpokládá se, že p řípadné 
chyby či nedostatky v Soupisu stavebních prací byla vy řešeny ve výb ě rovém ř ízení dotazy 
Zhotovitele. 

6.4 Podmínky pro zm ěnu ceny za dílo 
6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše p řípustnou a m ůže být změněna pouze z objektivních a 

nepředvídatelných d ůvod ů , a to za níže uvedených podmínek: 
6.4.1.1 pokud po podpisu smlouvy a p řed uplynutím Lh ů ty pro dokon čení p ředmětu pinění 

dojde ke zm ěnám sazeb DPH nebo ke změně  p řenesené daňové povinnosti; 
6.4.1.2 pokud se p ř i provádění p ředmětu pinění díla vyskytnou skute čnosti, které nebyly v době  

uzavření Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl p ředvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

6.5 Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 

	

6.5.1 	Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná zm ěna sjednané ceny je Zhotovitel povinen 
sestavit Změnový list a v něm popsat d ůvody a okolnosti vedoucí k nutnosti zm ěny sjednané 
ceny, provést výpočet návrhu zm ěny sjednané ceny a p ředložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

6.5.2 Změna sjednané ceny je možná pouze v p ř ípadě , kdy Objednatel písemně  odsouhlasí Změnový 
list a teprve poté, když prob ěhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č . 134/2016 Sb., pro 
změnu závazk ů  ze smlouvy a bude uzav řen p ř íslušný dodatek smlouvy. 

6.2 

4 



6.6 Vícepráce a Mén ěpráce a zp ůsob ĺ eiich prokazování 
6.6.1 Vyskytnou-li se p ři provád ění díla Vícepráce nebo Mén ěpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat 

Změnový list, v n ěmž uvede p řesný popis V ĺceprací a Méněprací včetně  jejich od ůvodnění a 
jejich ocenění a tento Změnový list p ředložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Sou částí 
Změnového listu musí být i popis p ř íč in, které vyvolaly pot řebu Víceprací nebo Mén ěprací. 

6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Mén ěprací nejvýše podle hodnot jednotkových 
cen uvedených v Položkových rozpo čtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpo čtech 
obsaženy nejsou, pak nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským 
dozorem a projednaných na kontrolním dnu stavby. 

6.6.3 Po spinění všech smluvených podmínek pro zm ěnu sjednané ceny dohodnou obě  strany zm ěnu 
sjednané ceny písemně  formou Dodatku ke smlouvě . 

6.6.4 Po spinění všech administrativních povinností uzav řou obě  strany dodatek ke Smlouvě . 

I 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Zálohy 

	

7.1.1 	Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

7.2 Postup plateb 
7.2.1 Cena za dílo bude hrazena pr ůběžně  na základě  daňových dokladů  (dále jen „faktur") 

vystavených Zhotovitelem ix měsíčně , p ř ičemž datem zdanitelného pin ění je poslední kalendá řní 
den p ř íslušného m ěsíce. 

7.2.2 Zhotovitel p ředloží Objednateli vždy nejpozd ěji clo dvacátého dne p ř íslušného m ěsíce soupis 
provedených prací ocen ěný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě . Objednatel je 
povinen se k tomuto soupisu vyjád řit nejpozději do 5 pracovních dn ů  ode dne jeho obdržení 
(nevyjád ř í-li se ve stanovené lh ů tě , má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení 
Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozd ěji do posledního dne p ř íslušného m ěsíce. 
Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura 
neúpiná. 

7.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohod ě  p ři odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací je Zhotovitel oprávn ěn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je 
Objednatel oprávn ěn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
nem ůže Zhotovitel uplat ňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z 
peněžitého dluhu Objednatele. 

7.2.4 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohod ě  o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě  o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném ř ízení, 
ze kterého po ř ídí zápis s uvedením d ůvod ů  obou stran. 

7.2.5 Objednatel bude faktury Zhotovitele hradit v piné výši. 

7.3 Lh ůty splatnosti 

	

7.3.1 	Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozd ěji do 30 dn ů  ode dne následujícího po 
dni odeslání faktury. 

7.4 Platby za Vícepráce 

	

7.4.1 	Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně . 

7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě  jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 
dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

7.5 Náležitosti da ňových dokladů  (faktur) 

	

7.5.1 	Faktura musí mít náležitosti da ňového dokladu podle zákona o DPH. 
7.5.2 Jsou-li p ředmětem pinění práce spadající do režimu p řenesené daňové povinnosti, musí být 

faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - 92e zákona o DPH. Faktura musí zárove ň  
obsahovat sdě lení, že výši dan ě  je povinen dopinit a p řiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu p řenesené daňové povinnosti. 



7.5.3 Sazba DPH a výše DPH pop ř ípadě  povinností spojené s p řenesenou daňovou povinností budou 
uplatněny souladu s platnou legislativou. 

7.5.4 Jsou-li p ředmětem pinění práce, na které se nevztahuje p řenesená da ňová povinnost dle zákona 
o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 
7.5.4.1 nemá v úmyslu nezaplatit da ň  z p řidané hodnoty u zdanitelného pin ění podle smlouvy, 
7.5.4.2 mu nejsou známy skute čnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň  zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

7.5.4.3 nezkrátí da ň  nebo nevyláká da ňovou výhodu. 

7.6 Termín spinění povinnosti zaplatit 
7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za spin ěný v den, kdy je dlužná částka 

připsána na účet Zhotovitele. 

8 SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 Smluvní pokuta za nepinění dohodnutých termín ů  č i lhůt 
8.1.1 	Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lh ůtě  pro dokončení díla je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení. 

8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lh ů tě  pro dokončení díla p řesáhne 30 kalendá řních dn ů , je 
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ješt ě  další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny 
díla bez DPH, a to za t řicátý první a každý další i zapo čatý den prodlení. 

8.2 Smluvní ookuta za neodstran ění Vad a nedodě lků  ziištěných o ři o ředání a o řevzetí díla 
8.2.1 	Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dn ů  od Termínu p ředání a p řevzetí díla k odstra ňování vad č i 

nedodě lků  uvedených v protokolu o p ředání a p řevzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- K č  za každý nedodě lek č i vadu, na jejichž odstra ňování nenastoupil ve 
sjednané lh ůtě , a za každý den prodlení. 

8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní Nedod ě lky či vady uvedené v zápise o p ředání a p řevzetí díla v 
dohodnutém termínu (viz protokol o p ředání a p řevzetí) zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
2.000,- Kč  za každý nedodě lek č i vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

8.3 Smluvní pokuta za neodstran ění Reklamovaných vad 
8.3.1 	Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozd ěji však ve lh ů tě  do patnácti dn ů  ode 

dne obdržení reklamace Objednatele k odstra ňování Reklamované vady (p ř ípadně  vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- K č  za každou Reklamovanou vadu, na jejíž 
odstra ňování nastoupil pozd ěji než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní Reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč  za každou Reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení. 

8.3.3 Označil-li objednatel V reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, p ř ípadně  
hrozí nebezpeč í škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají ob ě  smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 

8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveništ ě  
8.4.1 	Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště  v termínu stanoveném touto Smlouvou, p říp. v termínu 

sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- K č  
za každý i započatý den prodlení. 

8.5 Ostatní smluvní pokuty 



8.5.1 	Pokud Zhotovitel poruší p ředpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na 
staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K č  za každý zjišt ěný 
případ. 

8.5.2 Pokud Zhotovitel p ři provádění díla nedodrží podmínky dot čených orgán ů  a organizací související 
s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- K č  za každý 
zjištěný př ípad. 

8.5.3 Pokud Zhotovitel Objednateli nezajistí p řístupnost stavebního deníku na stavb ě  v pracovní dny od 
7:00 hod do 17:00 hod, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K č  za každý 
zjištěný p ř ípad. 

8.6 úrok zprodlení 
8.6.1 	Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.7 Způsob vyú čtování smluvní pokuty 
8.7.1 	Smluvní pokutu č i úrok z prodlení vyú čtuje oprávněná strana straně  povinné písemnou formou. 

Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyú čtování smluvní pokuty č i 
úroku z prodlení oprav ňuje a zp ůsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty č i úroku z prodlení. 

8.7.2 Strana povinná se musí k vyú čtování smluvní pokutu či úroku z prodlení vyjád řit nejpozd ěji do 
deseti dn ů  ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyú čtováním souhlasí. Vyjád řením se 
v tomto p ř ípadě  rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyú čtováním smluvní pokuty č i úroku z prodlení je povinna 
písemn ě  ve sjednané lh ůtě  sdě lit oprávněné straně  d ůvody, pro které vyú čtování smluvní pokuty 
č i úroku z prodlení neuznává. 

8.8 Lhů ta splatnosti smluvních pokut 
8.8.1 	Strana povinná je povinna uhradit vyú čtované smluvní pokuty č i úrok z prodlení nejpozději do 14 

dnů  od dne obdržení p ř íslušného vyú čtování. 

8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám 
8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dot čen nárok Objednatele na náhradu škody zp ůsobené mu 

porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

19 STAVENIŠTĚ  

9.1 	Předání a p řevzetí Staveniště  
9.1.1 	Objednatel je povinen p ředat Zhotoviteli Staveništ ě  (nebo jeho ucelenou část) prosté práv t řetí 

osoby do 10.7.2020. O p ředání a p řevzetí Staveniště  vyhotoví Objednatel písemný protokol, který 
obě  strany podepíší. Za den p ředání Staveništ ě  se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu p ř íslušného protokolu. 

9.2 Vybudování a provoz za ř ízení staveniště  
9.2.1 	Provozní, sociální a p řípadně  i výrobní za ř ízení staveniště  zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 

svými pot řebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení za řízení staveništ ě  jsou zahrnuty ve sjednané cen ě  díla. 

9.2.2 Za ř ízení staveništ ě  vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 

9.3 Podmínky užívání ve řejných prostranství a komunikací 
9.3.1 Veškerá pot řebná povolení k užívání ve řejných ploch zajiš ťuje Zhotovitel a nese veškeré 

p ř ípadné poplatky. 
9.3.2 Zhotovitel je povinen zajistit bezpe čný vstup a vjezd na Staveništ ě  a stejně  tak i výstup a výjezd z 

něj. Zhotovitel je povinen v každé fázi výstavby zajistit majitel ům p ř ístup ke svým nemovitostem a 
zajistit možnost odvozu domovního odpadu pro nemovitosti v prostoru dot čeném stavbou. O 
každém jednotlivém omezení, týkající se p řístupu (nebo p říjezdu) k nemovitostem, bude 
Zhotovitel písemnou formou informovat majitele nemovitostí, min.5 dn ů  p řed touto okolností. 

9.3.3 Budování díla je provád ěno na ve řejném ve řejné budově , kde se pohybují osoby S omezenou 
hybností č i dalšími postiženími. Zhotovitel je povinen zabezpe č it provádění díla tak, aby nevzniklo 
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těmto osobám žádné nebezpe č í a je sou časně  povinen dodržet všechny nezbytné opat ření 
z hlediska BOZP. 

9.3.4 Zhotovitel je rovn ěž povinen zabezpeč it p ř ístupové a p říjezdové trasy do míst dotčených stavbou 
pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém). 

9.4 Vyklizení staveništ ě  
9.4.1 	Zhotovitel je povinen odstranit za řízení staveništ ě  a vyklidit Staveništ ě  nejpozd ěji do 15 dn ů  ode 

dne Termínu p ředání a p řevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o 
ponechání za ř ízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodě lků  ve smyslu protokolu o 
předání a p řevzetí díla). 

9.4.2 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveništ ě  ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávn ěn zabezpeč it 
vyklizení Staveništ ě  třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok 
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dot čen. 

110 STAVEBNÍ DENÍK 

10.1 Povinnost vést stavební deník 
10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne p ředání a p řevzetí staveništ ě  o pracích, které provádí, 

stavební deník. 
10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hod. p ř ístupný oprávněným osobám 

Objednatele, p ř ípadně  jiným osobám oprávn ěným do Stavebního deníku zapisovat. 
10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je 

Zhotovitel povinen p ředat Objednateli po dokončení díla. 
10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii 

obdrží Zhotovitel. 
10.1.5 Povinnost vést Stavební deník kon č í p ředáním a p řevzetím řádně  dokončeného díla. Povinnost 

archivovat Stavební deník po dobu nejmén ě  10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního 
souhlasu má Objednatel. 

10.1.6 Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skute čnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle p ř ílohy č . 9 k vyhlášce 499/2006 Sb. 

10.1.7 Všechny listy Stavebního deníku musí být o č íslovány. 
10.1.8 Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
10.1.9 V p ř ípadě  neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

stavby po řizuje Zhotovitel i p říslušnou fotodokumentaci, která se stane sou částí Stavebního 
deníku. 

10.2 Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku 
10.2.1 Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznam ů . Veškeré okolnosti 

rozhodné pro pin ění díla musí být u č iněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se 

vyjad řovat k zápis ům ve Stavebním deníku u č iněných Zhotovitelem nejpozd ěji do pěti pracovních 
dnů  ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který u činil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, p ř ípadně  osoba vykonávající funkci 
Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu p řipojit svoje 
stanovisko nejpozd ěji do pěti pracovních dn ů , jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku 
10.3.1 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za zm ěnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování p ř íslušných dodatk ů  ke Smlouvě . 

11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY 
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1 1.1 Kontrola provádění prací 
11.1.1 Objednatel je oprávn ěn kontrolovat provádění díla sám nebo prost řednictvím Technického 

dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávn ěn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo provád ě l řádným zp ůsobem. Jestliže Zhotovitel tak neu činí ani v p ř iměřené 
lh ůtě  mu k tornu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybn ě  k podstatnému porušení 
Smlouvy, je Objednatel oprávn ěn odstoupit od Smlouvy. 

11.2 Kontrolní dny 
11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny vtermínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne 
písemně  a nejméně  pět dn ů  p řed jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly 
zúčastněné strany na p ředchozím jednání. 

11.2.2 Kontrolních dn ů  jsou povinni se zú častnit zástupci Objednatele včetně  osob vykonávajících funkci 
Technického dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. 

11.2.3 Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního pinění provád ění prací, p řipomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického 
dozoru a stanovení p ř ípadných nápravných opat ření a úkol ů . 

11.2.4 Vedením Kontrolních dn ů  je pověřen Objednatel. 
11.2.5 Objednatel po řizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který p ředá nejpozději do t ř í pracovních 

dnů  ode dne konání Kontrolního dne všem zú častněným. 

11.3 Četnost kontrolních dn ů  
11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1  týdn ě  vpracovních dnech. Smluvní strany se mohou 

dohodnout na jiné četnosti Kontrolních dn ů . 
11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dn ů , pokud to vyžadují okolnosti stavby, 

zejména prodlení v pin ění Zhotovitele, technologické návaznosti v provád ění apod. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dn ů , je Zhotovitel povinen na tuto četnost 
p řistoupit. 

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí 
11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo Tech.dozor Objednatele ke kontrole a prov ěření 

prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nep řístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně  pět dnů  p řed termínem, v němž 
budou p ředmětné práce zakryty (posta č í zápis ve Stavebním deníku). 

11.4.2 Pokud se Objednatel č i Tech.dozor Objednatele ke kontrole p řes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávn ěn p ředmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto 
p řípadě  Objednatel dodatečně  požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně  provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

11.5 Kontrola čerpání ve řejných prost ředků  
11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolup ůsobit při výkonu finan ční kontroly v souladu s 2e) zákona 

č . 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

12 TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

12.1 Technický dozor 
12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 

vydává pokyny sm ěřující k řádnému a včasnému dokon čení díla. 
12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor. 
12.1.3 Technický dozor bude na stavbě  vykonávat ................................ 

12.2 Oprávnění Technického dozoru 



12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí č i pokyny vůč i Zhotoviteli č i jiným 
účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je u č inil Objednatel. 

12.2.2 Technický dozor není oprávn ěn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají 
rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny (lh ů ty) pinění či sjednanou cenu nebo jsou dle 
mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o t ěchto skutečnost povinen neprodlen ě  informovat 
Objednatele. 

12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provád ění 
stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na provád ěném díle. 

12.2.4 Technický dozor je oprávněn na ř ídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo 
v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, pop ř ípadě  hrozí-li Objednateli z provád ění 
nebezpeč í škody, č i nejsou-li pin ěny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. 

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE 

13.1 Koordinátor bezpe čnosti práce 
13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpe čnosti práce p ři provádění stavebních prací a p ř i 

výkonu souvisejících č inností díla ustanovit odpov ědnou osobu, které jeho jménem jedná a 
vydává pokyny sm ěřující k dodržování bezpe čnosti práce. 

13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpe čnosti práce. 
13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpe čnosti práce ustanovena, bude 

ve smlouvě  uvedena p řed podpisem této smlouvy. 

13.2 Oprávnění Koordinátora bezpe čnosti práce 
13.2.1 Koordinátor bezpe čnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůč i 

Zhotoviteli č i jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je u činil Objednatel. 
13.2.2 Koordinátor bezpe čnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a p ř ípadných 

dalších č inností Zhotovitele či jeho Poddodavatel ů  z hlediska provád ění v souladu s p ředpisy 
týkajícími se bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho 
Poddodavatel ů  dodržují veškeré právní p ředpisy týkající se bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i 
práci. 

13.2.3 Koordinátor bezpe čnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplat ňování 
požadavků  na bezpečnost a ochranu zdraví p ři práci zjišt ěné na Staveništi a vyžadovat zjednání 
nápravy; 

13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávn ěn stanovit p řiměřená opat ření k nápravě  a vyžadovat 
jejich spinění, 

13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávn ěn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud 
mají rozhodnutí Koordinátora bezpe čnosti práce vliv na termíny (lh ů ty) pinění č i sjednanou cenu 
nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o t ěchto skutečnost povinen neprodleně  
informovat Objednatele. 

13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se zú častňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na 
prováděném díle. 

13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn na ř ídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru 
jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci, pop ř ípadě  hrozí-li z provád ění 
prací nebezpeč í úrazu. 

13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávn ěn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní 
p ředpis. 

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce 
13.3.1 Zhotovitelje povinen se p řed zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpe čnosti práce, 
13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozd ěji do 8 dn ů  p řed zahájením prací na Staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících p ři pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 
13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpe čnosti práce sou činnost potřebnou pro 

pinění jeho úkol ů  po celou dobu svého zapojení do p řípravy a provádění stavby, zejména mu 
včas p ředávat informace a podklady pot řebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho zm ěny. 

13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podn ěty a pokyny Koordinátora bezpe čnosti práce. 
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14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

14.1 Pokyny Objednatele 
14.1.1 P ři provádění díla postupuje Zhotovitel samostatn ě . Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a p řípadně  koordinátora BOZP, týkající se 
realizace p ředmětu pinění a upozorň ující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu v ěcí 
p řevzatých od Objednatele nebo pokyn ů  daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit p ři vynaložení odborné pé če. 

14.1.3 Zhotovitel, jako odborně  způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část p ředané 
dokumentace nejpozd ěji p řed podpisem této smlouvy a bez zbytečného odkladu upozornit 
Objednatele na p ř ípadné zjištěné vady a nedostatky a p ředat mu jejich soupis včetně  návrhu na 
jejich odstranění a včetně  p řípadných návrh ů  dopadů  na lh ů ty a termíny č i sjednanou cenu. 

14.2 Použité materiály a výrobky 
14.2.1 Věci, které jsou pot řebné k provedení díla je povinen opat řit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě  není 

výslovně  uvedeno, že n ěkteré věci opat ř í Objednatel. 
14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ru č í za to, že p ři realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době  jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel u č iní je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě  nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejn ě  
tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle p ř íslušných p ředpis ů . 

14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozd ěji však v Termínu p ředání a p řevzetí díla 
soubor certifikát ů  rozhodujících materiál ů  užitých ke zhotovení stavby. 

14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit p ři provádění p ředmětu pinění dodržení veškerých bezpe čnostních 

opat ření a hygienických opat ření a opat ření vedoucích k požární ochran ě  zhotovované stavby, a 
to v rozsahu a způsobem stanoveným p ř íslušnými p ředpisy. 

14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zam ěstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně  zdraví p ři práci a o požární ochran ě . Zhotovitel je rovn ěž povinen 
průběžně  znalosti svých zam ěstnanců  o bezpečnosti a ochran ě  zdraví p ři práci a o požární 
ochraně  obnovovat a kontrolovat. 

14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpe č it provedení vstupního školení o bezpe čnosti a ochraně  zdraví p ři 
práci a o požární ochran ě  i u svých Poddodavatel ů . 

14.3.4 Zhotovitel v piné mí ře zodpovídá za bezpe čnost a ochranu zdraví všech osob, které se sjeho 
vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpe čit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pom ůckami. 

14.3.5 Jsou-li p ři provádění díla vykonávány práce, p ři nichž m ůže dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel 
povinen umístit na vhodných místech bezpe čnostní značky a značení a zavést signály, které 
poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci, a seznámit 
s nimi své zaměstnance a své Poddodavatele. 

14.3.6 Zhotovitel je povinen provád ět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 

14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpe č it i veškerá bezpe čností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor Staveništ ě , jsou-li dotčeny provád ěním prací na díle (zejména ve řejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání ve řejnosti). 

14.3.8 Zhotovitel je povinen pravideln ě  kontrolovat stav sousedících objekt ů  a ploch a pravideln ě  
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dot čeny vlivem zhotovování stavby. 

14.3.9 Dojde-li kjakémukoliv úrazu p ři provád ění díla nebo p ř i č innostech souvisejících s provád ěním 
díla je Zhotovitel povinen zabezpe č it vyšet ření úrazu a sepsání p ř íslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou sou č innost. 

14.4 Dodržování zásad ochrany životního prost ředí 
14.4.1 Zhotovitel p ř i provádění díla provede veškerá pot řebná opatření, která zamezí nežádoucím vliv ům 

stavby na okolní prost ředí (zejména na nemovitosti p ř iléhající ke Staveništi) a je povinen 
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dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních p ředpis ů  řešících problematiku vlivu stavby na 
životní prost ředí. 

14.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpad ů  vzniklých zjeho č innosti a vést 
evidenci o zp ůsobu jejich zneškod ňování. 

14.5 Dodržování podmínek a požadavků  Obiednatele 
14.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet p ři provádění díla veškeré podn ěty, podmínky a p řipomínky správy 

penzionu p řednesené zástupci Objednatele b ěhem realizace díla. 

14.6 Kvalifikace pracovník ů  zhotovitele 
14.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatel ů  mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovník ů  je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen doložit. 

14.7 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
14.7.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke zp ůsobení škody Objednateli nebo t řetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo nepin ěním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyte čného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finan čně  uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

14.7.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu zp ůsobenou č inností těch, kte ř í pro něj dílo provádějí. 
14.7.3 Zhotovitel odpovídá za škodu zp ůsobenou okolnostmi, které mají p ůvod v povaze stroj ů , p ř ístroj ů  

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít p ři provádění díla. 

15 PODDODAVATELÉ 

15.1 Podmínky, za kterých je možné pov ěř it realizací díla jinou osobu 
15.1.1 Zhotovitelje oprávn ěn využít k provedení díla Poddodavatele uvedené v rámci výb ě rového ř ízení. 
15.1.2 Zhotovitel odpovídá za č innost svých Poddodavatel ů  tak, jako by dílo provádě l sám. 
15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpe č it ve svých poddodavatelských smlouvách spin ění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to p ř iměřeně  k povaze a rozsahu jejich 
poddodávky. 

15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých 
Poddodavatelích, kte ř í se provádění p ředmětu pinění podílejí nebo podíleli. 

15.2 Změna Poddodavatele 
15.2.1 Změna Poddodavatele, jehož prost řednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím ř ízení 

kvalifikaci, je možná pouze po p ředchozím schválení ze strany Objednatele, a to za p ředpokladu, 
že nový Poddodavatel prokáže p řed uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem 
kvalifikaci v rozsahu minimáln ě  shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval p ůvodní 
Poddodavatel. 

15.2.2 Objednatel schválení nového Poddodavatele p ři spinění všech smluvených podmínek bez 
závažného d ůvodu neodep ře. 

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

16.1 Kontrolnía zkušební plán stavby 
16.1.1 Zhotovitel je povinen p řed zahájením prací p ředložit Objednateli kontrolní a zkušební plán 

zpracovaný na podmínky provád ěného díla podle TP použité krytiny. 
16.1.2 Objednatel je oprávn ěn kontrolovat dodržování a pin ění postup ů  podle kontrolního a zkušebního 

plánu a v p ř ípadě  odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v p ř ípadě  vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu 
plánu pozastavit provád ění prací. 

16.1.3 Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není 
prováděno v souladu se Smlouvou. 
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17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

17.1 Organizace p ředání díla 
17.1.1 Zhotovitel je povinen písemn ě  oznámit Objednateli nejpozději 5 dn ů  p ředem, kdy bude dílo č i 

etapa díla p ř ipravena k p ředání a p řevzetí. Objednatel je pak povinen nejpozd ěji do t ří dnů  od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit p řejímací ř ízení a řádně  v něm pokračovat. 

17.1.2 Na prvním jednání obě  strany dohodnou organizační záležitosti p ředávacího a p řejímacího ř ízení. 
17.1.3 Místem p ředání a p řevzetí díla (etapy) je místo, kde se dílo provád ě lo. 
17.1.4 Objednatel je oprávn ěn k p ředání a p řevzetí díla p řizvat osoby vykonávající funkci Technického 

dozoru. 
17.1.5 Objeclnatelje oprávn ěn p řizvatk p ředání a p řevzetí díla (etapy) ijiné osoby, jejichž ú čast pokládá 

za nezbytnou (nap ř . uživatele díla). 
17.1.6 Zhotovitel je povinen k p ředání a p řevzetí díla (etapy) p řizvat na požádání Objednatele i své 

Poddodavatele. 

17.2 Protokol o p ředání a p řevzetí etapy díla 
17.2.1 O pr ůběhu p ředávacího a p řejímacího ř ízení po ř ídí Objednatel zápis (protokol). 
17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou: 

	

17.2.2.1 	údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 
17.2.2.2 popis etapy, která je p ředmětem p ředání a p řevzetí, 
17.2.2.3 dohoda o zp ůsobu a termínu vyklizení staveništ ě , 
17.2.2.4 termín, od kterého po č íná běžet záruční lh ů ta, 
17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda etapu p řejímá nebo nep řejímá, 

17.2.3 Obsahuje-li etapa, které je p ředmětem p ředání a p řevzetí Vady nebo Nedod ělky, musí protokol 
obsahovat 

	

17.2.3.1 	soupis zjištěných Vad a Nedodě lků , 
17.2.3.2 dohodu o zp ůsobu a termínech jejich odstran ění, pop ř ípadě  o jiném zp ůsobu 

narovnání, 
17.2.3.3 dohodu o zp řístupnění etapy díla nebo jeho částí Zhotoviteli za ú čelem odstranění 

Vad nebo Nedodě lků , 
17.2.4 V p ř ípadě , že Objednatel odmítá etapu p řevzít, uvede v protokolu o p ředání a p řevzetí i d ůvody, 

pro které odmítá etapu p řevzít. 

17.3 Vady a nedod ě lky 
17.3.1 Objednatel je povinen p řevzít i etapu díla, která vykazuje drobné Vady a Nedodě lky, které samy O 

sobě , ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání etapy. 
17.3.2 V Protokolu o p ředání a p řevzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodě lků  včetně  

způsobu a termínu jejich odstranění. 
17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohod ě  o termínu odstranění Vad a Nedodě lků , pak platí, že 

Vady a Nedod ě lky musí být odstran ěny nejpozději do 30 dn ů  ode dne p ředání a p řevzetí etapy. 
17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lh ů tě  odstranit Vady nebo Nedodě lky i v p řípadě , kdy podle 

jeho názoru za Vady a Nedod ě lky neodpovídá. Náklady na odstran ění v těchto sporných 
p ř ípadech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

17.4 Doklady nezbytné k p ředání a p řevzetí celého díla 
17.4.1 Zhotovitel je povinen p řipravit a doložit u p ředávacího a p řejímacího ř ízení zejména tyto doklady: 

17.4.1.1 t ři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální 
podobě  ve formátu pdf. 

17.4.1.2 zápisy a osv ědčení použitých materiál ů  
17.4.1.3 zápisy a výsledky p ředepsaných měření 
17.4.1.4 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v pr ůběhu prací 
17.4.1.5 stavební deník (p ř ípadně  deníky) a deník(y) víceprací 
17.4.1.6 potvrzení o p ředání všech prostor ů  a povrchů  dotčených stavbou 

17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokon čené a schopné p ředání. 
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17.4.3 Objednatel je oprávn ěn p ři p řejímacím a p ředávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně  zd ůvodnění proč  je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není d ůvodem k odmítnutí p řevzetí díla. 

18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

18.1 Odpovědnost za vady díla 
18.1.1 Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v dob ě  jeho p ředání a dále odpovídá za Vady díla 

zjištěné v záruční době . 
18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly zp ůsobeny použitím věcí p ředaných 

mu k zpracování objednatelem v p ř ípadě , že Zhotovitel ani p ři vynaložení odborné pé če vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na n ě  upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady zp ůsobené dodržením nevhodných pokyn ů  daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokyn ů  písemn ě  upozornil a Objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani p ř i vynaložení odborné pé če 
nemohl zjistit. 

18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zp ůsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí. 
18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 

kvalitu prací prováděných jeho Poddodavateli. 

18.2 Délka záruční lhůty 
18.2.1 Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců . 
18.2.2 Záru ční doba poč íná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o p ředání a p řevzetí díla (č i 

etapy), pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo p řevzít. 
18.2.3 Záruční lh ů ta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl p ředmět díla užívat pro Vady díla, za 

které Zhotovitel odpovídá. 
18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v d ůsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záru ční lh ůta v těchto p ř ípadech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

18.3 Způsob uplatnění reklamace 
18.3.1 Objednatel je povinen vady písemn ě  reklamovat u Zhotovitele bez zbyte čného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouv ě . V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu. 

18.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla 
18.3.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
18.3.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je mě l zjistit p ři vynaložení odborné pé če při 

prohlídce p ři p ředání a p řevzetí díla, 
18.3.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjišt ěny později p ři vynaložení odborné 

péče nejpozději však do konce záru ční doby. 
18.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozd ěji do posledního dne záru ční lh ůty, p ř ičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den záruční lh ůty se považuje za včas uplatněnou. 

18.4 Podmínky odstran ění reklamovaných vad 
18.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do lOti dnů  po obdržení reklamace písemně  oznámit Objednateli 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neu činí, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává. Vždy však musí písemn ě  sdě lit, v jakém termínu nastoupí k odstran ění vad(y). Tento 
termín nesmí být delší než 15 dn ů  ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lh ůta 
15 dnů  ode dne obdržení reklamace. Současně  Zhotovitel písemně  navrhne, do kterého termínu 
vadu(y) odstraní. 

18.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlen ě  k odstranění reklamované vady, nejpozd ěji však do 
1 5ti dn ů  po obdržení reklamace, a to i v p ř ípadě , že reklamaci neuznává. Náklady na odstran ění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných p ř ípadech až do rozhodnutí soudu. 
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18.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstran ění reklamované vady ani do 20ti dn ů  po obdržení reklamace 
Objednatele je Objednatel oprávn ěn pověř it odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

18.4.4 Prokáže-li se ve sporných p řípadech, že Objednatel reklamoval neoprávn ěně , tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záru ční lh ů ta resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstran ěním vady vzniklé náklady. 

18.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovn ě  uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který 
výrazným zp ůsobem ovlivňuje užívání díla, č i hrozí následné nebezpečí újmy na majetku 
Objednatele), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstra ňování vady (havárie) nejpozd ěji do 
48 hodin po obdržení reklamace (oznámení). 

18.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele p řístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neu činí, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstran ění vady 

18.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
18.5.1 Lhůtu pro odstran ění reklamovaných vad sjednají ob ě  smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi ob ěma stranami k dohod ě  o termínu odstran ění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstran ěna nejpozději do 30 dn ů  ode dne doru čení 
reklamace Zhotoviteli. 

18.5.2 Lhů tu pro odstran ění reklamovaných vad ozna čených Objednatelem jako havárie sjednají obě  
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi ob ěma stranami 
k dohodě  o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstran ěna 
nejpozději do 5 dn ů  ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. 

18.5.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstran ění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu p řevzít. 

19 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČ Í ŠKODY NA DÍLE 

19.1 Vlastnictví díla 
19.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

19.2 Nebezpeč í škody na díle 
19.2.1 Nebezpeč í škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného p ředání a p řevzetí díla 

mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

20 POJIŠTĚNÍ DÍLA 

20.1 Pojištění Zhotovitele 
20.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu pin ění pojištěn proti škodám zp ůsobeným jeho č inností 

včetně  možných škod zp ůsobených pracovníky Zhotovitele. 
20.1.2 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské č innosti musí pokrývat škody na v ěcech 

(vzniklé poškozením, zni čením nebo poh řešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
20.1.2.1 zp ůsobené provozní činností Zhotovitele, 
20.1.2.2 zp ůsobené vadným výrobkem, 
20.1.2.3 vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami, 
20.1.2.4 vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, 
20.1.2.5 vzniklé na věcech zaměstnanců . 

20.1.3 Limit pojistného pin ění musí být nejméně  ve výši odpovídající sjednané cen ě  bez DPH. 

20.2 Pojištění díla 
20.2.1 Zhotovitel je povinen p řed zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v 

průběhu zhotovování stavby: 
20.2.1.1 požárem, výbuchem, p ř ímým úderem blesku, nárazem nebo z ř ícením letadla, jeho části 

nebo jeho nákladu, 
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20.2.1.2 záplavou, povodní, vich řicí, krupobitím, sesouváním p ůdy, z ř ícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo z ř ícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

20.2.1.3 pádem pojišt ěné věci, nárazem, 
20.2.1.4 pádem strom ů , stožárů  ajiných p ředmětů , 
20.2.1.5 vodou vytékající z vodovodních za ř ízení, 
20.2.1.6 neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí, 
20.2.1.7 krádeží. 

20.2.2 Limit pojistného pin ění musí být nejmén ě  ve výši odpovídající sjednané cen ě  bez DPH. 

20.3 Pojištění Poddodavatel ů  
20.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpeč it p řed zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti 

související s pojišt ěním spinili i jeho Poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a 
rozsahu jejich poddodávky. 

20.4 Doklady o pojišt ění 
20.4.1 Dokladem o pojišt ění je platná a ú č inná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně  a včas uhradil 

pojistné. 
20.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání p ředložit Objednateli. Nep ředložení 

kteréhokoliv dokladu o pojišt ění nejpozději do 10 kalendá řních dn ů  ode dne výzvy Objednatele, 
opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy. 

20.5 Povinnosti obou stran p ři vzniku poiistné události 
20.5.1 P ři vzniku pojistné události zabezpe čuje veškeré úkony v ůč i svému pojistiteli Zhotovitel. 
20.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

souč innost, která je v jeho možnostech 
20.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané cen ě . 

21 VYŠŠÍ MOC 

21.1 Definice vyšší moci 
21.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na 

Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se nap ř. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

21.2 Práva a povinnosti p ři vzniku vyšší moci 
21.2.1 Pokud se provád ění p ředmětu pinění za sjednaných podmínek stane nemožným v d ůsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k p ředmětu, ceně  a době  pinění. Pokud nedojde kdohociě , má strana, 
která se důvodn ě  odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. ú č innost odstoupení 
nastává v tomto p ř ípadě  dnem doručení oznámení. 

22 ZMĚNA SMLOUVY 

22.1 Forma zm ěny Smlouvy 
22.1.1 Jakákoliv zm ěna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávn ěnými 

za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocn ěnými. 
22.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouv ě  s č íselným označením podle po řadového 

č ísla dodatku Smlouvy. 
22.1.3 P ředloží-li některá ze smluvních stran návrh na zm ěnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke 

smlouvě , je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjád řit nejpozději do 15 dn ů  ode dne 
následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouv ě . 

22.2 P řevod práv a povinností ze smlouvy 
22.2.1 Zhotovitel je oprávněn p řevést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 

pouze s písemným souhlasem Objednatele. 
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23 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

23.1 D ůvody opravňuiící k odstoupení od Smlouvy 
23.1.1 Nastanou-li u n ěkteré ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému pinění Smlouvy je tato 

smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní stran ě  a vyvolat 
jednání zástupc ů  oprávněných k popisu Smlouvy. 

23.2 Způsob odstoupení od Smlouvy 
23.2.1 Je-li d ůvodem k odstoupení od Smlouvy nepin ění smluvních povinností jednou ze smluvních 

stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé stran ě  
p ř iměřenou lhůtu k nápravě . Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla spin ěna ni v této 
dodatečně  poskytnuté lhů tě  je možné od Smlouvy odstoupit. 

23.2.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základ ě  ujednání ze Smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemn ě  oznámit druhé smluvní stran ě  s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden d ůvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a p řesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku oprav ňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

23.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s d ůvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-
li jeho existenci je povinna to písemn ě  oznámit nejpozd ěji do deseti dn ů  po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neuč iní, má se za to, že s d ůvodem odstoupení souhlasí. 

23.3 Den ú č innosti odstoupení 
23.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem nás'edujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 

odstoupení od smlouvy doru čeno druhé stran ě , pokud druhá strana nepop ře ve stanovené lh ůtě  
d ůvod odstoupení. V opa čném p ř ípadě  je dnem ú č innosti odstoupení od smlouvy den, na kterém 
se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí p ř íslušného orgánu. 

23.4 D ůsledky odstoupení od Smlouvy 
23.4.1 Odstoupí-li n ěkterá ze stran od Smlouvy na základ ě  ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující: 
23.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací ocen ěný dle zp ůsobu, kterým je 

stanovena cena díla 
23.4.1.2 Zhotovitel provede finan ční vyč íslení provedených prací a zpracuje „díl č í konečnou 

fakturu" 
23.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý sv ůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak 
23.4.1.4 Zhotovitel vyzve Objednatele k „díl č ímu p ředání díla" a Objednatel je povinen do t ř í dnů  

od obdržení vyzvání zahájit „díl č í p řejímací ř ízení" 
23.4.1.5 Po dílč ím p ředání provedených prací sjednají ob ě  strany písemné zrušení Smlouvy 
23.4.1.6 Strana, která d ůvodné odstoupení od Smlouvy zap ř íč inila je povinna uhradit druhé 

straně  veškeré náklady j ĺ  vzniklé z d ůvod ů  odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzav řené ceny díla bez DPH. 

24 ŘEŠENÍ SPORŮ  

24.1 P ř íslušnost soudu 
24.1.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepoda ří urovnat jednáním mezi smluvními 

stranami, bude rozhodnut k tomu v ěcně  př íslušným soudem, p ř ičemž soudem místně  p ř íslušným 
k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele. 

24.2 Vo'ba práva 
24.2.1 Právní vztahy, včetně  otázek platnosti a následků  neplatnosti se ř ídí českým právem. 
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24.2.2 Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovn ě  neupravených se bude smluvní 
vztah řídit zadávací dokumentací této ve řejné zakázky malého rozsahu, ustanoveními obecn ě  
závazných právních p ředpis ů , zejména Ob čanským zákoníkem a p ředpisy souvisejícími. 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města č . 6/2020 dne 30. 3. 2020. 

Přílohy smlouvy: 
Př íloha č . 1 - Oceněný výkaz výmě r 
P ř íloha Č . 2 - Nákres č lenění objektu na stavební etapy 
P ř íloha č . 3 - Casový harmonogram provád ění prací 

V Náměšti dne .1 . . ...... 2020 
	

Ve Vsetíně  dne 28.4.2020 

Za Objednatele: 
	

Za Zhotovitele: 

stay ě: nad Oslavou 
Ing. Ondřej Hurta 

jednatel 

 

‚ 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 	 01 	Střecha - Penzion pro staré občany Náměšt' n.O. 

Objekt: 	 01 	 01 

Rozpočet: 	 01 	 01 

Objednatel: 	Město Náměšt' nad Oslavou 

Masarykovo nám. 

675 71 	Náměšť  nad Oslavou 

IČO: 00289965 

DIČ : CZ00289965 

Zhotovitel: 	 H8B delta, s.r.o. 

Bobrky 382 

75501 	Vsetín 

IČO: 25835661 

DIČ : CZ25835661 

Vypracoval: 

Rozpis ceny   Celkem 

HSV 55 067,01 

PSV 2232 488,90 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 21 444,09 

Ostatní náklady 61 000,00 

Celkem 2 370 000,00 

Rekapitulace daní  

Základ pro sníženou DPH 15 	% 2 370 000,00 CZK 

Snížená DPH 15 	% 355 500,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 	% 0,00 CZK 

Základní DPH 21 	% 0,00 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 2 725 500,00 CZK 

v 	Vsetíně 	 dne 

- 	
Za zhotovitele 

28.4.2020 

Za objednatele 

Zpracováno programem BUILDpower S, 0 RTS, a.s. 	 Stránka 1 z4 



mal Rekapitulace díl ů  

Č íslo Název Typ dílu Celkem 

712 Povlakové krytiny PSV 205 103,94 9 

762 Konstrukce tesa řské PSV 420 107,77 18 

764 Konstrukce klempí řské PSV 493 747,74 21 

765 Krytiny tvrdé PSV 171 634,20 7 

767 Konstrukce zámečnické psv 941 895,25 40 

D96 P řesuny suti a vybouraných hmot PSU 55 067,01 2 

VN Vedlejší náklady VN 21 444,09 1 

ON Ostatní náklady ON 61 000,00 3 

Cena celkem 2 370 000,00 100 

Zpracováno programem BUlLDpower S, 0 RTS, a.s. 	 Stránka 2 z 4 



Položkový rozpočet 

5: 01 	 Střecha - Penzion pro staré občany Nám ěšť  nO. 

0: 01 	 01 

R: 01 	 01 

P.č  Č íslo položky I Názevpolo2ky MJ Množství I Cena/MJ Celkem 
Díl: 712 Povlakové krytiny 205 103,94 

11712400831 R00 	jOdstranění živi čné krytiny st řech do 300  lvrstvé m2 	1 783 , 51 2501 	115,00 1; 	 205 103,94 

Díl: 762 Konstrukce tesa řské 420 107,77 
21762088116R00 )Zakrývání provizorní plachtou 15X20m,vč .odstranění kus 	6,000001 	3000,001 	18000,00 

zaryvant rozpracovanycn tesarSKycn KOnsTruKci tezKou p!acritou na ocnranu preci srazKovou V000U. 

Montáž svislého laťování ve vzdálenosti vč . dodávky řeziva a spojovacích prost ředků . 

4762341210RT2 'Montáž bedn ění st řech rovných, prkna hrubá na sraz 
včetně  dodávky řeziva, prkna ti. 24 mm 

I 	m21 328,57000 265,OOi 87071,05 

5 1 762342203RT4 1Montá2 laťování střech, vzdálenost latí 22-36cm v četně  
dodávky řeziva, latě  4/6 cm  

' 	m2 1 783,51250J 109 ,001 194 402,86 

61762342811 R00 Demontáž laťování st řech, rozteč  latí do 22 cm m2 1 783,5 1250 1 24,001 42804,30 

7 ! 998762103 R00 IP řesun hmot pro tesa řské konstrukce, výšky do 24 m t 15,40662 1  1 00000j 15406,62 

Díl: 764 Konstrukce klempířské 493 747,74 
8 1 764331 330R00  lLemování  z AI plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm m 77,90500 327,001 25474,94 

91764391320R00 !Závětrná lišta z Al plechu, rš 330 mm m 155,35000 327,00 50799,45 

10176423941 OROO ILemování komín ů , vinitá krytina Al, v ploše m2 
[ 	

1,00000 987,00 987,00 

vČetne spojovacich prostrecikC. 

11 !764816420R00 	lOkapnice  zlakovaného AI plechu, rš 200 mm 	 1 m I 	287,755001 	251,00 1 	72226,51 

121764908110R00 	lodpadnítrouby kruhové Al, D 120 mm 	 I m F 	90,700001 	723,00 	65 576,10 

včetně  kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. 

13 1 764908105R00 	Ižlab podokapní pů lkruhový R Al,velikost 150 mm I 	m 	287 ,75500 1 	505,OOj 	145 316,281 
včetně  háku, čela a spojky. 

I 	14 1 764906320 R00 	jú2labíAl I 	m 	1 	2 , 00000 1 	617,001 	1 234,001 
včetně  těsnění, tmelu a spojovacích prvk ů . 

L 151764901302R00 	Iplechový  h řeben Al, st řecha jednoduchá, do 30° m 	115,350001 	3451001 	39 795,75 

včetně  těsnění, čela a spojovacích prost ředků . 

161764901317R00 pás větrací h řebene 115,35000j 150,001 17302,50 

17 764339830R00 Demontáž lemování komín ů  v ploše, hl. kryt, do 30° m2 í 1,00000l 80,00 80,00 

18176435281 OROO Demontáž žlab ů  pů lkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° 1 	m 	i 287,75500' 30,001 8632,65 

191764391820R00 Demontáž závětrné lišty a oplechování st řech, do 30° m 233,25500 30,001 6997,65 

201764392850R00 1 Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 30° 2,000001 30,001 60,00 

211764454802R00 IDemontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm M 90,700001 30,001 2721,00 

2262852086X D+M těsnění klínové samolepicí 1ZI 40 , 00000 1 25,00 1 000,00 

23j764816420R0X Okapnice z lakovaného Al plechu, pod folii m 	[ 28775500j 166,001 47767,33 

24 ! 998764103 R00  P řesun hmot pro klempí řské konstr., výšky do 24 m t[ 2,221881 3 500,00[ 7776,58 

Díl: 765 Krytiny tvrdé 171 634,20 
251765312385R00 1 Pás ochranný větrací okapní 500/10cm plast 1 	m 287,75500j 33,001 9495,92 

uociava a montaz ocriranneno oapnino pasu. 

	

I 26176579931 ORL2 	1 Montáž fólie na krokve p řibitím podst řešní difúzní fólie 	J m2 1 	1 454,94250j 	80,001 	116 395,401 

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně  spojovacích prost ředků . 

	

271765799311 RL3 	Montáž fólie na krokve p řibitím se slepením spoj ů 	m2 	328,570001 	88,00 	28914,16 
podstřešní difúzní fólie 	 I 
Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky v četně  spojovacích prost ředků . 

	

I 281765331661R0X 	D+MVětrac ĺ m ří2ka 	 I ks 1 	480,00000 1 	33 , 00 1 	15840 , 00 1 

Zpracováno programem BlJlLDpower S, 0 RTS, a.s. 	 Stránka 3 7 4 



Položkovv rozoočet 

S: 01 	 Střecha - Penzion pro staré ob čany Nám ěšť  n.O. 

0: 01 	 01 

R: 01 	 01 

P.č  Č íslo položky I Názevpolo2ky 	 MJ Množství 	Cena/ MJ Celkem 
L)oOavKa a mornaz vetract mrizv vceine spoiovaciun prusireuIu. 

291998765103R00 	!P řesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m t 0,282491 3500,001 988,72 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické - 941 895,25 

30 1 7673921  12R00 	lMontáž krytiny st řech, tvar, plechem, šroubováním m2 1 783 , 51250 1 195,001 347 784,94 

31 11 5535085876R AL střešní krytina, zelená m2 1 783,51250 316,00 563 589,95 

32998767203R00 	I P řesun hmot pro záme čnické konstr., výšky do 24 m 12 208,14310 2,501 30520,36 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot - 55 067,01 
33j979990001 R00 	1 Poplatek za skládku stavební suti t 1,62102 500,001 810,51 

34 979990121 R00 	I Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 10,70108i 1 500,001 16 051,62 

35 1 979990161  R00 Poplatek za skládku suti - d řevo t 12,484591 500,001 6242,30 

3697901 221 2R00 !Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m t 24,87361 220, 00 1 5472,19 

37 1 979012219R00  P ř íplatek k suti za každých dalších 4 m výšky 1t 24,873611 100,001 2487,36 

38 1 97908611  2R00 j Nakládání nebo p řekládání suti a vybouraných hmot 3 t 24,873611 220,001 5472,19 

Včetne: 

- p ři vodorovné dopravě  po suchu p řepravy za ztížených provozních podmínek, 

- p ří vodorovné dopravě  po vodě  vyložení na hromady na suchu nebo na p řeložení na dopravní prost ředek na suchu 

do 15 m vodorovně  a současně  do 4 m svisle, 

- p ři nakládání nebo p řekládání : dopravy do 15 m vodorovn ě  a současně  do 4 m svisle. 

391979082212R00 	
Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m 	 t I 	24,873611 	220,00 	5472,19 

111 R00 	i Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 	 J t 	24, 87361 1 	240,001 	5969,671  

Včetně  naložení na dopravní prost ředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 

411979081121 ROO 	1 P říplatek  k odvozu za každý další 1 km 	 I t 	472, 59866 1 	15001 	7088,98 

Díl: VN 	 Vedlejší náklady 	 21 444,09 

421005121 R 	Za řízení staveniště 	 jscuborJ 	1 , 00000 1 	18 444,09 1 	18 444,09 

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstran ěním zař ízení staveniště . 

I 	 Jodstranění za řízení staveništ ě 	 So orj 	1 , 00000 1 	2 000 ,00 ! 	2 000 , 00 1 
Odstranění objektů  zařízení staveniště  včetně  p ř ípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 

povrchů  po odstranění za řízení staveništ ě  a úklid ploch, na kterých bylo za ř ízení staveniště  provozováno. 

I 44100512401OR 	i Koordinační č innost 	 I5oo1 	1,000001 	1 000,001 	1 000,00 1 
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. 

Díl: ON 	 Ostatní náklady 	 61 000,00 

45100524  R 	P ředání a p řevzetí díla-dokumentace 	 1s001 	1,000001 	1 000,001 	1 000,00 

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele p ři p ředání a p řevzetí díla. 

46005261030R 	Finanční rezerva Soubor 	1,000001 	60 000,001 	60 000,00 

Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako sou část smluvní ceny. Zp ůsob jejího stanovení, čerpání a 

vykazování definuje objednatel. 
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Č lenění objektu na stavební etapy 
Oprava st řechy penzionu v Nám ěšti nad Oslavou 

1. Etapa 

2. Etapa 

3. Etapa 

Datum 28.4.2020 

Podpis Ing. Ond řej Hurta 



Časový harmonogram 

Oprava st řechy penzionu v Náměšti nad Oslavou 

Poznámky: 

Nedílnou součástí tohoto harmonogramu je nákres - Roz č lenění objektu na stavební etapy. 
Harmonogram platí za p ředpokladu vhodných klimatických podmínek, plynulosti stavby bez dlouhodob ějších 
p řerušení ze strany objednatele a bude up řesněn dle požadavku a podmínek objednatele. 
Zhotovitel bude harmonogram pr ů běžně  aktualizovat. 

Datum 28.4.2020 

Podpis 


