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DDOODDAATTEEKK  ČČ..  44  KKEE  SSMMLLOOUUVVĚĚ  OO  DDÍÍLLOO Č. SML/0328/19 

č. smlouvy zhotovitele: 008/KCEJ/19 
na provedení díla – stavební práce na stavbě  

„SILNICE II/438, II/150: HRANICE KRAJŮ ZL/OL – BYSTŘICE POD 

HOSTÝNEM (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ 
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen ZZVZ) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  

- ve věcech přípravy stavby  xxxxxxxxxxxxxxx 

- ve věcech realizace stavby  xxxxxxxxxxxx 

Technický dozor:     xxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel: STRABAG a.s. 

Adresa: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634 

IČ: 60838744 

DIČ: CZ60838744 

Zastoupený: xxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxx  

Stavbyvedoucí: xxxxxxxx 

Tel.: xxxxxx  

 xxxxxxxx   

E-mail: xx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx    

 

mailto:barnet@rszk.cz
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Článek II. 

Úvodní ujednání a účel dodatku 

2.1 Smluvní strany spolu dne 15. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0328/19, jejímž 

předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/438, II/150: HRANICE 

KRAJŮ ZL/OL – BYSTŘICE POD HOSTÝNEM (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen 

„Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE II/438, II/150: HRANICE KRAJŮ 

ZL/OL – BYSTŘICE POD HOSTÝNEM“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu 

technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není 

podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by 

a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele 

v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího 

řízení odpovídaly této změně, 

b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 

dodavatele nebo 

c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), 

bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. 

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a 

ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3 ve výši 116 781 843,43 Kč bez 

DPH se dodatkem č. 4 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 2 417 553,63 Kč bez DPH na 

cenu díla v hodnotě 119 199 397,06 Kč bez DPH.  

 

Článek III. 

Změny Smlouvy 

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající 

znění níže uvedených článků se upravuje následovně: 

 

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce 

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje: 

- SO 101 - Silnice II/438: hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán) 

V podkladních vrstvách silnice II/438 se nacházejí vysoce plastické jíly, které způsobují 

nemožnost dosažení požadovaných parametrů ve vrstvě ŠD 0/125 (sanace pláně silničního 

tělesa). Na základě provedených nevyhovujících zkoušek bude z toho důvodu v km 0,000 - 

0,940 na ploše 2880 m2 provedena stabilizace směsí, která je stanovena odbornou laboratoří.  

 

- SO 102 - Silnice II/438: Vítonice, průjezdní úsek (intravilán) 

Pro odvod nadměrného množství povrchových a podpovrchových vod bylo v minulosti 

vybudováno odvodňovací pero z kameniva, v současné době je však nefunkční z důvodu 

zanesení jemnými částicemi. Tato konstrukce byla odhalena až po odkopání konstrukčních 

vrstev a nebyla zakreslena v dokumentaci. Z toho důvodu je nezbytné provést podélnou drenáž 

2x DN 160 s ochranou drenážní trubky obalením do separační geotextilie a zásypem rýhy 

těženým kamenivem fr. 16/32mm. Tato drenážní pera budou zaústěna do nově vybudované 

horské vpusti. V km 0,885 - 1,005 bude provedeno 2x120 m drenážního potrubí, zemní práce 

35 m3, lože a obsypy trativodů kamenivem 40 m3. 
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- SO 103 – Silnice II/438 Vítonice – OK před Bystřicí pod Hostýnem (extravilán) 

Po geodetickém zaměření stávajícího stavu silnice II/438 byly zjištěny odchylky od plánované 

nivelety vozovky. Z toho důvodu je nezbytné navýšit niveletu vozovky vrstvou ŠD 0/32 tl 150 

mm, aby nedošlo k oslabení celkové tloušťky vozovky. Celkem bude v km 2,800 – 3,118 

provedeno 955,5 m2 vrstvy ze štěrkodrti frakce 0/32. 

Na základě požadavku obce Mrlínek a majitelů přilehlých nemovitostí na podemílání 

soukromých pozemků vodou budou ve staničení km 3,645 – 3,545 mezi silnicí a vodotečí 

Blazický potok provedeny žlaby uložené do betonového lože v délce 100 m včetně potřebných 

zemních prací. 

Ve staničení 5,350 – 4,100, bylo zjištěno, že se trhliny objevují i ve spodních živičných 

vrstvách ve větším rozsahu než předpokládala dokumentace. Z toho důvodu je nezbytné 

provést větší objem výměny konstrukce vozovky o 650 m2 (frézování vozovky, odkopy 

stávajících konstrukčních vrstev, sanace podloží, geotextilie a zřízení nových konstrukčních 

vrstev dle PD). 

Na základě provedených nevyhovujících zkoušek na konstrukční vrstvě ŠD 0/125 (sanace 

pláně silničního tělesa) bude provedena stabilizace podloží dle receptury stanovené 

akreditovanou laboratoří na základě výsledků kontrolních vzorků odebraných v místě. Práce 

bude realizovány v km 5,370 - 4,080 v šířce průměrně 2,25 m v celkové ploše 2880 m2. 

 

- SO 104 - Silnice II/150: OK před Bystřicí p. Host. – Bystřice p. Host. (extravilán) 

Majitelé nemovitostí č. p. 21/1 k. ú. Bystřice pod Hostýnem požádali o zvětšení šířky sjezdu v 

km 0,400 v km 0,400 z důvodu přesunu imobilních osob obývajících tyto nemovitosti. Z toho 

důvodu bude provedeno rozšíření vjezdu k nemovitosti o 1,5 m. Toto rozšíření si vyžádá 

prodloužení propustku DN 400 a znovu pokládku lomového kamene do betonu. 

Po provedení pokládky betonových žlabů ve staničení 0,520 - 0,558 vychází nenormový svah 

mezi silnicí a dnem příkopu, který může způsobovat odplavování zeminy a zanášení příkopu a 

horské vpusti. Proto bude realizováno zpevnění svahu zatravňovací rohoží s jejím upevněním 

ocelovými hřeby do podloží, aby bylo zamezeno jejímu sesunutí. Práce se provedou ve 

staničení 0,524 – 0,550, jedná se o 50 m2 dodávky a montáže rohože. 

 

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1. 

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se: 

Cena bez DPH celkem     119 199 397,06 Kč 

DPH 21 %         25 031 873,38 Kč 

Cena celkem vč. DPH      144 231 270,44 Kč 
(slovy jednostočtyřicetčtyřimilionydvěstětřicetjedentisícdvěstěsedmdesát korun 

českých, 44/100) 

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 4 se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je soupis víceprací. 

4.2 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 

účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen 

zajistit objednatel. 
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4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a 

omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s 

dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento 

dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.4 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 

4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 4 připojují své 

podpisy. 

 

Ve Zlíně dne 27. 4. 2020        V Brně dne 27. 4. 2020 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. STRABAG a. s.  

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 Ing. Bronislav Malý Ing. Jan Hýzl 

 ředitel prokurista 

 

 

 

 

 ………………………………………… 

 Ing. Tomáš Hoza 

 prokurista 

 

 

 Smlouvu prověřil: xxxxxxxxxxxxx 


