
 

 

 

 

Harmonogram prací

po podpisu smlouvy vypracování PD elektro

nástup dle požadavku příprava staveniště, technická příprava stavby pro 1. etapu

demontáže a likvidace materiálu

mokré a suché stavební procesy, rozvody elektro, podlahy

kompletace, dokončovací práce, úklid, předání 1. etapy

nástup dle požadavku příprava staveniště, technická příprava stavby pro 2. etapu

demontáže a likvidace materiálu

mokré a suché stavební procesy, rozvody elektro, podlahy

kompletace, dokončovací práce, úklid, předání 2. etapy

V Holicích, dne 21.1.2020 i

 

 

 

 

 

 

 

 


