Dodatek č. 2
Smlouvy o dílo č. 39/2019/RR/Juř 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

I.

Smluvní strany
1. Objednatelem:                            
Město Bílovec 








Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec          


Zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Renatou Mikolašovou, starostkou města
Zastoupený ve věcech technických:
 
          
Telefon:





Bankovní spojení:


Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec


Číslo účtu:





IČO:


        

00297755

DIČ:




CZ00297755

E-mail: 





(dále jen objednatel)


2. Zhotovitelem                      
Ing. arch. Martin Materna
Na Rybníčku 623/7, 746 01 Opava  


Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. arch. Martin Materna

Bankovní spojení:


Raiffeisenbank

         
Číslo účtu:





DIČ:




CZ7410305287


IČO:


          

72482346

      
Telefon:                                       



E-mail:





(dále jen zhotovitel)

· společně označováni jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 39/2019/RR/Juř ze dne 
27. 9. 2019 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 39/2019/RR/Juř ze dne 13. 12. 2019 na provedení díla  pokračující obnovy bíloveckého zámku, nacházejícím se na pozemku parc.č. 207 a 208 v k.ú. Bílovec-město, ulice Zámecká č. p. 660, Bílovec (dále jen „zámek“); týkající se změny termínu plnění z důvodu mimořádných opatření v době krizové situace zapříčiněné výskytem pandemie COVID-19 na území ČR takto:

Článek III. Doba plnění, bod 1. se ruší a nově zní takto:  
1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:     


ihned po podpisu smlouvy          

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:   
a)   Doměření a digitalizace řešených prostor zámku: nejpozději do 1. 11. 2019

b)   Studie využití pro stavební úpravy zámku – 1.NP a 1.PP (m. 7 – 13): nejpozději do 14. 11. 2019  

c)    Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu v rozsahu 1. PP v místnostech č. 7 – 13 a celého 1. NP  zámku Bílovec, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace: nejpozději do 16. 1. 2019 

d)  Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu v rozsahu sanace soklu zámku – severní, východní a jižní fasáda, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace: nejpozději do 16. 1. 2020 

e)    Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně podrobného položkového rozpočtu v rozsahu 1. PP v místnostech č. 7 – 13 a celého 1. NP  zámku Bílovec: nejpozději do 1. 7. 2020
f)    Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně podrobného položkového rozpočtu v rozsahu sanace soklu zámku – severní, východní a jižní fasáda: nejpozději do 1. 7. 2020
 g) Podání žádosti o vydání stavebního povolení na stavební úřad (stavební úpravy zámku):      nejpozději do 16. 1. 2019 

h) Podání žádosti o vydání stavebního povolení na stavební úřad (sanace soklu zámku): nejpozději do 16. 1. 2019 

ch) Předání vydaných stavebních povolení (stavební úpravy zámku a sanace soklu zámku): nejpozději do 60 dnů od podání žádosti na stavební úřad

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
3) Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 39/2019/RR/Juř.  
4) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.

5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 
V Bílovci dne 11. 5. 2020



V Opavě dne 11. 5. 2020 
____________________________


_________________________________

        za objednatele




     

za zhotovitele 
 Mgr. Renata Mikolašová 




  Ing. arch. Martin Materna
1

