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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 3. 2020  
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení:

č. účtu:

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2) SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 

 K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov 

IČO: 480 35 599 

DIČ: CZ48035599 

Zastoupený Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD, 

na základě plné moci Ing. Pavlem Vackem, ředitelem oblasti Hradec Králové a Lukášem 

Novákem, DiS., vedoucím obchodního oddělení 

zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 

Bankovní spojení:

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace 

v obci Máslojedy a Vrchovnice“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 

sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/325 Máslojedy – 

hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice“, včetně 

změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této 

Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 

18 684 840,39 Kč vč. DPH (slovy osmnáctmilionůšestsetosmdesátčtyřitisícosmsetčtyřicet 

Korun českých třicetdevět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. 

Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  15 442 016,85 korun českých 

DPH (21%)    3 242 823,54 korun českých 

Cena celkem  18 684 840,39 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy – hlavní 

uznatelné náklady, SO 301 Úprava UV v obci Máslojedy – hlavní uznatelné náklady, ve smyslu 

článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým 

výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka 

rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Rekonstrukce komunikace 

v obci Máslojedy – hlavní uznatelné náklady, SO 301 Úprava UV v obci Máslojedy – hlavní 

uznatelné náklady je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

V Hradci Králové dne  

 

                                

 

 

 

 

 

 

......................................... 

         Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Pavel Vacek 

ředitel oblasti 

 

 

 

.... .……………………….  

Zhotovitel 

Lukáš Novák, DiS. 

vedoucí obchodního oddělení 

 

 



Příloha č-1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Číslo /měn'.

NílZCV Sliivhv

Číslo stavby 32894
Registrační číslo projektu CZ 06 i 42/0 0/0 O'17 082/0010603
Smlouva o dílo uzavřená dne 27 3 2020

11/325 Máslojedy - hranice okresu HK, 
rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice

Název nhjekíii

SO 101 a SO 301

Objedu aid_________ ________ ______________________

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavba____________________________________

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s , Kutnohorská 59. 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby ( autorsky dozor )_______________

PUDÍŠ a s, Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČO: 45272891

Zhotovitel

SW1ETELSKY stavební s r o odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143,393 01 Pelhřimov, IČ 48035599

Popis a zdůvodněni změny

1) Po odfrézování je v některých místech znatelná chybějící konstrukce vozovky, kterou nebylo možné dopředu předpokládat, neboť 
diagnosticky průzkum nevykazoval potřeby sanací Sanace podloží a konstrukce vozovky bude shodná jako plánované sanace v obci 
Vrchovnice Rozsah míst určených k rozvířené sanaci byl odsouhlasen při pochůzce na stavbě dne 17 4 2020 AD, HIS i TD1 a dále bude 
zdokumentován a dokladován geodetickým zaměřením Kopané sondy, které byly provedeny, odhalily nestabilní materiál v podlož, včetně 
doprovodné statické zatěžovací zkoušky, která měla nevyhovující výsledek Z důvodu realizace, aby bylo zabráněno promíscni zeminy 
podloží s hrubým drceným kamenivem, bude nejprve na pracovní pláň položena separačni geotextílie s min hmotnosti 300 g/m2 a pevností v 
tahu v podélném i příčném směru min 10 kN/m Toto řešeni bylo zhotovitelem akceptováno a odsouhlaseno HIS a TD1
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky Tyto úpravy v SO 
101, sí vyžádají vícepráce, které jsou celkoví vyčísleny v částce +1.371.576,84 Kč včetně DPH 21%. Na termín dokončení stavebních 
prací nebude mít tato změna vliv.

2) Monitoring sia’.sjicicli šachet a kopané soiidv v inistů navržených přípuiek nových I V pnjk.imlí nemožnost výškového napojeni v 
určených pozicích Projektant lotu nemohl předpokládal, neboť neměl ke kanalizaci žádnu podklady (juiíxktickil kancelář, která byla 
pověřena vyšetřením icchnickě mlřastrukiury v misií stavby. neobdržela od obce, která je vlastníkem a správcem kanalizace žádné podklady 
I pres několikeré urgente bylo obci sděleno, že žádné podklady nemají, a tudíž Je nepředají Návrh odvodněni byl však i přes neznalost 
stávajícího vedení nezbytný, neboť odvodněni komunikace je nedostatečné Průběh kanalizace, do které budou UV připojeny, byl do projektu 
stanoven spojnicí zaměřených povrchových znaků Umístěni nových uličních vpustí je (z důvodu navrženého podélného a příčného sklonu 
vozovky) nutné dodržet a v důsledku toho dojde ke změnám délek jednotlivých přípojek nových uličních vpustí Ve výkazu výměr SO 301 
byla omylem uvedena položka pro nové přípojky UV kód položky 83434 "POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM", která 
bude v plné výši odečtena a nahrazena položkou kód 87434 "POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM’ 
převzatou z SO 303 (dojde tak ke sjednoceni návrhu s Technickou zprávou SO 301) dle skutečné délky, viz výSe
Jedná se o dodatečně stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků 
okolnosti, které zadavatel jednajíc! s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky Tyío úpravy v SO 
301, si vyžádaj í méněpráce v celkové Částce - 23.793,83 Kč včetně DPH 21 % a také vícepráce, které jsou celkově vyčísleny v Částce 
<-51.547,92 KČ včetně DPH 21 %. Na termín dokončení stavebních prací nehude mít tato změna vliv.

Přilohv evidenčního listu

1 Rvkapnukice ecnv po zmčné č 1
2, Rozpočet SO 101 a 301 - ZI3V č 1
3 Vyjádřeni projektanta AD

Ccnyjjvedciiv v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez 
dodatků (základní)'

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo 

(nezaokrouhlená)

Cena navrhovaných změn č 1

Nová cena stavby po
změně č 1

Celková změna +/- 
oproti cen nabídceméněpráce vícepráce

17 285 509.45 Kč 17 285 509,45 Kč 23 793,83 Kč 1 423 124,77 Kč 18 684 840.39 Kč 1 399 330,94 Kč

Soudťl cen změn od počálkti stavby víelnč
změn*, Č 1 23 793,83 Kč 1 423 124,77 Kč

Odsouhlasení změní
Název firmy Jméno a přiirneni Datum

Zhotovitel SWIETELSKY stavební sro Václav Šantora 22 4 2020

Projektant (autorský dozor) PUDÍŠ as Ing Dušan Merta 2242020

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a s

Hlavni inženýr
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a s
Ing Martin Jelínek 22 4 2020

Technický dozor
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraie a s
Tomáš Idunk 22 4 2020



Název stavby:
11/325 Máslojedy - hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ

DPH rozpočet 2 SOD 
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1
CENA CELKEM

BEZ DPH
vícepráce méněpráce

SO 001 Všeobecné předběžné položky v obci Máslojedy 311 884,00 311 884,00

SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - 
hlavní uznatelné náklady 5 981 205,94 1 133 534,58 7 114 740,52

SO 101.1 Napojení na stávajíc! povrch Máslojedy- hl. 
trasa - neuznatelré náklady 206 345,62 206 345,62

SO 101.2 Napojení na stávající povrch Máslojedy - v obci 
• vedlejší uznatelné náklady 446 280,82 446 280,82

SO 301
Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné 
náklady 104 819,30 42 601,59 19 664,32 127 756,57

SO 002 Všeobecné předběžné položky v obci 
Vrchovnice 270 611,60 270 611,60

SO 105.1
Napojení na stávající povrch Vrchovnice - hl. 
trasa - neuznatelné náklady 229 165,91 229 165,91

SO 105A Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice ■ 
hlavni uznatelné náklady 5 926 828,83 5 926 828,83

SO 105B Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice ■ 
vedlejší uznatelné náklady 349 522,33 349 522,33

SO 303
Úprava UV v obci Vrchovnice - hlavní 
uznatelné náklady 280 541,48 280 541,48

SO 180 DIO Dopravně inženýrské opatření 178 339,17 178 339,17

CENA CELKEM bez DPH 14 285 545,00 1 176 136,17 19 664,32 15 442 016,85

DPH 21 % 2 999 964,45 246 988,60 4 129,51 3 242 823,54

CENA CELKEM 17 285 509,45 1 423 124,77 23 793,83 18 684 840,39

POZNÁMKA: rozdíly v řádech haléřů vznikají zaokrouhlováním v systému ASPE
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Váš dopis ZN. Adresa:

Ze dne:

Naše ZN : Údržba silnic Královéhradeckého
Vyřizuje: Ing. Dušan Merta kraje a.s.
Tel.: Tomáš Idunk
Fax:

E-mail:

Datum: 19. dubna 2020

Akce: 11/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, stavba: 11/325 Máslojedy - hranice 
okresu HK
Část: Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice

Věc: Provedení sanací a prodloužení přípojek UV - vyjádření AD

Dnes 17.4.2020 proběhlo místní šetření na stavbě v obci Máslojedy. Toho času bylo provedeno 
odfrézování asfaltových a odstranění konstrukčních vrstev ve staničení km 0,00 - 0,45 vtl. 190 mm. 
Taktéž bylo provedeno monitorování stávajících kanalizačních šachet a byly vykopány sondy v místech 
plánovaných rýh pro přípojky UV.
Na základě pochůzky bylo konstatováno následující:

Sanace vozovky (úprava podloží)
Při pochůzce na stavbě (po odfrézování asf. vrstev) bylo zjištěno, že je v některých místech znatelná 
chybějící konstrukce vozovky, kterou nebylo možné dopředu předpokládat, neboť diagnostický 
průzkum, který byl součástí podkladů při zadání, nevykazoval potřeby sanací. Oprava konstrukce 
vozovky bude shodná jako plánované sanace v obci Vrchovnice. Rozsah míst určených k sanaci byl 
stanoven na místě, odsouhlasen AD, HIS i TDI, a dále bude zdokumentován a dokladován geodetickým 
zaměřením.
Kopané sondy, které byly provedeny, odhalily nestabilní materiál v podloží, včetně doprovodné statické 
zatěžovací zkoušky, která měla nevyhovující výsledek. Z důvodu realizace, aby bylo zabráněno 
promísení zeminy podloží s hrubým drceným kamenivem, bude nejprve na pracovní pláň položena 
separační geotextílie s min. hmotností 300 g/m2 a pevností v tahu v podélném i příčném směru min. 10 
kN/m. Toto řešení bylo stavbou akceptováno a odsouhlaseno AD, HIS a TDI.

Prodloužení přípojek
Monitoring stávajících šachet a kopané sondy v místě navržených přípojek nových UV prokázali 
nemožnost výškového napojení v určených pozicích. Projektant toto nemohl předpokládat, neboť neměl 
ke kanalizaci žádné podklady. Pozn. Geodetická kancelář, která byla pověřena vyšetřením technické 
infrastruktury v místě stavby, neobdržela od obce, která je vlastníkem a správcem kanalizace, žádné 
podklady. I přes několikeré urgence bylo obcí sděleno, že žádné podklady nemají, a tudíž je nepředají - 
viz finální mail níže od zástupce geodetické kanceláře (žlutě podbarveno). Tento stav byl ústně

IČ 45272891 DIČ CZ45272891
Obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
ČSOB as - 105 026 522 / 0300

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
tel +420 274 776 645, fax +420 274 778 656
www pudis cz, e-mail info@pudis cz
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potvrzen i místostarostou na jednání dne 6.10.2016.

Frotji:
Sent: T.hyrs^y, October 13, 2016 2:26 PM
To: Dušan Merta <dusan.merta@pudis.cz>; Zdenka Bolehovska <zdenka.bolehovska@pudis.cz>; 
PŘEPOSLÁNÍ Ježek <jezek@geodezienachod.cz>
Subject: Hronov- veřejné osvětlení

Dobrý den,
vážený pane inženýre, mám pocit, že jsem zcela neschopný něco zařídit Dnes jsem zase v kanceláři 
tak mohu obšírněji odpovědět

Hronov ■ konečně jsem získal yp Hronov - digitalizaci posílám
Za ten plyn se omlouvám, nezkontroloval jsem si došlá data, a protože požadavek Hronov a
Máslojedy šel najednou a přišel najednou, nevšiml jsem si, že to jsou 2x Máslojedy Kolega vám včera 
vyjel data z DTMM která jsou předávána do systému DTMM každý půlrok, abychom vás nezdržovali

Obec Vrchnvnire - posílám digitalizovaná data obce, data ze zaměření od geodetů jsem stále 
nezískal, je to nová splašková kanalizace Myslel jsem, že to pošlu jako celou obec najednou, ale

Obec Máslojedy - po opakovaných intervencích a nabídce pomoci z naší strany mi přišla odpověď

Dobry den Sítě v obci Máslojedy vedou To je bohužel vše co za obec mohu říct Na obci nemáme 
žádný plánek ani studfi Pokud se v obci provádí jakékoli zemní práce nechá si to investor vytyčit 
firmou popřípadě jinou firmou která má na to vybavení

Za obec Máslujedy Sailer

Firmu E trnc jsem take kontaktoval ale ti mi řekli že Žadne podklady ani digitální ani papírové nemají 
Opravdu lo z nich neumím dostati'H

Obec Honněves posilám kanalizaci kterou mi zaslala pí starostka a vo. které jsme kreslili podle 
informaci z vyjádřeni Bohužel dodnes nemám odpovéd zda to je tak jak jsem v Hp.řjnévsi nakreslil 
Podle folek lo asi tak je a souběh s elektrikou přes cestu asi také

Takže nyní ještě nemám kanalizaci Vrchovnice kterou mi přislíbila geodetická Firma na základě 
zaměření Po opětovné uigenci jsem dostal minuly týden (5 10) odpověď že jak bude moci 
pošle {?'???'?)
A nemam ube< Masiuied* yp <* kanaí kde nejsem schfipeo Ir, pn nelepcí vůti.ajiafi

Vím že se to táhne neúměrně dlouho (ne ale naši vinou), nicméně jsem chtěl požádat o možnost 
aspoň částečné fakturace Na nás to je hodné peněz
Děkuji zdraví

IjigJarosJay Láska

Geodézie Náchod s r o
tir^šjetka 15
547 01 Náchod
www geodezienacnod r z

I IČ 45272891, DIČ CZ45272891
Obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl 0, vložka 1458

I ČSOB as - 105 026 522 / 0300

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
tel +420 274 776 645, fax +420 274 778 656
www pudíš cz, e-mail. info@pudis cz



SBpudis

Návrh odvodnění byl však i přes neznalost stávajícího vedení nezbytný, neboť odvodnění komunikace 
je nedostatečné. Průběh kanalizace, do které budou UV připojeny, byl do projektu stanoven spojnicí 
zaměřených povrchových znaků (finální poloha bude dána až po samotném odkrytí kanalizačního 
vedení).

Všechny výše uvedené vícepráce jsou nezbytné pro řádné provedení díla a jeho budoucí 
plnohodnotnou funkci.

S pozdravem

Ing. Dušan Merta
PUDIS a.s.

IČ 45272891. DIČ CZ45272891
Obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
ČSOB as - 105 026 522 I 0300

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
tel +420 274 776 645, fax +420 274 778 656
www pudíš cz, e-mail info@pudis cz



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 11:52:4624. 4. 2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 7 114 740,52Náklad na měrnou jednotku:
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Měrné jednotky:

Kč 8 608 836,03Cena s daní:

Kč 1 494 095,51DPH:

Kč 7 114 740,52Cena celková:

Kč 5 981 205,94Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rozpočet:

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice 

(SWIETELSKY)

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 32894 II.e

SOUPIS PRACÍ
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 Ra POPLATKY ZA SKLÁDKU  1 411,34ZT

zemina z pol. 12931

220*0,25*1,9=104,50 [A]

kamenivo z pol. 11332 ( odpočet dosypávky z pol. 17310 )

630,62*2=1 261,24 [B]

zemina z pol. 12373 včetně uložení vybouraného stávajícího trativodu

24*1,9=45,60 [C]

Celkem: A+B+C=1 411,34 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 1  852,82Z

zemina a kamenivo : lokální sanace

kce vozovky a sanace akt.zóny : 

448,85*1,9=852,82 [A]

aktuální množství  2 264,16

 2 014102 Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU  9,43ZT

beton z pol. 11352 46*0,205=9,43 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

 223,86ZM3

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.
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Stavba:
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32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

5460*0,04*1,025=223,86 [A] viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 630,63ZM3

5460*0,11*1,05=630,63 [A]  viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  218,40ZM3

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.

5460*0,04=218,40 [A] plocha * tl. vrstvy,  viz příloha  C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

 20,00ZM

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.

20=20,00 [B] pracovní spára

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  24,00ZM3

0,5*48=24,00 [A] plocha z řezu * délka, odkop pro rozšíření, viz příloha C.1.1.5

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 1  448,85Z

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(105*1,2+210+170+105+200+120*1,2)*(0,17+0,3)=448,85 [A]

aktuální množství  472,85

 8 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M  220,00ZM
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32894 II.e
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

220=220,00 [A] délka stávajících příkopů

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I  4,80ZM3

0,6*8*1=4,80 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM  6,00ZM3

100*0,06=6,00 [A] délka*hloubka,  viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4
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Objekt:
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32894 II.e

SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  4,80ZM3

4,8=4,80 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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Stavba:

Objekt:
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32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH  1 735,00ZM2

obnova zatravněné plochy zasažené stavbou ( svah příkopu nebo zelený pás ) 

včetně doplnění humusu

(897+620)*1=1 517,00 [A] délka úpravy *  šířka svahu

218=218,00 [B] plocha svahu u p.č. 400/2

Celkem: A+B=1 735,00 [C]

Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 

jsou uvedeny samostatné položky.

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  237,60ZM2

216*1,1=237,60 [A]]]  úprava pláně v rozšíření  , viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 1  955,00Z

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(105*1,2+210+170+105+200+120*1,2)=955,00 [A]

aktuální množství  1 192,60

 14 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI  1 735,00ZM2

1735=1 735,00 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  851 043,071

Základy2
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 15 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM  151,00ZM

151=151,00 [A] délka nových drenáží

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 102 21361 N DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE  0,00ZM2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 1  955,00Z

min.300 g/m2, pevnost min.10kN/m2, s funkcí separační a filtrační

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(105*1,2+210+170+105+200+120*1,2)=955,00 [A]

aktuální množství  955,00

 16 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE  226,50ZM2

151*1,5=226,50 [A]  šířka*délka, opláštění trativodu

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 17 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ  109,00ZM2

109=109,00 [A] zpěvnění svahu u p.č. 400/2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geosítě nebi georohože

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  119 370,002

Komunikace5

 101 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM  0,00ZM3

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 1  286,50Z

doplnění akt.zona, dvě vrstvy 150 mm, z kameniva prolitého cem. 

kce vozovky a sanace akt.zóny :

jednotková cena dle SO 105A, SO 105B

(105*1,2+210+170+105+200+120*1,2)*0,30=286,50 [A]

aktuální množství  286,50

 18 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM  226,80ZM2

216*1,05 =226,80 [A] 170 mm, v rozšíření viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 1  955,00Z

ŠD 170mm : kce vozovky a sanace akt.zóny :

(105*1,2+210+170+105+200+120*1,2)=955,00 [A]

aktuální množství  1 181,80

 19 564642 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU 

HRUBÉHO TL. 150MM

 5 676,00ZM2

216=216,00 [A] 110 mm, v rozšíření viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

5460=5 460,00 [B]  110 mm, hlavní trasa viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Celkem: A+B=5 676,00 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

 672,75ZM2

0,75*897=672,75 [A]  šířka krajnice  x délka ,viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  226,80ZM2

216*1,05=226,80 [A] na vrstvu z pol.56334

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 1  955,00Z

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(105*1,2+210+170+105+200+120*1,2)=955,00 [A]

aktuální množství  1 181,80

 22 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2  11 352,00ZM2
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Spojovací postřik 0,30 kg/m2 

5460=5 460,00 [A] na vrstvu ACL hl. trasa

216 =216,00 [B] na na vrstvu ACL rozšíření

Spojovací postřik 0,40 kg/m2 

5460=5 460,00 [C] na vrstvu PM hl. trasa

216=216,00 [D] na na vrstvu PM rozšíření

Celkem: A+B+C+D=11 352,00 [E] viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 23 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S 

TKANINOU

 89,30ZM2

1,9*47=89,30 [A] překrytí spáry na staku vozovky a rozšíření, viz příloha C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 24 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM

 5 676,00  ZM2

5460=5 460,00 [B] plocha ze situace hl. trasa , viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

216=216,00 [A] plocha ze situace, rozšíření viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Celkem: B+A=5 676,00 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM  5 812,50  ZM2
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

5460*1,025=5 596,50 [A] plocha ze situace, hl. trasa * koef. rozšíření, viz příloha C.1.1.2 

216=216,00 [B] plocha ze situace rozšíření * koef. rozšíření, viz příloha C.1.1.2

Celkem: A+B=5 812,50 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  5 557 223,935

Přidružená stavební výroba7

 26 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM  16,00ZM

2*8=16,00 [A] pro osvětlení přechodu

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 – protipožární ucpávku

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

 27 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ  6,00ZKUS

6=6,00 [A]
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 28 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO 

PÁSKU

 24,00ZKUS

24=24,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 29 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO  3,00ZKUS

3=3,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací

- předepsaná povrchová úprava

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

 30 914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT  38,00ZKUS

38=38,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 31 914143 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ  38,00ZKUS

38=38,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 32 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

 24,00ZKUS

24=24,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 33 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ  24,00ZKUS

24=24,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 34 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 179,00ZM2

V1a (0,125) 71=71,00 [A] m2

V2a (3/6/0,125) 22=22,00 [B] m2

V2b(1,5/1,5/0,25) 10=10,00 [C] m2

V2b(6/3/0,25) 38=38,00 [D] m2

V3 (3/1,5/0,125) 5=5,00 [E] m2

V4                21=21,00 [F] m2

V7                12=12,00 [G] m2

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=179,00 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 35 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 179,00ZM2
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

V1a (0,125) 71=71,00 [A] m2

V2a (3/6/0,125) 22=22,00 [B] m2

V2b(1,5/1,5/0,25) 10=10,00 [C] m2

V2b(6/3/0,25) 38=38,00 [D] m2

V3 (3/1,5/0,125) 5=5,00 [E] m2

V4                21=21,00 [F] m2

V7                12=12,00 [G] m2

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=179,00 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 36 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

 141,00ZM

127+14=141,00 [A] viz příloha C.1.1.2 obruby+ zapuštěné

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 37 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2  20,00ZM

20=20,00 [B] pracovní spára

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  265 837,009

 7 114 740,52Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 127 756,57Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 154 585,45Cena s daní:

Kč 26 828,88DPH:

Kč 127 756,57Cena celková:

Kč 104 819,30Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rozpočet:

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice 

(SWIETELSKY)

SO 301

Objekt: SO 301

Stavba: 32894 II.e

SOUPIS PRACÍ
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Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 Ra POPLATKY ZA SKLÁDKU  4,98ZT

22,3-19,68=2,62 

zemina z pol. 13273

2,62*1,9=4,98 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Délka přípojek UV dle skutečnostiZBV - 1  28,77Z

zemina z pol. 13273

15,14*1,9=28,77 [A]

aktuální množství  33,75

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I  22,30ZM3

výkop (ruční) - potrubí přípojky  0,8*1,1*20,8=18,30 [A]

výkop (ruční) - těleso vpusti  1*3=3,00 [B]

výkop (ruční) - těleso vpusti 1*1=1,00 [C]

Celkem: A+B+C=22,30 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Délka přípojek UV dle skutečnostiZBV - 1  15,14Z

výkop (ruční) - potrubí přípojky  0,8*1,1*20,8=18,30 [A]

0,8*1,1*(38,0-20,8)=15,14 [A]

aktuální množství  37,44

 3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM  19,68ZM3

18,184=18,18 [A]

1,5=1,50 [B]

Celkem: A+B=19,68 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  17 867,141

Potrubí8

 4 83434 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM  20,80ZM

9,6+4,5+6,7=20,80 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:
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Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Délka přípojek UV dle skutečnostiZBV - 1 -20,80Z

9,6+4,5+6,7

-(9,6+4,5+6,7)=-20,80 [A]

aktuální množství  0,00

 101 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM  0,00ZM

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

Délka přípojek UV dle skutečnostiZBV - 1  38,00Z

UV1 st. 0,150 km 13,5=13,50 [A]

UV6 st. 0,350 km 18=18,00 [B]

UV7 st. 0,420 km 6,5=6,50 [C]

Celkem: A+B+C=38,00 [D]

aktuální množství  38,00
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Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 5 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLCŮ

 3,00ZKUS

3=3,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 6 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ  6,00ZKUS

6=6,00 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 7 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM  3,00ZKUS

3=3,00 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 8 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25  3,12ZM3

0,15*20,8=3,12 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Délka přípojek UV dle skutečnostiZBV - 1  5,58Z

-0,15*20,8=-3,12 [A]

Obetonování tl 0,3m z důvodu mělkého uložení potrubí

0,3*(13,5+6,5)=6,00 [B]

0,15*18=2,70 [C]

Celkem: A+B+C=5,58 [D]

aktuální množství  8,70

 9 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK  1,00ZKUS

1=1,00 [A] zaslepení stávající přípojky do kanalizace

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 10 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH  1,00ZKUS

1=1,00 [A]
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Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  1 444,509

 127 756,57Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 8,37 % ≤ 50,00 %

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

14 285 545,00

Kč bez DPH

− 19 664,32

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 1 176 136,17 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 1 176 136,17

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 19 664,32

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice

Název veřejné zakázky:

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

14 285 545,00

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

NE

Smluvní cena 14 285 545,00

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 195 800,49 Kč bez DPH

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 8,10 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 1 156 471,85

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

15 442 016,85

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 19 664,32

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 1 176 136,17 Kč bez DPH

+ 1 176 136,17

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 19 664,32

Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

15 442 016,85

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

14 285 545,00

14 285 545,00

1 156 471,85

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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