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Dodatek č. 4 

ke Smlouvě č. SML/1112/17  
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání 

územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru 
na stavbu 

„SILNICE III/01877: ZUBŘÍ, MOST EV. Č. 01877-4“ 
 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel – příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní osoba:    xxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxx 

 

a 

 

Zhotovitel – příkazník:   Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.  

Adresa:     Venclíkova 478/55, 700 30 Ostrava 

Zápis v obchodním rejstříku:   OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142 

IČ:      27764613 

DIČ:      CZ27764613   

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxx 

      xxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxx 

   

 

Článek II. 

Účel dodatku 

 

Dodatek č. 4 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu plnění dílčí části 

závazku smlouvy na zhotovení projektové dokumentace.  

Důvodem změny termínů splnění dílčí části Díla a změny termínu předání projektové dokumentace je 

nemožnost dokončení PDPS a RDS vč. rozpočtu ve sjednaném termínu, z důvodu omezení pracovních 

kapacit vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2.  
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Článek III. 

Změny ve smlouvě  

 

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatku č. 3, bod 1., písm. c) 

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

 

1. Termíny dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace: 

c) předání 6 paré DUSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu, 

plánu BOZP     do 30. 10. 2020 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Dodatek č. 3 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá 

dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel zajistí 

zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 

2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy 

třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na 

dobu neurčitou. 

3. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1, 2 a č. 3 tímto dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají 

v platnosti beze změny. 

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka. 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany 

prohlašují, že obsahu dodatku smlouvy porozuměly. 

 

 

Ve Zlíně dne 17. 4.2020     V Ostravě dne 17. 4.2020 

 

 

 

 

 

…………………………………………….     …………………………………………….   

    Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.                     Ing. Pavel Kurečka MOSTY s. r. o. 

      Ing. Bronislav Malý                            Ing. Pavel Kurečka 

                          ředitel                       jednatel 

 

 

 

 

 

   …………………………………………….   

                               Ing. Pavel Kurečka MOSTY s. r. o. 

             Ing. Kateřina Kurečková 

                       jednatelka 


