dODATEK Č. 1 smlouvY o dílo 
č. 0200/S7100/19/RS (objednatele)
č. 11-9186-0100 (zhotovitele)
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 		Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem 		Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zastoupena:	
IČ:        		25656112
DIČ: 			CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290	
dále i jen PVS nebo objednatel 

Zhotovitel: 		Sweco Hydroprojekt a.s.
se sídlem 		Praha 4, Táborská 31, 140 16
[bookmark: _GoBack]zastoupena: 		
IČ: 		26475081
DIČ: 		CZ26475081
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7326	
dále i jen zhotovitel
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2019 Smlouvu o dílo, jejím předmětem je:
· zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti na vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu) o umístění stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
· podání žádosti na vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu) a v tomto řízení objednatele zastupovat až do doby vydání pravomocného územního rozhodnutí (územního souhlasu). Případně zajistit uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání územního rozhodnutí.
· zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti na vydání stavebního povolení (k ohlášení) ve smyslu ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
· podání žádosti na vydání stavebního povolení (podání ohlášení stavby) a v tomto řízení objednatele zastupovat až do doby vydání pravomocného stavebního povolení.
· zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby (dále i DPS)
pro akce „VDJ Flora – rekonstrukce komor Káranských řadů, Praha 3“ číslo investiční akce 1/4/S71/00 (dále jen „dílo“).

Smluvní strany prostřednictvím tohoto dodatku upravují níže uvedená ustanovení smlouvy, týkající se některých termínů, a to z následujících důvodů:
Provozovatel umožnil prohlídku a tím provedení geodetického zaměření a stavebně technický průzkum dotčených akumulačních komor VDJ až tři, resp. dva týdny před plánovaným termínem odevzdání, výstupy geodetického zaměření a stavebně technického průzkumu byly k dispozici týden před plánovaným termínem odevzdání. Po celou dosavadní dobu zpracovávání projektu nebylo možno komory vypustit z důvodu probíhající rekonstrukce Podolských komor VDJ Flora a provozních záležitostí na vodovodní síti.
2. změny smlouvy

1. Smluvní strany ruší znění čl. V. Doba plnění a nahrazují jej novým, následujícím zněním (tučné a podtržené změněno): 

V. Doba plnění
Zhotovitel předá objednateli výsledky sjednaných prací v následujících termínech:

1. PD k ÚR…….................................	do 40 týdnů od podpisu této SoD
2. podání žádosti na vydání ÚR  ……	do 48 týdnů od podpisu této SoD
3. PD k SP.........................................	do 24 týdnů od vydání ÚR v právní moci
4. podání žádosti na vydání SP.........	do 30 týdnů od vydání ÚR v právní moci
5. DPS ................................................	na základě výzvy objednatele

V termínu „Doba plnění“ u bodu 2. a 4. zhotovitel předá objednateli doklad o podání žádosti na vydání územního rozhodnutí a žádosti na vydání stavebního povolení u příslušného odboru MHMP nebo příslušného stavebního úřadu, termínem plnění se rozumí podání žádosti na vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.
Vlastnictví k předmětu dílu přechází na objednatele jeho předáním. 
3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají ujednáním smluvních stran obsaženým v tomto dodatku nedotčena.
Obě smluvní strany tento dodatek podepsaly na základě svobodné, vážné a omylu prosté vůle a na důkaz toho připojují níže své podpisy. 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. 

V Praze dne					V Praze dne 


