Dodatek č. 2 ke 

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           č. smlouvy dodavatele:  2616
č. smlouvy objednatele: 920/2016


Název díla:

VD Kadaň - oprava provizorního hrazení

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Tomáš Jor
	tel: 606 641 148,  e-mail: jor@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



Dodavatel:	Montážní a výrobní sdružení, spol. s r. o.	
	Celní č.p. 3542, 276 01 Mělník
IČ:	47542535	
DIČ:	CZ47542535
zastoupený:	Zdeňkem Walterem, jednatelem 
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Walter, jednatel	
zástupce ve věcech technických:	Zdeněk Walter, Ing. Milan Walter	
stavbyvedoucí:	Ing. Jaroslav Černý, autorizovaný inženýr
manažer stavby:	Ing. Milan Walter
		tel. 731 102 728, e-mail: mvs.eva@seznam.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Mělník	
číslo účtu:	2542741171/0100

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 25848 

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 12.10.2016 a na dílenských prohlídkách dne 14.11.2016 a 9.12.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací. 


Mění se:	Čl. IV. CENA
3. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH		539 380,80 Kč
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2 bez DPH		    		    3 344,03 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH					542 724,83 Kč


Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 3. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 25.01.2017			V Mělníku dne 20.01.2017

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele










Ing. Vlastimil Hasík					Zdeněk Walter			
investiční ředitel		 			jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik				Montážní a výrobní sdružení, spol. s r. o.

