

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy dodavatele: P16_4520
č. smlouvy objednatele: 902/2016


Název díla:

ČS Stranná – modernizace ŘS

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 
technický dozor investora:	Jan Březina
	tel. 474 636 270, e-mail: brezina@poh.cz
                                                   	Marek Maršál
	tel. 474 636 307, e-mail: marsal@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	ANDRITZ HYDRO s.r.o.		
IČ:	45309221			
DIČ:	CZ45309221
zastoupený:	Ing. Hana Vybíralová, jednatelka 
zástupce ve věcech smluvních:	Martin Čejka, vedoucí obchod. oddělení
	tel. 602 288 082, martin.cejka@andritz.com
	Bc. Pavel Milčínský		
	tel. 606 739 113, pavel.milcinsky@andritz.com
zástupce ve věcech technických:	Ing. Pavel Charvát, vedoucí technického oddělení
	tel. 602 256 897, pavel.charvat@andritz.com	
stavbyvedoucí:	Ing. Jiří Pallas, autorizovaný inženýr
	tel. 602 256 895, email jiri.pallas@andritz.com
manažer stavby:	Ing. Luboš Honický
	tel. 602 256 898, lubos.honicky@andritz.com
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1
číslo účtu:	45731130 / 2700

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8171

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:  	
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku -ze smlouvy na veřejnou zakázku a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. 

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 14.12.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis víceprací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.


Mění se:
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
	Ukončení díla: 				původně 		15.02.2017 									nově 			29.03.2017
b) Čl. IV CENA
	4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH		4 674 195,-   Kč
    Cena dodatečných stavebně-technologických prací dle Dodatku č. 1        323 642,68 Kč
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           				4 997 837,68 Kč


Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 25.01.2017			V Praze dne 20.01.2017

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele









Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Hana Vybíralová	
investiční ředitel		 			jednatelka 
Povodí Ohře, státní podnik				ANDRITZ HYDRO s.r.o.
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