
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 

 

 

 

Protokol změny ze dne 15. 4. 2020 včetně příloh 

 

 



Protokol změny stavby _ č.:" PPI2020I01 
Zhotovitel: Objednatel: 
STRABAG a. s. Palivový kombinát Ústí, s. p. 
Kačírkova 982/4 Hrbovická 2 
158 00 Praha 5 - Jinonice 403 39 Chlumec 

IČO: 60838744 IČO: 00007536 
DIČ: C260838744 DIČ: CZOOOO7536 

Název akce: Datum změny: ' 
Oprava parkovacích ploch u vrátnice 15. dubna 2020 

Projektová dokumentace: Smlouva o dílo: 
Dokumentace pro udržovací práce č. objednatele: KOH/Se/016/2020 
„Oprava parkovacích ploch u vrátnice“ č. zhotovitele: 
2 10/2019 zpracovatel: A2-PORT s. r. o., 
Opltova 155, 436 01 Litvínov; IČO: 
25424866. 

Nepředpokládaná změna prací: 
Oprava hlavní přístupové komunikace v areálu v místě podél vrátnice 

Důvod provedení změny: 
V souvislosti s probíhající realizací oprav parkovacích ploch u vrátnice vyvstala potřeba opravy hlavní 
přístupové komunikace v areálu v místě podél vrátnice. Zde se vytvořily propadliny ve vrchní vrstvě 
živice, jejichž důsledkem je při průjezdu vozidel odstřikující voda na fasádu vrátnice a její následná 
degradace. Vdobě, kdy zde budou pracovat frézy a finišery, je vhodné provedení této dílčí opravy 
v ploše cca 151 m2. Opravy vnitřních komunikací v areálu střediska budou provedeny po dokončení 
akce A1384 — rekonstrukce ČOV v rámci již zpracované dokumentace Oprava komunikací v areálu 
střediska Kohinoor. Bližší specifikace změn je uvedena v nabídkovém rozpočtu víceprací ze dne 
9. 4. 2020, který předal zástupce zhotovitele. 

Výše uvedené má faktický vliv na navýšení stávajícího rozpočtu stavby. 

Změna dle 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veře 'n 'ch zakázek 

Hodnota změny: 
v , „ „ , . „ , Cena PC Kod polozky Navysenl oprotl SoD MJ Mnozstw JC celkem 

14 577132111R00 Šetgnfgš't' ACO “*  Obrusny' snad 3 m2 85 203,76 17 319,60 
Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, 

15 577151123RT3 tl. 6 cm plochy m2 66 268,30 17 707,80 
101-200 m2 

27 919735112R00 5823" Staval'c'ho Z'V'čného kryt" "' 5 ' m2 20 121,73 2 434,60 
Celková výše změny 37 462,00 

Ke smlouvě bude na základě tohoto Protokolu změny č. PP/2020/01 ze dne 15. 04. 2020 zpracován 
Dodatek č. 1. 

Rekapitulace finančních dopadů změn: | 



_ 

Původní hodnota závazku dle smlouvy o dílo-..,...._...-.....-. 

Protokol změny stavby 6. PP/2020/01 
„Oprava parkovacích ploch u vrátnice " 

1 006 804,81 Kč 
Změny celkem ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....... ....... 37 462,00 Kč, tj. 3,72 % 
Hodnota závazku po provedení změny...... 
*Uvedené hodnoty jsou bez DPH 

1 044 266,81 Kč 

Přílohy: 1. Oceněný soupis stavebních prací ze dne 15. 01. 2020 (původní) 
2. Oceněný soupis stavebních prací ze dne 09. 04. 2020 

Za zhotovitele: 

Ing. Jaromír Klein 
Zmocněnec společnosti 
STRABAG a. s. 

Nikola Linhartová 
zmocněnec společnosti 
STRABAG a. s. 

Za objednatele: lng. Walter Fi | 
Ředitel 
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Stavba: 1019/19

Objekt: 1

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO: 000 07 536

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v Dubí dne 15.01.2020

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

3 493,69

1 006 804,81

1 006 804,81

6 023,60

1 006 804,81

Výkaz výměr - zpracovaný dle RTS c.ú. 2019/I

Palivový kombinát Ústí s. p.

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

0,00

3 786,90

Oprava povrchů parkoviště - středisko Kohinoor

Stavební práce

STRABAG a.s.

Celkem

993 500,62
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 146 070,01 15

2 HSV 74 964,10 7

5 HSV 500 834,94 50

8 HSV 4 209,35 0

91 HSV 110 563,12 11

96 HSV 11 574,28 1

98 HSV 42 066,99 4

99 HSV 2 230,28 0

M46 MON 3 786,90 0

D96 PSU 100 987,55 10

VN VN 6 023,60 1

ON ON 3 493,69 0

Cena celkem 1 006 804,81 100

Ostatní náklady

Demolice

Staveništní přesun hmot

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Zemní práce
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S: 1019/19

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 146 070,01
1 113107425R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.25 cm m2 374,45000 30,72 11 503,10

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 95,70000 95,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 278,75000 278,75000

2 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 278,75000 29,40 8 195,25

142,5+136,25 278,75000

3 113109415R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm m2 95,70000 128,92 12 337,64

68,2+27,5 95,70000

4 113151213R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.4 cm m2 1 721,00000 48,32 83 158,72

5 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 81,50000 40,96 3 338,24

6 181006115R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 40 cm m2 205,03000 69,69 14 288,54

205,03 205,03000

7 5812328M1 Náklady na pořízení vhodné zůrodnitelné zeminy pro osetí 

včetně dopravného - zajistí zadavatel

m3 0,00000 0,00

205,03*0,35 71,76050

46 132201101 Hloubení rýh do 600 mm v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 31,80000 231,85 7 372,83

47 162301101 Vodorovné přemístění výkopku do 500 m z horniny tř. 1 až 

4

m3 31,80000 125,02 3 975,64

48 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných na 95% PS

m3 31,80000 59,75 1 900,05

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 74 964,10
8 211531111R00 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm m3 10,56240 1 753,96 18 526,03

0,6*0,3*58,68 10,56240

9 211971110R00 Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 m2 211,24800 16,88 3 565,87

(0,6+0,9)*2*58,68*1,2 211,24800

10 211561111Rr Výplň odvodňovacích žeber kam. fr. 11/22 m3 21,12480 1 237,85 26 149,33

0,6*0,6*58,68 21,12480

11 69366198Ra Sorpční geotextilie NTRF m2 211,24800 126,50 26 722,87

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 211,24800 211,24800

Díl: 5 Komunikace 500 834,94
12 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm

m2 112,57000 118,32 13 319,28

13 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm

m2 112,57000 177,48 19 978,92

14 577132111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm m2 1 761,00000 203,76 358 821,36

1761 1 761,00000

15 577151123RT3 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 

101-200 m2

m2 112,57000 268,30 30 202,53

16 58943116R Beton asfaltový pro podkl. vrstvy ACL 16+  - vyrovnávky t 45,00000 1 744,73 78 512,85

Díl: 8 Trubní vedení 4 209,35
17 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže kus 1,00000 2 386,88 2 386,88

18 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 1,00000 1 822,47 1 822,47

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 110 563,12
19 914001111R00 Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ kus 3,00000 781,86 2 345,58

20 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 1,00000 148,18 148,18

21 915711121R00 Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné m 263,00000 48,19 12 673,97

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 263,00000 263,00000

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Oprava povrchů parkoviště - středisko Kohinoor

Stavební práce

Výkaz výměr - zpracovaný dle RTS c.ú. 2019/I
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S: 1019/19

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Oprava povrchů parkoviště - středisko Kohinoor

Stavební práce

Výkaz výměr - zpracovaný dle RTS c.ú. 2019/I

22 915721121R00 Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč m2 48,00000 385,51 18 504,48

O1 : 3 3,00000

šrafy : 45 45,00000

23 915791111R00 Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky m 263,00000 2,41 633,83

24 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 48,00000 19,28 925,44

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 48,00000 48,00000

25 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25

m 81,60000 458,99 37 453,58

26 917932121R00 Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C16/20 m 24,30638 423,19 10 286,22

81,6/2,35*0,7 24,30638

27 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 146,75000 121,73 17 863,88

33,26+113,49 146,75000

28 40445050.AR Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá kus 3,00000 783,07 2 349,21

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000 3,00000

29 40445141.AR Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fól 1, EG 7letá kus 1,00000 657,78 657,78

30 404459504R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm kus 3,00000 566,22 1 698,66

31 592162116Rr Přídlažba silniční nízká  350/700/50 přírodní kus 36,45957 137,75 5 022,31

81,6/2,35*1,05 36,45957

Díl: 96 Bourání konstrukcí 11 574,28
32 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 39,37500 293,95 11 574,28

0,35*112,5 39,37500

Díl: 98 Demolice 42 066,99
33 981134213R00 Demolice ocel. hal a přístřešků, do 25 kg/ m3 OP m3 238,70000 117,49 28 044,86

68,2*3,5 238,70000

34 767661811 Demontáž oplocení kovového, svařovaného m2 91,60000 153,08 14 022,13

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 230,28
35 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 398,97686 5,59 2 230,28

Díl: M46 Zemní práce při montážích 3 786,90
36 460620006RT1 Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva m2 205,03000 18,47 3 786,90

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 100 987,55
37 979082312R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m - 

odfrézovaný materiál                                                                         

- recyklát bude deponován na místě stavby

t 151,44800 87,50 13 251,70

38 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 408,44700 102,78 41 980,18

39 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14 km) t 5 718,25800 3,67 20 986,01

40 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, směsný stavební a 

demoliční odpad kat. č. 17 09 04 (408,447-151,447)

t 257,00000 96,38 24 769,66

Díl: VN Vedlejší náklady 6 023,60
41 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 011,80 3 011,80

42 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 807,08 1 807,08

43 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 204,72 1 204,72

Díl: ON Ostatní náklady 3 493,69
44 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 2 409,44 2 409,44

45 460010025 Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,60000 1 807,08 1 084,25
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Název projektu: TD-CJ-2000000092 - Parkoviště vrátnice Kohinoor, Mariánské Radčice/dodatek - vjezd do areálu

Objednatel: Palivový kombinát Ústí s.p.     Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP Kód položky Název položky/popis MJ Množství JC [CZK] CČ [CZK]

03. Komunikace

03.0 577132111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm m2 85,000 203,76 17 319,60

03.02 577151123RT3
Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 

101-200 m2
m2 66,000 268,30 17 707,80

03. Celkem Komunikace 35 027,40

05. Doplňující práce na komunikaci

05.01 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 20,000 121,73 2 434,60

05. Doplňující práce na komunikaci 2 434,60

SP: ExportFromExcel Celkem bez DPH DODATEK  - Oprava povrchu - vjezd do areálu 37 462,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací

- 1/1 -




