Dodatek ke smlouvě o dílo

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ: 00094943
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
zastoupená prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem
(jako „objednatel“) 


a

HB Projekt Plus s.r.o., IČ:  292 35 421
sídlo: Jaroslava Foglara 862/5, 639 00 Brno
zastoupená	ing. Richard Bílek a Ing. Petr Zajíček, jednateli
 (jako „zhotovitel“) 


	Smluvní strany uzavřely dne 4.3.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo–projektovou dokumentaci pro provedení stavby „Úprava kanceláří MZK – 5. a 7. NP“, a to dle příslušné vyhlášky v profesích stavba,  elektro,  vč. PBŘ, výkazu výměr a rozpočtu. 

1..
	Po podpisu smlouvy došlo k prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti v podobě prohlídky místa plnění, o kterou zhotovitel požádal v souvislosti s vypracováním předmětu smlouvy v délce asi 3 týdny, a dále objednatel po podpisu smlouvy nebyl schopen bez zbytečného odkladu sdělit zhotoviteli své požadavky na detaily částí plnění (zásuvky, atd.) a tyto mu v konečné verzi sdělil až při podpisu tohoto dodatku.

Z výše uvedených důvodů se strany dohodly na posunutí doby plnění takto:

Čl II. odst. 5 se mění takto: Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 7.5.2020.

2.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
Dodatek je uzavírán po termínu dokončení z důvodu nouzového stavu, vyvolaného epidemií, který ztížil písemné uzavření dodatku zachycujícího skutečnosti uvedené v bodě. 1. tohoto dodatku před termínem dokončení díla.
Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.
[bookmark: _GoBack]Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 			zhotovitel.


V Brně dne 7.5.2020




Za objednatele:						Za zhotovitele: 

