
DODATEK C. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele: 
Zakázkové číslo objednatele: S932/2019/073

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupený Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vaiy, na základě Pověření ze 
dne 18.7.2019
ve věcech technických jedná: , technický pracovník pro stavební činnost 
č. telefonu:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel”)

a

Pflaument Investment, s.r.o.
IČO: 24798941 
DIČ: CZ24798941
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 175263 
sídlo: Branická 213/53, Praha 4 - Braník 147 00 Praha 
zastoupený: Michalem Sudorem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu:  e-mail:
bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: 257361872/0300
(dále jen „zhotovitel”)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „Lesní cesta 
Společná” mění takto:

1) V čl. III. Doba plnění, odst. 4 předmětné smlouvy se upravuje termín dokončení díla:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. 
odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 17.6.2020.

2) Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:
Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4.584.620 Kč bez 
DPH, slovy čtyřimiliónypětsetosmdesátčtyřitisícšestsetdvacetkorunčeských bez DPH. DPH bude 
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.
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3) Důvod uzavření tohoto dodatku jsou vícepráce, které vznikly při provádění prací. Celková cena díla 
se navyšuje o 124 884 Kč bez DPH dle přiloženého změnového listu č. 3 a soupisů prací, které jsou 
nedílnou součástí dodatku č. 3. Termín dokončení díla se prodlužuje kvůli zastavení stavby od 
17.4.2020 do 4.5.2020 dle smlouvy o dílo čl. III odst. 6.

4) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném 
znění.

5) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle 
ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů.

6) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s 
jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.

7) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Praze, dne: V Karlových Varech, dne:

lýlichal Sudor 
\jedná
\ /

Ing. Miroslav Rozner 
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary
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Pracovní pokyn 38/2015 Příloha č. 6 Vzor formuláře - Změnový list

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna č: 3

Datum změny: 4.5.2020

Název veř. zakázky: Lesní cesta Společná, č. S932/2019/073

Zhotovitel: PfSaument Investment s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku): Charakter akce: Čísla objektů: Stavební díly:
Lesní cesta Společná [ N IP NP

Popis změny:
Zesílení konstrukce štěrkodrtí 0-125 mm o tloušťce 150 mm ve dvou úsecích (km 0,400 - 0,550 

a 0,660 - 0,940). Použita bude položka ze SOD „Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm", celkem 1763
m‘

Opakování 2 statických zatěžovacích zkoušek. Prodloužení termínu dokončení díla do 17.6.2020.

Zdůvodnění změny:
Vzhledem k provedeným tlakovým statickým zkouškám s nepříznivým výsledkem bude zesílena 

konstrukce ve 2 úsecích o 150 mm štěrkodrtě 0-125. Po zesílení konstrukce budou provedeny 2 ks 
statických zatěžovacích zkoušek v nevyhovujících úsecích. Z důvodu zastavení stavby od 17.4. do 
4.5.2020 viz SOD, část III. odst. 6, bude prodloužen termín dokončení díla do 17.6.2020.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: 
Ing. Karel Krůs souhlasím

Datum:
4.5.2020

Podpis: / 

Dopady:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):
do časového plánu (Ano/Ne):

do ceny:

Snížení ceny o: 
(Kč bez DPH)

Zvýšení ceny o: 
(Kč bez DPH)

Ano

I: +124 884,00 

N:

Konečná celková cena akce po změně
Konečná celková cena veř. zakázky po změně

Ano

Termín dokončení do: 17.6.2020
Bilance:

+124 884,00 Kč bez DPH

4 584 620,- Kč bez DPH
4 584 620,- Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: Datum: 4.5.2020 Podpis:

Zástupce objednatele - jméno: Datum: 4.5.2020 Podpis:
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) 
položkový rozpočet víceprací a méněprací

/
/

Poznámka:
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: S932/2019/073,dod3
Stavba: Lesni cesta Společná

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20.4.2020

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 124 884,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 124 884,00 26 225,64

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 151 109,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_________________________ Razítko___________________ Datum a podpis: 4- ^ ^ ‘ > Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S932/2019/073,dod3

Stavba: Lesní cesta Společná

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 20.4.2020

Projektant:
Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH jCZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 124 884,00 151 109,64

S932/2019 , , . ............................
/073 V Lesní cesta Společná, viceprace 124 884,00 151 109,64
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesní cesta Společná 

Objekt:
S932/2019/073 V - Lesní cesta Společná, vícepráce

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 20.4.2020

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 124 884,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 124 884,00 21,00% 26 225,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 151 109,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis ■ if-L Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesní cesta Společná

Objekt:
S932/2019/073 V - Lesní cesta Společná, vícepráce

Místo: Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

20.4.2020

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 124 884,00

HSV - Práce a dodávky HSV 119 884,00

5 - Komunikace pozemní 119 884,00

VRN - VRN 5 000,00

9 99 5 - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Lesní cesta Společná

Objekt:
S932/2019/073 V - Lesní cesta Společná, vícepráce

Místo: Datum: 20.4.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 124 884,00

D HSV Práce a dodávky HSV 119 884,00

D 5 Komunikace pozemní 119 884,00
1 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2 1 763,000 68,00 119 884,00

PP

w
w
w
w
w

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm
km 0,400 - 0,550
150*4,1
km 0,660 - 0,940
280*4,1
Součet

615,000

1 148,000 
1 763,000

D VRN VRN 5 000,00

D 9 99 5 Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00
2 K Pol4 Hutnící zkoušky v rozsahu dle ČSN 72 10 06 ks 2,000 2 500,00 5 000,00

PP Hutnící zkoušky v rozsahu dle ČSN 72 10 06
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