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V ,DODATEK č. 2 
KE SMLOUVE O DILO č. objednatele 2020-0134l0MH 

ze dne 26.2.2020 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona <ˇ:. 89/2012Sb., občanský Zákoník 

„Oprava izolace sprch v šatnách Zimního stadionu Děčín“ 

Smluvní strany 

dnatel: statutární město Děčín 
: 

Magistrát města Dečín, Mírové nám.1175/5, 
405 38 Děčín lV 

tární Zástupce: Jaroslav Hrouda - primátor města 
00261238 
CZ 00261238 

ovní spojení: Česká spořitelna Praha 
účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako ,,objednateI“ a 

ovní spojení: 
účtu: 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako ,,zhotovitel“, společně S objednatelem dále jen 
,,smIuvní strany“ 

Předmět dodatku 
Dle SOD Č. objednatele 2020-0134/OMH Ze dne 26.2.2020 byl dohodnut termín Zhotovení díla 
do 30ti dnu od předání staveniště. Smluvní strany se vsouvislosti snepředvídatelnými 
stavebními pracemi a zejmena Zdůvodu dodržení technologických postupu ( dodržení 
stanovené vlhkosti před položením izolace proti vodě Akryzol) dohodli. že termín pro 
Zhotovení díla se nově stanovuje ve lhůtě 45 dní. 

Ostatní ustanovení smlouvy O dílo se nemění.


