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Národní památkový ústav • „SH Bečov • příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze • S0.01 ·Pluhovské 
domy, S0.02 • Nádvoří" 

Dodatek č. 3 

č. objednatele: 2026H1190008 (314/2019) 
č. zhotovitele: 19090173/5660 

na provedení prací na stavbě 

„SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - 50.01 -
Pluhovské domy, S0.02 - Nádvoří" 

I. Smlyvní strany 

Objednatel: 
Sídlo: 
Doručovací adresa: 

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, 
Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3 

Zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ, územní památková 
správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 

Bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 59636011/0710 
IČO: 75032333 
DIČ: CZ75032333 
Osoba oprávněná jednat za objednatele: 

a 

•    
   

Zhotovitel: Metrostav a.s. 
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Zastoupený: Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci 

Bankovní spojeni: Komerční banka a.s., Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1 
č.ú. 1809071/0100 
Swift: KOMBCZPPXXX 
IBAN: CZ19 0100 0000 0000 0180 9071 

IČO: 00014915 
DIČ: CZ00014915 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23.5.1991 
Osoby oprávněné za objednatele: 

•    
   

   
 

se dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku: 
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li. 

Tímto dodatkem se mění příslyšná ystaooyení články 2. a 3. smloyyy o dílo ey.č. 
2026H1190008 ze dne 29.5.2019. 

1) Předmět a účel smlouvy (čl. 2. odst. 2.2. smlouvy o dílo): 

Předmět díla se mění ve smyslu změnových listů č. ZL05, ZL06, ZLO?, ZLOB, ZL09, 
ZL 1 O, ZL 11 a ZL 12 a položkových rozpočtů méněprací a víceprací ke změnovým 
listům, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3. 

2) Cena díla (čl. 3. smlouvy o dílo): 

Nový bod smlouvy 

3.4. Smluvní strany se dohodly na provedení změny prací a dodatečných prací, jejichž 
rozsah je uveden ve změnových listech č. ZL05, ZL06, ZLO?, ZLOB, ZL09, ZL 1 O, ZL 11 a 
ZL 12 a v položkových rozpočtech méněprací a víceprací ke změnovým listům, a jsou 
nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3. Cena díla dle tohoto dodatku se mění následovně: 

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným méněpracím a vícepracím mění takto: 

Cena dle SoD, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2: 105.467.511,06 Kč bez DPH 
(slovy sto pět milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc pět set jedenáct korun českých šest 

haléřů) 

Méněpráce dle změnových listů č. ZL05, ZL06, ZLO?, ZLOB, ZL09, ZL 10, ZL 11 a ZL 12 
činí: 

1 893 584,52 Kč bez DPH 

(slovy jeden milion osmset devadesát tři tisíc pět set devadesát čtyři korun českých 
padesát devět haléřů) 

Vícepráce dle změnových listů č. ZL05, ZL06, ZLO?, ZLOB, ZL09, ZL 10, ZL 11 a ZL 12 činí: 

1 871 272, 13 Kč bez DPH 

(slovy jeden milion osm set sedmdesát jeden tisíc dvě stě sedmdesát dva korun českých 
dvanáct haléřů) 

Celkové vyčíslení méněprací a víceprací činí: 

-22 312,39 Kč bez DPH 

(slovy dvacet dva tisíce tři sta dvanáct korun českých čtyřicet sedm haléřů) 

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a 
Dodatku č. 3 činí: 

105 445198,59 Kč bez DPH 

(slovy sto pět milionů čtyři sta čtyřicet pět tisíc sto devadesát osm korun českých 
padesát devět haléřů) 
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Ill. 

Ostatní ustanoveni smlouvy ze dne 29.5.2019, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č . 2, pokud 
nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 3, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na 
předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak. 

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy: Změnové listy č. ZL05, ZL06, 
ZLO?, ZLOB, ZL09, ZL10, ZL 11 a ZL 12. 

V návaznosti na změnu Lhůty plnění dle článku li odst. 3 Dodatku č. 2 ze dne 19.12.2019: 

.3) Lhůty plnění (čl. 5 odst. 5.1 písm. d) smlouvy o dílo): d) Dokončení díla do 19 měsíců 
po předání a převzetí prostoru staveniště.", je součástí tohoto dodatku ZL 10, který výpočtem 
zohledňuje paušální navýšení vedlejších rozpočtových měsíčních nákladů z důvodu prodloužení 
termínu dokončení díla. 

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí 
Objednatel. 

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy 
smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která 
jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje 
požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejícfch důvěru pro 
elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument 
podepsán způsobem podle ust, § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým 
časovým razítkem podle ust. § 11 zákona. 

V Praze dne „ „ „ .„ „„.2020 

Za objednatele: 

Mgr. Dušan Michelfeit 
Ředitel NPÚ - územní památková správa v 

Praze 

V Praze dne ... . „ .. „ . „ .2020 

Za zhotovitele: 

Ing. Martin 
Sirotek 

Digitálně podepsal Ing. 
Martin Sirotek 
Datum: 2020.05.05 
16:25:36 +02'00' 

Ing. Martin Sirotek 
ředitel divize 9 

Metrostav a.s. 
na základě plné moci 
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