
DODATEK č. 6
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-61/2020 ze dne 5.2.2020

(dále jen „smlouva")

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1.

1.2.

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení:
zastoupená: PhDr. Robinem Bohnischem, ředitelem

Zhotovitel: Fischer TP1) s.r.o.
se sídlem/bylem Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 287 81 708
DIČ: CZ 28781708
bankovní spojení:
zastoupený : Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti

(dále jako „objednatel")

(dále jako „zhotovitel")

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek 
smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna porost mn. Tj. cena za tj. Celkem Kč doba plnění
vypouští se 130D -200 -164 000

vkládá se 114Bm27 114 108 756 15.5. - 15.6.2020
114Am37 86 81700 15.5.-15.6.2020

Důvod změny : kůrovec, kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.
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