
DODATEK Č. 1 
ke Smlouvě o dflo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
„Čsl. Legií, úsek J. Lomského - J. Ježka - stavební úpravy vodovodu a kanalizace"

číslo smlouvy objednatele: 2019001822
číslo smlouvy zhotovitele: 19/3311
číslo veřejné zakázky: 19127

veřejná zakázka malého rozsahu: El

spolufinancováno z ESI fondu: □

1. Objednatel: 
název: 
sídlo:
zastoupený:
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

1. Smluvní strany

statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1,370 01 České Budějovice
Ing, Jiřím Svobodou, primátorem
Ing. Jiřím Procházkou, investičním technikem
002 44 732
CZ 002 44 732
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800 
tel.: 386 802 207
e-mail: prochazkaj@emaiI.cz 
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: K. - BUILDING CB, a.s.
sídlo: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským úřadem v Českých Budějovicích, oddíl B, 
vložka 1516
zastoupený: Martin Kačenka, předseda představenstva
ve věcech technických: Petr Baar, DiS.
IČO: 26105594
DIČ: CZ26105594
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

11. Předmět dodatku
1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 15.8.2019. Smlouva nadále v tomto dodatku 

označována jen jako „smlouva".
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano □ ne 0
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla □
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ceny díla □

doby plnění 13
4. Důvody změny závazku:

]) Stavba „Čsl. legií, úsek J. Lomského - J. Ježka - stavební úpravy vodovodu a kanalizace** navazuje 
na stavbu kanalizačního sběrače v rámci stavby dálnice D3 společností COLAS a.s.. Vlivem 
zpožděni výstavby kanalizačního sběrače byl umožněn společnosti K-BUILDING CB, a.s. vstup na 
staveniště až počátkem dubna 2020.
2) Společnost ČEVAK a.s. na základě nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR neprováděla do 
15.4.2020 odstávky vody, která je nutná pro zahájení prací na předmětu díla.

Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných 
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění či. III. odst. 3 
a 4 smlouvy.
Nové výše uvedené odstavce smlouvy zní:

III. Doba plnění

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 15. 6. 2020
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30. 6, 2020

III. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek 

nabývá dnem uveřejnění v registra smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v šestí (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží 
zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek,

5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřizení), ve 
zněni pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 4. 5. 2020 č. 520/2020.

Dne i IXtPo

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

Martin Kačenka 
předseda představenstva 
K-BUILDING CB, a.s.
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