
Časový harmonogramam

SSZ Dlouhá třída x Studentská x Okrajová

Činnost Harmonogram prací po dnech

PS 471 SSZ 1.týden 2. týden 3. týden 4. týden 5.týden 6.týden 7.týden 8.týden 9.týden 10.týden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Inženýrská činnost (vytýčení, dočasné dopravní značení atd.)

Zařízení staveniště
Výkopy (strojně a ručně), včetně pokládky chrániček

Zához kabelové rýhy, hutnění, hrubá úprava terénu

Řízený protlak, včetně jam

Výkop, betonáž zakladů SSZ

Tažení kabelů SSZ

Stavění stožárů SSZ

Motáž vyložníků, návěstidel, zapojení

Odzkoušení, spuštění do provozu

Činnost Harmonogram prací po dnech

PS 471.1 SSZ stav.úpravy 1.týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8.týden 9.týden 10.týden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Rozebrání dlažby a konstr. vrstev chodníku 

Konstrukční vrstvy a dláždění chodníku 

Řezání spár

Terrénní úpravy

Vodorovné a svislé dopravní značení

Dokladová část, předání díla (celá stavba)



Harmonogram prací po dnech

9.týden 10.týden 11.týden 12.týden

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
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