
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0228-2016-90; „Oprava místností újezdního úřadu po vyplaveni".

uzavřené dne 21.10.2016

1.
Smluvní strany

I. Česká republika — Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova I, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu;

na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 2493/2014-1140 ze dne
19.prosince 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. Č.
219/2000 Sb., o majetku české republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:

Adresa pro doručování:

a

hjyaavk

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice,
Teplého 1899, Pardubice, 530 02

2. AZ - Dex s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15848
Sídlo: Opalice 4, 370 07 Kamenný Újezd
IČ: 28077245
DIČ: CZ28077245
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: Zuzana Anderlová, jednatelka
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Zuzana Anderlová, tel.
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: °palice 4, 370 07 Kamenný újezd

(dále také jako „zhotovitel") na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1, ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek")

Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu podle
smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy. Po zahájení
prací bylo zjištěno následující: po demontáži plesnivého dřevěného obložení bylo zjištěno, že položená
keramická dlažba nelícuje s obvodovou stěnou, ale byla položena pouze k dřevěnému obložení, čímž vznikla po
obvodu chodby mezera v šířce cca 5 cm a dále bylo obložení částečně překryto falešnou SDK příčkou, která
zakrývá průchod mezi místností matriky a chodbou. Po demontáži obložení vznikly dvě spáry mezi stěnou a
plochou příčky. Bylo dohodnuto, že zhotovitel provede výškové zarovnání podlahy betonovou stěrkou a bude
proveden keramický sokl& po obvodu místnosti chodby. Bude provedeno vyspravení SDK příčky v nutném
rozsahu. Výše popsané opravy jako vícepráce v cenách v čase a místě obvyklých je zhotovitel ochoten provést.
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Podrobný popis rozsahu vícepraci je uveden v příloze Č. 1 tohoto dodatku. Dodatkem se zvyšuje celková cena
díla o částku 4 876,97 bez DPH, navýšení činí 5,036 z původní ceny díla.

In.
Předmět dodatku

I. Článek 3 smlouvy „Cena za dílo", odst. 3.1. a 3.2. se mění takto:

Cena za dílo je určena podle přílohy Č. 1 tohoto dodatku (položkový rozpočet) které jsou nedílnou součástí
tohoto dodatku.

Celková cena za dílo:

Cena nejvýše přípustná bez DPH 101 709,77 Kč
DPH 21 % 21 359,05 Kč

Cena nejvýše přípustná celkem 123 068,82 Kč

Ostatní odstavce v či. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v piném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou Č. 1 tohoto dodatku.

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.

3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho
obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a jeden
potvrzený stejnopis obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha Č. 1 — položkový rozpočet víceprací

V Opalicích dne: V Pardubicích dne:
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Cena s DPH v CZK 4 876,97

Datum a podpis: Razítko

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Zh

Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava místností újezdního úřadu po vyplavení dodatek

JKSO: CC-CZ:
Místo: Obec Boletice - újezdní úřad b.č.001 Datum: 1.8.2016

Objednatel:

AHNM Pardubice OdPFM

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PS 0228 Botetice

Poznámka:

IČ: 60162694

DIČ: 60162694

IČ:

DIČ:

Ič:

DIČ:

IÉ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Náklady z rozpočtu 4876,97

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 4 876,97

DPlizákl. přenesena 21,00% ze 4816,97 0,00

sní/. přenesená 15,00% ze 0,00 0,00
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I R K PITUL C ROZPOČTU

Stavba: Oprava místností újezdního úřadu po vyplavení dodatek

Místo: Obec Boletice - újezdní úřad b.č.001 Datum: 1.8.2016

Objednatel: AHNM Pardubice OdPFM Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: PS 0228 Boletice

K d - Popis Cena celkem CZK

klady z rozpo tu

HS - Práce a dodávky HS

783 - Dokončovací práce - nátěry

PS - Práce a dodávky PS

763 - Konstrukce such v stavby

771 - Podlahy z dla dic

Ostatní n klady

Celkov n klady za stavbu
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ROZPOČ T

Stavba: Oprava místností újezdního úřadu po vyplavení dodatek

Místo: Obec Boletice - újezdní úřad 62.001 Datum: 1.8.2016

Objednatel: AHNM Pardubice OdPFM Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: PS 0228 Boletice

EC
y

K d Popis MJ Mno ství J.cena CZK Cena celkem CZK

klady z rozpo tu

HS Práce a dodávky HS

783 - Dokončovací práce - nátěr
okální vyrovnání betonov podlahy

1 K 783932161 cementovou stěrkou tlou ky do 3 mm
opravovan plochy do 10%

m2 0,450

9 0,05 0,450

PS - Práce a dodávky PS

763 - Konstrukce such v stavb

2 K 763112981
yspravení SDK příčky, předsazen stěny

plochy do 1 m2 deska 1y,A 15 kus 2,000

771 - Podlahy z dla dic

3 K 771471113
Montá soklík z dla dic keramick ch
rovn ch do malty v do 120 mm

m 9,000

4 M 597613100
dla dice-bordura RAKO - podlahy BRICK
barevn 30 10 0,8 cm I. J.
cen.skup. 64

kus 33,000

5 K 771990111
yrovnání podkladu samonivelační

stěrkou ti 4 mm pevnosti 15 Mpa m2 0,450

9 0,05 0,450

6 K 998771101
Přesun hmot toná ní pro podlahy z
dla dic v objektech v do 6 m t 0,073

7 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot toná ní 771
prováděny bez pou ití mechanizace t 0,073
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