
ke o dílo 6440-0444-2016-5 ..Oprava a obvodových l, VUZ Horní
Polubný, CE 04 -10-1 5/00·-, dne 30.6.2016, ve dodatku I a 2

republika - Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

60 l 62 694
CZ60162694

r.
Sm lu vní strany

jejú11ž jménem jedná Ing. Pavel na ministra obrany 1462/2016-7542 KM ze dne
29 .9.2016

odboru provozu nemovité infrastruk'tury Agentury s nemovitým majetkem (nebo (dále jen
„AH M··) se sídlem na adrese: Hradební 772/ 12. 110 05 Praha

bankovní spojeni:

adresa pro smluvní korespondence a fakrurace: Agenrura s nemovitým majetkem,
Správa provozního 0444 Liberec. 461 24

osoba za a clila:
(dále jen „zástupce objednatele")

(dále také jako ,.objednateJ·· ) na jedné

a

ES Engineering &Services s.r.o
se sídlem: Šrrossova 905, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním u Krajského soudu v Hradci Králové. oddíl C. vložka 35094

04016165
CZ04016165

jejímžjménem jedná Ján

telefon:

osoba jednat ve technických :

bankovní spojení:

osoba za a díla:

(dále také jako ..zhotovitel·") na druhé

uzavírají tento dodatek I ke shora uvedené (dále jen ..dodatek··)

11.
dodatku

dodatku je na zák žádosti zhorovitele termínu a díla a prací

v nepi·íznivých klimatických podmínek. O rozsahu prací, které byly provedeny k 30.11.20 16 byl

vyhotoven zápis ve stavebním deníku a fotodokumentace.
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Vzh ledem k klimatickým podmín kám a na jednání se zhotovitelem ze dne 25 .10.2015
zhotovitel provede na objektu VUZ Horní Po lubný pro zimní období

- Místa, kde není prozatím osazena Al krytina, budou na desky, na které
bude položena lepenka,
Obvodové kde není zhotovené taktéž provizorními
deskami,

- Provedeni úklidu okolo objektu. Veškerý nepoužitý stavební materiál bude sesbfrán a uschován na
jednom objednatelem.
Bude namontována hromosvodová soustava a vypracována revizní zpráva,

- Provedení demontáže lešení a jeho složení na nebo odvezení z místa stavby,
- Provedení úkl idu prostor, zejména po sádrokartonových konstrukcí.

Práce na pro objektu na zimn í období budou provedeny na náklady zhotovitele a to
15.12.2016 .

po prací na zimní období. z.ápisem objednatele do stavebního den íku.

Po dobu dUa budou smluvními stranam i po vzájemné provizorní kontrol y tohoto
a o výsledcích kontrol provedeny zápisy ve stavebn ím den íku.

IJ I.
dodatku

I . V 4 smlouvy „ a místo odst 4.3. se takto:

. pro stavebních prací a pro a díla: do 30.5.2017.

Ostatní odstavce tohoto beze

rv.
ustanoveni

1. Tento dodatek nedílnou sm louvy o dílo 6440-0444-20 16-5 ze dne 30.6.2016.

2. Ostatní ujednání smlouvy v nadále v plamostí.

3. Tento dodatek ned ílnou smlouvy. smluvní strany prohlašují, že dodatek s jeho obsahem
souh lasí, což stvrzují svými podpisy.

4. Dodatek je vyhotoven ve ti'ech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdržÍ zhotovitel a dva
potvrzené stejnopjsy obdrží objednatel.

V Liberci dne
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V Praze dne :


