
	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo OZ: 1

	Zhotovitel:
	Renesa – stavební firma s.r.o.

	Investor:
	Harmonie, příspěvková organizace
	Datum: 28.4.2020

	Název akce: „Stavební úpravy a vestavba zdviže do objektu Opavská 294/40, Krnov“

	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: bookmark=id.gjdgxs]poštou☐
	[bookmark: bookmark=id.30j0zll]e-mailem☐
	[bookmark: bookmark=id.1fob9te]faxem☐
	[bookmark: bookmark=id.3znysh7]osobně☒

	
	
	
	
	

	Odkazy              na specifikaci:
	

	na výkresy:
	

	na rozpočtové podklady:
	Rozpočet 

	na jinou část smlouvy:
	

	
Předmět změny: Úprava toalet
Popis a zdůvodnění změny:  Objednatel, TDS a AD se dohodli na provedení nových závěsných záchodů v místnostech č. 105,106 z důvodu zvýšení komfortu a manipulace osob s tělesným postižením. Budou demontovány stávající klosety a nahrazeny závěsnými klosety vč. sedátka. Bude osazeno tlačítkové ovládání a doplnění obkladů.             
                          


	Počet připojených listů specifikací:                                         
	3

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele ☐
	chyba v PD ☐
	chyba zhotovitele☐
	vyšší moc☐
	jiné okolnosti☒

	Oznámení vydává:              
                                                                                       ........................................................

	Stanovisko technického dozoru stavby:  


.......................................................


Stanovisko projektanta stavby: 

.......................................................






	Příloha : Rozpočet



	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 1

	Zhotovitel:
	Renesa – stavební firma s.r.o.

	Změnový list vystavil:
	Volek Pavel - TDS

	Datum: 
	28.4.2020

	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: Úprava toalet
Popis a zdůvodnění změny:  Objednatel, TDS a AD se dohodli na provedení nových závěsných záchodů v místnostech č. 105,106 z důvodu zvýšení komfortu a manipulace osob s tělesným postižením. Budou demontovány stávající klosety a nahrazeny závěsnými klosety vč. sedátka. Bude osazeno tlačítkové ovládání a doplnění obkladů.             
                           





	Počet připojených listů specifikací:
	Počet připojených výkresů:

	Cena méněprací bez DPH :

0,- Kč
	Cena víceprací bez DPH :

31.171,75 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH : 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
31.171,75 Kč
	
Změna nemá vliv na změnu termínu                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
                                              

	
                                              


	

Datum: 28. 4. 2020
	

Datum: 28. 4. 2020










[bookmark: _GoBack]
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		OZNÁMENÍ ZMĚNY 

		číslo OZ: 4



		Zhotovitel:

		Renesa – stavební firma s.r.o.



		Investor:

		Harmonie, příspěvková organizace

		Datum: 28.4.2020



		Název akce: „Stavební úpravy a vestavba zdviže do objektu Opavská 294/40, Krnov“



		Způsob odeslání / předání

datum:

		[bookmark: bookmark=id.gjdgxs]poštou☐

		[bookmark: bookmark=id.30j0zll]e-mailem☐

		[bookmark: bookmark=id.1fob9te]faxem☐

		[bookmark: bookmark=id.3znysh7]osobně☒



		

		

		

		

		



		Odkazy              na specifikaci:

		



		na výkresy:

		



		na rozpočtové podklady:

		Rozpočet 



		na jinou část smlouvy:

		



		

Předmět změny: Úprava zařizovacích předmětů v m.č. 2.08

Popis a zdůvodnění změny:  Objednatel, TDS a AD se dohodli na provedení uspořádání zařizovacích předmětů v místnosti č. 2.08.  Objednatel požaduje provést odtokový žlábek na místo sprchového koutu z důvodu manipulace s tělesně postiženými osobami. Nebude proveden sprchový kout s vaničkou. Bude provedena úprava rozvodů kanalizace a vodovodu.       

                          





		Počet připojených listů specifikací:                                         

		3



		Důvod vícepráce / méněpráce:



		záměr objednatele ☐

		chyba v PD ☐

		chyba zhotovitele☐

		vyšší moc☐

		jiné okolnosti☒



		Oznámení vydává:              

                                                                                       ........................................................



		Stanovisko technického dozoru stavby:  





.......................................................





Stanovisko projektanta stavby: 



.......................................................













		Příloha : Rozpočet







		ZMĚNOVÝ LIST

		číslo ZL: 4



		Zhotovitel:

		Renesa – stavební firma s.r.o.



		Změnový list vystavil:

		Volek Pavel - TDS



		Datum: 

		28.4.2020



		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

   

Předmět změny: Úprava zařizovacích předmětů v m.č. 2.08

Popis a zdůvodnění změny:  Objednatel, TDS a AD se dohodli na provedení uspořádání zařizovacích předmětů v místnosti č. 2.08.  Objednatel požaduje provést odtokový žlábek na místo sprchového koutu z důvodu manipulace s tělesně postiženými osobami. Nebude proveden sprchový kout s vaničkou. Bude provedena úprava rozvodů kanalizace a vodovodu.       

                           











		Počet připojených listů specifikací:

		Počet připojených výkresů:



		Cena méněprací bez DPH :



-18.259,- Kč

		Cena víceprací bez DPH :



11.324,- Kč



		Výsledná cena změny bez DPH : 

		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:



		

-6.935,- Kč

		

Změna nemá vliv na změnu termínu                                         



		Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.



		Podpis zmocněnce objednatele:

		Podpis zmocněnce zhotovitele:



		

                                              



		

                                              





		



Datum: 28. 4. 2020

		



[bookmark: _GoBack]Datum: 28. 4. 2020
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OZNÁMENÍ ZMĚNY   číslo OZ:   2  

Zhotovitel:  Renesa  –   stavební firma s.r.o.  

Investor:  Harmonie, příspěvková  organizace  Datum: 28. 4 .2020  

Název akce:  „Stavební úpravy a vestavba zdviže do objektu Opavská 294/40, Krnov“  

Způsob odeslání / předání   datum:  poštou☐  e - mailem☐  faxem☐  osobně☒  

    

Odkazy                na specifikaci:   

na výkresy:   

na rozpočtové podklady:  Rozpočet   

na jinou část smlouvy:   

  Předmět změny:  Kamenný základ   Popis a zdůvodnění změny:    Při bouracích pracích v   prostorách budoucí  zdviže byl  objeven stávající kamenný základ. Objednatel, AD, TDS a zhotovitel se dohodli na  odstranění základu. Základ zasahuje v   místě budoucí základové stěny a základových  pasů. Vybouraná suť bude zlikvidována a odvezena na skládku.                                               

Počet připojených listů specifikací:                                            3  

Důvod vícepráce / méněpráce:  

záměr objednatele ☐  chyba v   PD ☐  chyba zhotovitele☐  vyšší moc☐  jiné okolnosti☒  

Oznámení vydává:                                                                                                         ........................................................  

Stanovisko technického dozoru stavby:         .......................................................       Stanovisko projektanta stavby:      .......................................................            

Příloha : Rozpočet  
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		OZNÁMENÍ ZMĚNY 

		číslo OZ: 2



		Zhotovitel:

		Renesa – stavební firma s.r.o.



		Investor:

		Harmonie, příspěvková organizace

		Datum: 28.4.2020



		Název akce: „Stavební úpravy a vestavba zdviže do objektu Opavská 294/40, Krnov“



		Způsob odeslání / předání

datum:

		[bookmark: bookmark=id.gjdgxs]poštou☐

		[bookmark: bookmark=id.30j0zll]e-mailem☐

		[bookmark: bookmark=id.1fob9te]faxem☐

		[bookmark: bookmark=id.3znysh7]osobně☒



		

		

		

		

		



		Odkazy              na specifikaci:

		



		na výkresy:

		



		na rozpočtové podklady:

		Rozpočet 



		na jinou část smlouvy:

		



		

Předmět změny: Kamenný základ

Popis a zdůvodnění změny:  Při bouracích pracích v prostorách budoucí zdviže byl objeven stávající kamenný základ. Objednatel, AD, TDS a zhotovitel se dohodli na odstranění základu. Základ zasahuje v místě budoucí základové stěny a základových pasů. Vybouraná suť bude zlikvidována a odvezena na skládku.            

                          





		Počet připojených listů specifikací:                                         

		3



		Důvod vícepráce / méněpráce:



		záměr objednatele ☐

		chyba v PD ☐

		chyba zhotovitele☐

		vyšší moc☐

		jiné okolnosti☒



		Oznámení vydává:              

                                                                                       ........................................................



		Stanovisko technického dozoru stavby:  





.......................................................





Stanovisko projektanta stavby: 



.......................................................













		Příloha : Rozpočet







		ZMĚNOVÝ LIST

		číslo ZL: 2



		Zhotovitel:

		Renesa – stavební firma s.r.o.



		Změnový list vystavil:

		Volek Pavel - TDS



		Datum: 

		28.4.2020



		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

   

Předmět změny: Kamenný základ

Popis a zdůvodnění změny:  Při bouracích pracích v prostorách budoucí zdviže byl objeven stávající kamenný základ. Objednatel, AD, TDS a zhotovitel se dohodli na odstranění základu. Základ zasahuje v místě budoucí základové stěny a základových pasů. Vybouraná suť bude zlikvidována a odvezena na skládku.            

                           











		Počet připojených listů specifikací:

		Počet připojených výkresů:



		Cena méněprací bez DPH :



0,- Kč

		Cena víceprací bez DPH :



31.418,48 Kč



		Výsledná cena změny bez DPH : 

		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:



		

31.418,48 Kč

		

Změna nemá vliv na změnu termínu                                         



		Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.



		Podpis zmocněnce objednatele:

		Podpis zmocněnce zhotovitele:



		

                                              



		

                                              





		



Datum: 28. 4. 2020

		



[bookmark: _GoBack]Datum: 28. 4. 2020























1




image1.emf
 

OZNÁMENÍ ZMĚNY   číslo OZ:   3  

Zhotovitel:  Renesa  –   stavební firma s.r.o.  

Investor:  Harmonie, příspěvková  organizace  Datum: 28. 4 .2020  

Název akce:  „Stavební úpravy a vestavba zdviže do objektu Opavská 294/40, Krnov“  

Způsob odeslání / předání   datum:  poštou☐  e - mailem☐  faxem☐  osobně☒  

    

Odkazy                na specifikaci:   

na výkresy:   

na rozpočtové podklady:  Rozpočet   

na jinou část smlouvy:   

  Předmět změny:  Přemístění rozvaděčů   Popis a zdůvodnění změny:    SDK příčky na chodbě ve 2.NP a 3.NP zasahovaly do  stávajících elektro rozvaděčů.  Objednatel, TDS a AD se dohodli na  přemístění rozvaděčů  ve 2NP do chodby m.č. 2.02 a ve 3.NP do chodby m.č. 3.04. Bude prodloužena kabeláž,  demontování a zpětné namontován  rozvaděčů, vysekání kapes a zapravení.                                                 

Počet připojených listů specifikací:                                            3  

Důvod vícepráce / méněpráce:  

záměr objednatele ☐  chyba v   PD ☐  chyba zhotovitele☐  vyšší moc☐  jiné okolnosti☒  

Oznámení vydává:                                                                                                         ........................................................  

Stanovisko technického dozoru stavby:         .......................................................       Stanovisko projektanta stavby:      .......................................................            

Příloha : Rozpočet  
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		OZNÁMENÍ ZMĚNY 

		číslo OZ: 3



		Zhotovitel:

		Renesa – stavební firma s.r.o.



		Investor:

		Harmonie, příspěvková organizace

		Datum: 28.4.2020



		Název akce: „Stavební úpravy a vestavba zdviže do objektu Opavská 294/40, Krnov“



		Způsob odeslání / předání

datum:

		[bookmark: bookmark=id.gjdgxs]poštou☐

		[bookmark: bookmark=id.30j0zll]e-mailem☐

		[bookmark: bookmark=id.1fob9te]faxem☐

		[bookmark: bookmark=id.3znysh7]osobně☒



		

		

		

		

		



		Odkazy              na specifikaci:

		



		na výkresy:

		



		na rozpočtové podklady:

		Rozpočet 



		na jinou část smlouvy:

		



		

Předmět změny: Přemístění rozvaděčů

Popis a zdůvodnění změny:  SDK příčky na chodbě ve 2.NP a 3.NP zasahovaly do stávajících elektro rozvaděčů. Objednatel, TDS a AD se dohodli na přemístění rozvaděčů ve 2NP do chodby m.č. 2.02 a ve 3.NP do chodby m.č. 3.04. Bude prodloužena kabeláž, demontování a zpětné namontován rozvaděčů, vysekání kapes a zapravení.             

                          





		Počet připojených listů specifikací:                                         

		3



		Důvod vícepráce / méněpráce:



		záměr objednatele ☐

		chyba v PD ☐

		chyba zhotovitele☐

		vyšší moc☐

		jiné okolnosti☒



		Oznámení vydává:              

                                                                                       ........................................................



		Stanovisko technického dozoru stavby:  





.......................................................





Stanovisko projektanta stavby: 



.......................................................













		Příloha : Rozpočet







		ZMĚNOVÝ LIST

		číslo ZL: 3



		Zhotovitel:

		Renesa – stavební firma s.r.o.



		Změnový list vystavil:

		Volek Pavel - TDS



		Datum: 

		28.4.2020



		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

   

Předmět změny: Přemístění rozvaděčů

Popis a zdůvodnění změny:  SDK příčky na chodbě ve 2.NP a 3.NP zasahovaly do stávajících elektro rozvaděčů. Objednatel, TDS a AD se dohodli na přemístění rozvaděčů ve 2NP do chodby m.č. 2.02 a ve 3.NP do chodby m.č. 3.04. Bude prodloužena kabeláž, demontování a zpětné namontován rozvaděčů, vysekání kapes a zapravení.             

                           











		Počet připojených listů specifikací:

		Počet připojených výkresů:



		Cena méněprací bez DPH :



0,- Kč

		Cena víceprací bez DPH :



20.014,87 Kč



		Výsledná cena změny bez DPH : 

		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:



		

20.014,87 Kč

		

Změna nemá vliv na změnu termínu                                         



		Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.



		Podpis zmocněnce objednatele:

		Podpis zmocněnce zhotovitele:



		

                                              



		

                                              





		



Datum: 28. 4. 2020
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OZNÁMENÍ ZMĚNY   číslo OZ:   4  

Zhotovitel:  Renesa  –   stavební firma s.r.o.  

Investor:  Harmonie, příspěvková  organizace  Datum: 28. 4 .2020  

Název akce:  „Stavební úpravy a vestavba zdviže do objektu Opavská 294/40, Krnov“  

Způsob odeslání / předání   datum:  poštou☐  e - mailem☐  faxem☐  osobně☒  

    

Odkazy                na specifikaci:   

na výkresy:   

na rozpočtové podklady:  Rozpočet   

na jinou část smlouvy:   

  Předmět změny:  Úprava zařizovacích předmětů v   m.č. 2.08   Popis a zdůvodnění změny:    Objednatel, TDS a AD se dohodli na provedení  uspořádání  zařizovacích předmětů v   místnosti č. 2.08 .    Objednatel požaduje provést odtokový žlábek  na místo sprchového koutu z   důvodu manipulace s tělesně postiženými osobami. Nebude  proveden sprchový kout s   vaničkou. Bude provedena úprava rozvodů kanalizace a  vodovodu.                                          

Poč et připojených listů specifikací:                                            3  

Důvod vícepráce / méněpráce:  

záměr objednatele ☐  chyba v   PD ☐  chyba zhotovitele☐  vyšší moc☐  jiné okolnosti☒  

Oznámení vydává:                                                                                                         ........................................................  

Stanovisko technického dozoru stavby:         .......................................................       Stanovisko projektanta stavby:      .......................................................            

Příloha : Rozpočet  

 


