
zlí tatutární město Zlín
ám. Míru 12,761 40 Zlín lhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na realizaci stavby"

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO S00JP012KFSM

číslo smlouvy objednatele: 2300190025
uzavřené dle § 2586 následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1) OBJEDNATEL

Společnost s názvem „Společnost rekonstrukce zimního stadionu LČ“ na základě Smlouvy o
společném zadávání ve smyslu § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, uzavřeně dne 24. 6. 2019, jejímiž společníky jsou

Statutární město Zlín -
se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
zastoupeně: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem města

a

HC Berani Zlín, z. s.
se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín
IČO: 00531928
DIČ: CZ0531928
zapsán ve s rajským soudem v Brně, oddíl L,
zastoupen: prezidentem představenstva, a členem
představen

(dále jako „Objednatel")

2) ZHOTOVITEL

Společnost s názvem „Zimní stadion Luďka Čajky - společnost ATIP, CENTROPROJEKT“ na
základě Smlouvy o společnosti uzavřené dne 12. 9. 2019, jejímiž společníky jsou

ATIP, a.s.
se sídlem Pražská 169, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov
IČO: 25261568
DIČ: CZ25261568
zapsán v o rajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1551
zastoupen: člen představenstva
jako společník č. 1, nebo také správce společnosti

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín
IČO: 01643541
DIČ: CZ01643541
zapsán v o eném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6873
zastoupen: předsedou představenstva, a místopředsedou
představen
jako společník č. 2

(dále jako „zhotovitel")

S00JP012KFSM
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„Zhotovení projektové dokumentace a výkon
inženýrské činnosti na realizaci stavby“

I. PREAMBULE

Dne 29. 11. 209 byla mezi Společností rekonstrukce zimního stadionu LČ jako objednatelem a
společností Zimní stadion Luďka Čajky - společnost ATIP, CENTROPROJEKT jako zhotovitelem
uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na
realizaci služeb: „Zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na realizaci stavby".

V průběhu realizace, na základě výsledků provedených průzkumů a specifikace potřeb uživatele, vyvstala
nutnost provedení nezbytných dodatečných služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze
smlouvy. Smluvní strany se v souladu s Návrhem změn projektu na základě průzkumů, zajištění větší
multifunkčnosti, nápravy stavu požárně bezpečnostního řešení a potřeb uživatele předloženým na
jednání pracovní skupiny ze dne 27. 2. 2020 dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II. PREDMET DODATKU

1. Předmětem Dodatku č. 1 je rozšíření Díla ve smyslu článku 2 a článku 4. Specifikace díla, dále změna
článku 6. Cena díla, přílohy č. 3 smlouvy o dílo. Rozpis ceny, a Harmonogramu postupu prací.

2. Smluvní strany se dohodly, že se Dílo rozšiřuje o dodatečné služby, spočívající v:

A. Změny vyplývající z provedených průzkumů - práce nepředvídatelné, které nemohl
objednatel předpokládat. Jedná se následující práce:

1. Vyprojektování nových schodišťových stupňů, které jsou na terénu pro kotvení nových
sedaček. Je nezbytné udělat celou konstrukci novou.

Zdůvodnění nepředvídatelnosti:

Celkový stav betonových konstrukcí schodišťových stupňů, souvisejících nosných konstrukcí, jejich
vyztužení a stav nepřístupných konstrukcí nebýlo možné zjistit v rámci zpracování studie, ale až
podrobným průzkumem schodišťových stupňů prováděným v rámci smluvního plnění. Pod
tribunami na terénu byly po odvrtání sond zjištěny dutiny, konstrukce na to nejsou vyztuženy, hrozí
propadnutí, zjištěný stav schodišťových stupňů neumožňuje bezpečné kotvení sedaček a zábradlí
stojících diváků.

2. Vyprojektování nové ledové plochy - nevyhovující kvalita ledové plochy, opakovaně vznikají
trhliny a dochází k úniku chladivá. Rovněž pro plánované multifunkční využití by bylo vhodnější
nastavit jinou niveletu ledu. Z průzkumů vychází, že důvody poruch souvisí s vlastním provedením
ledové plochy (nedostatečně a nekvalitně oddilatovaná plocha od okolních konstrukcí) a stavem
podloží (lokální poklesy, při výstavbě ledové plochy nebyl přesně zaměřen průběh potoka a není
nad ním provedena vhodná skladba podkladních vrstev). Není tedy možné provedení pouze
lokálních oprav rozvodů, jak předpokládala studie, ale je nutné nahradit ledovou plochu v celém
rozsahu.

Zdůvodnění nepředvídatelnosti:

Podrobným průzkumem prováděným v rámci smluvního plnění sekanými drážkovými sondami bylo
zjištěno, že ledová plocha není od okolních konstrukcí oddilatována, proto vlivem teplotních
objemových změn dochází k prasklinám, které způsobují poruchy rozvodů chladivá. Skutečný stav
nebylo možné zjistit bez provedení průzkumu v této podrobnosti a způsobu provedení.



3. Vyprojektování přeložky odlehčovacích kanálů potoka, které Jsou v kolizi s plánovaným
rozšířením ve stadionu a dostavbou mezi stadiony.

Zdůvodnění nepředvídatelnosti:

Přesný půdorysný a výškový průběh zatrubněněho potoka bylo možné zjistit až fyzickým
zaměřením v rámci smluvního plnění. Původní předpoklad ze studie, která počítala s přeložením
potoka pouze nad PSG arénou, není možné dodržet, protože odlehčovací kanál, který zajišťuje
bezpečnost stavby při zneprůchodněni hlavní trasy nebo vzedmutí hladiny, je v ploše suterénu
výše, než je podlaha suterénu rozšiřované části stavby. Odlehčovací kanál tedy nelze využít
vzhledem kjeho směrovému a výškovému osazení pro napojení nové přeložky zatrubněněho
potoka.
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B. Úpravy pro zajištění větší multifunkčnosti a náprava stavu požárně bezpečnostního
řešení
Jedná se o:
1. Změnu dispozice šaten a přidání kapacitního schodiště
2. Přidání schodiště na východní straně pro únik osob a zkapacitnění akcí na ploše
3. Zvětšení schodiště v objektu mezi stadiony pro zvětšení kapacity akcí na ploše
4. Nerealizace mobilních tribun na severní tribuně bez omezení multifunkčnosti
5. Nerealizace nových úniků z východní tribuny přepracováním koncepce Požárně bezpečnostního
řešení s navýšením kapacity míst k sezení.

Popis změn:
Jedná se o změny, které navyšují kapacitu lidí na ploše v koncertním uspořádání. Jsou doplněna
úniková schodiště v návaznosti na požárně bezpečnostní předpisy. Jako kompenzace zvýšených
investičních nákladů se původně uvažovaná mobilní tribuna změní na tribunu pevnou. Jeviště bude
umístěno více do plochy bez dopadu na maximální kapacitu sálu. Další kompenzací bude snížení
počtu nástupů do horních tribun na počet odpovídajícímu stávajícímu stavu a tím snížení zásahů
do stávajících konstrukcí tribun.

C. Úpravy pro zlepšení funkce a zkvalitnění provozních záležitostí - jsou to změny vyvolané
novým požadavkem objednatele

1. Dostavba výcvikové tělocvičny
2. Oboustranný LED pás jako další zobrazovací plocha ke kostce, projektová dokumentace je

součástí dodávky
3. Videomapping na celou ledovou plochu, projektová dokumentace je součástí dodávky

3. Smluvní strany se dohodly, že se Milníky ve smyslu článku 2 smlouvy o dílo nemění, vyjma níže
uvedených změn.

Milníky ve smyslu článku 2 smlouvy o dílo se mění následovně:

1) Milník b) - Předání projektové dokumentace pro společné povolení vč, dokumentace
gastroprovozu a vč. dokumentace bouracích prací a Celkových nákladů stavby k
připomínkovému řízení zadavateli -1.9.2020

2) Milník c) - Připomínkové řízení k projektové dokumentaci pro společné (stavební) povolení -
16.10.2020

4. Článek 6. Cena díla se mění následovně:

Původní cena díla ve znění smlouvy o dílo v celkové výši 19 755 420,00 Kč bez DPH se tímto dodatkem
zvyšuje o cenu dodatečných služeb celkem ve výši 2 900 000,00 Kč bez DPH (část A.1 a A.2. a A.3.
cena za dodatečné služby dle čl. II. odst. 2. písm. A) tohoto dodatku o 950 000,00 Kč bez DPH a část
C.1. ceny díla - dodatečné služby dle čl. II. odst. 2. písm. C.1.) tohoto dodatku o 1 950 000,00 Kč bez
DPH).



Rekapitulace ceny za dílo:

Celková cena za dílo dle SOD: 19 755 420 Kč bez DPH

Dodatek č. 1:

1. A.1. a A.2. a A.3. změny vyplývající z výsledků provedených průzkumů - 950 000,00 Kč bez
DPH;

2. B.I., B.2., B.3., B.4. B.5., C.2. a C.3. úpravy pro zajištění větší multifunkčnosti a náprava stavu
požárně bezpečnostního řešení, prav pro zlepšení funkce a zkvalitnění provozních záležitostí -
0,- Kč vez DPH;

3. C.1. úpravy pro zlepšení funkce a zkvalitnění provozních záležitostí - 1 950 000,00 Kč bez DPH;
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Celková cena díla
ve znění Dodatku č. 1: 22 655 420,00 Kč bez DPH

Smluvní strany s ohledem na změnu Celkově ceny díla upravují přílohu č. 3 smlouvy o dílo následujícím
způsobem:

Položka Celková cena bez DPH

Zajištění a provedení průzkumů a zaměření (max. 13% z
Nabídkové ceny celkem)

1 049 420,00

Vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení
včetně propočtu nákladů vč.vyhotovení projektové
dokumentace bouracích prací včetně propočtu nákladů (max.
39% z Nabídkové ceny celkem)

8 138 000,00

Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby
včetně naceněného položkového rozpočtu

10 621 000,00

Vyhotovení projektové dokumentace pro zadání stavebních
prací vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr dle vyhlášky 169/2016 Sb.včetně
naceněného položkového rozpočtu

1 561 000,00

Vyhotovení projektové dokumentace interiéru vč.
gastroprovozu včetně naceněného položkového rozpočtu

861 000,00

Výkon inženýrské činnosti (Inženýrská činnost pro vydání
souhlasu s odstraněním stavby. Inženýrská činnost pro
vydání společného povolení) - max. 3% z Nabídkové ceny
celkem

425 000,00

Nabídková cena celkem 22 655 420,00

Změna smlouvy na základě tohoto dodatku č. 1, týkající se výše uvedených služeb A.1 , A.2. a A.3. není
podstatnou změnou smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 6 zákona, neboť předmětem
tohoto dodatku jsou služby, které nebyly zahrnuty v původním znění smlouvy, jejich potřeba vznikla
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou
povahu veřejné zakázky a hodnota dodatečných služeb (a to i v jejich celkovém souhrnu) nepřekračuje
50% původní hodnoty veřejné zakázky.

Změna smlouvy na základě tohoto dodatku č. 1, týkající se výše uvedených služeb B.I., B.2., B.3., B.4.
B.5., C.I., C.2. a C.3. není podstatnou změnou smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 4
zákona, neboť předmětem tohoto dodatku jsou služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní
hodnoty závazku (tzn. nižší než 1 975 542,- Kč bez DPH).
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III. ZAVERECNÁ USTANOVENI

1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním
v Registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 1 vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho
nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem
vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 7. 2. 2019, čj. 4/2Z/2019, RO 3/2019 T23
Datum a čísloJednací: 24. 10. 2019, č.J. 2/7Z/2019, RO 37/2019 TI 3
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 6. 4. 2020, č.j. 35/7R/2020, RO 13/2020 T7, j 1020, c/- fS'^í/ÍOiq

Schválení uzavření smlouvy o dílo, dodatku ke smlouvě:_______________________________________________

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 18. 11. 2019, č.j. 57/23R/2019 Schválení uzavření Smlouvy o dílo
Datum a číslo jednací: 6. 4. 2020, č.j. 44/7R/2020 Schválení uzavření Dodatku č. 1_________________________

Za objednatele Za zhotovitele

Společnost rekonstrukce zimního stadionu LČ

Ve Zlíně dne

Statutární město Zlín

I

primátor

Společnost „Zimní stadion Luďka Čajky
společnost ATIP, CENTROPROJEKT"

V
Trutnově dne ... "5.?..». .^....
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Ve Zlíně dne

HC Berani Zlín, z.s.

předseda představenstva

člen představenstva

Ve Zlíně dne......................

CENTROPROJEKT GROUP a.s.


