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T-013-00/17

 SMLOUVA O DÍLO
[bookmark: _GoBack]uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

	Objednatel:        
Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	Armádní Servisní, příspěvková organizace
Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342

	Jejímž jménem jedná:
	Ing. Martin Lehký - ředitel

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6

	IČO / DIČ
	60460580 / CZ60460580

	Tel./ Fax:
Bankovní spojení:
	973 204 090 / 973 204 092
ČNB Praha, č.ú: 30224-881/0710

	ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
	dugmkm6

	- jednat ve věcech smluvních:
	Ing. Martin Lehký – ředitel, tel.č.: +420 973 204 090

	- jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)


	Zdeněk Jirotka, tel.č.: +420 973 204 412 / +420 602 553 867 e-mail: zdenek.jirotka@as-po.cz 
Bc. Petr Kroupa, tel.č.: +420 973 204 167 / +420 725 883 152, e-mail: petr.kroupa@as-po.cz

	Zhotovitel:
	TRASKO, a.s.

	Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	KS v Brně, oddíl B, vložka 2854

	Zastoupený:
	Petrem Kapounkem, předsedou představenstva

	Sídlo:
	Na Nouzce 487/8, 682 01, Vyškov

	IČO / DIČ:
Tel. / fax :
	25549464/CZ25549464
+420 517 343 999 / +420 517 313 994

	Bankovní spojení:
ID datové schránky:
	KB, č. ú.: 8996330267/0100
ksmgqzb

	
Odpovědní zástupci pro jednání:
	


	- jednat ve věcech smluvních:
	Petr Kapounek, předseda představenstva

	- jednat ve věcech technických:
	Dušan Lodes, vedoucí střediska realizace staveb
trasko@trasko.cz



(dále jen „zhotovitel“)  

za takto dohodnutých podmínek:



I. PŘEDMĚT DÍLA
Předmětem díla je závazek zhotovitele provést práce při rekonstrukci plynové nízkotlaké kotelny v budově „A“ a „D” Generálního štábu AČR.
Vlastní realizaci díla provést podle zpracované projektové dokumentace pro 
- budovu A: „Praha GŠ – Ekologizace kotelny v budově A“ (zpracovatel EVČ, s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02, Pardubice, 05/2016, pod číslem zakázky: 16P086), dodržet podmínky vydaného Souhlasu s provedením ohlášené stavby čj. 1030-3/2016-1216 ze dne 7. 7. 2016.
- budovu D: „Praha GŠ – Ekologizace kotelny v budově D“ (zpracovatel EVČ, s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice, 05/2016, pod číslem zakázky: 16P087), dodržet podmínky vydaného Souhlasu s provedením ohlášené stavby čj. 1031-3/2016-1216 ze dne 7. 7. 2016. 

Bližší specifikace rozsahu díla:
· V průběhu realizace provádět fotodokumentaci postupu prací, odhalených konstrukcí a jejich umístění, zejména stav a polohu rozvodů před zazděním, stav podkladu pod konstrukcemi, které nebudou viditelné po osazení dalších částí, apod.; autentickou fotodokumentaci (s datem a hodinou pořízení) předá zhotovitel na CD objednateli. 
· Provést zkoušky dle ČSN 060310.
· Doložit veškeré výchozí revize, autorizované měření emisí, protokoly o příslušných zkouškách, atesty výrobků a materiálu, doložit prohlášení o shodě na dodané výrobky, pasporty tlakových nádob a ostatní doklady pro vydání kolaudačního souhlasu.
· Předat veškeré návody na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy, provést zaškolení obsluhy.
· Zpracovat návrh provozních řádů v písemné i elektronické podobě na CD.
· Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby na každou kotelnu (obj. A a obj. D) 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu *.doc, *.xls *.dwg) – podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění.
· Provést bezpečnostní značení dle příslušných norem.
· U objektů, které to z provozních důvodů vyžadují, zajistit po dobu rekonstrukce provizorní dodávku TV.
· Zhotovitel zajistí vydání kolaudačního souhlasu.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:						            dle čl. XI bodu 11.6.
Termín ukončení plnění:						
· zprovoznění díla*:									do 1. 8. 2017.
· předložení kolaudačního souhlasu a administrativního ukončení díla**:          do 29. 9. 2017.
* rozumí se technologicky funkční dílo.
** včetně 1 měsíce na administrativní náležitosti spojené s ukončením celé akce, včetně případné přípravy dodatku smlouvy.

Místem plnění díla je objekt Generální štáb, Vítězné náměstí 1500/5, Praha 6.

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 7 080 595 Kč,
		 
	slovy: 	„sedmmilionůosmdesáttisícpětsetdevadesítpět korun českých“.


DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.


IV. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
4.2 Fakturace bude do výše 100 % ceny díla vždy na ucelené stavební celky na základě dílčích zjišťovacích protokolů. Z každé faktury bude pozastávka ve výši 10 % z částky bez DPH. Polovina pozastávky (5 %) bude uvolněna po předání díla bez vad a nedodělků nebo zápisu o odstranění vad a nedodělků a druhá polovina pozastávky (zbylých 5 %) bude uvolněna po předložení kolaudačního souhlasu s užíváním stavby; vždy na základě písemné žádosti zhotovitele a dodání příslušných dokladů (protokol o předání / převzetí díla, zápis o odstranění vad a nedodělků, kolaudační souhlas).
4.3 Faktury rozdělit na jednotlivé stavební celky (objekty) a ty následně na stavební a další profesní části.

4.4 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy, jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
4.5 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
4.6 Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (originál + 1 kopie faktury včetně potvrzeného zjišťovacího zápisu). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice. Při nedodržení 30 denní lhůty splatnosti faktury je objednatel oprávněn vrátit fakturu zpět zhotoviteli.
4.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
4.8 Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem. 
4.9 Stanovení ceny víceprací a méněprací 
a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky, 
b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s.) pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %, 
c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba; v případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny,
d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, 
e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.       
4.10 Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu. 
4.11 Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do  smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě. 
4.12 Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.

5.2 Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
5.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 pracovních dnů od podpisu smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy. 
5.4 Objednatel preferuje zprovoznění ohřevu teplé vody i před termínem požadovaným pro zprovoznění zařízení ústředního vytápění.
5.5  Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, kdy všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli  při přejímacím řízení. Stavební deník bude veden dle přílohy č. 9 vyhl. č.499/2006 Sb., v platném znění.
5.6 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeném v článku II. této smlouvy.
5.7 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.

5.8 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem. Provádět (min. 1 x týdně nebo dle dohody) kontrolní dny za společné účasti projektanta, zástupce objednatele a zástupce zhotovitele.

5.9 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku. Provádět fotodokumentaci postupu prací, odhalených konstrukcí a jejich umístění, zejména stav a polohu rozvodů před zazděním, stav podkladu pod konstrukcemi, které nebudou viditelné po osazení dalších částí, apod.; autentickou fotodokumentaci (s datem a hodinou pořízení) předá zhotovitel na CD objednateli. 
5.10 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
5.11 Původcem veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s realizací akce je zhotovitel.
5.12 Veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad budou převedeny objednateli.
5.13 Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí, žádost o kolaudační souhlas, atd.) hradí zhotovitel.

VI. Odpovědnost za vady – záruka

6.1 Záruční doba na provedené dílo je 60 měsíců.
6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení a předání díla, případně po odstranění všech případných vad a nedodělků z  přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 7 pracovních dnů od nahlášení závad.
6.3 V záruční době odstraňuje zhotovitel skryté vady zdarma. 
6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
6.6 Nejpozději 14 dní před vypršením záruční doby proběhne kontrola díla za účasti zástupců obou smluvních stran.


VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.

7.2 Zhotovitel se zavazuje provádět instalaci tepelných izolací nově realizované technologie až po provedení nátěrů a výmaleb stěna stropů.

7.3 Zhotovitel bere na vědomí nutnost zajistit pro své zaměstnance povolení ke vstupu a přístupu do objektu a místnostní.
7.4 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
7.5 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do   7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
7.6 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
7.7 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO - realizace probíhá na zařízení v objektu ministerstva obrany.
7.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu objednatele  https://www.as-po.cz/verejne-zakazky. 
7.9 Objednatel nepřipouští variantní řešení, vyhrazuje si však právo změnit rozsah realizace díla.
7.10 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 10 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou, jak vůči objednateli, tak vůči třetí osobě, které by mohla vzniknout škoda.

7.11 Zhotovitel nejpozději do 30 dní od podpisu smlouvy předloží oprávnění Odboru státního dozoru, MO – sekce dozoru a kontroly, k provádění montáží, oprav a revizí elektrických zařízení, plynových zařízení a tlakových nádob stabilních, platné v době podání nabídky a po celou dobu plnění nabídky. Žádost o prověření odborné způsobilosti je přístupná na webu odboru státního dozoru (OSD): http://www.osd.army.cz/opravneni.




VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

8.1.  Zhotovitel oznámí objednateli 7 pracovních dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku I. této smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

9.1 Objednatel uhradí oprávněnou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
9.2 V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
9.3 Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z  celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení a z každé vady nebo nedodělku.
9.4 Při neplnění podmínek smlouvy, porušování zákonných povinností nebo nedodržování schváleného harmonogramu provádění (při zpoždění větším než 10 kalendářních dnů) má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
9.5 Smluvní pokuta za špatné/neúplné vedení stavebního deníku je stanovena ve výši
1 000 Kč za každý den a to od doby zjištění nedostatku až do doby odstranění nedostatků při vedení stavebního deníku.
9.6 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je Přílohou č. 1 této smlouvy.
9.7 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
9.8 Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 3 a 4 tohoto článku  prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
9.9 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, kterým je zejména:
· neplnění předmětu díla podle čl. I.;
· zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
· zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
· zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů.
10.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 
11.2 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
11.3 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
11.4 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž l paré obdrží zhotovitel a 1 paré objednatel.
11.5 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
11.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel za potřebné součinnosti zhotovitele.


Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1: Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP
Příloha č. 2: Soupis stavebních prací a dodávek


V Praze dne:						Ve Vyškově dne:



_______________________________________	_____________________________
  Armádní Servisní, příspěvková organizace			        TRASKO, a.s.
  Ing. Martin Lehký				                    Petr Kapounek
ředitel 						 předseda představenstva
Příloha č. 1
Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

	Specifikace porušení předpisů
	Právní předpis, plán BOZP
	Rozsah krácení [Kč]

	1. Všeobecné závady
	
	

	1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení
	Zák. 262/2006 Sb.
	200 – 1000 / případ

	1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek 
	Zák. 262/2006 Sb.
	500 – návrh koordinátora BOZP

	1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace
	Zák. 262/2006 Sb.
	500

	1.4. Neomluvená neúčast na školení
	Zák. 262/2006 Sb.
	300 – 800

	1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP
	Zák. 262/2006 Sb.
	2000 – 10000

	1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele
	Zák. 309/2006 Sb.
	500

	1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP
	Konkrétní předpis
	500 – 5000

	2. Povrchová pracoviště
	
	

	2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.14 a 4.15
	3000 – 5000

	2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD
	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD
	2000 / závada

	2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití
	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10
	500 – 1000

	3. Požární ochrana 
	
	

	3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně 
	Zák. 133/1985 Sb., 
Vyhl. 246/2001 Sb.
	500 – 1000

	3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno 
	Zák. 262/2006 Sb., 
Zák. 133/1985 Sb.
	300

	3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.15 a 4.20 
	10000

	3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací 
	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8
	3000 – 10000

	3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO 
	Zák. 133/1985 Sb. 
	200 – 500

	4. OŽP
	
	

	4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP 
	Zák. 185/2001 Sb.
	500 – 5000

	4.2. Neodstranění závad z kontrol 
	Čl. 4.21
	300 / závada
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