
©sfdi Správa a údržba silnic
státní fond dopravní Pardubického kraje
INFRASTRUKTURY

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-126/1073/OST/20/2019

DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na

„Most ev.č.33765-2 Křižanovice VD, PD“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98 
533 53 Pardubice
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162 
Právní forma: příspěvkov^raanizac^^

spojení:
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:________________
Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace,
jmenovaný zástupce statutárního orgánu,^^^^^^^^^^^Fi,
LL.M. - jmenovaný zástupce statutárního orgánu___________
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:^^^^^^^k 
Bankovní spojen
IČ: 00085031 / DIOCZ00085031/neplatce DPH

2. Zhotovitel:

Zastoupená:
Sídlo:

IČ:
DIČ:

Bankovní
spojení:

Číslo účtu: 
Tel./fax: 
E-mail:

MDS projekt s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci králové
oddíl C, vložka 21973
Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti
Fórsterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto
274 87 938
CZ 274 87 938
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Zástupce 
jednání:

a) smluvních : Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti 
b) technických : Ing. Jan Bursa

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.5.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu 
o dílo č. SMLO-126/1073/OST/20/2019 a dne 13.12.2019 dodatek č. 1 na „Most 
ev.č.33765-2 Křižanovice VD, PD „( dále jen „Smlouva“).

Odůvodnění: na základě komplikací (uzavřený či omezený provoz v minulých 
měsících) s projednáváním PD (žádost o vypracování dodatku k SOD - příloha 
dodatku).

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Doba plnění mění takto:

Předpokládaný termín dokončení plnění předmětu smlouvy je dohodnut následovně:

do 31.07.2020.
III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru 
smluv.

3. Přílohou tohoto dodatku je žádost o vypracování dodatku.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich 
skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což 
stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž 
každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Ve Vysokém Mýtě dne : 11.5.2020 V Pardubicích dne : 11.5.2020
Zhotovitel: Objednatel:

jednatel společnosti ředitel organizace
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MDS
PROJEKT

SUS Pardubického kraje
Doubravice 98
533 52 Pardubice

07.05.2020 na vypracování dokumentace DSP, PDPS na akci:

Most ev.č. 33765-2 Křižanovice VD, PD

1. Úvod

Na základě komplikací (uzavření či omezený provoz institucí v minulých měsících) 
s projednáváním projektové dokumentace na uvedenou akcí Vás žádáme s touto souvislostí o 
dodatek č.2 na termín.

Předpokládaný termín dokončení projektových prací je do 31.7.2020.

2. Závěr

Touto cestou Vás žádáme o vypracování dodatku na úpravu termínu.

S přátelským pozdravem
Ing.Jan Bursa
jednatel společnosti

www.mdsprojekt.cz

MDS PROJEKT s.r.o.
Fórsterova č.p. 175 
566 01 Vysoké Mýto

Nabídka Změnový index 00 Datum 7/5/2020

IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938
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