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Smlouva o provedení stavby 
č. OLP/452/2020 

"Silnice III/2828 Karlovice"  

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 
Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem 
hejtmana     

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.              

číslo účtu: 19-7964000277/0100                        

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 

 Bc. Jan Čapek – specialista na přípravu projektů – KSS LK, tel. 774 388 252, email: 
jan.capek@kraj-lbc.cz 

 Externí TDI – bude upřesněn zápisem do stavebního deníku 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

M - SILNICE a.s.                  

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

korespondenční adresa: Hradecká 415, 506 01 Jičín        

IČO: 421 96 868 

DIČ: CZ42196868  

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva 
společnosti, na základě pověření ze dne 2. 2. 2019                   
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bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  

číslo účtu: 1080015329/0800 

evidence v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430       

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 

 Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER, e-mail: 
jiri.albrecht@msilnice.cz, tel: 733 780 130 

 Josef Kunt, výrobní náměstek oblastního závodu SEVER, e-mail: 
josef.kunt@msilnice.cz, tel: 602 120 822  

dále jen „zhotovitel“ 

takto: 
 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 
Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 
smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce 
s názvem „Silnice III/2828 Karlovice“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka 
zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.    

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 
předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 
realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 
smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy může být financováno nebo 
spolufinancováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, a uvědomuje si, 
že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu 
za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě 
dotace, a tím ke vzniku škody objednateli. 

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 
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b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 
vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 
položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 
vymezené množství. 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 
specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

 
Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 
uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy (dále také jako „stavební 
práce“ nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání 
stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné 
ke kolaudaci stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu 
zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci 
z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, 
doklady k výrobkům, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, 
prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady. Geodetické zaměření na podkladu 
katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu 
do cizích pozemků, mostní list a hlavní mostní prohlídku a provedené doplňující průzkumy 
či monitoringy sousedních objektů a pasporty komunikací zhotovitel dodá, jsou-li uvedeny 
v soupisu prací. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady:  

 Projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost ADVISIA s.r.o., se sídlem 
Pernerova 659/31a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 24668613, číslo zakázky 18_053-A,  
z 12/2018 

 Projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost ADVISIA s.r.o., se sídlem 
Pernerova 659/31a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 24668613, číslo zakázky 17_038-A, 
z 05/2018 
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 nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(dále jen "soupis prací"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. 

Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí 
soupis prací.  

4. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů 
prací (dále také jako „RDS“).  

 
Článek III. 

Realizační dokumentace stavby 

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh harmonogramu zpracování a předkládání 
konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů, a to bez zbytečného odkladu po nabytí 
účinnosti této smlouvy, nejpozději však do termínu předání a převzetí staveniště uvedeném 
v článku VII. této smlouvy. Harmonogram bude obsahovat navržené termíny odevzdání 
konceptů RDS ke každému stavebnímu objektu, a to ve formě určitého počtu kalendářních 
dnů od předání a převzetí staveniště v souladu s článkem VII. této smlouvy. Termíny dle 
harmonogramu neběží po dobu přerušení stavebních prací z důvodu zimního období. 
Návrh harmonogramu musí respektovat celkovou dobu výstavby definovanou v článku 
VII. této smlouvy. Harmonogram podléhá kladnému schválení objednatelem. Schválený 
harmonogram se stává pro zhotovitele závazným. V případě požadavku na jakoukoli 
změnu v harmonogramu zhotovitel neprodleně zajistí jeho aktualizaci, kterou předloží 
objednateli ke schválení i s komentářem důvodu změny.  

2. Při zpracování RDS včetně jejího konceptu musí zhotovitel dodržet následující podmínky: 

a) RDS musí vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby, musí dodržet její 
členění na jednotlivé stavební objekty a její obsah se nesmí lišit v technologickém 
postupu stavby; 

b) za každý jednotlivý stavební objekt uvedený v soupisu prací bude předložena jedna 
RDS jako celek; 

c) RDS musí být zpracována po částech odpovídajících jednotlivým stavebním objektům 
uvedeným v soupisu prací; 

d) zhotovitel musí respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové 
dokumentace; 

e) zhotovitel musí dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny 
v důsledku projektových změn a za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně 
předkládat objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném 
předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby; 

f) zhotovitel je povinen předat RDS v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát 
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v digitální formě; 

g) otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí 
obsahovat celý text včetně všech příloh; názvy příslušných souborů je nutné volit 
výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci; textová část bude 
uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - 
AutoCAD 2004, popřípadě jiné. 

3. Objednatel vznese k předloženému konceptu RDS do 14 dnů připomínky. Do 7 dnů 
od předložení připomínek zajistí zhotovitel jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 
Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat. 

4. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, dokud nebude návrh RDS objednatelem 
odsouhlasený. Neodsouhlasení konceptu RDS resp. vypořádávání připomínek objednatele 
nemá vliv na termíny pro dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané 
touto smlouvou.  

 
Článek IV. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 
dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 
součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
nebo z aplikovatelných právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel 
zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem. Nebude-li náprava 
zjednána ani ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn učinit příslušná 
nápravná opatření, a to i prostřednictvím třetí osoby, na odpovědnost a náklady 
zhotovitele. 

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který 
stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 
kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou 
potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 
TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 
zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis.  

4. Zhotovitel je povinen předávat TDI podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 
výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 
za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě 
souborů XML v struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datového formátu XML 
je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 
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nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 
předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

6. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 
odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 
ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 
řádného provedení TDI mohou být zakryty. 

7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole 
části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. 
Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 
zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 
k tomu objednatel stanoví. 

8. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí 
stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle 
předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady 
provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají 
vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel. 

 
Článek V. 

Zkoušky stavby 

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané 
právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně 
závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před 
předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně 
díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele 
k provedení zkoušek. 

3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek 
je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

 
Článek VI. 

Nebezpečí škody a vlastnické právo 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel 
převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech 
vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází 
na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 
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Článek VII. 
Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy 
ze strany objednatele. 

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí 
staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 
nejpozději do 90 dnů od předání a převzetí staveniště. 

4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 60 dnů od předání a převzetí stavby. 
Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno. 

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy 
s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.  

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé 
na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání 
smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, 
mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy 
(záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má 
jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ 
vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných 
v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, 
za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby 
smlouva byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno 
v důsledku vyšší moci plnit. 

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 
který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 
Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu 
objednatele přerušil provádění stavby.  

8. Existence sporné pohledávky zhotovitele jej neopravňuje k pozastavení provádění stavby.  
 

Článek VIII. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo 
se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy. 
Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 
který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku 
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k předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele 
k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.   

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje TDI. Kromě zástupců objednatele a zhotovitele 
je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž 
účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 
objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má 
vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu 
přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 
k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího 
protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 
jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 
až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 
objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 
obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 
stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat 
soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící 
doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem. 

 
Článek IX. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 
potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, 
s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních 
povolení, nebo ohlášení staveb, a to za podmínky, že je pravomocné územní rozhodnutí, 
případně stavební povolení nebo ohlášení stavby vydáno, a je povinen zajistit, aby dílo 
odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a 
příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 
provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 
příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 
díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 
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staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 
objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen 
je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 
dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 
zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací 
na příslušné části díla a upozornit objednatele do 14 dnů od převzetí dokumentace 
na zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění 
a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.  

3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 
předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 
potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 
prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 
a způsobem dle požadavku objednatele. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 
sám.  

6. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 
kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 
písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 
ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 
Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 
pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 
mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 
termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 
musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 
jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.  

9. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad 
o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá 
v průběhu prací zhotovitel. 

10. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 
zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 
aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 
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zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 
zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

11. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI 
příslušné atesty na materiály a zařízení. 

12. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 
způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 
ke škodě na této části.   

13. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména 
je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup 
na staveniště neoprávněným osobám. 

14. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 
"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 
uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 
veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 
prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na 
krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod 
způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 15.000.000 Kč 
(slovy: Patnáctmilionů  korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost 
objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou 
smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení 
stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou 
dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení 
platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku. 

16. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 
výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této 
smlouvy, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou 
dokumentaci související s plněním této smlouvy.  

17. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, 
a to po dobu 10 let.  

18. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. 
Po protokolárním předání stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli 
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v elektronické podobě. 
 

Článek X. 
Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel 
prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma 
smluvními stranami a TDI. 

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 
předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 
reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení 
nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 
dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 
sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, 
a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem 
a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. 
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, 
autorského dozoru, případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 
stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 
na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 
příjezd a výjezd ze staveniště. 

6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti 
s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny 
do původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby 
za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění 
a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností. 

7. Zhotovitel se zavazuje odkoupit veškerý vyfrézovaný živičný materiál v množství 
odpovídajícímu příslušným fakturovaným položkám soupisu prací (frézování). Kupní cenu 
ve výši 150 Kč/m3 bez DPH zhotovitel uhradí Krajské správě silnic Libereckého kraje, 
příspěvkové organizaci, na základě faktury vystavené Krajskou správou silnic Libereckého 
kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32,46006 Liberec 6, IČO: 
70946078, ve třech originálních vyhotoveních a splatné ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení 
zhotoviteli na účet Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, 
se sídlem České mládeže 632/32,460 06 Liberec 6, IČO: 70946078.  

8. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, 
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svodidla, obrubníky a podobně), vyjma materiálu uvedeného v předchozím odstavci, 
zůstává ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je povinen tento materiál předat objednateli.  

9. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 
po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 
ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 
protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní 
ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 
sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy měl příležitost odborným způsobem 
prohlédnout staveniště, včetně existující technické infrastruktury, a potvrzuje, že je vhodné 
pro řádné provedení díla podle této smlouvy a že je dána adekvátní stavební připravenost. 
Zhotovitel není oprávněn požadovat (i) oddálení termínů dokončení a předání stavby nebo 
(ii) zvýšení ceny stavby, pokud se ukáže, že staveniště nebo existující technická 
infrastruktura nebyly vhodné pro řádné provedení díla. 

 

Článek XI. 
Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

Cena celkem bez DPH        4 867 869,32 Kč  

(slovy: čtyřimilionyosmsetšedesátsedmtisícosmsetšedesátdevět korun českých třicetdva 
haléřů) 

 DPH sazba 21%        1 022 252,56 Kč  

 Cena celkem včetně DPH           5 890 121,88 Kč 

 (slovy: pětmilionůosmsetdevadesáttisícstodvacetjedna korun českých osmdesátosm haléřů)   

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 
prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná 
a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně 
inflace.  

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis prací potvrzený TDI, bez tohoto 
soupisu prací je faktura neúplná. Soupis prací vypracuje zhotovitel v  položkovém členění 
a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Nejpozději s doručením faktury 
předá zhotovitel objednateli soupis prací vč. zjišťovacího protokolu také v elektronické 
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podobě v datovém formátu XC4. Předání soupisu prací v elektronické podobě 
dle předchozí věty je podmínkou pro úhradu faktury. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

5. Zhotovitel provádí fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem 
odsouhlasených prací do výše 100 % ceny díla včetně DPH v platné výši, tj. ve výši 
sjednané v článku XI. odst. 1 a případně upravené v dodatcích k této smlouvě z důvodu 
méněprací nebo víceprací. Částka rovnající se 10 % z ceny díla včetně DPH uvedené 
v článku XI. odst. 1 zaokrouhlená na tisíce Kč nahoru (nezohledňující případné úpravy 
ceny díla na základě dodatků k této smlouvě), tj. fixní částka ve výši 590.000,-- Kč, slouží 
jako zádržné, a bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
po předání a převzetí stavby a kompletních dokladů. Pokud však objednatel převezme dílo, 
na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění těchto 
vad a nedodělků. Zhotovitel provádí měsíční fakturaci na základě skutečně provedených a 
objednatelem odsouhlasených prací až do výše 70 % ceny díla včetně DPH uvedené 
v článku XI. odst. 1 zaokrouhlené na tisíce Kč včetně nahoru (nezohledňující případné 
úpravy ceny díla na základě dodatků k této smlouvě), tj. částky ve výši 4 124.000,-- Kč. Po 
dovršení hranice 70 % bude uplatněno výše sjednané zádržné. Zbývající část fakturace 
bude objednatelem uhrazena do výše 100 % ceny díla včetně DPH v platné výši.   

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 
předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 
nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 
přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 
smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Faktura bude vystavena ve třech 
originálních vyhotoveních.  

8. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto: 

 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

 České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 

  

 Fakturační adresa je:  

 Liberecký kraj 

 se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

 IČO: 708 915 08 
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 DIČ: CZ708 915 08 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 číslo účtu: 19-7964200287/0100     

9. Faktura  musí obsahovat zejména:  

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

 den uskutečnění plnění, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 
příslušných právních předpisů. 

11. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 
právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 
s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu 
ve stejné délce doručením opravené faktury.  

12. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 
stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem 
na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli 
písemně sdělí po nabytí účinnosti této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty 
(dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které 
nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, 
případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným 
v článku XVII. této smlouvy. 

14. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 
jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 
v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 
potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti 
odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, 
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které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy.  
 

Článek XII. 
Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 
za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 
a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Jde-li o 
vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen zahájit 
zabezpečení a odstraňování vady ve lhůtě 24 hodin ode dne oznámení takové vady. 
Zhotovitel je povinen jakoukoliv vadu odstranit v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději 
však do 30 dnů od doručení oznámení o vadě. Na základě dohody obou stran může být 
vzhledem k povaze vady nebo s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým 
podmínkám pro odstranění vad stanovena delší lhůta. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží 
od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba 
na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 
poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 
odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel 
je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 
tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění 
bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 
počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak 
než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy 
objednatele a v jím určené lhůtě.  

 
Článek XIII. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. 
této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
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z ceny za dílo včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy za každý započatý 
den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou 
se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo 
včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč 
za každou vadu a za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s předložením harmonogramu zpracování a předkládání 
konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů dle článku III. odst. 1 této smlouvy 
se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo 
včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením konceptu RDS jednotlivého stavebního 
objektu nebo se zapracováním a odevzdáním čistopisu RDS po připomínkách se zhotovitel 
zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH 
za každý započatý den prodlení.  

6. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XVII. této smlouvy 
v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

7. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. X. 
této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč 
za každý započatý den prodlení.  

8. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou 
v článku IX. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní 
den, kdy tento stav trvá. 

9. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této 
smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok k z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených 
nákladů za každý započatý den prodlení. 

10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty 
i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 
splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

11. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 
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ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý 
v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 
pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

12. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

13. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 
povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 
objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 
nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 
platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 
povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, 
která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.  

14. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 
pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou 
a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností 
a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu 
vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku 
na dotaci či její části, prohlašuje zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat 
pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel 
započetl proti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce 
zhotovitele za objednatelem. 

 
Článek XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 
touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 
povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 
němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 
zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není 
dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost 
za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 
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Článek XV. 
Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech 
věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání 
smluvních stran a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu 
zhotovitele při provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, 
oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další 
oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 
povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 
straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 
osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem 
či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 
kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 
písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 
anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem 
či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany 
při použití stejného komunikačního kanálu. 

 
Článek XVI. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 
DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 
smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 
rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.  

 
Článek XVII. 

Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje 
provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést 
vícepráce nebo naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti 
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objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 
vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 
podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany 
na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. 
Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. 
Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen 
dbát toho, aby byla stavba dokončena v  termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 
povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 
objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku 
a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude 
zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4), který je zhotovitel povinen 
ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, 
dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící 
vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím  položkovém soupisu prací, dodávek 
a služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících 
expertním směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, jinak 
ÚRS) v poslední aktuální cenové úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 
v článku VII. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 
lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 
dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost 
pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 
s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, 
je zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje 
se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují 
smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti 
daného případu. 
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Článek XVIII. 
Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 
pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny 
okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 
zákoník. 

Článek XIX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků 
a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 
mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb.   

5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. 
Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.   

6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 
smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 
dříve. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 
usnesením Rady Libereckého kraje č. 724/20/RK ze dne 21.4.2020.          

 

V Liberci dne 13.5.2020 V Hradci Králové dne   

                                                                                                     29.4.2020    

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Jan Sviták, náměstek hejtmana         Ing. Zdeněk Babka,  

                                                                                    místopředseda představenstva společnosti 



3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 1Aspe

Stavba: JÚ 16087 - III/2828 Karlovice, rekonstrukce silnice

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] :  4 867 869,32
OC+DPH [Kč] :  5 890 121,88

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady  272 500,00  57 225,00  329 725,00

 SO 101 - Silnice III/2828  4 488 816,14  942 651,39  5 431 467,53

 SO 102 - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA V OBCI KARLOVICE  81 553,18  17 126,17  98 679,35

 SO 185 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ  25 000,00  5 250,00  30 250,00
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 272 500,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 329 725,00Cena s daní:

Kč 57 225,00DPH:

Kč 272 500,00Cena celková:

Kč 272 500,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Rozpočet:

III/2828 Karlovice, rekonstrukce silnice

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: JÚ 16087

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

III/2828 Karlovice, rekonstrukce silnice

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16087

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  18 000,00  18 000,00

Ochrana všech pozemních i nadzemních vedení v místě stavby, vč. vytýčení a

vyznačení; Předpokládá se rozsah dotčených inženýrských sítí dle průvodní a 

technické zprávy, vč. domovních

přípojek, aj. vč. případné provizorní podpěrné konstrukce; vč. příp. přesunu na

provizorní konstrukci a následného přesunu na původní pozice, vč. chrániček,

vytýčení trasy, projednání se správcem. Zahrnuje i následné odstranění dočasné 

ochrany (např. silniční panely apod.).

Bude čerpáno pouze se souhlasem TDI

ochrana stávajících inženýrských sítí ve stavebním objektu SO 101- ochrana stávající kanalizace, vodovodu a kabelového vedení např. silničními panely nebo dočasnými 

chráničkami

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02821 1 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  25 000,000  1,00  25 000,00

archeologický dohled (provizorní cena 25 000,- Kč bez DPH - položka bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled). Zadavatel 

upozorňuje, že položku archeologický dohled uvedenou v soupisu prací, musí 

účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. V 

případě, že účastník ocení položku  (archeologický dohled) jinou, než uvedenou 

provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení.

(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v 

dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen 

strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. 

Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění 

archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o 

archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-li při provádění 

zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební 

práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, zástupci 

investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický 

dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na 

základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící 
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3.6.1.8

III/2828 Karlovice, rekonstrukce silnice

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16087

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

archeologický dohled.)

25000=25 000,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02821 2 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  25 000,000  1,00  25 000,00

záchranný archeologický průzkum (provizorní cena 25 000,- Kč bez DPH - položka 

bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický průzkum). Zadavatel 

upozorňuje, že položku  záchranný archeologický průzkum uvedenou v soupisu 

prací, musí účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v 

soupisu prací. V případě, že účastník ocení položku  (záchranný archeologický 

průzkum) jinou, než uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze 

zadávacího řízení.

(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při provádění 

zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým 

nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického 

průzkumu s příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického 

průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický průzkum v 

průběhu provádění stavebních prací. Činnost za archeologický průzkum bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od 

oprávněné instituce provádějící archeologický průzkum.)

25000=25 000,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  12 500,00  12 500,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu 

inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  85 000,00  85 000,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 
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III/2828 Karlovice, rekonstrukce silnice

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16087

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání 

dokumentace v tištěné podobě (4 paré) a předání 1 x v elektronické podobě 

(rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL  1,000  45 000,00  45 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) 

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a 

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  26 000,00  26 000,00

Geodetické zaměření zkutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený 

katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů 

a inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném 

formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro 

evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena 

příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb 

investora).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:       

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
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3.6.1.8

III/2828 Karlovice, rekonstrukce silnice

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16087

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 8 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  12 000,00  12 000,00

"Pasportizace nemovitostí v zájmovém území celé akce před zahájením a po 

dokončení prací. Následně pasportizace po dokončení akce s projednáním a 

prokázáním  stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po akci.  

Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na 

CD.

celkem 20 nemovitostí přilehlých ke komunikaci v opravovaném úseku

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  24 000,00  24 000,00

Náklady na umístění stavby:                                                     

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
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III/2828 Karlovice, rekonstrukce silnice

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16087

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  272 500,000

 272 500,00Celkem:
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3.6.1.8

18.9.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Advisia s.r.o.Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 4 488 816,14Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč 5 431 467,53Cena s daní:

Kč 942 651,39DPH:

Kč 4 488 816,14Cena celková:

Kč 4 488 816,14Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/2828

Silnice III/2828

Rozpočet:

III/2828 Karlovice, rekonstrukce silnice

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: JÚ 16087

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

III/2828 Karlovice, rekonstrukce silnice

Silnice III/2828

Silnice III/2828

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16087

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  622,898  120,00  74 747,76

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

pol.č.        výměra      hmotnost   celkem 

                     m3           t/m3           t 

123738      123,898  *      2,45=303,550 [A]        

12930       43 *              2,0=86,000 [B]     

132938      3,0  *          2,0 =6,000 [C]

131938      1,2 *            2,0=2,400 [I]

odpočet 

17390      - 62,25   *          2,0=- 124,500 [D]   

17411       -2,256      *          2,0 =-4,512 [E]    

čištění potrubí 

129946   153*0,12   *     2   =36,720 [F]    

129958     566,5*0,28   *     2=317,240 [G]]        

 

Celkem: A+B+C+I+D+E+F+G=622,898 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  14,448  120,00  1 733,76

poplatky za uložení živičného odpadu - skládka dle zadávacích podmínek v režii 

dodavatele s poplatkem a evidencí

pol. č. 11313 -  6,02*2,4=14,448 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  55,523  120,00  6 662,76

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí
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III/2828 Karlovice, rekonstrukce silnice

Silnice III/2828

Silnice III/2828

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16087

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol.č.        výměra    hmotnost       celkem 

                m3/m/ks   t/m3/m/ks          t 

113488        10,71   *         2,38=25,490 [A]     

11352.a        133,5   *         0,13  =17,355 [B]     

966138        1,5   *        2,6         =3,900 [C]       

966158        1,125    *         2,38     =2,678 [D] 

966357      1,0    *         0,25     =0,250 [E]  

96687        11    *          0,35     =3,850 [F] 

969246       8     *          0.25     =2,000 [H]

 

Celkem: A+B+C+D+E+F+H=55,523 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  83 144,280

Zemní práce1

 4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  6,020  570,00  3 431,40

odstranění stávajících asfaltových vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení , vč. naložení a odvozu

na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v položce 014102

17,2*0,35=6,020 [A] CHODNÍK Z LITÉHO ASFALTU

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  10,710  335,00  3 587,85

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014112
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3.6.1.8

III/2828 Karlovice, rekonstrukce silnice

Silnice III/2828

Silnice III/2828

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16087

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(240+66)*0,35=107,100 [A]

A*0,1=10,710 [B]

výměra dle situace-chodník - pruh 0,5m podél obrubníku- 10% bude likvidováno a odvezeno skládku, předpoklad 20km

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11352 a ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  133,500  55,00  7 342,50

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014112

(24+11+21,5+611)*0,2=133,500 [A] 20% z celkového počtu obrub= náhrada za poškozené stávající obruby

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11352 b ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  534,000  55,00  29 370,00

očištění a třídění, vč. likvidace zbytkového materiálu

bez skládkovného, obruby budou znovu použity na stavbě

(24+11+21,5+611)*0,80=534,000 [A] 80% z celkového počttu obrub= uložení na meziskládku a znovu osazení do chodníku

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  413,140  630,00  260 278,20

odstranění stávajících asfaltových vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení , vč. naložení, odvozu.

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně odvozu, viz smlouva o 

provedení stavby.

(3900+17,2+71,5+64,7+78)*0,1=413,140 [A] výměra ze situace, frézování asfaltových hutněných vrstev +přesahy, výjezdy, chodník z litého asfaltu, plocha před obchodem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, materiál bude 

povinně odkoupen zhotovitelem, včetně odvozu, viz smlouva o provedení stavby
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  16,000  135,00  2 160,00

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)

80*1*0.2=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  123,898  165,00  20 443,17

odvoz přebytku na trvalou skládku určenou zhotovitelem. Poplatek za skládku je 

uveden v položce 014102

249*0,25=62,250 [A]

254*0,24=60,960 [D]

2,75*0,25=0,688 [B]

a+b+d=123,898 [C]

výkopy krajnic+nezpevněné sjezdy a pro odlaždění výtoku

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  16,000  130,00  2 080,00

ornice pro ohumusování

80*1*0,2=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 12 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  43,000  510,00  21 930,00

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Polatek za skládku je uveden v 

položce 014102

430*0,1=43,000 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  153,000  135,00  20 655,00

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Polatek za skládku je uveden v 

položce 014102

5,6+1,7+5,2+1,9+12,8+10+6+33,5+29,7+19,2+8,8+18,6=153,000 [A]

ZATRUBNĚNÍ SJEZDŮ DN400

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 14 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  566,500  175,00  99 137,50

čištění stávající kanalizace a propustku,včetně odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem. Polatek za skládku je uveden v položce 014102

500+14+8,5+44=566,500 [A] OBECNÍ KANALIZACE A PROPUSTKY

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 15 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1,200  320,00  384,00

pro uliční vpust UV1, včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Polatek za 

skládku je uveden v položce 014102

výkop pro uliční vpust UV1

1*1*1,2=1,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  3,000  320,00  960,00

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Polatek za skládku je uveden v 

položce 014102

10*0,5*0,6=3,000 [A]

nová přípojka pro vpust UV1

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 17390 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3  63,750  440,00  28 050,00

zemní krajnice podél vozovky

255*0,25=63,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 18 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  2,256  265,00  597,84

zásyp rýhy po nové přípojce UV. Jako zásyp bude použita zemina ze stavby (min. 

podmínečně vhodná dle ČSN 73 6133) .

10*0,5*0,6-0,744=2,256 [A]

zásyp rýhy po nové přípojce UV

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,744  1 200,00  892,80

obsyp potrubí bude provedeno štěrkopískem frakce max. 0-22

obsyp přípojky UV

10*0,4*0,5-(10*3,14*0,2*0,2)=0,744 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 11

3.6.1.8

III/2828 Karlovice, rekonstrukce silnice

Silnice III/2828

Silnice III/2828

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16087

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  16,000  230,00  3 680,00

rozprostření ornice a lesní půdy po provedených zemních pracech

80*1*0,2=16,000 [A] plocha odečtena ze situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 21 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  80,000  10,00  800,00

80=80,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  80,000  5,00  400,00

ošetřování trávníku po založení

80=80,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
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3.6.1.8

III/2828 Karlovice, rekonstrukce silnice

Silnice III/2828

Silnice III/2828

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16087

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  506 180,261

Svislé konstrukce3

 23 311314 ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C25/30 M3  0,600  16 500,00  9 900,00

oprava zídky u vyústění přípojky u UV1, beton C25/30 stupeň vlivu prostředí XF3

2*1*0,3=0,600 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Svislé konstrukce  9 900,003

Vodorovné konstrukce4
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3.6.1.8

III/2828 Karlovice, rekonstrukce silnice

Silnice III/2828

Silnice III/2828

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16087

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,800  12 400,00  22 320,00

lomový kámen do bet. lože C20/25 XF3 - spárování M25 XF4

přírodní kámen vhodný pro vodní stavby splňující požadavky ČSN EN 133383-1 a 

-2 , např. rula, žula

3*0,3=0,900 [A]    opevnění svahů u výtoku propustku

3*0,3=0,900 [B]         odláždění dna na výtoku

Celkem: A+B=1,800 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  22 320,004

Komunikace5

 26 56112 PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM M2  1,800  350,00  630,00

podkladní beton pod opěvnění svahu a dna u propustku

beton C20/25nXF3

1,8=1,800 [A]  dle položky 465512

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.8

III/2828 Karlovice, rekonstrukce silnice

Silnice III/2828

Silnice III/2828

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16087

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 27 56113 PODKLADNÍ BETON TL. DO 150MM M2  1,210  525,00  635,25

beton C30/37 nXF3, pod šikmým čelem propustku

1,1*1,1=1,210 [A]

pod šikmé čelo propustku

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 28 561153 PODKLADNÍ BETON TŘ. III TL. DO 250MM M2  17,200  650,00  11 180,00

beton C16/20nXF1

17,2=17,200 [A] podklad pod litý asfalt u chodníku na začátku trasy

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 29 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  45,900  125,00  5 737,50

pod chodníky, sjezdy 

ŠDB frakce 0/32, zrnitost GN
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3.6.1.8

III/2828 Karlovice, rekonstrukce silnice
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Silnice III/2828

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16087

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠDB -pod dlažbu u obnovovaných chodníků a vjezdů150 mm m2 240*0,15+66*0,15=45,900 [B]

Celkem: B=45,900 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 30 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  6,900  165,00  1 138,50

ŠDA, frakce 0/32,zrnitost GE vč. zkoušek zhutnění

ŠDA -  200 mm m2 34,5*0,2=6,900 [A]  u zastavky BUS

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  278,000  580,00  161 240,00

nezpevněné vjezdy, nájezdy k nemovitostem z R-materiálu

278=278,000 [A]  nezpevněné vjezdy, nájezdy k nemovitostem

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 32 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  3 900,300  255,00  994 576,50

recyklace podkladních vrstev za studena s přídavkem drobného drceného 

kameniva, cementu a asfaltové emulze

RS C3/4
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3.6.1.8

III/2828 Karlovice, rekonstrukce silnice

Silnice III/2828

Silnice III/2828

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16087

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3835,6+64,7=3 900,300 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  255,000  130,00  33 150,00

R-materiál

255=255,000 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 34 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 900,300  14,00  54 604,20

PS CP 0,35 kg/m2 a PS CP 0,45 kg/m2

(3835,6+64,7)+17,2+71,5+78=4 067,000 [A]  vozovka+chodník z litého asfaltu+sjezdy+obecní plocha před obchodem, pod ACO, PS CP 0,35 kg/m2

(3835,6+64,7)+680*0,07=3 900,300 [B] vozovka, pod ACL, PS CP 0,45 kg/m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 35 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  4 049,800  194,00  785 661,20

ACO 11+. 50/70
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3835,6+64,7+71,5+78=4 049,800 [A]

výměra ze situace

vozovka+chodník z lit. asfaltu+sjezdy+obecní plocha před obchodem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  4 083,800  259,00  1 057 704,20

ACL 16+ 50/70

3835,6+680*0,05+64,7+71,5+78=4 083,800 [A]

výměra ze situace

vozovka+chodník z lit. asfaltu+sjezdy+obecní plocha před obchodem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 575B31 LITÝ ASFALT MA II 8 TL. 30MM M2  17,200  450,00  7 740,00

17,2=17,200 [A] 0,5M CHODNÍK Z LITÉHO ASFALTU NA ZAČÁTKU TRASY

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  86,000  20,00  1 720,00

posyp chodníku z litého asfaltu, 5KG/M2

dle položky č.575B31

17,2*5=86,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 39 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  58,500  470,00  27 495,00

do lože tl.0,30m z drceného kameniva frakce 0-4

240*0,1=24,000 [A] chodník

34,5=34,500 [B] autobusová zastávka

A+B=58,500 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  10,000  530,00  5 300,00

pruh chodníku podél obrubníků, do lože tl.0,04m z drceného kameniva frakce 0-4

10=10,000 [A]  obnova sjezdů v šířce 0,1m za varovným pásem

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar
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JÚ 16087

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  9,600  525,00  5 040,00

barevně kontrastní pás u nástupišť, do lože z drceného kameniva frakce 0-4 

tl.0,30m

4,8+4,8=9,600 [A]

autobusové zastávky-kontrastní pás (vč. přesouvané zastávky)

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  64,640  760,00  49 126,40

signální a varovné pásy. do lože z drceného kameniva frakce 0-4, tl.0,040m

64,64=64,640 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 58400 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ M3  6,000  6 630,00  39 780,00

Opevnění svahu příkopů z vegetačních dílců

60*0,1=6,000 [A] opevnění svahů přikopů ve staničení 0,570-0,620

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 44 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  96,390  380,00  36 628,20

předláždění pruhu chodníku š.0,5 v předpokládaném rozsahu 90%, vč. očištění a 

uskladnění na meziskládku na stavbě,

do lože z drobného kameniva frakce 0-4

(240+66)*0,35*0,9=96,390 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace  3 279 086,955

Potrubí8
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 25 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,135  14 200,00  1 917,00

betonový práh na zakončení odlážděného výtoku propustku č.1, vč. zemních 

prací,beton C25/30nXF3

1,5*0,3*0,3=0,135 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

 45 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  10,000  2 350,00  23 500,00

Přípojka k UV1,materiál PP DN 400, SN 12

10=10,000 [A] přípojka UV 1, PP DN 400, SN 12

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 46 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  11,000  11 500,00  126 500,00

uliční vpust, vnitřní průměr DN 450, vtokový rám s mříží 500 x 500, D400

uložení na podkladní beton B 7,5

11=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 47 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000  2 060,00  4 120,00

výškové vyrovnání stávajících šachet dle upravené vozovky

2=2,000 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 48 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  4,000  980,00  3 920,00

povrchové znaky IS, úprava výšky dle nodého stavu vozovky
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4=4,000 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 49 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS  11,000  4 150,00  45 650,00

napojení drenáží do uličních vpustí

11=11,000 [A] napojení drenáží do UV

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 50 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  10,000  330,00  3 300,00

zkouška vodotěsnosti nové přípojky k UV1

10=10,000 [A]

dle pol. 87446

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí  208 907,008

Ostatní konstrukce a práce9

 51 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  5,000  1 260,00  6 300,00

včetně PKO RAL 7011

5=5,000 [A] v místě nové přípojky UV1

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
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 52 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  5,000  870,00  4 350,00

dodávka dopravního značení

5=5,000 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 53 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  3,000  60,00  180,00

vč. odvozu na skládku určenou investorem, předpoklad do 20km

3=3,000 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 54 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  5,000  1 720,00  8 600,00

obsahuje sloupky, patky a provedení výkopu

patka- prostý beton C20/25nXF4

5=5,000 [A] dle pol.91421

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 55 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  178,900  195,00  34 885,50

položka bude realizována na přímý příkaz TDI a investora
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VDZ - V2b 1,5/1,5/0,125           m2    1,5   v místě napojení na silnic I. třídy

VDZ - V4 0,125                           m2 173,2

VDZ - V11 šířka 2,5m, délka 12m    ks 1             16,1m2

VDZ V13                                          m2 4,2

VDZ celkem plocha barvy          m2 178,9

178,9=178,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 56 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  141,300  350,00  49 455,00

VDZ - V2b 1,5/1,5/0,125           m2    1,5   v místě napojení na silnic I. třídy

VDZ - V4 0,125                           m2 173,2

VDZ - V11 šířka 2,5m, délka 12m    ks 1             16,1

VDZ V13                                          m2 4,2

VDZ celkem plocha barvy          m2 178,9

178,9-37,6=141,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 57 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  128,660  490,00  63 043,40

silniční betonové obruby 1000 x 150 x 300, do betonu C16/20nXF1 (TKP 18)

(488,3+155)*0,20=128,660 [A]

výměra ze situace- uvažováno 20% náhrada stávajících obrub

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 58 918157 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS  1,000  22 000,00  22 000,00

šikmé betonové čelo propustku v km 0,177 79, vč. vodotěsného napojení na 
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III/2828 Karlovice, rekonstrukce silnice

Silnice III/2828

Silnice III/2828

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16087

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stávající potrubí propustku

beton C30/37, XF4

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 59 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  70,000  60,00  4 200,00

celkem na začátku a konci úseku a na kříženích s odsazenín min 25cm, vč. 

likvidace vzniklého odpadu

70=70,000 [A]

výměra ze situace
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III/2828 Karlovice, rekonstrukce silnice

Silnice III/2828

Silnice III/2828

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16087

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 60 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  796,500  75,00  59 737,50

Výplň spár modifikovaným asfaltem (těsnící zálivka)

v místech napojení na stávající vrstvy, podél obrubníků u šachet a vpustí

70+11*(0,6+0,6)=83,200 [A]

713,3=713,300 [B] těsnění podél obrub

a+b=796,500 [C]

výměra ze situace

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 61 935211 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO 

ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM

M  167,000  530,00  88 510,00

příkopové žlaby do lože z drceného kameniva frakce 4-8mm

2,5+17,5+12,5+22+8+12,5+11,5+8,5+8,5+17,5+11+21,5+13,5=167,000 [B]

příkopové žlaby ve dně příkopů

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 62 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  1,500  3 470,00  5 205,00

bourání části zdi u vyústění UV1 do potoka

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, položka za skládku je uveden v 

položce č.014112

(1*2*0,5)+(1*1*0,5)=1,500 [B] ZEĎ U VYÚSTĚNÍ PŘÍPOJKY VPUSTI UV1

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16087

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 63 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1,125  5 850,00  6 581,25

vč. odvozu vybouraného materiálu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za 

skládku je uveden v položce č.014112

1,5*0,5*1,5=1,125 [A] bourání stávajícího kolmého betonového čela, vč. betonové římsy u propustku 1

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 64 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  1,000  1 150,00  1 150,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce č.014112

1=1,000 [A]  1m propustku při úpravě čela

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 65 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  11,000  1 800,00  19 800,00

vč. odvezení vybouraného materiálu na skládku určenou zhotovitelem, položka za 

skládku je uvedena v položce č.014112

11=11,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 66 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  8,000  660,00  5 280,00

vč. odvozu vybouraného materiálu na skládku určenou zhotovitelem

položka za skládku je uvedena v položce č.014112

8=8,000 [A] stávající přípojka uliční vpusti UV1

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  379 277,659

 4 488 816,14Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 81 553,18Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 98 679,35Cena s daní:

Kč 17 126,17DPH:

Kč 81 553,18Cena celková:

Kč 81 553,18Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA V OBCI KARLOVICE

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA V OBCI KARLOVICE

Rozpočet:

III/2828 Karlovice, rekonstrukce silnice

SO 102

Objekt: SO 102

Stavba: JÚ 16087

SOUPIS PRACÍ
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III/2828 Karlovice, rekonstrukce silnice

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA V OBCI KARLOVICE

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA V OBCI KARLOVICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16087

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  26,031  120,00  3 123,72

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopu- skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele, s poplatkem a evidencí

pol.č. 126938    10,625 * 2,45=26,031 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  3 123,720

Zemní práce1

 2 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  12,575  135,00  1 697,63

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)

11,5*12,5*0,1-18*0,1=12,575 [A] dle příčného řezu a délky úpravy- přebytek ornice

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 3 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1,800  130,00  234,00

výkopek ornice pro zpětné ohumusování

dle položky č.17180 18*0,1=1,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16087

SO 102
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3  10,625  420,00  4 462,50

odkop zeminy pro vytvoření násypu pod nástupištěm, včetně odvozu na skládku 

dle zhotovitele 

poplatek za skládku je uveden v položce č.014102

0,85*12,5=10,625 [A] plocha dle příčného řezu x dlka úpravy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16087

SO 102

SO 102
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  12,575  30,00  377,25

uložení ornice na trvalou skládku dle investora

dle pol. č.121108 12,575=12,575 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  20,625  75,00  1 546,88

zemina min. podmínečně vhodná dle ČSN 73 6133, vč. hutnění po vrstvách 

tl.0,30m, 100% PS,

1,65*12,5=20,625 [A] násypové těleso u nástupiště, plocha z řezu * délka úpravy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA V OBCI KARLOVICE

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA V OBCI KARLOVICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16087

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  18,000  25,00  450,00

18=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 8 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  18,000  10,00  180,00

18=18,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  18,000  5,00  90,00

18=18,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
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AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA V OBCI KARLOVICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16087

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  9 038,261

Svislé konstrukce3

 10 348174 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM KG  50,000  180,00  9 000,00

včetně PKO RAL 7011

50=50,000 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 

hmotnost,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

 žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.
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AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA V OBCI KARLOVICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16087

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce  9 000,003

Komunikace5

 11 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  24,000  165,00  3 960,00

ŠD A, frakce 0/32

12*2=24,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  23,000  470,00  10 810,00

do lože tl.0,03m z drceného kameniva frakce 0-4

23=23,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  4,800  530,00  2 544,00

do lože tl.0,03m z drceného kameniva frakce 0-4
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AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA V OBCI KARLOVICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16087

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4,8=4,800 [A] barevně kontrastní pás

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  1,600  690,00  1 104,00

do ložetl.0,03m z drceného kameniva frakce 0-4

1,6=1,600 [A] signální pás

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  18 418,005

Ostatní konstrukce a práce9

 15 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000  864,00  864,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16087

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

IJ4b 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 16 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000  1 716,00  1 716,00

obsahuje sloupky, patky a provedení výkopu

patka- prostý beton C20/25nXF4

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 17 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  37,600  192,00  7 219,20

položka bude realizována na přímý příkaz TDI a investora

V11a 37,6=37,600 [A] vyznačení autobusové zastávky

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 18 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  0,960  15 900,00  15 264,00

betonové palisády u autobusové zastávky

betonové lože ze zavlhlé betonové směsi třídy C 20/25 nXF3

2*0,2*0,2*12=0,960 [A]  čelo nástupiště přesouvané autobusové zastávky

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 19 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  12,000  345,00  4 140,00

do betonového lože ze zavlhlé betonové směsi třídy C 16/20nXF1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 20 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  12,000  490,00  5 880,00

do  betonového lože ze zavlhlé betonové směsi třídy C 16/20 nXF1

12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 21 935211 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO 

ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM

M  13,000  530,00  6 890,00

lože z drceného kameniva frakce 4-8mm

13=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

Ostatní konstrukce a práce  41 973,209

 81 553,18Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 25 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 30 250,00Cena s daní:

Kč 5 250,00DPH:

Kč 25 000,00Cena celková:

Kč 25 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Rozpočet:

III/2828 Karlovice, rekonstrukce silnice

SO 185

Objekt: SO 185

Stavba: JÚ 16087

SOUPIS PRACÍ
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DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16087

SO 185

SO 185

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV, DIO a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního 

znační - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení po dobu 

jednotlivých etap zhotovitele - tzn. celé stavby. Zahrnuje dočasné dopravní 

značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a 

ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související 

práce po dobu trvání celé stavby. Zahrnuje přesun  a úpravu DZ ve všech 

etapách výstavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská 

opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho 

projednání.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  25 000,000

 25 000,00Celkem:


