
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.11.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavitelství ŠMÍD s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ROMAN MITAS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 686 531,01

567 381,00

0,00 0,0015,00%

Sazba daně Základ daně Výše daně

119 150,0121,00%

88

MODERNIZACE A VESTAVBA PODKROVÍ ZŠ TACHOV

567 381,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 88

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství ŠMÍD s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Elektro

FINÁLNÍ

Bednění a podkladní lepenka, kontralatě

Oprava komína + kotvící bod

Lešení

Střešní prvky

ROMAN MITAS

567 381,00

99 053,00

102 654,00

567 381,00

Cena bez DPH [CZK]

ZMĚNA 5

Kód

ZMĚNY

ZMĚNA 1

ZMĚNA 2

ZMĚNA 3

ZMĚNA 4

 

123 157,00

154 796,00

87 721,00

MODERNIZACE A VESTAVBA PODKROVÍ ZŠ TACHOV

13.11.2019

Popis

106 142,41

Cena s DPH [CZK]

686 531,01

119 854,13

124 211,34

149 019,97

187 303,16

686 531,01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.11.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ROMAN MITAS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 053,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 99 053,00 21,00% 20 801,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 119 854,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MODERNIZACE A VESTAVBA PODKROVÍ ZŠ TACHOV

ZMĚNY - FINÁLNÍ

ZMĚNA 1 - Bednění a podkladní lepenka, kontralatě

Stavitelství ŠMÍD s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13.11.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Stavitelství ŠMÍD s.r.o. Zpracovatel: ROMAN MITAS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 99 053,00

D 712 Povlakové krytiny 99 053,00

1 K 712400999

Odstranění podkladní asfaltové lepenky (4-5 vrstev) 

trháním, odsekáním vč. přesunu sutí a ekologické 

likvidace

m2 634,957 156,000 99 053,00

ZMĚNA 1 - Bednění a podkladní lepenka, kontralatě

MODERNIZACE A VESTAVBA PODKROVÍ ZŠ TACHOV

ZMĚNY - FINÁLNÍ
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Zdůvodnění změny č.1

Po sejmutí stávající střešní krytiny se zjistilo, že na bednění je souvrství 4-5 vrstev asfaltových 

lepenek, které projektová dokumentace neobsahovala. Pro provedení nové krytiny byla nutná její 

demontáž:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.11.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ROMAN MITAS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 102 654,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 102 654,00 21,00% 21 557,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 124 211,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MODERNIZACE A VESTAVBA PODKROVÍ ZŠ TACHOV

ZMĚNY - FINÁLNÍ

ZMĚNA 2 - Oprava komína + kotvící bod

Stavitelství ŠMÍD s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13.11.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Stavitelství ŠMÍD s.r.o. Zpracovatel: ROMAN MITAS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 102 654,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 81 528,00

1 K 314231164
Zdivo komínů a ventilací z cihel plných lícových dl 290 

mm na MVC včetně spárování
m3 3,478 23 129,390 80 444,00

2 K 316381112
Komínové krycí desky tl do 100 mm z betonu tř. C 

12/15 až C 16/20 bez přesahů
m2 1,170 683,000 799,00

3 K 631351111 Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 0,620 373,000 231,00

4 K 631351112 Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 0,620 87,900 54,00

D 009 Ostatní konstrukce a práce 7 511,00

5 K 211Bg2030-002

Bourání cihelného zdiva komínového nad střechou z 

cihel nebo tvárnic - malta vápenná nebo 

vápenocementová

m3 2,048 824,340 1 688,00

6 K 180Bz0020-002
Vnitrostavenišťní doprava suti a vybouraných hmot - 

vzdálenost do 10 m
t 3,300 210,230 694,00

7 K 180Bz0020-004
Vnitrostavenišťní doprava suti a vybouraných hmot - 

vzdálenost za každých dalších 5 m přes 10 m
t 3,300 25,890 85,00

8 K 180Bz0010-002
Svislá doprava suti a vybouraných hmot - doprava za 

prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 3,300 217,480 718,00

9 K 180Bz0010-004
Svislá doprava suti a vybouraných hmot - doprava za 

každé další podlaží
t 3,300 130,490 431,00

10 K 180Bz0030-002
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - 

vzdálenost do 1 km
t 3,300 377,990 1 247,00

11 K 180Bz0030-004
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - 

vzdálenost za každý další 1 km
t 3,300 25,890 85,00

12 K 941Bz0030-002
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovné 

přemístění - nakládání suti a vybouraných hmot
t 3,300 88,030 290,00

13 K 111Bz0010-006
Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na 

skládku - přes 1000 do 2000 m
t 3,300 222,650 735,00

14 K 111Eq4010-018
Poplatek za skládku - keramický materiál, s příměsí do 

10 %
t 3,300 466,020 1 538,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 200,00
15 K 941901010 Lešení pomocné pro bourací a zdící práce komína Kč 1,000 1 200,000 1 200,00

D 099 Přesun hmot HSV 6 826,00

16 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 24 m
t 8,059 847,000 6 826,00

D 764 Konstrukce klempířské 1 077,00

17 K 764001821.1
Demontáž oplechování komína ze svitků nebo tabulí do 

suti
m2 8,160 132,000 1 077,00

D 767 Konstrukce zámečnické 4 512,00

18 K x712011
D+M: Z3: Nerezový kotvící bod pro dřevěné bednění, 

dl.150mm, základna 200x200mm
kus 1,000 4 512,320 4 512,00

ZMĚNA 2 - Oprava komína + kotvící bod

MODERNIZACE A VESTAVBA PODKROVÍ ZŠ TACHOV

ZMĚNY - FINÁLNÍ
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Zdůvodnění změny č.2

Na kontrolním dnu bylo rozhodnuto o sejmutí oplechování komína pro jeho kontrolu. Po sejmutí 

oplechování se zjistilo, že komín je v havarijním stavu a je nutná jeho demontáž a provedení 

nového. 

Dodavatel záchytného systému oznámil, že pro splnění bezpečnostních norem je nutné osadit 1 

kotvící bod navíc.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.11.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ROMAN MITAS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 123 157,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 123 157,00 21,00% 25 862,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 149 019,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MODERNIZACE A VESTAVBA PODKROVÍ ZŠ TACHOV

ZMĚNY - FINÁLNÍ

ZMĚNA 3 - Lešení

Stavitelství ŠMÍD s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13.11.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Stavitelství ŠMÍD s.r.o. Zpracovatel: ROMAN MITAS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 123 157,00

D 009 Ostatní konstrukce a práce 123 157,00

3 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 401,370 45,800 18 383,00

4 K 290Hh2380-004

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního - 

provozní zatížení tř. 3 do 200 kg/m2, šířka tř. SW06 

přes 0,6 do 0,9 m, výška přes 10 do 25 m

m2 56,150 50,740 2 849,00

5 K 290Hh2390-002
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému za 

první a ZKD den použití - šířka 0,9 m, výška do 25 m
m2 49 560,650 1,240 61 455,00

6 K 290Bh2340-004

Demontáž lešení řadového rámového lehkého 

pracovního - provozní zatížení tř. 3 do 200 kg/m2, šířka 

tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výška přes 10 do 25 m

m2 56,150 35,210 1 977,00

7 K 941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m
m2 208,000 67,200 13 978,00

8 K 941111232
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití
m2 12 688,000 1,260 15 987,00

9 K 941111832
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m
m2 208,000 41,000 8 528,00

ZMĚNA 3 - Lešení

MODERNIZACE A VESTAVBA PODKROVÍ ZŠ TACHOV

ZMĚNY - FINÁLNÍ
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Zdůvodnění změny č.3

Pro postavení lešení se musela zajistit odlišná technologie než původně zamýšlená. Důvodem 

bylo přemostění spojovacího krčku na sousední budouvě.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.11.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ROMAN MITAS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 154 796,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 154 796,00 21,00% 32 507,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 187 303,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MODERNIZACE A VESTAVBA PODKROVÍ ZŠ TACHOV

ZMĚNY - FINÁLNÍ

ZMĚNA 4 - Střešní prvky

Stavitelství ŠMÍD s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13.11.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Stavitelství ŠMÍD s.r.o. Zpracovatel: ROMAN MITAS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 154 796,00

D V Věž 79 127,00
1 K 764901014 Korouhev Tizn kus 1,000 17 700,000 17 700,00

2 K 764901016 zdobná římsa věže Tizn m 20,000 2 168,840 43 377,00

3 K 764901018 zdobná lišta pod římsou m 8,000 527,320 4 219,00

4 K 764901020 zdobné nároží m 20,600 671,420 13 831,00

D 762 Konstrukce tesařské 75 669,00
10 K 762910010 Vyřezání trámu vežičky, replika stávající kus 2,000 1 200,000 2 400,00

11 K 762910012 Demontáž okapové atiky, likvidace m 44,700 204,000 9 119,00

12 K K007 zesílení pozednic bm 51,200 135,600 6 943,00

13 K K008 zesílení krokví , úžlabí, nároží, bm 92,000 200,400 18 437,00

14 K K009 montáž sloupů ks 16,000 138,000 2 208,00

15 K K010 výměna šroubů průměr 16 mm ks 42,000 188,400 7 913,00

16 K K011 sešroubování spojů vaznic, pozednic ks 6,000 348,000 2 088,00

35 K K013 Prošroubování nárožních krokví do nároží/úžlabí kus 64,000 24,000 1 536,00

17 M M001 řezivo – smrk 10/10 cm m3 0,900 8 040,000 7 236,00

18 M M002 řezivo – smrk 8/10 cm m3 0,224 8 041,068 1 801,00

19 M M003 řezivo – smrk 3/15 cm m3 0,144 8 041,668 1 158,00

20 M M004 řezivo 12/12 cm m3 0,283 8 039,580 2 275,00

21 M M005 Ocel 0,4x14x800 mm ks 6,000 780,000 4 680,00

22 M M006 vrut 8x180 ks 64,000 11,040 707,00

23 K K012 režie, doprava Kč 1,000 3 120,000 3 120,00

24 K 213Az0024-004 Přesun hmot pro tesařské konstrukce - výška do 24 m % 5,790 699,220 4 048,00

ZMĚNA 4 - Střešní prvky

MODERNIZACE A VESTAVBA PODKROVÍ ZŠ TACHOV

ZMĚNY - FINÁLNÍ
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Zdůvodnění změny č.4

Po dohodě s pracovníkem Památkového ústavu se rozhodlo osadit na věž zdobné prvky.

Při podrobné prohlídce stávajícího krovu byly zjištěné některé oslabené prvky, proto bylo 

rozhodnuto o jejich posílení nebo výměně.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.11.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ROMAN MITAS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 87 721,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 87 721,00 21,00% 18 421,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 106 142,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MODERNIZACE A VESTAVBA PODKROVÍ ZŠ TACHOV

ZMĚNY - FINÁLNÍ

ZMĚNA 5 - Elektro

Stavitelství ŠMÍD s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13.11.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Stavitelství ŠMÍD s.r.o. Zpracovatel: ROMAN MITAS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 87 721,00
1 K 720911010 Elektro - viz samostatný rozpočet Kč 1,000 87 721,400 87 721,00

ZMĚNA 5 - Elektro

MODERNIZACE A VESTAVBA PODKROVÍ ZŠ TACHOV

ZMĚNY - FINÁLNÍ
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SEL spol. s r.o., Štiková 5, 323 00 Plzeň

 IČO : 40523659, DIČ: CZ40523659 
Obchodní rejstřík Krajský soud v Plzni, oddíl C., vložka 926

Tel.: 377 532 987,  E-mail: sel.sro@seznam.cz

Soupis provedených prací a dodávek
Číslo cenové nabídky : 061a /2020

ZŠ TACHOV, Kostelní ul.

Materiál 31 792,25 Kč
Pomocný materiál 2 040,00 Kč
Montáž 43 908,27 Kč
Drážkování, sekání, vrtání 5 400,00 Kč
Doprava 4 580,90 Kč
Celkem bez DPH 87 721,42 Kč

Celkem bez DPH 87 721,44 Kč

mailto:sel.sro@tiscali.cz


název akce: ZŠ  Tachov

popis m.j. množství cena/m.j. cena celkem
materiál montáž materiál montáž

Průtokový ohřívač

kabel CYKY 3x2,5 m 65,00 19,16 26,10 1 245,43 1 696,48
vodič CY 6  /H07V-U/ m 65,00 18,00 30,60 1 170,00 1 989,00
zásuvka 16A/250Vstř  vč.krabice ks 3,00 160,53 121,69 481,60 365,08
proudový chránič  LS-FI 30 mA  ks 3,00 1 501,77 155,36 4 505,30 466,07

Osvětlení schodiště

kabel CYKY 3x1,5 m 52,00 12,43 26,10 646,28 1 357,18
svítidlo zářiv. LED ks 1,00 2 174,97 466,07 2 174,97 466,07
svítidlo nouzové ks 2,00 2 537,47 362,50 5 074,93 724,99
SESTAVA  přepín střídavý  10A/250Vstř řaz.6 vč.krabice ks 2,00 150,18 82,86 300,35 165,71

Napájení kamer

kabel CYKY 3x1,5 m 42,00 12,43 26,10 521,99 1 096,18

Rozvody pro ozvučení

krabice odbočná KT250 ks 2,00 288,00 154,80 576,00 309,60
krabice odbočná KO125 ks 4,00 65,25 67,32 261,00 269,28
trubka ohebná LPE 2336 m 30,00 17,40 32,16 522,00 964,80
vodič AY 2,5 m 35,00 3,60 20,40 126,00 714,00

Navýšení počtu datových zásuvek

kabel FTP cat 6 m 220,00 12,01 26,10 2 643,11 5 741,92
SESTAVA  zásuvka data 1xRJ45 vč.krabice ks 7,00 239,25 227,85 1 674,73 1 594,98
trubka KOPOFLEX  40 m 110,00 15,54 34,80 1 708,91 3 827,95

Navýšení počtu  zásuvek

kabel CYKY 3x2,5 m 55,00 19,16 26,10 1 053,82 1 435,48
zásuvka 16A/250Vstř  vč.krabice ks 2,00 160,53 121,69 321,07 243,39

Datum tisku:14.5.2020 18 Soubor:Kopie - Změna 1-5 - 6.5.2020.xlsx



popis m.j. množství cena/m.j. cena celkem
materiál montáž materiál montáž

Přívod pro optickou síť m 60,00 17,40 31,80 1 044,00 1 908,00
PVC mikrotrubička 14/10

Přesun světelných a podlahových vývodů hod 18,00 480,00 8 640,00

Doplnění rozvaděče 2.NP kpl 1,00 4 200,00 3 480,00 4 200,00 3 480,00

Svítidla

D: A- svítidlo E. L. přisazené interierové LED 2821 lm, 24 W  ks -5,00 1 916,05 466,07 -9 580,23 -2 330,33
D: B- svítidlo E. L. přisazené interierové LED 3847 lm, 33 W  ks 4,00 2 520,00 540,00 10 080,00 2 160,00

Uzemnění lina počítačové učebny

vodič CYA 4 m 65,00 12,00 30,60 780,00 1 989,00
krabice univerz/rozvodka KU68-1903 ks 6,00 39,60 58,80 237,60 352,80
trubka ohebná LPE 2316 m 3,00 7,80 26,88 23,40 80,64
drážkování, sekání vrtání kpl 1,00 4 200,00 4 200,00

31 792,25 43 908,27

Datum tisku:14.5.2020 19 Soubor:Kopie - Změna 1-5 - 6.5.2020.xlsx



Zdůvodnění změny č.5
Jednalo se o požadavky objednatele nad rámec původního projektu.


