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Seznam dokladů a příloh k ZBV 

 

Název stavby:    Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi 

 

číslo a název SO/PS:  SO 301 – Kanalizační přípojka  

číslo ZBV:     5 

 

číslo změny SO/PS:   1. změna  

 

Název dokladu/přílohy 
Součást 

dokumentace 
ZBV 

Počet 
stran 

Seznam dokladů a příloh k ZBV ANO 1 

Krycí list ZBV ANO 1 

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. ANO 3 

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS ANO 1 

Přehled změn stavby ANO 1 

Změna soupisu množství ANO 1 

Změnový soupis prací ANO 8 

Dokumentace vč. výpočtů ANO 4 

Posouzení jednotkových cen nových položek + nabídky ANO 9 

Souhlas s umístěním kanalizace  ANO 1 

Zápisy v SD ANO 2 

Fotodokumentace ANO 3 

 

 

 

 

 

 



                           e d i t e l s t v í  v o d n í c h  c e s t  R 

 

 

Zm nový list (sou ást P ílohy k nabídce) 

  
Název a eviden ní íslo Stavby: 

Silni ní most p es Labe mezi Valy a 
M licemi,  
ISPROFOND 553 551 0002 

íslo SO/PS / 
íslo Zm ny 

SO/PS:   

Po adové íslo 
ZBV: 

5. 
  

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Kanaliza ní p ípojka  

SO 301/1 

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzav ené dne 21.12.2018 (dále jen Smlouva):   

  
Objednatel: editelství vodních cest R se sídlem náb eží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje  

  Zhotovitel:  „Spole nost Valy – M lice, SMP – METROSTAV“  SMP CZ a.s., Metrostav a.s.  

    

P ílohy Zm nového listu: 
 
Návrh na ocen ní 
Viz p íloha – seznam doklad  a p íloh k ZBV  

 

   
Paré 
.  P íjemce  

    

Rozpis ocen ní zm n položek: 
  
 
SO 301 – kanaliza ní p ípojka – p eložka žumpy     1  

Správce stavby (v 
elektronické verzi 
Intranet VC R)  

       2  Zhotovitel  

   Z ízení odpadní jímky v . p ipojení    3  Projektant  

      4  Supervize  

   

 

    
                           
  Iniciátor zm ny: Zhotovitel  
  Popis Zm ny:  
   V rámci stavby dojde ke zm n  prostorových parametr  stávající komunikace vedené podél 

stávajícího oploceného areálu tržnice. Rozší ením t lesa komunikace dojde ke kolizi se stávající 
jímkou. Tato jímka bude zrušena, zasypána vhodným materiálem a vybudována nová na jiném 
vhodném míst , v etn  nové kanaliza ní p ípojky. 

   

     

   Údaje v K  bez DPH:   

   

Cena navrhovaných Zm n 
záporných  

Cena 
navrhovaných 
Zm n kladných 

Cena navrhovaných 
Zm n záporných a 

Zm n kladných 
celkem  

   
-29 750,- 1 042 994,10 1 013 244,10  

    
asový vliv na termín dokon ení / 

uvedení do provozu není není  
                            

 
Charakter zm ny 
(nehodící škrtn te)

 

 

Popis a zd vodn ní nep edvídatelnosti, nemožnosti odd lení dodate ných prací (služeb, stavební práce) od 
p vodní zakázky a nezbytnost zm ny pro dokon ení p edm tu p vodní zakázky: 
P vodní návrh uvažuje s napojením objektu do stávající stoky, která je vedena podél t lesa p ilehlé železni ní 
trati soub žn  s ulicí V P rku. Tato stoka kon í t sn  na hran  komunikace III/32219. Šachta, do které m la 
být p ípojka napojena je mimo obvod staveništ . Stávající jímka sloužící pro areál tržnice bude zrušena a 
bude nov  vybudována na jiném vhodném míst . Nová žumpa je navržena železobetonová prefabrikovaná 
nádrž o celkovém objemu 25m3. Jedná se o vodot snou jímku se zákrytovou deskou a šachtového vstupu. 
P vodní jímka bude od erpána a odpadní voda ekologicky zlikvidována. Následn  bude ubourána a 
zasypána vhodným materiálem. 
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Podpis vyjad uje souhlas se 
Zm nou:               

  
Projektant (autorský dozor) Jméno: . 

  

Datum 
 
Podpis 

     
  

 

Vyjád ení: 

Se zm nou souhlasím. Zm na je d sledkem nep edvídaných problém , vycházejících z nep esného 
zákresu polohy šachty, p edaného p i p íprav  stavby správcem kanalizace. Zákres ukazoval polohu 
zasypané a nezam itelné šachty na hranici pozemku obce, po odkrytí byla již mimo pozemek a vlastník 
pozemku odmítl jakékoliv jednání o napojení. Existující jímka byla v p ímé kolizi se stavbou a vzhledem 
ke stavu nebylo možné ji rekonstruovat, jediné ešení tedy bylo realizovat novou jímku. Kapacita odpovídá 
pot eb  provozu tržnice dle požadavku vlastníka.   
 

  
Garant smlouvy objednatele Jméno:    

 
  

 



                           e d i t e l s t v í  v o d n í c h  c e s t  R 

 

 

  
Supervize Jméno:   

Datum 
 
Podpis    

 
 
 

       

 

  
Správce stavby 

Jméno:  
 

Datum 
 
Podpis     

 

Vyjád ení: 

Z d vodu kolize p vodní nefunk ní žumpy s komunikací (SO 101 – hlavní trasa) bylo nutné tuto žumpu 
kompletn  vybourat a v celém jejím prostoru provést hutn ný zásyp. Napojení tržnice novou p ípojkou dle 
PDPS do stávající obecní kanalizace bylo znemožn no vlastníkem pozemku, na kterém se nachází 
napojovací šachta. Odkanalizování objektu tržnice tedy bylo nutno provést novým, jediným možným 
zp sobem – novou odpadní jímkou. Velikost odpovídá požadavk m na provoz tržnice, umíst ní – a tedy 
i délka prodloužení p ípojky – vychází z jednání s vlastníkem pozemku. ZBV byla p ipomínkována 
Správcem stavby, p ipomínky byly zapracovány a Správce stavby s touto Zm nou b hem výstavby 
souhlasí.  

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je sou ástí výše uvedené Stavby, budou provedeny 
Zm ny, jež jsou podrobn  popsány, zd vodn ny, dokladovány a ocen ny v dokumentaci této Zm ny. Tento Zm nový list 
p edstavuje dodatek Smlouvy. Smlouva se m ní v rozsahu upraveném v tomto Zm novém listu. V ostatním z stávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouv  nedot eny. Na d kaz toho p ipojují p íslušné osoby oprávn né jednat 
jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 
íslo smlouvy : 

S/ VC/045/R/SoD/2017 

p edpokládaný 
výdaj 
1 013 244,10 K  

P edpokládaný 
termín úhrady    

 

 
týká se bodu :  

1 226 025,36 K  
v . DPH 

    

 

  
Objednatel  Jméno:   

Datum 
 
Podpis 

   

    

 
vedoucí odd lení garanta smlouvy: 

 
Jméno:  

  

Datum 
 
Podpis 

   

 

 
p íkazce operace: Jméno:    

Datum 
 
Podpis 

   

 

 
vedoucí odd lení vnit ní správy, 
správce rozpo tu: 

 
Jméno:  

  

Datum 
 
Podpis 

   

 

 
Statutární orgán – editel 

 
Jméno: Ing. Lubomír Fojt  

  

Datum 
 
Podpis 

   

 

  
Zhotovitel: SMP CZ a.s. 

 
Jméno: Iveta Radová 

  

Datum 
 
Podpis 

     

  

   
íslo paré:   
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Příloha č.8

Zápis
o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
ZBV číslo:Název stavby:

evidenční číslo stavby: 553 551 0002
ZBV č. 5

SO 301 - Kanalizační přípojkaČíslo a název SO/PS:

cena SO/PS dle Smlouvy
1 2 

cena Stavby dle Smlouvy

 Kč213 299 259,99

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

cena SO/PS v této ZBV

Cena všech Změn záporných v 
předchozích Změnách na SO/PS

Cena všech Změn kladných v 
předchozích Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po všech 
předchozích Změnách

Cena SO/PS po všech 
předchozích Změnách

Cena navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn záporných na 
SO/PS (předchozích i 

navrhovaných)

Cena všech Změn kladných a 
Změn záporných na SO/PS 

(předchozích i navrhovaných)

cena všech Změn kladných 
a Změn záporných 

(předchozích i 
navrhovaných) k ceně 

Cena všech navrhovaných 
Změn kladných a Změn 

záporných na SO/PS 

cena všech navrhovaných 
Změn kladných a Změn 

záporných k ceně SO/PS dle 
smlouvy v %

Cena všech Změn kladných 
na SO/PS (předchozích i 

navrhovaných)

6=5+15=3+44 - zadat3 - zadat

7 8 - zadat 9=7+8 10=(9/1)*100

11=3+7 12=4+8 13=11+12 14=(13/1)*100

cena SO/PS a Stavby po této změně

cena SO/PS po této Změně cena SO/PS po této Změně 
oproti ceně SO/PS dle smlouvy cena Stavby po této Změně

cena Stavby po této Změně 
oproti ceně Stavby dle 

smlouvy v %

15=1+13 16=(15/1)*100 17=2+13 18=(17/2)*100

 Kč214 312 504,09  %100,475

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:

Technický dozor
stavebníka:

Zaměstnanec Objednatele 
odpovědný za cenové 

projednání Změny

jméno: 

jméno: 

Zhotovitel
jméno: 

jméno: 

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

*nehodící se škrtněte

Podpis:

Datum:

Datum:

Souhlasím - nesouhlasím*

Souhlasím - nesouhlasím*

Souhlasím - nesouhlasím*

Souhlasím - nesouhlasím*



553 551 0002-Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  213 299 259,99 Kč 5=(24/1)*100 0,00% 6=(28/1)*100 0,63% 9=(36/1)*100 3,75% 15=(39/1)*100

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby)  221 576 918,28 Kč 7=28  1 352 744,10 Kč 10=(32/1)*100 0,00%

3=(2/1)*100 Procento změny přijaté smluvní částky 103,88% 8=149 224 000 -28  147 871 255,90 Kč 11=1*0,5  106 649 630,00 Kč

4=(20/1)*100
Sledování limitu pro podstatnou změnu pro 

Změny záporné 
-6,38%

ABS
12=31+35  7 852 765,68 Kč

13=(12/1)*100 3,68%

14=1*0,3  63 989 778,00 Kč

ZBV č. č. SO Název SO/PS / předmět Změny změny kladné

Změny záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Hodnota ZBV Změny kladné

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Suma Změn

záporných a

Změn kladných

Změny kladné

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

limit 15 %

Suma abs. hodnot

Změn záporných a

Změn kladných

Změny kladné

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Suma 

Změn

záporných a

Změn

kladných

Suma abs

hodnot Změn

záporných a

Změn kladných

Změny kladné

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Suma 

Změn

záporných a

Změn

kladných

Suma abs

hodnot Změn

záporných a

Změn kladných

Změny kladné

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Suma 

Změn

záporných a

Změn

kladných

16 17 18 19=22+25+29+33+37
20=23+26+30+34+3

8
21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=(28/1)*100 28= 25+|26| 29 30 31=29+30 32=29+|30| 33 34 35=33+34 36=33+|34| 37 38 39=37+38

celkem  21 876 307,99 - 13 598 649,70  8 277 658,29    0,00    0,00    0,00  1 042 994,10 -  309 750,00 0,63%  1 352 744,10    0,00    0,00    0,00    0,00  7 923 732,17 -  70 966,49  7 852 765,68  7 994 698,66  12 909 581,72 - 13 217 933,21 -  308 351,49

ZBV č. 5  [SO 301] Kanalizační přípojka    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 4  [SO 001][32219-2] Stávající stav - most přes Labe ev.č.32219-2    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 3  [SO 101] Hlavní trasa    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 3  [SO 102][SO 102.3] Úprava terénu a ploch    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 3  [SO 113] Provizorní komunikace    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 2  [SO 201] Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 2  [SO 202] Mostní objekt (ev.č.32219-3)    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 1  [SO 113.1] Provizorní komunikace - přístaviště    0,00    0,00    0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení

Název a evidenční číslo Stavby:

PŘEHLED ZMĚN STAVBY - AKTUALIZACE K ZBV Č. 5

Sledování vyhrazených změn dle 

§100 zákona č. 134/2016 Sb.
Sledování limitu 15 %

Sledování limitu 149 224 000 Kč

Sledování limitu 30 % - součet Změn dle §222 

odst. (5) a (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Zákonný limit 30 % pro Změny dle §222 odst. (5) 

a (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Sledování záměny položek změn 

dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)

Charakter změny - A

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Charakter změny - B

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Charakter změny - C

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)

charakter změny - D

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 

Sb.)

Charakter změny - E

-0,14%

Zbývá do limitu

Sledování limitu 50 % - Změny dle §222 odst. (6) 

zákona č. 134/2016 Sb.

Sledování limitu 50 % - Změny dle §222 odst. (5) 

zákona č. 134/2016 Sb.

Zákonný limit 50 % -  Změny dle §222 odst. (5) a 

(6) zákona č. 134/2016 Sb.

Suma Změn kladných a Změn záporných dle 

§222 odst. (5) a (6) č. 134/2016 Sb.
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553 551 0002 - Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV

ZŘ - 

SO 301 - Kanalizační přípojka

SO 301 - Kanalizační přípojka

Změna soupisu množství

3.6.3.2

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název objektu:

Číslo a název rozpočtu: Změna soupisu množství č. ZBV č. 5

poř. 
č. 

pol.

kód položky název položky m.j.
cena za
m.j. v

Kč

rozdíl
v

Kč

množství ve 
smlouvě

množství ve 
změně

množství 
rozdílu

cena celkem
ve smlouvě v 

Kč

cena celkem
ve změně v

Kč

rozdíl
v
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 014101. POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 37,80000 82,13800 44,33800

10 087 12573. VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 69,60000 473,89700 404,29700

10 084 13173. HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 104,40000 385,08900 280,68900

10 086 17120.2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 69,60000 230,16700 160,56700

10 085 17120.1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 34,80000 145,81700 111,01700

4 17411. ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 69,60000 473,89700 404,29700

5 17581. OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 27,26000 30,87500 3,61500

6 45157. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
KAMENIVA TĚŽENÉHO

M3 5,80000 15,74800 9,94800

7 702312. Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 
cm

M 58,00000 88,50000 30,50000

8 87434. POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH 
DN DO 200MM

M 58,00000 88,50000 30,50000

9 894145. ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA 
POTRUBÍ DN DO 300MM

KUS 1,00000 0,00000 -1,00000

10 899642. ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 
200MM

M 58,00000 88,50000 30,50000

11 89980. TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 58,00000 88,50000 30,50000

10 088 96715. VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3 3,00000 24,32100 21,32100

Nové položky

10 089 015240.R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD - 
16 10 02

M3 0,00000 43,00000 43,00000

10 09002943.R OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 0,00000 1,00000 1,00000

10 09289211.R JÍMKY PRO ZACHYCENÍ VOD Z BET.DÍLCŮ - 
DYWIDAG

0,00000 1,00000 1,00000

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:
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ZŘ - 

SO 301 - Kanalizační přípojka

SO 301 - Kanalizační přípojka

Změna soupisu množství

3.6.3.2

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název objektu:

Číslo a název rozpočtu: Změna soupisu množství č. ZBV č. 5

poř. 
č. 

pol.

kód položky název položky m.j.
cena za
m.j. v

Kč

rozdíl
v

Kč

množství ve 
smlouvě

množství ve 
změně

množství 
rozdílu

cena celkem
ve smlouvě v 

Kč

cena celkem
ve změně v

Kč

rozdíl
v
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 091 894846. ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 0,00000 1,00000 1,00000

10 093 899523. OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO 
BETONU DO C16/20

M3 0,00000 3,66000 3,66000

Celkem 275 142,38 1 013 244,101 288 386,47 368,26

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:
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15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč0,00Náklad na měrnou jednotku:

0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Ředitelství vodních cest ČRObjednavatel:

Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV

SO 301

Objekt: SO 301

Stavba: 553 551 0002

SOUPIS PRACÍ
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
Kanalizační přípojka
Kanalizační přípojka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002
SO 301
SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 37,80000

uložení přebytku zeminy z výkopu a vybouraného betonu

ZBV:

Zřízení odpadní jímky vč. připojeníZBV č. 5 44,33800

aktuální množství 82,13800

10 089015240 R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD - 16 10 02 M3 0,00000

likvidace a odvoz odpadních vod

ZBV:

Zřízení odpadní jímky vč. připojeníZBV č. 5 43,00000

aktuální množství 43,00000

10 09002943 R OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 0,00000

úprava RDS

ZBV:

Zřízení odpadní jímky vč. připojeníZBV č. 5 1,00000

aktuální množství 1,00000

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
Kanalizační přípojka
Kanalizační přípojka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002
SO 301
SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 08712573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 69,60000

ZBV:

Zřízení odpadní jímky vč. připojeníZBV č. 5 404,29700

aktuální množství 473,89700

10 08413173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 104,40000

Rýha pro potrubí

ZBV:

Zřízení odpadní jímky vč. připojeníZBV č. 5 280,68900

aktuální množství 385,08900

10 08617120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 69,60000

mezideponie

ZBV:

Zřízení odpadní jímky vč. připojeníZBV č. 5 160,56700

aktuální množství 230,16700

10 08517120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 34,80000

trvalá skládka

ZBV:

Zřízení odpadní jímky vč. připojeníZBV č. 5 111,01700
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
Kanalizační přípojka
Kanalizační přípojka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002
SO 301
SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 145,81700

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 69,60000

hutněný zásyp rýh pro potrubí - zhutnění na úroveň pláně silničního tělesa

ZBV:

Zřízení odpadní jímky vč. připojeníZBV č. 5 404,29700

aktuální množství 473,89700

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 27,26000

obsyp potrubí ze štěrkopísku se zhutněním

ZBV:

Zřízení odpadní jímky vč. připojeníZBV č. 5 3,61500

aktuální množství 30,87500

Zemní práce1

Vodorovné konstrukce4

6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 5,80000

pískové lože pro potrubí

ZBV:

Zřízení odpadní jímky vč. připojeníZBV č. 5 9,94800
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
Kanalizační přípojka
Kanalizační přípojka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002
SO 301
SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 15,74800

Vodorovné konstrukce4

Přidružená stavební výroba7

7 702312 Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm M 58,00000

šedá fólie nad kanalizační potrubí

ZBV:

Zřízení odpadní jímky vč. připojeníZBV č. 5 30,50000

aktuální množství 88,50000

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

8 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 58,00000

kanalizační potrubí hrdlové - včetně tvarovek a příslušenství

ZBV:

Zřízení odpadní jímky vč. připojeníZBV č. 5 30,50000

aktuální množství 88,50000

10 09289211 R JÍMKY PRO ZACHYCENÍ VOD Z BET.DÍLCŮ - DYWIDAG 0,00000 2

ZBV:

Zřízení odpadní jímky vč. připojeníZBV č. 5 1,00000
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
Kanalizační přípojka
Kanalizační přípojka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002
SO 301
SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 1,00000

9 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 
300MM

KUS 1,00000

revizní šachty na potrubí vč poklopů a příslušenství (stupadla, těsnění apod.)

ZBV:

Zřízení odpadní jímky vč. připojeníZBV č. 5 -1,00000

aktuální množství 0,00000

10 091894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 0,00000

ZBV:

Zřízení odpadní jímky vč. připojeníZBV č. 5 1,00000

aktuální množství 1,00000

10 093899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 0,00000

J.c. převzata z SO 101.2

ZBV:

Zřízení odpadní jímky vč. připojeníZBV č. 5 3,66000

aktuální množství 3,66000

10 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 58,00000
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
Kanalizační přípojka
Kanalizační přípojka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002
SO 301
SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Zřízení odpadní jímky vč. připojeníZBV č. 5 30,50000

aktuální množství 88,50000

11 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 58,00000

ZBV:

Zřízení odpadní jímky vč. připojeníZBV č. 5 30,50000

aktuální množství 88,50000

12 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 2,00000

napojení přípojky do koncové kanalizační šachty,

přepojení a případná úprava vnitřních rozvodů

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

10 08896715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3 3,00000

ZBV:

Zřízení odpadní jímky vč. připojeníZBV č. 5 21,32100

aktuální množství 24,32100

Ostatní konstrukce a práce9
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
Kanalizační přípojka
Kanalizační přípojka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002
SO 301
SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem:



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi SO 301 SO 301 SO 301

Rozpočet: Kanalizační přípojka

Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem
1 2 4 5 6 9 10 6 9 10 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 37,80 82,138 44,338

uložení přebytku zeminy z výkopu a vybouraného betonu

104,4-69,6=34,80 [I] 
3=3,00 [A] 
Jímka - 177,4 (295,884)-134,022 (252,506) = 43,378m3
potrubí - 3,14*0,12*30,5 = 0,96m3

13N 015240.R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD - 16 10 02 M3 0,00 43,000 43,000
likvidace a odvoz odpadních vod 
kalkulace

14N 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 0,00 1,000 1,000
úprava RDS 
kalkulace

1 Zemní práce
10087 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 69,60 473,897 404,297

dle pol.č.17411 
69,6=69,60 [A]
149,704+2,745+120+47,628+60+24,22=404,297m3

10084 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 104,40 385,089 280,689
Rýha pro potrubí, hloubení jímky

1,8*1*58=104,40 [A]
jímka 201,2 m3 (viz nákres)+rýha pro potrubí do jímky 30,5*0,6*0,7 =  12,81 m3
původní jímka  nad stropem (7,6*7,6)+(3,3*3,9)*0,75 = 52,973m3
původní jímka kolem zdí: (6,9*0,7*1,1)+(8,9*0,7*1,1)+(2*0,7*1,1) = 13,706m3

10085 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 34,80 145,817 111,017
trvalá skládka
104,4-69,6=34,80 [A]
Jímka - 201,2- 157,822 = 43,378m3
potrubí - 3,14*0,12*30,5 = 0,96m3
původní jímka  nad stropem (7,6*7,6)+(3,3*3,9)*0,75 = 52,973m3
původní jímka kolem zdí: (6,9*0,7*1,1)+(8,9*0,7*1,1)+(2*0,7*1,1) = 13,706m3

10086 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 69,60 230,167 160,567
mezideponie
dle pol.č.17411 
69,6=69,60 [A]
201,2 - 43,378 + 2,745 =160,567m3

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 69,60 473,897 404,297
hutněný zásyp rýh pro potrubí - zhutnění na úroveň pláně silničního tělesa

1,2*1,0*58=69,60 [A]
zásyp jímky: 201,2-43,378 = 157,822m3-8,118 (lože)=149,704m3 + rýha 30,5*0,6*0,15 
= 2,745m3 = 152,449m3
zásyp původní jímky: (5*5*(6-1,2)*4,8=120m3
zásyp původní jímky ubourané: (5+0,6*0,7)*(5+0,6+0,7)*1,2 = 47,628m3
zásyp náhon: (4*2,5*6) = 60m3
zásyp nad původní jímkou: (6,2*6,2)+(4*2,5)*0,5 = 24,22m3

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 27,26 30,875 3,615
obsyp potrubí ze štěrkopísku se zhutněním
0,47*58=27,26 [A]

30,5*0,6*0,25 = 4,575m3-potrubí 3,14*0,1
2
*30,5 = 0,96 = 3,615m3

4 Vodorovné konstrukce
6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 5,80 15,748 9,948

pískové lože pro potrubí+pod jímku
0,3*6,6*4,1 = 8,118 (pod jímku)
30,5*0,6*0,1 = 1,83 (pod potrubí)

1-0020-01/30

SO 301

Poř. číslo Kód položky Množství
Cena změna

Název položky MJ Množství
Cena

Množství
Cena po změně



7 Přidružená stavební výroba
7 702312 Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm M 58,00 88,500 30,500

šedá fólie nad kanalizační potrubí
58+26,5+2+2 

8 Potrubí
8 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 58,00 88,500 30,500

kanalizační potrubí hrdlové - včetně tvarovek a příslušenství
58+26,5+2+2

9 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 1,00 0,000 -1,000 
revizní šachty na potrubí vč poklopů a příslušenství (stupadla, těsnění apod.)

15N 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 0,00 1,000 1,000
revizní šachty na potrubí vč poklopů a příslušenství (stupadla, těsnění apod.)
OTSKP 2019

16N 89211.R JÍMKY PRO ZACHYCENÍ VOD Z BETON DÍLCŮ - DYWIDAG KUS 0,00 1,000 1,000
kalkulace

17N 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 0,00 3,660 3,660

30,5*0,6*0,2=3,66m3

J.C. z SO 101.2

10 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 58,00 88,500 30,500
58+26,5+2+2

11 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 58,00 88,500 30,500
58+26,5+2+2

12 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 2,00 2,000 0,000
napojení přípojky do koncové kanalizační šachty (jímky),  
přepojení a případná úprava vnitřních rozvodů

9 Ostatní konstrukce a práce
10088 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3 3,00 24,321 21,321

Strop jímka - (6,2*6,2*0,2)+náhon (2,5*4*0,2)=9,688
stěny - (6,2*0,6*1,1)+(8,2*0,6*1,1)+(2,6*0,6*1,1)+(1,5*0,25*1,1)=11,633 m3
3=3,00 [A] 



                                             
 

Posouzení jednotkových cen nových položek ZBV č. 5  

Cena nových položek byla stanovena dle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a 

inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních 

cest České republiky – První vydání 2017 – článek 12.3 a), c), d)  Měření a oceňování. 

 

 

Pol. č. 13N – 015240.R - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD - 16 10 02  

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla stanovena dle čl. 12.3 

odst. d) – individuální kalkulace nové položky - Příloha faktury č. FV19260854, 855 

Přílohy: Individuální kalkulace nové položky, Faktura č. FV19260854, FV19260855 

  

Pol.č. 14N – 02943 - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla stanovena dle čl. 12.3 

odst. d) – individuální kalkulace nové položky – použita hodinová sazba spol. Pontex, spol. s 

r.o., která byla schválena v ZBV č. 4. Tento dodavatel projektové dokumentace je schválený 

v rámci celé stavby.  

Přílohy: Individuální kalkulace nové položky  

 

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

ŘEDITELSTVÍ VODNÍCHCEST
ČESKÉ REPUBLIKY STATNI FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTURY

12.3

Oceňování Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy
„ceny položky."

V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následují-
cím ustanovením:
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, kter á (v následujícím
pořadí priority):

(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
je stanovena na základě ceny příslušné položky (v cenové soustavě uvedené
v Příloze k nabídce pod Pod-článkem 12.3), platné ke dni předložení návrhu
Zhotovitele k Variaci. K použitým cenám se nepřipočítává přir ážka přiměřeného
zisku ani přir ážka výrobní a spr ávní režie, když je již v těchto cenách zahrnuta,
musí být ur čena Spr ávcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovite-
lova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí
Zhotovitel Spr ávci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení poža-

davku Spr ávce stavby, spolu s přir ážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých
nákladů příslušné položky, přir ážkou na výrobní režii ve výši 5% přímých nákla-

dů příslušné položky a přir ážkou na spr ávní režii ve výši 5 % přímých nákladů
příslušné položky. Tyto přir ážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi
Stranami za dohodnuté.

(b)
(c)

(d)



                                             
 

 

 

Pol.č. 15N - 894846 - ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM 

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla stanovena dle čl. 12.3 

odst. c)  dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita aktuální 

z důvodu provádění prací tento rok.  

 

Pol. č. 16N – 89211.R - JÍMKY PRO ZACHYCENÍ VOD Z BETON DÍLCŮ - DYWIDAG  

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla stanovena dle čl. 12.3 

odst. d) – individuální kalkulace nové položky - Příloha faktury č. 2019038  

Přílohy: Individuální kalkulace nové položky, faktura č. 2019038 

 

Pol. č. 17N – 899523 - OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)  

Výše jednotkové ceny by stanovena dle čl. 12.3 odst. a) – položka je specifikována ve 

Smlouvě v SO 101.2. 

 

 

 

 



Název stavby: čís.obj. čís.změny

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi SO 301 1

Objekt: SO 301 - Kanalizační přípojka

Poř.č. 

položky
číslo položky

13N 015240.R

J.C. Celkem

Výpočet:

J.C. Celkem

2. Přirážka přímých nákladů:

Přirážka přiměřeného zisku 5,00%

Přirážka na výrobní režii 5,00%

Přirážka správní režie 5,00%

Celkem přirážky 

Cena celkem

Změnu navrhl:

Datum Podpis

Změnu odsouhlasil: 

Podpis

Společnost Valy - Mělice, SMP - Metrostav

1.

popis položky
Měrná 

jednotka
množství

fa VAK Pardubice m3 43,000

Individuální kalkulace nových položek

ISPROFIN č.: 553 551 0002

Název položky

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD - 16 10 02 

Měrná 

jednotka
množství

m3 43,000



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FV19260855

ObjednatelVodovod) a kanalizace Pardubice* ax
Ttoplého 2014
530 02 Pardubice * Zelené Př edměst í

DIČ:
V Obchodn ím rt^ttHIni vadaným KraHtyn aondam v Hradci Králové, oddíl n .
vhtfka W kr dnt 1 I I994

SMPCZ, *A

IČO: 60108631 CZ6010863I
Vysko čilova 1566
140 00 Praha - Michle Oô °

Název banky;

Bankovní spojeni.
IBAN: IČO: 27195147

DIČ: CZ27195147Variabilní symbol; 19260855
Tel č.; Tel.:

Datum vyslaveni:
Datum splatnosti:
Datum uskut. zdaA. plnéni:
Forma úhrady:

03.12.2019
17.12.2019
25.11.2019
Platební příkaz

Objednávka zákazníka:
Př edmět fakturace:
čerpáni jímky v obci Valy č.p. 18 ze dne 25.11.2019.
č.ř. Název polo žky DPH Celkem VČ.DPHZáklad DPHMj. Po čet JednoLccna% DPH

km 70,0 15 %
28.0 15 %
1,75 15 %
3,5 15 %

1 Km
2 Likvidace kalů
3 Práce posádky
4 Výkon stroje

m3
hod
hod

REKAPITULACE:

Základ DPH DPH Celkem vč.DPH% DPH
15 %

Zaokrouhlení:

Celková částka k úhradě:

DPH ODVOD v KČ:
Součet DPH za FV19260855:
Součet DPH zúčtovaných zdančných záloh:
Celkem odvod DPH:

s

(

Vystavil/a:Strana l / l

*



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FV19260854

Objednatel:Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice - Zelené Předměst!

DIČ:
v obchodním rejstříku vedeným krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B. ,
vložka 999 ke dni 1.1 1994

SMPCZ, a.s.
IČO: 60108631 CZ60108631

Vysko čilova 1566
140 00 Praha - Michle

Název banky';
Bankovní spojení;
IBAN

TS®-5 -vi-
IČO: 27195147
DIČ: CZ27 I95147

Oo4'°-
Variabilní symbol: 19260854
Tel.č.: Tel.:

Datum vystaven í:
Datum splatnosti:
Datum uskut. zdaň. plnční:
Forma úhrady:

03.12.2019
17.12.2019
25.11.2019
Platební příkaz

Objednávka zákazníka:
Př edmět fakturace:
čerpání jímky v obci Valy č.p. 18 ze dne 25.11.2019.

Č.ř. Název položky DPH Celkem VČ.DPHZáklad DPHMj. Počet Jednotcena % DPH
1 Km
2 Likvidace kalu
3 Práce posádky
4 Výkon stroje

km 30,0 15 %
15,0 15 %
0,75 15 %
0,75 15 %

m3
hod
hod

REKAPITULACE:

% DPH Základ DPH DPH . Celkem vč.DPH
15 %

Zaokrouhlení:

Celková částka k úhradé:

^ . « ...*

DPH ODVOD v Kč:
Součet DPH za FV19260854:
Součet DPH zúčtovaných zdaněných záloh
Celkem odvod DPH:

Vystavil/a:



Název stavby: čís.obj. čís.změny

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi SO 301 1

Objekt: SO 301 - Kanalizační přípojka

Poř.č. 

položky
číslo položky

14N 02943

J.C. Celkem

Výpočet:

J.C. Celkem

2. Přirážka přímých nákladů:

Přirážka přiměřeného zisku 5,00%

Přirážka na výrobní režii 5,00%

Přirážka správní režie 5,00%

Celkem přirážky 

Cena celkem

Změnu navrhl:

Datum Podpis

Změnu odsouhlasil: 

Podpis

Společnost Valy - Mělice, SMP - Metrostav

použita hod.sazba 750,-Kč

popis položky

1.

Měrná 

jednotka
množství

hod. 60,000

Individuální kalkulace nových položek

ISPROFIN č.: 553 551 0002

Název položky

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

Měrná 

jednotka
množství

kpl 1,000



Název stavby: čís.obj. čís.změny

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi SO 301 1

Objekt: SO 301 - Kanalizační přípojka

Poř.č. 
položky

číslo položky

16N 89211.R

J.C. Celkem

Výpočet:

1. J.C. Celkem

montáž 5 lidi x 2 dnů

celkem

2. Přirážka přímých nákladů:

Přirážka přiměřeného zisku 5,00%
Přirážka na výrobní režii 5,00%
Přirážka správní režie 5,00%
Celkem přirážky 

Cena celkem

Změnu navrhl:

Datum Podpis

Změnu odsouhlasil: 

Podpis

skládání - jeřáb+montáž

popis položky

Společnost Valy - Mělice, SMP - Metrostav

hod 16,000

hod 100,000

Měrná 
jednotka

množství

kpl 1,000jímka vč. dopravy (viz nab.)

Individuální kalkulace nových položek

ISPROFIN č.: 553 551 0002

Název položky

JÍMKY PRO ZACHYCENÍ VOD Z BETON DÍLCŮ - DYWIDAG

Měrná 
jednotka

množství

kus 1,000



k

fUCHS

Prefabríkace
FAKTURA ~ daňový doklad č. 2019038

Objednatel:Zhotovitel.
SIVíF* ,a.s.

FUCHS Fertigteilwerke Ost odStépný závod
Nám ěstí B Hrozného 181
289 22 Lysá nad Labem

SMP CZ, a s
Vyskočilova 1560
140 00 Praha 4 - 6 -09- 2019Dotlo;

C.].:
!č: 042 53 361
DIČ CZ 042 53 361
taptani v OR uMS v Praia, oddíl A, vložka 77133

lC: 27195147
DIČ: CZ27195147
zapsaná v OR uMS v Praza, oddíl B, vložka 9654

Bankovní spojeni:Bankovní spojeni.

převodem
0308
6038250
30.8.2019
27.8.2019
29.10.2019

způsob úhrady:
konstantní symbol
variabilní symbol
den vystavení
den zdanitelného plnění
den splatnosti

smlouva č.
objednávka č.
zakázka Č.
zákazník £.

1M1350190112
68924
34589

Akce: 1319-0100000000 Sil.most přes Labe- Valy-Mělice
Dílo: multifunkční nádrž

cena bez DPH KčPopis:
Na základě výše uvedené objednávky a dodacího listu z 27.8.2019 Vám
fakturujeme dodávku multifunkční nádrže

položky celkem

c
ýáe DPH Kčsazba DPHzáklad DPH Kč cena vč. DPH Kč

21%

zaplacena záloha Kč
k úhradě Kč

vystavil:

f <nr*.w»rvirfi'+•'



-.' •.-Nf,'*'!BS*« V

v
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FULM5

Prefabrikace Dodací list
předávací protokol

FUCHS Fertlgtellwerke Ost GmbH,
odštěpný závod, Nám ěstí B. Hrozného 181, 289 22 Lysá n/L

objednatel : SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 Michle
srpen 2019
1319-0100000000 Siln. most přes Labe - Valy - Mělice
Prefabrikovaná jímka

dodavatel :
I

\

) za m ěsíc :
stavba :
objekt ;

.A Xr
ks DODIS dodávky cena dle smlouvy

i

dle objednávky číslo 1M1350190112 ze dne 29.7.2019 zhotovitel předává:
Multifunkční nádrž
prefabrikovaná nádrž obdélníková 5000/2500/2200 DYWIDAG - Aquaschutz®
Beton C40/50 XC4/XF3/XA2
• Vnitřní rozm ěr 5,0x2, 5 x 2,2m
• Vnější rozm ěr 5,4 x 2,9 x 3,22m
• zákrytová deska, 1x vstupní otvor DN 625
• vyrovnávací prstýnky a poklop BEGU D400
• šachtová vložka na potrubí DN 200KG

hmotnost nejtěžšího dílce 25,6t
Celková váha 36,6t

*

i

poznámky

Tímto protokolem zhotovitel předává a objednatel přejím á dlíce bez zjevných nedodělků a
závad .

datum ; 27.08.2019

za objednatele : za zhotovitele : t"1
1

»
«

i

i

l

l



Zápis o umístění kanalizace (přeložka jímky)

souhlasí s projektem „SO 301Kanalizační přípojka - Přeložka žumpy" z data 7/2019,
zakázkové číslo 19 104 00.

Za podm ínek:

1) Kanalizační šachta v areálu tržiště (staničení 21,3) bude propojena se stávající šachtou obecní
kanalizace na pozemku pare. č. 54 v k.ú. Valy Nad Labem . Toto řešení bude zahrnuto v projektu
„Modernizace podjezdu na silnici 111/32219 pod železniční tratí ve valech u Přelouče"

2) Obec se zavazuje zajistit vyvážení- likvidaci odpadních vod z nově navržené jímky.

Ve Valech dne: 03.07.2019

Za starosta obec: Dušan Doležal

Za Ředitelství vodních cest ČR:

Za vlastníka

Příloha: SO 301Kanalizační přípojka - Přeložka žumpy" z data 7/2019, zakázkové číslo 19 104 00



OBEC VALY

PSČ 53501 Přeloučkraj Pardubice

Ředitelství vodních cest ČR
referent oddělení realizace
nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE /LINKA VALY
03.07.2019

Věc: Zamítnutí vstupu za účelem napojení do stávající kanalizační sítě.

Vážený pane
dne 03;7;2019jsem osobně oslovil majitele pozemku pare.č.54 v kat. ú. Valy nad Labem, pana

za účelem možnosti vstupu na jeho pozemek a napojení do stávající kanalizační
sítě, která je ve vlastnictví obce.

možnost vstupu nekompromisně zamítl s tím, že se již nadále nebude k žádnému
požadavku ohledně stavby mostu vyjadřovat.

S pozdravem

Dušan Dolpžál
starosta obce Valy

BANKOVNÍ SPOJENÍ: IČO - 274 526TELEFON:

E-MAIL:


