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Seznam dokladů a příloh k ZBV 

 

Název stavby:    Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi 

 

číslo a název SO/PS:  SO 000 – Všeobecné položky  

SO 000b – Ostatní náklady 

číslo ZBV:     6 

 

číslo změny SO/PS:   1. změna  

 

Název dokladu/přílohy 
Součást 

dokumentace 
ZBV 

Počet 
stran 

Seznam dokladů a příloh k ZBV ANO 1 

Krycí list ZBV ANO 1 

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. ANO 3 

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS ANO 1 

Přehled změn stavby ANO 1 

Změna soupisu množství ANO 1 

Změnový soupis prací ANO 4 

Posouzení jednotkových cen nových položek + nabídky ANO 12 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7, dotaz 2 ANO 2 

Geodetický protokol č- 1119148-18/2019 – zaměření mikrosítě ANO 11 

Fotodokumentace ANO 1 
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Zm nový list (sou ást P ílohy k nabídce) 

  
Název a eviden ní íslo Stavby: 

Silni ní most p es Labe mezi Valy a 
M licemi,  
ISPROFOND 553 551 0002

íslo SO/PS / 
íslo Zm ny 

SO/PS:   Po adové íslo ZBV: 

6. 

  

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
SO 000  Všeobecné položky 
SO 000b Ostatní náklady  

     SO 000 
     SO 000b/1 

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzav ené dne 21.12.2018 (dále jen Smlouva):   

  
Objednatel: editelství vodních cest R se sídlem náb eží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

  Zhotovitel:  „Spole nost Valy – M lice, SMP – METROSTAV“  SMP CZ a.s., Metrostav a.s.  

   

P ílohy Zm nového listu: 
Návrh na ocen ní 
Viz p íloha – seznam doklad  a p íloh k ZBV   

 

  
Paré 
.  P íjemce    

   

Rozpis ocen ní zm n položek: 
  
 
SO 000 Všeobecné položky 
SO 000b Ostatní náklady    1  

Správce stavby (v 
elektronické verzi 
Intranet VC R)  

      2  Zhotovitel  

   Z ízení geodetické mikrosít    3  Projektant  

      4  Supervize  
          
                             
  Iniciátor zm ny: Zhotovitel  
  Popis Zm ny:  
   Z ízení geodetické mikrosít  – 6 bod  nezbytných pro další sledování mostu v rámci projektu následné 

údržby 
   

      

   Údaje v K  bez DPH:   

   
Cena navrhovaných Zm n záporných  Cena navrhovaných 

Zm n kladných 

Cena navrhovaných 
Zm n záporných a 

Zm n kladných celkem  

   
0,- 581 716,20 581 716,20  

      
asový vliv na termín dokon ení / 

uvedení do provozu není není 

                              

 
Charakter zm ny 
(nehodící škrtn te)

 

 

Popis a zd vodn ní nep edvídatelnosti, nemožnosti odd lení dodate ných prací (služeb, stavební práce) od p vodní 
zakázky a nezbytnost zm ny pro dokon ení p edm tu p vodní zakázky: 
 
Zhotoviteli byla p edána geodetická sí  v podob  bod  stabilizovaných h eby do podkladu. P edm tem p vodní položky 
. 2971 je dle vysv tlení zadávací dokumentace . 7, dotaz . 2  - sledování sedání podp r (v etn  provizorních) 

v pr b hu výstavby. Rozsah sledování závisí na zvolené technologii zhotovitele (viz p íloha). Toto vyjád ení vypo ítává 
pouze z ízení bod  na konstrukci mostu nutných ke sledování výsuvu. Sou ástí této položky není vybudování geodetické 
mikrosít , bez které se nedá vybudovat nová trasa v etn  dvou most . Sí  bude pot ebná po celou dobu trvání mostního 
díla – sledování mostu v rámci projektu následné údržby. 4 ks jsou na pozemcích ve Správ  Povodí Labe, 1 ks na 
pozemku  a 1 ks na pozemku M sta P elou . Všichni dot ení vlastníci souhlasí s vybudováním bod  a bude 
uzav ena smlouva o v cném b emenu. 
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Podpis vyjad uje souhlas se 
Zm nou:              

  
Projektant (autorský dozor) Jméno

  

Datum 
 
Podpis

     
  

 

Vyjád ení: 

Souhlasím se zm nou. D vodem zm ny je zejména narušení provedených vyty ovacích bod  stavby p ed 
zahájením výstavby. S ohledem na posun zahájení stavby byly provedené body již nevyužitelné a bylo nezbytné 
vybudovat novou mikrosí . Geodetická mikrosí  bude rovn ž sloužit následnému správci SÚS PK po celou dobu 
životnosti stavby, což umožní sledování mostu v rámci projektu následné údržby. 

 

  
Garant smlouvy objednatele Jméno: 

Datum 
  
Podpis 

  
Supervize Jméno:   

Datum 
 
Podpis    

 
 
 

       

 

  
Správce stavby 

Jméno:  
 

Datum 
 
Podpis     
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Vyjád ení: 

Smlouva stanoví v lánku 4 – Zhotovitel, pod lánek 4.7 – vytý ení, povinnost Zhotovitele zajistit (mimo jiné) obnovu 
pevných vyty ovacích bod , nutných pro provedení stavby, tedy i t ch, které Zhotovitel p evzal p ed zahájením 
stavby a které byly následn  stavební inností poškozeny nebo odstran ny. Smlouva nicmén  neukládá Zhotoviteli 
z ízení trvalé geodetické sít , nutné pro sledování mostu po celou dobu jeho životnosti budoucím správcem – SÚS 
Pardubice. Mezi základní požadavky na tuto geodetickou mikrosí  pat í zajišt ní stability geodetických bod  a jejich 
ochrana proti poškození po celou dobu životnosti mostu. Na základ  jednání všech zú astn ných stran (Objednatel, 
Správce stavby, Zhotovitel, vlastníci pozemk ) byl dohodnut zp sob provedení této geodetické mikrosít  technologií, 
která zajistí spln ní všech požadavk  a která se nachází bez nutnosti vynaložení dalších p ípadných náklad  na 
stavb  (beran né piloty se z ízením dodate né ochrany nadzemní ásti). Vzhledem k uvedeným skute nostem 
Správce stavby s touto Zm nou b hem výstavby souhlasí.  

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je sou ástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Zm ny, jež jsou 
podrobn  popsány, zd vodn ny, dokladovány a ocen ny v dokumentaci této Zm ny. Tento Zm nový list p edstavuje dodatek Smlouvy. 
Smlouva se m ní v rozsahu upraveném v tomto Zm novém listu. V ostatním z stávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané 
ve Smlouv  nedot eny. Na d kaz toho p ipojují p íslušné osoby oprávn né jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele 
své podpisy. 

 
íslo smlouvy : 

S/ VC/045/R/SoD/2017 
p edpokládaný výdaj  
581 716,20 K  

P edpokládaný termín 
úhrady    

  

 
týká se bodu :  703 876,60 K  v . DPH     

  

  
Objednatel  Jméno:   

Datum 
 
Podpis 

   

    

 
vedoucí odd lení garanta smlouvy: Jméno:   

Datum 
 
Podpis 

   

  

 
p íkazce operace: Jméno:   

Datum 
 
Podpis 

   

  

 
vedoucí odd lení vnit ní správy, 
správce rozpo tu: 

Jméno:
  

Datum 
 
Podpis 

   

  

 
Statutární orgán – editel 

 
Jméno: Ing. Lubomír Fojt  

  

Datum 
 
Podpis 

   

  

  
Zhotovitel: SMP CZ a.s. 

 
Jméno: Iveta Radová 

  

Datum 
 
Podpis 

     

  

   
íslo paré: 
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Příloha č.8

Zápis
o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
ZBV číslo:Název stavby:

evidenční číslo stavby: 553 551 0002
ZBV č. 6

SO 000 - Všeobecné položkyČíslo a název SO/PS:

cena SO/PS dle Smlouvy
1 2 

cena Stavby dle Smlouvy

 Kč213 299 259,99

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena všech Změn záporných v 
předchozích Změnách na SO/PS

Cena všech Změn kladných v 
předchozích Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po všech 
předchozích Změnách

Cena SO/PS po všech 
předchozích Změnách

Cena navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn záporných na 
SO/PS (předchozích i 

navrhovaných)

Cena všech Změn kladných a 
Změn záporných na SO/PS 

(předchozích i navrhovaných)

cena všech Změn kladných 
a Změn záporných 

(předchozích i 
navrhovaných) k ceně 

Cena všech navrhovaných 
Změn kladných a Změn 

záporných na SO/PS 

cena všech navrhovaných 
Změn kladných a Změn 

záporných k ceně SO/PS dle 
smlouvy v %

Cena všech Změn kladných 
na SO/PS (předchozích i 

navrhovaných)

6=5+15=3+44 - zadat3 - zadat

7 8 - zadat 9=7+8 10=(9/1)*100

11=3+7 12=4+8 13=11+12 14=(13/1)*100

cena SO/PS a Stavby po této změně

cena SO/PS po této Změně cena SO/PS po této Změně 
oproti ceně SO/PS dle smlouvy cena Stavby po této Změně

cena Stavby po této Změně 
oproti ceně Stavby dle 

smlouvy v %

15=1+13 16=(15/1)*100 17=2+13 18=(17/2)*100

 Kč213 880 976,19  %100,273

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:

Technický dozor
stavebníka:

Zaměstnanec Objednatele 
odpovědný za cenové 

projednání Změny

jméno: 

jméno: 

Zhotovitel
jméno: 

jméno: 

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

*nehodící se škrtněte

Podpis:

Datum:

Datum:

Souhlasím - nesouhlasím*

Souhlasím - nesouhlasím*

Souhlasím - nesouhlasím*

Souhlasím - nesouhlasím*



553 551 0002-Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  213 299 259,99 Kč 5=(24/1)*100 0,00% 6=(28/1)*100 0,91% 9=(36/1)*100 3,75% 15=(39/1)*100

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby)  222 158 634,48 Kč 7=28  1 934 460,30 Kč 10=(32/1)*100 0,00%

3=(2/1)*100 Procento změny přijaté smluvní částky 104,15% 8=149 224 000 -28  147 289 539,70 Kč 11=1*0,5  106 649 630,00 Kč

4=(20/1)*100
Sledování limitu pro podstatnou změnu pro 

Změny záporné 
-6,38%

ABS
12=31+35  7 852 765,68 Kč

13=(12/1)*100 3,68%

14=1*0,3  63 989 778,00 Kč

ZBV č. č. SO Název SO/PS / předmět Změny změny kladné

Změny záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Hodnota ZBV Změny kladné

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Suma Změn

záporných a

Změn kladných

Změny kladné

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

limit 15 %

Suma abs. hodnot

Změn záporných a

Změn kladných

Změny kladné

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Suma 

Změn

záporných a

Změn

kladných

Suma abs

hodnot Změn

záporných a

Změn kladných

Změny kladné

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Suma 

Změn

záporných a

Změn

kladných

Suma abs

hodnot Změn

záporných a

Změn kladných

Změny kladné

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Suma 

Změn

záporných a

Změn

kladných

16 17 18 19=22+25+29+33+37
20=23+26+30+34+3

8
21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=(28/1)*100 28= 25+|26| 29 30 31=29+30 32=29+|30| 33 34 35=33+34 36=33+|34| 37 38 39=37+38

celkem  22 458 024,19 - 13 598 649,70  8 859 374,49    0,00    0,00    0,00  1 624 710,30 -  309 750,00 0,91%  1 934 460,30    0,00    0,00    0,00    0,00  7 923 732,17 -  70 966,49  7 852 765,68  7 994 698,66  12 909 581,72 - 13 217 933,21 -  308 351,49

ZBV č. 6 [SO 000b] Geodetická mikrosíť    0,00 0,27%    0,00    0,00

ZBV č. 5  [SO 301] Kanalizační přípojka    0,00 0,50%    0,00    0,00

ZBV č. 4  [SO 001][32219-2] Stávající stav - most přes Labe ev.č.32219-2    0,00 0,00%    0,00    0,00

ZBV č. 3  [SO 101] Hlavní trasa    0,00 0,00%    0,00    0,00

ZBV č. 3  [SO 102][SO 102.3] Úprava terénu a ploch    0,00 0,00%    0,00    0,00

ZBV č. 3  [SO 113] Provizorní komunikace    0,00 0,00%    0,00    0,00

ZBV č. 2  [SO 201] Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe    0,00 0,00%    0,00    0,00

ZBV č. 2  [SO 202] Mostní objekt (ev.č.32219-3)    0,00 0,00%    0,00    0,00

ZBV č. 1  [SO 113.1] Provizorní komunikace - přístaviště    0,00 0,13%    0,00    0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení

Sledování limitu 30 % - součet Změn dle §222 

odst. (5) a (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Zákonný limit 30 % pro Změny dle §222 odst. (5) 

a (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Sledování záměny položek změn 

dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)

Charakter změny - A

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Charakter změny - B

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Charakter změny - C

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)

charakter změny - D

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 

Sb.)

Charakter změny - E

-0,14%

Zbývá do limitu

Sledování limitu 50 % - Změny dle §222 odst. (6) 

zákona č. 134/2016 Sb.

Sledování limitu 50 % - Změny dle §222 odst. (5) 

zákona č. 134/2016 Sb.

Zákonný limit 50 % -  Změny dle §222 odst. (5) a 

(6) zákona č. 134/2016 Sb.

Suma Změn kladných a Změn záporných dle 

§222 odst. (5) a (6) č. 134/2016 Sb.

Název a evidenční číslo Stavby:

PŘEHLED ZMĚN STAVBY - AKTUALIZACE K ZBV Č. 6

Sledování vyhrazených změn dle 

§100 zákona č. 134/2016 Sb.
Sledování limitu 15 %

Sledování limitu 149 224 000 Kč
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553 551 0002 - Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV

ZŘ - 

SO 000 - Všeobecné položky

SO 000b - Ostatní náklady

Změna soupisu množství

3.6.3.2

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název objektu:

Číslo a název rozpočtu: Změna soupisu množství č. ZBV č. 6

poř. 
č. 

pol.

kód položky název položky m.j.
cena za
m.j. v

Kč

rozdíl
v

Kč

množství ve 
smlouvě

množství ve 
změně

množství 
rozdílu

cena celkem
ve smlouvě v 

Kč

cena celkem
ve změně v

Kč

rozdíl
v
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nové položky

12 02912. OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD 
MIKROSÍTĚ

KUS 0,00000 6,00000 6,00000

Celkem

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:
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15.11.2018Datum zadání / 
Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion:

Vypracoval zadání / 
Prepared by:

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by:

Kč0,00Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

0,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

KčCena s daní / Price with tax:

KčDPH / VAT:

KčCena celková / Price total:

KčZákladní cena / Basic price:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace / Designer:

Ředitelství vodních cest ČRObjednavatel / Investor:

Ostatní náklady

Všeobecné položky

Rozpočet/Budget:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV

SO 000b

Objekt/Object: SO 000

Stavba/Construction: 553 551 0002

Zjišťovací protokol o provedených pracích
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
Všeobecné položky
Ostatní náklady

Stavba/Construction:
Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

553 551 0002
SO 000

SO 000b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Všeobecné konstrukce a práce0

1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,00000

dopravně inženýrská opatření

12 02912 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ KUS 6,00000

svisle beraněná prefabrikovaná žb. pilota chráněná plastovou trubku DN 500 mm, 

dl. 2m, plastový uzávěr, čepovou nivelační značku z nerez oceli, kotvu se šroubem 

z nerez oceli, ochranný tyčový znak s tabulkou, betonovou skruž DN 1000mm 

výšky 0,5m, zaměření bodu včetně vyrovnání (velmi přesná nivelace)

2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,00000

3 02944 OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL 1,00000

vypracování DSPS

4 02947 R OSTAT POŽADAVKY - PUBLICITA KPL 1,00000

5 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,00000

hydraulický výpočet na základě stanoviska PLA, dokládající ovlivnění proudění 

vody vlivem výstavby mostu. Bude proveden na základě podkladů PLA v 3D 

numerickém modelu

6 02971 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL 1,00000

monitoring při výstavbě, sledování geometrie a namáhání konstrukce při výsunu 

NK, sledování přetvoření ve specifikovaných místech NK při betonáži (na trámu, 

oblouku a zabetonované snímače přetvoření)

7 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,00000

zařízení staveniště, součástí položky jsou i prostory pro objednatele dle jeho 

požadavku :

-   stavební buňka kanceláře a příručního skladu minimálních rozměrů 6 x 2,4 m, pro 
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
Všeobecné položky
Ostatní náklady

Stavba/Construction:
Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

553 551 0002
SO 000

SO 000b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

objednatele, včetně potřebného nábytku v podobě 2 pracovních stolů včetně 

pracovních židlí a 2 skříní na dokumenty, se zabezpečením osvětlení, elektrické 

energie pro připojení kancelářské techniky, internetového připojení, vytápění a 

úklidu, 

-   stavební buňka kanceláře a příručního skladu minimálních rozměrů 6 x 2,4 m, pro 

Správce stavby, včetně potřebného nábytku v podobě 2 pracovních stolů včetně 

pracovních židlí a 2 skříní na dokumenty, se zabezpečením osvětlení, elektrické 

energie pro připojení kancelářské techniky, internetového připojení, vytápění a 

úklidu, 

-   stavební buňka konferenční místnosti minimálních rozměrů 2 propojených buněk 

6 x 2,4 m, včetně potřebného nábytku v podobě jednacího stolu pro min. 20 osob 

včetně pracovních židlí a 2 skříní na dokumenty, se zabezpečením osvětlení, 

elektrické energie pro připojení kancelářské techniky, internetového připojení, 

vytápění a úklidu

-   přístup do hygienického zázemí

8 038001 R VÝZISKY - ocelové konstrukce KG 64 700,00000

odkoupení demontované spodní stavby - mostních pilířů a ocelových částí ochrany 

pilířů a ledolamů

9 038002 R VÝZISKY - vyfrézovaný materiál T 383,00000

odkoupení vyfrézovaného materiálu – recykláž (174 m3), 383t

10 038003 R VÝZISKY - nepoužité svislé dopravní značení KG 50,00000

odkoupení nepoužitelných značek, předpoklad 10 ks (5 kg/ks)

11 038004 R VÝZISKY - kmeny pokácených stromů M3 49,45500

výzisky z prodeje kmenů na hlavní trase dle SO 101

(kácení stromů pro provizorní komunikaci a výzisky z prodeje kmenů je součástí SO 

001, rozp. 32219-3)

Všeobecné konstrukce a práce0



Aspe Firma: Společnost Valy - Mělice, SMP - METROSTAV Strana: 4
3.6.1.6

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
Všeobecné položky
Ostatní náklady

Stavba/Construction:
Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

553 551 0002
SO 000

SO 000b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Celkem:



I Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

ftEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST
ČESKÉ REPUBLIKY STATNI FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTURY

Posouzení jednotkových cen nových položek ZBV č. 6
Cena nových položek byla stanovena dle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a
inženýrských staveb projektovaných objednatelem-Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních
cest České republiky - První vydání 2017- článek 12.3 d) Měření a oceňování.

12.3

Oceňování Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy
„ceny položky.“

V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, t řet í a čtvrt ý odstavec a nahrazují se následují-
cím ustanovením:
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím
pořadí priority):

(a) je specifikovaná ve Smlouvě.
je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
je stanovena na základě ceny příslušné položky (v cenové soustavě uvedené
v Příloze k nabídce pod Pod-článkem 12.3), platné ke dni předložení návrhu
Zhotovitele k Variaci. K použit ým cenám se nepřipočít ává přirážka přiměřeného
zisku ani přirážka výrobní a správní režie, když je již v t ěchto cenách zahrnuta,
musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovite-
lova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí
Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení poža-

davku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých
nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákla-
dů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů
příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi
Stranami za dohodnut é.

(b)
(c)

(d)

Pol.č. 12N - 02912 - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍ TĚ

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla stanovena dle čl. 12.3
odst . d) - individuální kalkulace nové položky.

Přílohy: Individuální kalkulace nové položky, faktury, zápisy v SD, SP



Individuální kalkulace nových položek

Název stavby:
Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

čís.obj.
SO 000b

čís.změny

1
ISPROFIN č.: 553 551 0002

Objekt : SO 000 - Všeobecné položky, SO 000b - Ostatní náklady

číslo
položky Název položkyPoř.č. položky

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ0291212N

Měrná
jednotka množství j.C. Celkem

kus 6,000

Výpočet :

Měrná
jednotka množstvípopis položky J.C. Celkempoř.č. přílohy

Piloty beraněné ze žb.dílcú C40/50
j.c převzata z SO 201 - pol.č. 221126 kus 6,0001.

skruž TBX 2-100/50 - Presbeton fa č.
1933102998 kus 6,000 11.

trubka DN500 včetně zátky - Pipelife
326912091 ks 6,000 22 .

doprava skruží + trubek a št ěrku na
obsyp 2x Valy-Pardubice-Valy km 80,0003.

osazení betonových skruží HR - 1 den hod 9,0004.

1centrace,ochrana rourami,
vyšt ěrkování, vystrojování
nivel.značkami, skládání skruží a
osazení 5.,18.,19.,24.,25.9.2019
- 2lidi x 9 hod.x5 dnů

3-7hod 90,0005. zápis v SD

nivelační značky, centrac, destička s
nápisem, tyčový znak - GP spol. fa č. kus 6,000 86.
432

zaměření mikrosít ě 20.8., 24.9.2019 -
Gefos - SP kpl 1,0007. 9-10

Celkem přímé náklady

2. Přirážka přímých nákladů:

Přirážka přiměřeného zisku
Přirážka na výrobní režii
Přirážka správní režie
Celkem přirážky

5,00%
5,00%
5,00%

Cena celkem

Výpočet jednotnové ceny:

Společnost Valy - Mělice, SMP - MetrostavZměnu navrhl:

Podpis Radová IvetaDatum 28.02.2020

Změnu odsouhlasil:
Podpis
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FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1933102998

Odběratel:PRESBETON Novu, s .r.o.
U panelárny 594/6c
77900 Chválkovice - Olomouc
IČO:
Tel.č. :

SMP CZ, a.s .$
i

DIČ: CZ47152532
Fax : 587 429 257

47152532
587 429 111

ř Vyskočilova 1566 ___——
14000 Praha 4 - MichláSIV*^

(

SpoleČnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajsk ým soudem V
Ostravě, odd í l C, vložka 3859i

2 6 -39- 2019Název banky:
Bankovní spojení:

Došlo:

IČO: 27195147
DIČ: CZ27I 95147 č.i.:

Variabiln í symbol : 1933102998

Datum vystaven í :
Datum splatnosti:
Datum uskut. zdaň. plněn í:
Forma úhrady:

24.09.2019
24.09.2019
24.09.2019
Platebn í příkaz

í
$:

Č.ř. Č.zboží Název položky Mj. Počet Jcdnot.ccna % DPH Základ DPH DPH Celkem vč.DPH
Skruž TBX 2-100/501 36010900 ks 21 %6,0

Zúčtované zdaněné zá lohy:

Č.zá lohy Č.daňového dokladu % DPH Základ DPH DPH Celkem vč.DPH
1933200099 1933300109

REKAPITULACE ZDANĚNÝCH ZÁLOH :
21 %

21 %

Zdaněné zá lohy :

REKAPITULACE:
l

% DPH Základ DPH DPH Celkem vč.DPH
* 21 %

v Zaokrouhlen í:

Celková částka k ú hradě:

DPH ODVOD v KČ:
Součet DPH za 1933102998:
Součet DPH zúčtovaných zdaněných záloh:
Celkem odvod DPH:

Strana: l / l Vystavil/a :• :HESLIOS



PlPĚLIFEI&I
Pipelife Czech s.r.o. (Závod Otrokovice)
Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice / Czech
Tel: +577 111 211 , Fax: +577 111 227

1. (VÁTI CZ60709391

Odběratel
406456 Zákazník - Cenová nabídka
anonymní 1
000 00 Česka Republika
Česká republika

Nabídka
Číslo
Datum dokladu
Název Akce

Způsob dodání
Datum splatnosti
Platební podmínka
Vyřizuje

326912091

05.09.2019

Valy
DDP Otrokovice

05.10.2019

30 dní splatnost

VAT:
TEL: FAX:
Mobile:

Příjemce
CZ53501-18 .

535 01 Valy
Česká republika

Číslo externího dokladu

Platnost do
Platnost vyskladnění do

30.09.2019

30.09.2019
TEL: FAX:
Mobile:

Ř. Číslo Sleva % Jedn. Cena Cena po slevě
po slevě

MnožstvíMJ Dodáno Jedn. CenaPopis

1 KS10 3295147008 PP MASTER trubka
SN10 DN500x6m

20 3295117503 KG čepová zátka
DN500

2KS

6KS

CZKZáklad DPH

Částka DPH 21 %

Částka na řádku CZK

391,200 KG
3.212,700 L

Total weight
Total volume

Závěrečné fráze nabídky - Nabízené ceny jsou vztaženy k aktuální ceně suroviny a k aktuálnímu kurzu EUR .

Jestliže dojde ke změně ceny suroviny nebo kurzu EUR o 3%, oznámíme Vám tuto skutečnost a nabídneme Vám po

předchozím jednáni nové ceny zohledňující tento procentuální rozdíl. - Tato speciální nabídka plat!pouze pro

tento obchodní případ. Při další korespondenci týkajíc!se tohoto obchodního případu uvádějte prosím číslo této

cenové nabídky. - Ceny uvedené v této nabídce jsou platné pouze v případě odebráni všech položek v udaném

množství. Přirážka za neucelené baleni: Za neucelené baleni (tj. menši množství než je celé jedno MB nebo menši

se k ceníkové ceně účtuje přirážka 5% z ceny neuceleného baleni, a to zamnožství než je celé jedno VB)

manipulaci a vicenáklady spojené s rozbalením uceleného baleni.

Strana 1/1

Pipelife Czech s.r.o., Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice / Czech
+577 111 227, Reg. No.: 60709391. (VAT) CZ60709391, Zapsáno v OR: KS v Brně, C.15444

http://www.pipelife.cz, E-mailH^^^^^^^^H
Tel: +577 111 211 , Fax:

Bank:



Faktura č.432Daňový doklad 2019/61-432
K U P U J Í C Í

Objed.číslo: 1M1350190130

Forma úhrady: Převodní příkaz

P R O D Á V A J Í C Í

• GP spol.s r.o.
Rubesova 2
120 00

IČ : 48113310 DIČ: CZ48113310
Tel/Fax:

Praha 2

SMP CZ, a.s. SW*P
Banka:
Konto: -08 20«Vyskočilova 1566

Praha 4
140 00

Došlo*. ?. 8
IBAN :

či:Datum uskutečnění plnění
Datum vystavení dokladu
Datum splatnosti

27.08.2019
27.08.2019
10.09.2019

DIČ: CZ27195147
0308

IČ : 27195147
Konstantní symbol:

Příjemce : SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566 , Praha 4

Mj Množství Jedn.cena* Označení dodávky

Nucená centrace do pilíře typ 2 21 KS
Nivělační značka GPN 6 délky 150mm 21 KS
OTZ 2m prům.38mm 21 KS
Destička s nápisem pro OTZ 21 KS
Dopravné, balné 21 KS

CenaDPH
% KcKc

6
6
6
6
1

Daňový základ pro sazbu sníženou 15%
pro sazbu základní 21%

Snížená sazba 15%
Základní sazba 21%
Nezdaňované položky

Vystavil:

Celkem
ZálohaRazítko,podpis

Celkem k úhradě Kc

Při úhradě uveďte prosím variabilní symbol : 432

Zaps. v o.r. dne 20.1.1993 odd. C/16469 u KOS Praha



GEFOSa.s.
divize Čechy

Kundratka 17
180 82 Praha 8

,v.
/ }/! Komplexní služby v obora geodézie,metrologie, 3D a GIS

W S Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví%111

;

S O U P I S P R O V E D E N Ý C H P R A C Í
Zakázka č.:Označení dodávky :Odběratel: 1119 148
SOD/Obj. č.:Most přes Labe Valy - Mělíce

geodetické práce

>

SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 Michle

1S1350190037
i

Měsíc: 8 2019
r

sleva pfiráíka
POPIS PRÁCE CENAMJ

O 13 J3
thé

4-18
O-

Ba
3 KčČinnost /Protokol / Technická zpráva %cena.2JO

nJ O£o CL
O-

1/2 den
1/2 den
1/2 den

Zaměření nového návrhu mlkrosít ě (5.8.2019)

Vytyčení odsazeného obvodu stavby (7.8.2019)

Vytyčení trasy el. přípojky (9.8.2019)

Zaměření komunikací po frézování, zaměření st ávajícího
terénu skládky pro kubaturu (12.8.209)

Zaměření finální verze polohy bodů mlkrosít ě (20.8.2019)

Vytyčení obvodu stavby, zaměření odt ěžení násypu

Mělíce (21.8.2019)
Zaměření odt ěžení násypu - Valy (28.8.2019)

1l
12
13

4
den 1

1/2 den 15

6
1/2 den
1/2 den

1
17

I

Celkem cena (bez DPH):Poznámka (upřesnění):

.
Objednatel svým podpisem potvrzuje převzetí výše
uvedených prací a protokolů o měření / technických zpráv.
Souhlas odbi 4efVyhotovil:

1/1
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GEFOS a.s.
divize Čechy

Kundratka 17
180 82 Praha 8

Komplexní služby v oboru geodézie,metrologie,3D a GIS
Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví

S O U P I S P R O V E D E N Ý C H P R A C Í
Označení dodávky: Zakázka č.:Odběratel:

1119 148
SOD/Obj. č.:Most přes Labe Valy - Mělice

geodetické práce

SMP CZ, a.s,

Vyskočilova 1566, 14000 Praha 4 Michle
1S1350190037

Měsíc: 9 2019
sleva * přirálkaPOPIS PRÁCE MJ CENA

© 2 J?
>.N tu;o r.'3Činnost / Protokol / Technická zpráva E %I U Kčo cena.o oOoro o.O I- G.rx

Vytyčení osy komunikace, vytyčení obvodu stavby (3.9.20119)
Vytyčení základu S0202 + zaměření pilot ,vytyčení základu P5

» zaměření pilot , vytyčení základu P4 na terén (13.9.2019)
Kontrolní zaměření bednění základu P5 (20.9.2019)
Vytyčení základu 06+ ZSP pilot (21.9.2019)
Vytyčení 2ákladu P4 + ZSP pilot,
vytyčení dříku P5 na základ (22.9.2019)

Zaměření mikrosít ě (24.9.2019)
Kontrola bednění základu P4, kontrola bednění
dříku P5 (27.9.2019)
Vytyčení dříků P4 a 06 na základ (30.9.2019)
Kancelářské práce - příprava,zpracování (9/2019)

1/2 denl
l2

-' den
1/2 den
1/2 den

3
14

5

1/2 den
iden6 !

7

1/2 den
den8

9

i

;
?

i

i

I
t

:

•j

i.

I
Poznámka (upřesnění); Celkem cena (bez DPH):

i48 500 Kč
i

Objednatel svým podpisem potvrzuje převzetí výše
uvedených prací a protokolů o měření / technických zpráv.

Vyhotovil: Souhlas odběratele: <

i

!

1/1 '
<

t

i



Ř e d i t e l s t v í v o d n í c h c e s t Č R

Veřejná zakázka Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi - Zhotovitel
stavby
Otevřené
Nadlimitní

Zadávací řízení
Limit veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky
Zadavatel 1
Adresa

168 023 000,00 Kč bez DPH
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
67981801
Ing. Lubomír Fojt ů, ředitel

v

IC
Zastoupený

Zadavatel 2
Adresa

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53, Pardubice
00085031
Ing. Miroslav Němec, ředitel

v

IC
Zastoupený

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7
Dotaz 1
V ZD je uvedena informace v TS projektové dokumentace mostního objektu SO 201
ev.č. 32 219 - 2, most přes Labe, v bodě 6. Výstavba mostu, podbod 6.1. Postup a
technologie stavby mostu, že uzavření komunikace III/ 32 219 bude mít za následek
vedení pěšího provozu podél stavby pomocí přívozu přes Labe po dobu 10 měsíců.
Tento přívoz má sloužit pro přepravu osob. V soupisu prací tato činnost není
zohledněna v žádné položce.
Žádáme zadavatele o stanovení, jakou formou máme ocenit zřízení a provozování
tohoto přívozu. Dále žádáme, aby tyto práce byly doplněny do oceňovaného soupisu
prací. Dále vás žádáme o uvedení, zda má být tento přívoz jen pro přepravu osob,
nebo pro případ mimořádných okolnost í i pro přepravu vozidel záchranného
integrovaného syst ému (do 3,51).
Vyjádření zadavatele
Provoz, kapacita a další požadavky na přívoz se definují v kap. 8.1.10 v příloze A -
Průvodní zpráva. Zhotovitel provoz přívozu ocení v položce 1 objektu SOOOOa.

Dotaz 2
1. SO 000b - pol. poř. č. 9 - 02971 - OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ
MONITORING NA POVRCHU; monitoring při výstavbě, sledování geometrie a
namáhání konstrukce při výsunu NK, sledování přetvoření ve specifikovaných místech
NK při betonáži (na trámu, oblouku a zabetonované snímače přetvoření). Prosíme
zadavatele o jasné specifikování t éto položky. Určení počtu a umíst ění bodů pro
sledování horninového podloží. Předpokládáme, že položka se t ýká pouze
geotechnických prací - přetvoření nosné konstrukce bude sledováno pomocí
geodetického měření.
Vyjádření zadavatele:
Předmětem položky je sledování sedání podpěr, včetně provizorních podpěr, v
průběhu výstavby. Rozsah sledování závisí na zvolené technologii zhotovitele, obecně
se požadují min. 4 geodeticky sledované body na podpěru.
Dále se požaduje tenzometrické sledování konstrukce v průběhu výsunu s ohledem
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na namáhání konstrukce. Rozsah sledování závisí na zvolené technologii zhotovitele.
V navrženém postupu se uvažuje s 16 místy pro sledování. Pokud zhotovitel zamýšlí
použít jinou technologii, je nutné rozsah příslušně upravit dle statického využit í
konstrukce. Dále se uvažuje s 24 foliovými a strunovými tenzometry na NOK a v desce
mostovky pro ověření chování tažené desky mostovky a jejího spolupůsobení s NOK.

Dotaz 3
SO 000b - pol. poř. č. 11, 12, 13, 14 - VÝZISKY. Požaduje zadavatel zadávat
jednotkovou cenu do t ěchto položek v záporných hodnot ách?
Vyjádření zadavatele:
V souladu s přílohou č. 8 „Cenové specifikace" vzorového návrhu smlouvy budou
položky označené jako výzisk oceněné záporně.

Dotaz 4
Příjezdová cesta z Valské strany je limitována podjezdnou výškou železničního
podjezdu na ulici Labská. Bude možné dočasně prohloubit tento podjezd (st ávající
výška podjezdu 3,2m)?
Vyjádření zadavatele:
Přesná realizace dopravy vrtné soupravy, betonu, čerpadla a dalších vyšších
stavebních mechanismů závisí na konkrétní technologii zhotovitele a její výšce a i na
způsobu mont áže mostu. Zhotovitel musí pro podání nabídky s ohledem na použit í
technologie uvážit , že skutečná podjezdná v podjezdu je 3,35m. Adaptace pobřežní
stezky je v zásadě nereálná, v okolí nejsou vyšší podjezdy pod trat í.
Zadavatel předpokládá, že vysoké stavební mechanismy, jako je vrtná souprava,
betonážní čerpadlo a podobně, budou na místo na straně Valů mezi podjezdem a
Labem po demolici mostu přepraveny pomocí pontonů. Touto technologií lze
přepravovat i autodomíchávače, je nutná však optimalizace jejich přesunu. Současně,
se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, která je spoluzadavatelem akce, je
projednána a odsouhlasena možnost dočasného zahloubení podjezdu (odfrézování
existující vozovky) o 250mm, což umožní průjezd stavebními mechanismy do výšky
3,6m. Tuto výšku považuje zadavatel za dostačující pro provádění prací.
Zhotovitel s ohledem na jím zvolenou technologii výstavby ocení případnou jím
použitou dopravu pomocí pontonů v položce č. 1 u SOOOOb, viz níže.

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP
CESTY02710
dopravně inženýrská opat ření

Odfrézování vozovky podjezdu pro zahloubení o 250mm a následná oprava je
zahrnuta v položkách objektu SO201, které zhotovitel ocení s ohledem na to, že
pokrývají nejen opravy obrusné vrstvy, ale i opravu uvedené výšky vozovky
v podjezdu.

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM
oprava komunikací poškozených stavbou - oprava asfaltového
krytu
vč. odvozu a uložení na MDP, odkoupí zhotovitel
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Název zakázky:
Název akce:

Most přes Labe Valy - Mělice
Zaměření mikrosítě

SMP CZ, a.s.,Vyskočilova 1566,140 00 Praha 4 MichleObjednatel:

Měření zadal:

Předávací protokol VPÚ DECO PRAHA-Silniční most přes Labe mezi Valy
a Mělicemi - ZVS stavby (22.1.2019)

Podklady:

Zaměřil:

Datum měření: 24.9.- 25.9.2019

Leica TS16 (v.č. 3204243), Leica LS15 (v.č. 701485)Použité přístroje:

Přesnost měření: Qxy < ±2mm, ah< ±lmm

S-JTSK lokální (rovinný)Souřadnicový systém:

Výškový systém:

Použité body měřické sítě:

Zpracoval:

Popis prací:

Bpv

6001, 6002, 6517, 6004

Bylo provedeno zaměření bodů mikrosít ě mostu přes Labe Valy -Mělice.
Měření bylo připojeno na body ZVS č. 6001, 6002, 6517 a 6004. Měření
směrů a délek bylo provedeno ve t řech skupinách, v obou polohách
dalekohledu se zaváděním fyzikálních redukcí. Zaměření výšek bylo
provedeno metodou přesné nivelace, s připojením na body ZVS č. 6001,
6002 a 6004. Výšky jsou vztaženy k nivelačním značkám,stabilizovaným na
jednotlivých měřických pilířích. Výpočet byl proveden vyrovnáním volné
sít ě metodou MNČ programem Groma v.12. Výsledkem jsou vyrovnané
souřadnice bodů mikrosít ě v lokálním rovinném syst ému.

1/ Situace bodů mikrosít ě
2/ Výpočet polohového vyrovnání sít ě
3/ Kontrolní kresba s elipsami chyb
4/ Zápisníky nivelačních pořadů
5/ Seznam souřadnic a výšek bodů mikrosít ě

Seznam příloh: 1x A4
4 x A4
1x A4
3 x A4
1x A4

Výpisy z registračního zařízení přístroje jsou uloženy v archivu zhotovitele.

Ověřil:|
Číslo ověření:812/2019
Datum ověření: 22.10.2019
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