
Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 10. 2019

(dále jen „Dodatek č. Z“)

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5 - Smíchov

Statutární zástupce: Mgr. František Boháček, ústřední ředitel

Jednající: Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy

ICQ: 00006963

DIC: neplátce

lěankovní spojení: Česká národní banka

Císlo účtu: 10006—127001/0710

ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

COMPLETE CZ, spol. s r.o.

Sídlo: Le erova 1853/24, 120 00 Praha 2

Zastoupená/Jednající: _ředitelem a jednatelem

ICQ: 26707829

DIC: 9226707829

8ankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.

Císlo účtu: 1355962/0800

ID datové schránky: f4hwdze

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88727

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 2 společně označováni jako „Smluvní strany“

a jednotlivé také jako „Smluvní strana“)

 



I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 1. 10. 2019 Smlouvu na rekonstrukci chlazení datového centra

č. 190020060, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2020, jejímž předmětem je zajištění

dostatečného požadovaného chladícího výkonu pro datové centrum, a to prostřednictvím

provedení potřebných stavebních prací, dodávky technologického zařízení a jeho uvedení do

provozu (dále jen „Smlouva“).

2. Důvodem k uzavření tohoto Dodatku č. 2 je skutečnost, že Objednatel nebyl ode dne 27. 2. 2020

schopen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost pro provádění díla dle Smlouvy (dále jen

„Dílo“) z důvodu nemožnosti vyklizení a přesunu TT technologií mezi jednotlivými datovými sály a

ocitl se tedy v prodlení. V mezidobí navíc IT technologie v místě plnění začaly sloužit ke

zpracovávání enormního množství požadavků vsouvislosti s nastalou pandemií tzv. koronaviru

(COVID-19) a tudíž nadále není a po blíže neurčitou dobu ani nebude možné je dočasně vypnout,

přesunout a připravit místo plnění tak, aby mohlo být prodlení Objednatele ukončeno a Dílo dle

původního projektu opět prováděno a dokončeno v dohodnutém termínu.

Smluvní strany se proto z výše uvedených důvodů dohodly na dílčí změně projektu Díla, která

nevyvolává změnu Smlouvy a v jejímž důsledku Objednatel ode dne 4. 5. 2020 opět poskytuje

Zhotoviteli nezbytnou součinnost k provedení a dokončení Díla. V souvislosti s touto změnou se

pak Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení stavebních prací o část doby, po

kterou Zhotovitel nemohl Dílo provádět 2 důvodu prodlení Objednatele.

3. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 jsou změny ujednání Smlouvy uvedené v čl. II. tohoto Dodatku č.

2, na nichž se Smluvní strany dohodly.

II.

1. V čl. III. odst. 2. Smlouvy se ujednání ruší a nahrazuje se zněním:

„Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla v těchto termínech:

Předánía převzetí staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této

Smlouvy.

Zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí

staveniště uvedeného výše.

Dokončení stavebních prací: do 6 kalendářních měsíců od termínu zahájení prací

uvedeného výše.

Předání a převzetí Díla: do 5 pracovních dnů od termínu dokončení prací uvedeného

výše.“

2. Příloha č. 3 Smlouvy — Harmonogram postupu prací se ruší a nahrazuje se novým zněním

aktualizovaného harmonogramu prací, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

III.

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platností ke dni jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí stím, aby tento Dodatek č. 2 byl Objednatelem uveřejněn v registru smluv

v souladu se zákonem o registru smluv.
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3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze

změn.

4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží Zhotovitel a 3

stejnopisy obdrží Objednatel.

S. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku č. 2 řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem,

na důkaz čehož tento Dodatek č. 2 obě Smluvní strany stvrzují svými podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je jeho Příloha č. 1 - Harmonogram prací.

V Praze dne 42. S . QL Q 93 V Praze dne

ga Českou republiku -

Ceskou správu sociálníh

Za COMPLEI'E CZ, spol. s r.o.:

1 1 -05- 232i]

  

   

   

Ing. Stanislav Stehlík

ředitel odboru hospodářské správy jednatel polečnosti
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