
Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. 2 0 1 6 /0 0 3 2 3

1. Smluvní strany:

Objednatel:
Město Poděbrady
Jiřího náměstí 20/I, 290 31, Poděbrady
IČ: 00239640, DIČ: CZ 00239640
zast u Ing. Ladislavem Langrem
č.ú.:
(dále jen objednavatel)
na straně jedné

a

Zhotovitel:
ARCHETYPA s.r.o.
Kapitulní 103/19, 252 62 Únětice
IČ: 27872548, DIČ: CZ 27872548
Zastoupena jednatelem společnosti MgA. Janem Kracíkem, ak. soch. a rest.,
č.ú.:
č.l. : 9971/2004
(dále jen zhotovitel)
na straně druhé

Dnešního dne, měsíce a roku spolu uzavírají smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 2016/00323 ze dne 7.8.2016 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

znění (dále jen „občanský zákoník11).

I.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 7.8.2016 uzavřely smlouvu o dílo
č. 2016/00323 (dále jen „Smlouva11) na provedení restaurátorských prací na Bílkově zdi na
hřbitově v Poděbradech - Kluku.

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách „Smlouvy11.
Na změně článku 2. Předmět plnění, odstavec 1. a to tak, že se vypouští provedení prací na
jednom zastavení (poli) Bílkovi zdi.
Na změně článku 4. Cena, způsob placení, odstavec 1. cena předmětu smlouvy se snižuje
z celkových 86.000,- Kč bez DPH o 44.000,- Kč bez DPH na konečných 42.000,- Kč bez
DPH.
V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení „Smlouvy11beze změny.
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Doložka:

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 883/2016 ze dne
5.12.2016.

V Poděbradech dne 6.12.2016 V Úněticích dne 30.11.2016
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