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1. Odůvodnění provedené změny a zařazení změny závazku ze smlouvy
V průběhu realizace předmětu uzavřené smlouvy o dílo – obnovy objektu Libušína po požáru docházelo postupně k nárůstu nepředvídatelných stavebních prací a s tím i souvisejících dodávek. Tyto dodatečné práce musely být zahrnuty do dodatku k požárně bezpečnostnímu řešení stavby, ze kterého následně vyplynuly i další stavební práce. Na základě těchto nově vzniklých skutečností byl proto zpracován změnový list č. 15. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), resp. ustanovení § 222 citovaného zákona se předkládané „Změny závazku ze smlouvy ZZS č. 15“ nepovažují za podstatné, neboť splňují podmínky dle odst. 5 a 6 ZZVZ.
2.  Předmět změny
2.1.1   Opláštění RACK 60 minut: 

     
2.1.a.  Popis změny:  
Jedná se o doplnění opláštění a odsunutí již osazeného datového rozvaděče (RACKU) v 2.NP Pustevenky podle požárně bezpečnostního řešení stavby (dále jen „PBŘ“) se zvýšeným požadavkem požární odolnosti na 60 minut. Tato skutečnost nebyla v původním položkovém rozpočtu obsažena. 
     
2.1.b.  Skutečnost na stavbě:  
Při plnění ze smlouvy SOD 2016/56/S bylo zjištěno, že tato skutečnost nebyla zohledněna ani v původním položkovém rozpočtu a ani v dodatku vztahujícího se k PBŘ. Rozvaděče jsou dodané podle původního rozpočtu, které jsou však bez požadované požární odolnosti. V průběhu realizace předmětu smlouvy SOD 2016/56/S byla zvažována možnost změny v požárních úsecích. Tato varianta však nakonec nebyla zohledněna v dodatku PBŘ. V návaznosti na toto zjištění bylo konstatováno, že datový rozvaděč není shodný s požadavkem PBŘ a proto je nutné rozvaděč přepracovat.
2.1.c.  Nově navržené řešení: 
Jedná se o doplnění opláštění datového rozvaděče (RACKU) tak, aby byla zajištěna odolnost 60 minut.  Aktuálně bude mít toto opláštění vliv na následující:

· Rozebrání podlahy a to včetně rastru v Pustevence 2.NP

· Posunutí Racku s technologií EPS,GHZ

· Situační úprava kabelových tras a žlabů v Pustevence 

· Vlastní opláštění

· Oživení bude probíhat po tomto opláštění z důvodů – zkoušek technologie EPS

Položkové řešení je obsaženo v přiloženém rozpočtu pro EPS.
2.1.2.   Doplnění čidel elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) dle dodatku PBŘ: 

2.2.a.  Popis změny:  
Jedná se o doplnění čidel EPS do již hotových a namontovaných tras.
2.2.b.  Skutečnost na stavbě:   
Doplnění čidel vzniklo na základě dodatku PBŘ obdrženého dne 08. 04. 2020.
2.2.c.  Nově navržené řešení: 
Realizačně se bude jednat o rozpojení systému stávajících čidel, jeho doplnění o nové koncové prvky a komplexního zprovoznění a nastavení funkčnosti. Položkové řešení je obsaženo v přiloženém rozpočtu pro EPS.
2.1.3
Stavební a montážní práce související s plněním dle bodu 2.1.1 a 2.1.2:

Popis změny a skutečnost na stavbě:


Jedná se o doplňkové stavební a montážní práce bezprostředně související s činnostmi vyjmenovanými v bodě 2.1.1 a 2.1.2
2.2. 
Povrchy horizontální a horizontální nenosné – demontáž a zpětná montáž konstrukčních vrstev podlah: 

2.2.a.  Popis změny:  
Jedná se o podmiňující práce přímo související s dodatečným Opláštěním RACK 60 a odsunutím datového rozvaděče minut - viz bod 2.1.1. 
2.2.b.  Skutečnost na stavbě:   
Pro dodatečné opláštění RACku je nezbytné provést kompletní demontáž podlahové konstrukce a všech jejich prvků (trámy, fošny, tepelná izolace, kabelové vedení ve žlabech). 
2.2.c.  Nově navržené řešení:
Pro dosažení požadovaného cíle je nezbytné provést všechny shora uvedené činnosti.
2.3.   
Vertikální nenosné – obložení ve věži, Teslice CZ:
2.3.a.  Popis změny:
Jedná se o dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původním položkovém rozpočtu a jejichž realizace je nutná k dokončení předmětu smlouvy.
2.3.b.  Skutečnost na stavbě:  
Jedná se o provedení dřevěného opláštění, které kryje trubní páteřní rozvody vodního hasícího systému ve věži.
2.3.c.  Nově navržené řešení: 
Jedná se o provedení dřevěného opláštění, které kryje trubní páteřní rozvody vodního hasícího systému ve věži.
2.4.   
Tesařské nenosné - T-491 Zábradlí opěrné zdi:
 2.4.a.  Popis změny: 
Jedná se o dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původním položkovém rozpočtu a jejichž realizace je nutná k dokončení předmětu smlouvy z hlediska dodržení předpisů Bezpečnosti a ochrany zdraví.
2.4.b.  Skutečnost na stavbě:  
Při realizaci terénních úprav a jejich napojení na stávajícího terén nad objektem Pustevenka bylo zjištěno, že z hlediska dodržení předpisů Bezpečnosti a ochrany zdraví je nutná realizace dodatečného délkového zábradlí, když se předpokládá, že se v uvedeném místě bude pohybovat větší množství návštěvníků.

2.4.c.  Nově navržené řešení: 
Doplnění svahu / terénu o délkové zábradlí.
2.5.
Ostatní prvky - Interiérové detaily - prostupy pro duál čidla dle PBŘ - Detaily - olištování rohů, dodání oleje Ottosson na pozdější případné opravy:
2.5.a.    Popis změny:

(1) V dodatku PBŘ, který zohledňuje skutečnosti na stavbě, je požadována dvou okruhová závislost požárních čidel v II. NP. (2) Minimalizace prokreslení trhlin přes  omítku do interiéru bytu správce v II.NP. (3) Dodání již použité olejové barvy Ottosson pro pozdější případné opravy.

2.5.b.  Skutečnost na stavbě:
Jedná se o dodatečné provedení prostupů přes dveře. Toto opatření zohledňuje požadavek dodatku PBŘ, má zajišťovat dvou okruhové potvrzení vzniku případného požáru v bytě správce II.NP. Vlivem pohybu / sedání dřevěné krovové části stavby v bytě správce II.NP, které nebylo z objektivních důvodů předvídat (neprojektovat), došlo k prokreslení trhlin přes omítku do interiéru a proto je bez dalšího žádoucí tento stav neestetické eliminovat, viz navržené detaily - olištování rohů. Vzhledem k tomu, že objekt bude sloužit i jako restaurační zařízení se značným počtem jeho návštěvníků, je bezpodmínečně nutné mít v zásobě olejové barvy Ottosson navíc pro pozdější případné opravy. Zásoba těchto olejových barev zajistí dodání barvy s jednou šarží, čímž bude zajištěn barevný odstín použitý při realizaci předmětu smlouvy o dílo.
2.5.c.  Nově navržené řešení:      
Jedná se o technická řešení zjištěných při realizaci předmětu smlouvy, které budou mít bezprostřední vliv na trvalý provoz, resp. eliminaci dopadů na tento provoz a požární bezpečnost. 

3.  
Odůvodnění  změny:
3.2.1.1 Opláštění RACK 60 minut, dle § 222, odst. 5 zákona: 
Jedná se o doplnění opláštění datového rozvaděče (RACKU) v Pustevence tak, aby byla zajištěna požární odolnost 60 minut. 

Zdůvodnění dle § 222 odst. 5 zákona:

a)
Změna dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením s přímou vazbou na běh záruční lhůty.

b)
Neprovedení doplnění opláštění by v konečném důsledku mohlo znamenat zvýšené nebezpečí vzniku požáru, které by znamenalo výrazné zvýšení nákladů. 

c)
Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

3.2.1.2 Doplnění čidel EPS dle dodatku PBŘ, dle § 222, odst. 6 zákona:
Realizačně se bude jednat o rozpojení systému stávajících čidel, jeho doplnění o nové koncové prvky a komplexního zprovoznění a nastavení funkčnosti.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

a)
Potřeba provést rozpojení systému stávajících čidel vznikla na základě dodatku PBŘ, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, protože bylo zvoleno na základě dodatku k PBŘ. 
b)
Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c)
Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
3.2.1.3 Stavební a montážní práce související s plněním dle bodu 2.1.1 a 2.1.2 realizované dle § 222 odst. 5, resp. odst. 6 zákona 


Jedná se o doplňkové stavební a montážní práce realizované v návaznosti na činnosti vyjmenované v bodě 2.1.1 a 2.1.2, které nebylo možné podřadit pod body 2.1.1 nebo 2.1.2. Viz položkový rozpočet.
3.2.2. Povrchy horizontální a horizontální nenosné – demontáž a zpětná montáž konstrukčních vrstev podlah, dle § 222, odst. 6 zákona:
Pro dodatečné opláštění RACku je nezbytné provést kompletní demontáž podlahové konstrukce, jejich prvků. Pro dosažení požadovaného je nezbytné provést tyto podmiňující činnosti.
Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

a) Potřeba provést dodatečné opláštění RACku má přímou souvislost s odsunutím již osazeného datového rozvaděče (RACKU) v 2.NP Pustevenky, když bylo následně nutné provést demontáž podlahové konstrukce a jejich prvků. Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, protože toto řešení bylo zvoleno na základě dodatku k PBŘ. 

b)
Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c)
Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

3.2.3. Vertikální nenosné – obložení ve věži, Teslice CZ, dle § 222, odst. 5 zákona:
Jedná se o provedení dřevěného opláštění příčkové konstrukce s kotvením na roštu ve věži.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 5 zákona:

a)
Změna dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením s přímou vazbou na běh záruční lhůty.

b)
Neprovedení obložení ve věži by v konečném důsledku mohlo znamenat zvýšené nebezpečí poškození zařízení, které by znamenalo výrazné zvýšení nákladů.
c)
Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.


3.2.4. Tesařské nenosné - T-491 Zábradlí opěrné zdi, dle § 222, odst. 6 zákona:
Jedná se o doplnění délkového zábradlí 
Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

a) Potřeba provést doplnění délkového zábradlí byla zvolena z důvodů dodržení předpisů Bezpečnosti a ochrany zdraví. Nutnost provést doplnění zábradlí vznikla v průběhu provádění předmětu smlouvy, zadavatel ji tedy nemohl předvídat. 
b)
Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c)
Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

3.2.5. Ostatní prvky: Detaily - olištování rohů a dodání oleje Ottosson na pozdější opravy, dle § 222, odst. 6 zákona:
Jedná se o technická řešení skutečných nálezů a eliminaci dopadů na trvalý provoz, resp. požární bezpečnost.
Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

a) Potřeba provést shora uvedené činnosti vznikla v průběhu provádění předmětu smlouvy, resp. při realizaci souvisejících prací, které byly důvodem těchto dodatečných prací (např. olištování rohů). 
b)  Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c)
Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

4.  
Finanční plnění:
Rekapitulace prací dle přiloženého rozpočtu:
4.1.1  Opláštění RACK 60 minut 
………………… 196 796,80 Kč 
4.1.2  Doplnění čidel EPS dle dodatku PBŘ 
………………… 19.539,13 Kč 
4.1.3a  Celková realizace dle odborného subdodavatele, odst. 5
……………… 33.630,93 Kč 
4.1.3b  Celková realizace dle odborného subdodavatele, odst. 6
……………… 3.339,07 Kč
4.2  Povrchy horizontální – dmt a mtž kčních vrstev podlah 
……… 33.510,22 Kč 
4.2  Povrchy horizontální nenosné – dmt a mtž kčních vrstev 
………………… 10.933,20 Kč 
4.3  Vertikální nenosné – obložení ve věži 
………………… 9.420,55 Kč

4.4  Tesařské nenosné - T-491 Zábradlí opěrné zdi 
………………… 57.550,50 Kč
4.5  Ostatní prvky 
…………………  43.452,00 Kč

4.6  Vedlejší náklady, odst. 5
………………… 11.992,43 Kč

4.6  Vedlejší náklady, odst. 6
………………… 8.416,19 Kč

Cena bez DPH celkem 
428.581,02 Kč 

DPH 21%
90.002,01 Kč 

Celková cena dle ZL č. 15 včetně DPH  
518.583,03 Kč

Vyhodnocení podílu Změnového listu č. 15 dle odst. 5 a 6 z ceny díla v % 0,65
Celkem doposud provedené ZL z ceny díla vč. ZL č.1-15  v % 20,74
5. Podklady k návrhu změny:
5.1 Projektová dokumentace – beze změny
5.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1
5.3 Fotodokumentace – neobsazeno
5.4 Zápisy z Kontrolních dnů – zápisy v příloze
5.5 Stanovisko projektanta (AD), technického dozoru stavby (TDO)
5.6 Přílohy 
Stanovisko AD:                           souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………..…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
                                                                                                               Ing. arch. Jaroslav Svěrek
Stanovisko TDO:                         souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………..………..….................................. 

                                                                                                                 Ing. Mojmír Kramoliš

6.  Závěr

Zpracovatel projektové dokumentace v době zpracovávání projektové dokumentace předmětné stavby nemohl vzniklou situaci popsanou Změnovým listem č. 15 předvídat. 

7. Stanovisko zhotovitele stavby:

Zhotovitel v době zpracování nabídky do veřejné zakázky nemohl požadované změny předpokládat, když byly tyto změny potvrzeny na základě požadavků nebo zjištěním v průběhu plnění předmětu smlouvy.  

	Za Zhotovitele:

Ing. Jaroslav Blažek


Datum: 10. 04. 2020

	Za Objednatele:
Ing. Milan Gesierich
Datum: 
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