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Dodatek č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo 
 

Evidované pod číslem: u objednatele (CES):   E635-S-2108/2016 
u zhotovitele: SML 1-13/2016 

 

název díla: „Oprava propustků v km 25,284, 26,262, 27,219 a 29,877 trati Suchdol nad 

Odrou – Budišov nad Budišovkou“ 
 

uzavřené dne 15.7.2016 podle § 2536 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) 

 

I. Smluvní strany 
1.1.  Objednatel : 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
sídlo:    Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:       70994234 

DIČ:      CZ70994234 

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

 
Adresa pro doručování korespondence:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 

 

 

Zastoupení ve věcech smluvních:   

 

Zastoupení ve věcech technických: 

 

 

Technický dozor objednatele: 

 

 
 

na straně jedné (dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“) 
 

 

1.2. Zhotovitel :   
TOMI – REMONT a.s. 
sídlo:    Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov  

IČO:            25508571  

DIČ:            CZ25508571 

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 2501 

 

 

Zastoupení ve věcech technických: 

 

 

Zastoupení ve věcech  realizace:  (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):  

 

 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
  

 

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě m ě n í smlouvu o dílo č. E635-S-2108/2016, ze dne 15.07.2016 ve 

znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně: 
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II.  Předmět dodatku 
 

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1  je ve smyslu čl. III., odst.3.3. Smlouvy dohoda smluvních stran o 

změně rozsahu díla oproti cenové nabídce zhotovitele a na to navazující dohoda o změně ceny 
díla, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy. 

 

2.2. V průběhu provádění prací se vyskytly méněpráce a vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného 

smlouvou. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu plnění na části díla, a to SO 01 Propustek 

v km 25,284, SO 02 Propustek v km 26,262 a SO 03 Propustek v km 27,219. 
 

Smluvní strany se dohodly, že konkrétní práce (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve  

změnovém specifikované ve  změnovém listu/ soupise více – méněprací  SO 01 Propustek v km 
25,284, SO 02 Propustek v km 26,262 a SO 03 Propustek v km 27,219, který tvoří nedílnou 

přílohu tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě, nebude zhotovitel plnit. 
 

Naproti tomu bude potřeba, aby zhotovitel provedl práce, které ve smlouvě (ve výkazu výměr ) u 

SO 03 Propustek v km 27,219 byly uvedeny jiným objemem (dále jen „vícepráce“), blíže 

specifikované ve změnovém listu/ soupisu více- méněprací SO 03.2 Propustek v km 27,219 

( propustek ), který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě. Tyto vícepráce se 

zhotovitel zavazuje provést. 
 

2.3. Vícepráce a méněpráce na SO 01 Propustek v km 25,284, SO 02 Propustek v km 26,262 a SO 03 
Propustek v km 27,219 byly smluvními stranami odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku. 

 

2.4.  Změny se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1. smlouvy, projeví následovně: 
 

Původní celková cena za dílo dle smlouvy:    2.947.785,04 Kč (bez DPH) 

Změny dle Dodatku č.1 ke smlouvě: 

• méněpráce ( bez DPH )                   -  215.037,10 Kč 

• vícepráce ( bez DPH )    +  46.345,22 Kč 
  

Celkem (vícepráce + méněpráce bez DPH )   - 168.691,88 Kč 
 

Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č.1:  2.779.093,16 Kč (bez DPH) 
 

2.5. Důvod změny předmětu plnění je popsán ve Změnovém listu stavby, který tvoří Přílohu č.1 tohoto 

Dodatku č.1 ke smlouvě. Změna rozsahu díla a na ni navazující změna ceny za dílo, původně 

uvedené v podkladech k veřejné zakázce a následně v nabídce zhotovitele, byla vyvolána 

okolnostmi v průběhu výstavby, které zadavatel, i když jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat. 

Objednatel postupoval v souladu s platným interním předpisem objednatele (Metodický pokyn pro 

zpracování změn v průběhu realizace údržby a oprav železniční dopravní cesty ze dne 15.7.2014). 

 
III. Závěrečná ustanovení 

        

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti. 

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních - po  jednom vyhotovení pro každou smluvní 

stranu. 
 

Přílohou:  Změnový list stavby vč. soupisu prací 
 

 

 

V Ostravě dne 28.11.2016 

 

 

 

 

Za zhotovitele: 
 

  

 Za objednatele: 

 

 

 


