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	Ing. Jiří Štěrba, Plzeňská 1489/45, 360 01  Karlovy Vary, IČO: 10050906
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Rozpočet návrh dokončení Dodatek č. 4:  05 - 11/2020
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stabilizace skalního masivu - příprava na sanaci parc. č. 2063 a 2065, Karlovy Vary
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	celková suma dodatek č. 3
	předpoklad do 11/2020, dodatek č. 4
	Celková cena 

	Položka
	Popis
	MJ
	Výměra
	Jedn.cena
	Cena
	jednotka
	Celkem
	jednotka
	Celkem
	jednotka
	Celkem

	
	Zemní práce
	
	
	
	
	
	11 904 325
	 
	8 288 400
	
	20 192 725

	1
	Úprava terénu pro provedení panelové cesty, podklad, montáž panelů, demontáž
	m2
	1,000
	1 704,00
	1 704
	120,76
	205775
	0
	0
	120,76
	205775

	2
	Úprava terénu pro provedení manipulační plochy
	m2
	1,000
	300,00
	300
	470,00
	141000
	0
	0
	470,00
	141000

	3
	Odstranění náletů, křovin a stromů, odvoz materiálu, uskladnění
	m2
	1,000
	200,00
	200
	5 089,00
	1017800
	0
	0
	5 089,00
	1017800

	4
	Těžení a odstranění svahovin včetně vodorovného a svislého přemístění
	m3
	1,000
	1 050,00
	1 050
	6 443,00
	6765150
	1500
	1575000
	7 943,00
	8340150

	5
	Odvozy
	m3
	1,000
	200,00
	200
	4 292,00
	858400
	1500
	300000
	5 792,00
	1158400

	6
	Skládkovné
	m3
	1,000
	350,00
	350
	4 292,00
	1502200
	1500
	525000
	5 792,00
	2027200

	7
	Výluh pro uložení na skládku
	soub
	1,000
	17 000,00
	17 000
	1,00
	17000
	0
	0
	1,00
	17000

	8
	Gabiónová stěna
	soub
	1,000
	1 185 000,00
	1 185 000
	1,00
	1185000
	1
	1185000
	2,00
	2370000

	9
	Pojízdná plocha pro pojezdy stavebních mechanizmů
	soub
	1,000
	212 000,00
	212 000
	1,00
	212000
	1
	212000
	2,00
	424000

	10
	Provedení torkretové stěny: beton 20/25, prům. tl. 100mm, síť 6-100/100, nopová fólie a drenážní trubky pr. 50 obalené geotextilií 300g/m2
	m2
	1 000
	1 592,00
	1 592 000
	0,00
	0
	1000
	1592000
	1 000,00
	1592000

	11
	Vrty pro hřeby (á 6,0 bm), dodávka, osazení a zainjektování hřebů, kotevní desky a matice
	m
	1 900,000
	1 526,00
	2 899 400
	0,00
	0
	1900
	2899400
	1 900,00
	2899400

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	491 094
	 
	0
	
	491 094

	
	Zařízení staveniště
	soub
	1,000
	86 268,00
	86 268
	1,5
	129402
	 
	 
	1,50
	129402

	
	Přesuny kapacit
	soub
	1,000
	59 623,00
	59 623
	2
	119246
	 
	 
	2,00
	119246

	
	Ztížené pracovní podmínky
	soub
	1,000
	91 223,00
	91 223
	2
	182446
	 
	 
	2,00
	182446

	
	Náklady na zajištění BOZP
	soub
	1,000
	30 000,00
	30 000
	2
	60000
	 
	 
	2,00
	60000

	
	Objekt celkem bez DPH
	
	
	
	0
	
	12 395 419
	 
	8 288 400
	
	20 683 819

	
	DPH 21 %
	
	
	
	0
	
	2603038
	 
	1740564
	
	4343602

	
	Objekt celkem včetně DPH
	
	
	
	0
	
	14 998 457
	 
	10 028 964
	
	25 027 421

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V Karlových Varech 13.04.2020
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