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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“)

 

Smluvní strany 

Objednatel Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219 

se sídlem: Hradecká 1219, 500 03 Hradec Králové 

IČO 49335499 

DIČ CZ49335499 

zástupce   Martin Svátek, ředitel 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

č. účtu:   554040207/0100 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel VALC, s.r.o.  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci 
Králové pod spisovou značkou C 1677  

se sídlem  Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové  

IČO   45537151 

DIČ   CZ45537151  

zastoupený  Ing. Pavlem Valcem, jednatelem  

bankovní spojení ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové  

číslo účtu  336268/0300  

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky 

nazvané „Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové – stavební práce“ 

(dále jen „veřejná zakázka“). 

2. Realizace smlouvy o dílo je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu a na 

poskytnutí finančních prostředků od zřizovatele objednatele. Předmět této smlouvy je součástí 

projektů: „5.1 a Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové“, reg. č. 

projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009275 a „5.1 b Snížení energetické náročnosti budovy Školní 

jídelny v Hradci Králové“, reg. č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009277, které jsou 

předmětem žádosti o podporu z Operačního programu životního prostředí (dále také jen „projekty“).  

 Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než: 

• vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zároveň  

• poskytnutím finančních prostředků od zřizovatele a zároveň 

• bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k plnění, tj. výzva k převzetí staveniště a  
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• dojde k uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 2 do 24 měsíců od data jejího podpisu, bez dalšího 

zaniká. 

Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech podmiňujících nabytí 

účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez 

zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele. V případě, že bude vydán právní akt 

o neposkytnutí podpory, informuje objednatel o této skutečnosti zhotovitele a smlouva zaniká 

okamžikem doručení informace zhotoviteli. 

Článek 2 
Zmocněné osoby 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: Martin Svátek; 

b) zástupce objednatele ve věcech technických:            

c) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“):  
IRBOS s.r.o., IČO 25933094, se sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

d) koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dále také jako „koordinátor BOZP“): IRBOS s.r.o., 
IČO 25933094, se sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

e) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „autorský dozor“): IRBOS s.r.o., IČO 25933094, 
se sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí; 

f) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku. 

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) ve věcech technických:  

b) zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí):  

c) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku. 

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.  

Článek 3 
Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 3. 4. 2020 

v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 

2. Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která není přílohou smlouvy: 

a) Projektová dokumentace díla, 

b) energetický posudek,  

c) Odborný posudek k výskytu synantropních zvláště chráněných druhů živočichů,  

d) stavební povolení Magistrátu města Hradec Králové ze dne 11. 2. 2020, č. j. 
MMHK/028232/2020 ST2/Šul. 

3. Předmět díla je vymezen dále následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 



Příloha č. 7 zadávací dokumentace 

 
strana 3 (celkem 25) 

 

 

e) Příloha č. 1  Položkový rozpočet s výkazem výměr včetně výkazu výměr - ocenění 
prostředků povinné publicity (dále také „výkaz výměr“) 

f) Příloha č. 2  Harmonogram 

g) Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 

h) Příloha č. 4 Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace – vysvětlení a doplnění zadávací 
dokumentace č. 1 ze dne 16. 3. 2020 

4. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 

b) podrobně zkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; 

c) překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 

d) prověřil místní podmínky na staveništi; 

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil 

prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na 

základě jehož výsledku, je uzavřena tato smlouva; 

f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti vysvětlení zadávací 

dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku, je uzavřena tato smlouva, 

zahrnuty do podrobného soupisu prací; 

g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který 

specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy. 

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem. 

6. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá 

objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. 

7. Priorita jednotlivých dokumentů je v případě rozporů stanovena od nejvyšší takto: stavební 

povolení, položkový rozpočet s výkazem výměr včetně výkazu výměr – ocenění prostředků povinné 

publicity, projektová dokumentace, energetický posudek, smlouva o dílo, ostatní dokumenty, není-

li stanoveno jinak. 

8. Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti 

práce na staveništi. 

9. Smluvní strany stanoví význam následujících termínů takto: 

a) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu dle čl. 9 

odst. 30 této smlouvy oběma smluvními stranami; 

b) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce, 

respektive dojde k převzetí staveniště; 

c) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce; 
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d) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce na 

díle ukončit; 

e) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu o 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků; 

f) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku a 

je totožná s osobou, uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. b) této smlouvy jako zástupce zhotovitele 

na stavbě (stavbyvedoucí). 

Článek 4 
Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 5 této 

smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, 

včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při 

provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných 

změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

Článek 5 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je řádné zhotovení stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících 

zateplení obvodového a střešního pláště, výměny výplní otvorů, výměny prvků vzduchotechniky, 

zregulování otopné soustavy a části otopných těles a dispozičních úprav vestibulu a dále stavební 

práce s těmito úpravami související.  

2. Předmětem plnění jsou stavební práce - stavební úpravy specifikované následujícím způsobem: 

• Zateplení obvodového a střešního pláště, výměny výplní otvorů, výměny prvků 

vzduchotechniky, zregulování otopné soustavy a části otopných těles a dispozičních úprav 

vestibulu a dále stavební práce s těmito úpravami související, přičemž tyto práce budou 

rozděleny do dvou sekcí: 

a. výměna výplní otvorů s navazujícími pracemi (přičemž jen po tuto dobu bude nutná 

odstávka kuchyně) – 2 měsíce; 

b. celkové dodělání díla – 6 měsíců; 

přičemž stavební práce dle určených sekcí na sebe musí plynule navazovat. 

• Předmět díla je dále specifikován projektovou dokumentací a energetickým posudkem 

zpracovaných společností IRBOS s.r.o., IČO 25933094, se sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec 

nad Orlicí. 

• Předmětem díla je dále zpracování průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, 

revizní zprávy, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, prohlášení o shodě, seznam 

doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve dvou 

vyhotoveních. 

3. Předmětem díla je dále zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v 

počtu 2ks paré a v digitální formě na CD ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech v 

počtu 2 ks. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná 
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forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude 

dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. 

4. Předmětem díla je dále zajištění povinné publicity projektu dle podmínek poskytovatele dotace. 

Zajištění publicity dle této smlouvy spočívá v zajištění celobarevného plakátu, velikosti A3 

v celkovém počtu 1 ks, který bude během realizace stavebních prací umístěn, nejpozději do 1 

měsíce po zahájení stavebních prací, na místě snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou např. 

vstupní prostory budovy apod., přesné místo určí před umístěním plakátu objednatel, který zajistí 

umístění plakátu do ukončení doby udržitelnosti projektu.   

Rozmístění textů a symbolů vedené v Grafickém manuálu publicity OPŽP (dostupném na 

www.opzp.cz) je pro zajištění prostředků povinné publicity dle tohoto odstavce závazné. Grafický 

podklad pro výrobu prostředků povinné publicity dle tohoto odstavce zpracuje zdarma SFŽP, 

objednatel grafický podklad předá dodavateli. 

5. Realizaci stavebních prací je nutné přizpůsobit provozním podmínkám uživatele dotčených 

nemovitostí. Zadavatel požaduje umožnění částečného provozu kuchyně nejpozději do 31. 5. 2020 

případně dle provozních možností do 19. 6. 2020. Zadavatel požaduje zahájení plného provozu 

(možno s určitým omezením) dne 1. 9. 2020. Rozhodující je stav místnosti - Varna. Tímto 

ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z harmonogramu dle 

přílohy č. 3 této smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy při provádění stavebních prací zjistí na staveništi výskyt 

obecně chráněných druhů ptáků (nález obsazeného ptačího hnízda s vajíčky nebo mláďaty), bude 

stavební práce provádět plně v souladu s § 5a odst. 1 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární 

ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti 

koordinátora BOZP. 

8. Předmět díla dle tohoto článku mimo jiné tvoří vybudování zařízení staveniště, provádění a řízení 

stavebních prací, obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, 

pojištění, vedení deníku stavby, zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich 

prokázání včetně příslušných zkoušek, zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro 

provoz a údržbu díla, zaškolení pracovníků uživatele, dokončení stavby pro uvedení do trvalého 

provozu, poskytnutí záruk na celé dílo, servis a odstraňování vad v záruční době, zkušební provoz 

– provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení, 

je-li relevantní - topná zkouška v délce trvání 72 hodin na náklady zhotovitele, je-li relevantní - 

funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků na 

náklady zhotovitele, zpracování výrobní / dílenské dokumentace, provádění průběžných testů a 

komplexních zkoušek, sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla. Zhotovitel provede 

také likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „dílo“ nebo „části díla“). Objednatel je oprávněn určit, že dále využitelný 

vybouraný materiál (na opravy, recyklaci, apod.) zhotovitel ponechá objednateli na určené 

meziskládce. 

9. Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, 

použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických 

požadavcích na stavební výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které 
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splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona 

č. 34/2011, Sb. a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou 

dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty. Zhotovitel je povinen objednateli a jeho 

zástupcům předložit výrobky a materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu 

k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. 

Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá 

ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců 

materiálů použitých při zhotovování díla. 

10. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 

platnými v době provádění díla. Zhotovitel je při provádění díla dále povinen postupovat dle 

kontrolního a zkušebního plánu výrobce a dle národních technických norem ČSN 73 2901 a ČSN 

73 2902. Zhotovitel realizuje dílo plně v souladu s podmínkami stavebního povolení. 

11. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 

zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací s výkazy výměr, určenými standardy a 

obecně technickými požadavky na výstavbu.  

12. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po 

provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem 

nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

13. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v 

souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky. 

14. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je rozhodující výkaz 

výměr. 

Článek 6 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v článku 5 smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, 

řádně zhotovit a předat objednateli na základě závěrečného předávacího protokolu nejpozději do 

doby uvedené v odstavci 3. 

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele 

k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště 

a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. 

Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby 

podle této smlouvy.  

3.  Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo (stavbu) objednateli do 8 měsíců od převzetí staveniště, 

přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet dílčí termíny plnění v rámci jednotlivých sekcí dle čl. 5 odst. 

2 bod I. smlouvy takto: 

a. výměna výplní otvorů s navazujícími pracemi (přičemž jen po tuto dobu bude nutná 

odstávka kuchyně) – 2 měsíce; 

b. celkové dodělání díla – 6 měsíců. 
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4. Místem plnění je objekt budovy Školní jídelny na adrese č. p. 1219/11a, pozemek parc. č. st. 1726, 

k. ú.: Hradec Králové, obec Hradec Králové a další pozemky dotčené stavbou dle projektové 

dokumentace. Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. 

5. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro 

zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné. 

6. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení 

stavby, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i 

termín ukončení doby plnění, zhotovitelem navržené délka provedení prací zůstává nezměněna. 

7. V případě, že bude realizace díla přerušena z důvodu klimatických změn (např. zimní přestávky) 

nezahrnutých v časovém plánu organizace výstavby, prodlužuje se celková doba realizace o dobu 

tohoto přerušení. Přerušení z důvodu klimatických změn je možné po odsouhlasení zástupcem 

objednatele či technickým dozorem investora a zaznamenává se do stavebního deníku. V období 

přerušení z důvodu klimatických změn (např. zimní přestávky) je provádění stavebních prací 

zhotovitelem možné pouze v omezeném rozsahu závislém zejména na klimatických podmínkách 

a na základě dohody s technickým dozorem investora.  

8. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejích příloh 

upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 

podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem. 

Článek 7 
Cena díla 

1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, 

stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, 

oplocení stavby, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti 

s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě. 

2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 

rozpočtu a výkazu výměr – stavební část a ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je 

zaručena, činí: 

Dílčí cena za provedení stavebních prací v Kč 
bez DPH 

16.744.639,78 

Dílčí cena za provedení vzduchotechniky v Kč 
bez DPH 

1.187.261,00 

Dílčí cena za prostředky povinné publicity v Kč 
bez DPH 

2.000,00 

Celková cena díla v Kč bez DPH 17.933.900,78 

DPH v Kč samostatně 3.766.119,16 

Celková cena díla v Kč včetně DPH 21.700.019,94 
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3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 

účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele 

(či jeho poddodavatelů) vznikly. 

5. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla v důsledku provedení prací, které nejsou 

předmětem díla vyjma postupu dle odstavců 6 a 7. 

6. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny. Přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na 

základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady 

zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány. 

7. Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

nebylo možné při jednání s náležitou péčí předvídat, a které projektová dokumentace neobsahovala 

(vícepráce), přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla, anebo i jiné práce, 

které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě 

jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle 

příloh smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena 

nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy, které bylo užito při tvorbě projektové 

dokumentace, platné ke dni podpisu smlouvy vynásobená nabídkovým koeficientem, který činí 0.98, 

a který je vypočten jako poměr nabídkové ceny zhotovitele podané v rámci předmětného 

zadávacího řízení veřejné zakázky a předpokládané hodnoty veřejné zakázky, zaokrouhlený 

na dvě desetinná místa. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena 

není, užije se cenové soustavy, která danou položku obsahuje, v takovém případě se postupuje 

stejně, jako v případě cenové soustavy, které bylo užito při tvorbě projektové dokumentace. Není-li 

možné využít žádné cenové soustavy, bude se pro výpočet vycházet z cen v místě a čase 

obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím 

písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými 

ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. Toto 

ustanovení se použije obdobně v případě, že objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu 

díla, přičemž na základě takového požadavku nesmí dojít k podstatné změně práv a povinností 

vyplývajících ze smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 

účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele 

(či jeho poddodavatelů) vznikly. 

9. V případě změn dle odst. 6 a 7 je zhotovitel povinen objednateli předložit jednotlivé rozpočty změn 

a zároveň kompletní rozpočet po provedených změnách v elektronické podobě. Zhotovitel vždy 

předloží požadované dokumenty ve formátu *.pdf, ve formátu *.xc4 a zároveň ve formátu *.xls,/*.xlsx 

(Excel).  

Článek 8 
Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými 

doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací 
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jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým 

dozorem objednatele a zástupcem objednatele, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu 

provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu 

provedených prací za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS a zástupcem 

objednatele. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém 

kalendářním měsíci. Objednatel nezodpovídá za správnost položkového rozpočtu a v případě, že 

skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá zhotovitel právo 

uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu. 

2. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí 

celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí 

celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového 

zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení 

konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí 

celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné 

potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Celkovým 

zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen ve lhůtě pro 

vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se 

tento daňový doklad dostal do dispozice objednatele. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. 

Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn vystavit fakturu na 100 % (sto procent) celkové ceny díla, 

přičemž je oprávněn požadovat po objednateli úhradu faktury za provedené práce v součtu 

až do částky 90 % (devadesát procent) z celkové ceny díla. Zbylých 10 % (deset procent) 

z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat k úhradě po 

objednatelem potvrzeném odstranění vad a nedodělků vytknutých při předání a převzetí díla 

a závad vyznačených v předávacím protokolu a po předání originálu záruční listiny ve 

smyslu článku 11 odst. 12 smlouvy o dílo. 

4. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 

jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 

faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si 

smlouvy s poddodavateli vyžádat. 

5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové 

doklady budou opatřené číslem a názvem projektu příslušného k části rozpočtu, jehož jsou 

fakturované činnosti součástí, a to v následujícím členění: 

a. „5.1 a Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové“, reg. č. 

projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009275 – stavební práce a související činnosti včetně 

prostředků povinné publicity uvedené v příloze č. 2 této smlouvy (výkazu výměr – stavební 

část vyjma položky č. VZT1, která má samostatný rozpočet, výkazu výměr – ocenění 

prostředků povinné publicity); 

b. „5.1 b Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové“, reg. č. 

projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009277 – vzduchotechnika a související činnosti 

uvedené v příloze č. 2 této smlouvy (výkazu výměr – vzduchotechnika – D1.4c). 

6. Smluvní strany sjednaly, že objednatel je povinen uhradit celou částku konečné faktury v příslušné 

lhůtě splatnosti a to za podmínek stanovených v čl. 10.  
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7. Splatnost účetních dokladů je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že 

zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat 

podmínce 30denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí 

fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou. 

8. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, 

jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, 

neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. 

Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto 

údaje a/nebo přílohy: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele, 

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a 
celkovou částku, 

i) registrační číslo a název projektu dle této smlouvy, 

j) soupis provedených prací dle jednotlivých zálohových listů vycházející z položkového rozpočtu 
potvrzený TDS objednatele a zástupcem objednatele, 

k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

l) razítko a podpis oprávněné osoby, 

m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 

n) konstantní a variabilní symbol, 

o) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části, 

p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury. 

Článek 9 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

Kontroly průběhu výstavby 

1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle 

potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 

odst. 2 tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou 

povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících 

části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců 

výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní 

dny budou svolávány min. 1x za 7 dnů. 

2. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.  

3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této 

smlouvy. 

4. Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. 

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými 
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povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, 

který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění  v termínech ve smlouvě 

dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel 

sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal 

nekvalifikované pracovníky z místa plnění -  staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků 

odpovídající kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže 

nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, 

jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 

bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, 

které se týkají vadné části díla. 

6. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 

podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě 

stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

7. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle § 2 595 občanského 

zákoníku. 

8. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá 

ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců 

materiálů použitých při zhotovování díla. 

9. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle přílohy smlouvy 

a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho 

souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení 

objednatele.  

10. Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 

odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání převzetí díla. Na žádost 

objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta 

smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala. Pokud nebude při převzetí díla 

nebo jeho části doložení dokumentace skutečného provedení díla, je objednatel oprávněn stavbu 

nebo jeho část nepřevzít. 

11. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační 

projektovou dokumentaci.  

12. Zhotovitel dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. 

Kontrola zakrývaných prací 

13. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce 

a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k 

prohlídce a převzetí zakrývaných konstrukcí a konstrukčních dílů v průběhu výstavby 3 pracovní 

dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke 

kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby objednatel mohl tuto kontrolu provést s odbornou 

péčí. Pokud zhotovitel nezajistí objednateli tento přístup, je zhotovitel oprávněn vydat nesouhlas se 

zakrytím části díla. Při nesplnění povinnosti dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn žádat 

odkrytí zakrytých či znepřístupněných konstrukcí či konstrukčních dílů. Odkrytí i následné opětovné 
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zakrytí bude v takovém případě realizováno na náklady zhotovitele. Kontrola objednatele 

zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

14. Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel neprodleně, nejpozději však do 48 

hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na 

pořízený protokol. 

15. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, 

jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací 

došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel 

ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla. 

16. Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li 

vyjádření dle odstavce 14 tohoto článku má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti 

objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese 

objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.  

17. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými 

pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a 

vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené 

objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. 

Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel 

ručí objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou. 

18. Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských 

staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli. 

Zkoušky 

19. Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 

materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných 

zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 

a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví 

při práci, ochrany životního prostředí. 

20. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 

individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek 

se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými 

výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. 

21. Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním 

předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, 

stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, 

klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska 

technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro 

to, aby byly uznány za vyhovující – tzn. kontrolní a zkušební plán (KZP). Takto zpracovaný plán 

předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení nejpozději ke dni převzetí staveniště. Objednatelem 

požadované úpravy a změny je zhotovitel povinen zapracovat, pokud nebudou v rozporu s obecně 

závaznými právními předpisy. 

22. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 

zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky 



Příloha č. 7 zadávací dokumentace 

 
strana 13 (celkem 25) 

 

 

provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. 

jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen 

dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. 

23. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení. 

24. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu 

zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese 

náklady na její provedení zhotovitel sám. 

25. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly použitých plastových profilů, výztuh a ostatních komponent 

destrukční zkouškou. Objednatel vybere na stavbě 1 kus konkrétního okna nebo balkonové sestavy, 

zhotovitel za dozoru zadavatele provede rozříznutí okna a objednatel prověří správnost použitých 

komponentů, zda jejich kvalita a vlastnosti odpovídají údajům zadaným v zadávací dokumentaci 

předložených v nabídce zhotovitele. Zhotovitel provede na vlastní náklady opravu - výměnu tohoto 

jednoho okna nebo balkonové sestavy. 

Stavební deník 

26. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne 

převzetí staveniště.  

27. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 

zápisem v úvodním listu každého deníku. 

28. Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních 

záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty 

nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být 

k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi. 

29. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové 

náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Staveniště a jeho zařízení 

30. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentací, o čemž bude 

sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, 

podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území.  Náklady na zřízení 

staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit 

řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení 

jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho 

správnost. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na 

staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky. 

31. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je 

povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde 

provozem zhotovitele. 
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32. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, 

aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny 

ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické 

předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí 

osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného 

pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se 

zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve 

smyslu obecně závazných právních předpisů. 

33. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní 

předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.  

34. Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění 

výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů 

zhotovitele. 

35. Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je 

součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání 

staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu. 

36. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup 

třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích 

osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla. 

37. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení 

staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

38. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné 

škody v průběhu prací svým pojištěním. 

Použití poddodavatelů 

39. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za 

podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá 

objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. 

40. V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně 

v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. 

bez využití poddodavatele. 

41. V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v 

příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat 

poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.  

42. Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zaváže, že změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů 

provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele zápisem do stavebního deníku. Objednatel 

není oprávněn souhlas odepřít bez závažného důvodu. 

43. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 

řízení kvalifikaci:  

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 

zadávacím řízení kvalifikaci, pouze ve výjimečných případech, se souhlasem objednatele a zároveň 

při splnění těchto podmínek: 
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• poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení, 

• vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 

• poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 

44. V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 

písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 

pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty 

prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem, a to alespoň v rozsahu, v jakém byla 

prokázána původním poddodavatelem. 

45. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů realizovat dílo i jinou osobou, než tou, kterou 

prokazoval splnění kvalifikace, za předpokladu, že tato nová osoba je stejně či lépe kvalifikované 

(splňuje příslušné kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci) jako osoba 

původní. Změnu musí předem odsouhlasit objednatel. Objednatel je oprávněn si vyžádat před 

udělením souhlasu dokumenty prokazující kvalifikaci osoby v rozsahu dle zadávací dokumentace 

tak, jako by zhotovitel prokazoval kvalifikaci touto osobou. 

Harmonogram 

46. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje 

dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště 

až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně 

objednatele nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel oprávněn 

posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále 

harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu 

pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla, lhůtu pro odstranění zařízení 

staveniště a vyklizení staveniště a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny 

jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem 

provedeny a dále bude u jednotlivých položek uveden v měsících harmonogram fakturace. 

Článek 10 
Předávání a přejímání prací 

1. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy je splněn řádným ukončením a 

předáním díla. Dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno 

bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy 

podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá 

části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 5 této smlouvy.  V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné 

vady a nedodělky, objednatel dílo nepřevezme, anebo dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, 

v takovém případě není objednatel povinen uhradit konečnou fakturu až do úplného odstranění 

všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení. V protokolu o předání se uvede 

termín odstranění vad.  

Předání a převzetí díla 

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, 

k předání a převzetí díla v místě stavby. Organizaci předávacího řízení zajistí objednatel. 

Objednatel k předání a převzetí díla přizve TDS, případně autorský dozor projektanta. Zhotovitel 
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zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí 

díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací 

řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.  

3. V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto článku, postupuje zhotovitel 

podle odst. 2 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví 

k zahájení řádně sjednaného předávání, nedostává se zhotovitel do prodlení s předáním díla. 

Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem. 

4. K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, 

kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení. 

5. Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci 

skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg 

nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 2 ks, není-li stanoveno touto 

smlouvou jinak. 

6. Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 

• zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 

• identifikační údaje o díle či event. jeho části, 

• případnou dohodu o slevě z ceny,  

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis příloh (vč. provedených změn od dokumentace ověřené ve stavebním řízení). 

7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání 

užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení 

přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou 

povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této 

skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků. 

8. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání 

užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné 

dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu 

pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel 

v souladu s odst. 2 článku 8 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany 

nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. 

9. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 

stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

10. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se 

přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu 

zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání 

a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu. 

11. Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). 

Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle 

příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 
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12. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení 

o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, 

které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele. 

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

13. Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné 

nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do 

doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 

došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých, objednateli 

vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

14. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k 

provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo 

které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce 

atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a 

smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

15. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 

zhotovitele. 

16. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 

a příslušenství je od počátku objednatel. 

17. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly 

se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich 

zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději 

však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně 

spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné 

ukončení díla. 

18. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 

činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

19. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. 

výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli 

jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy 
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přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun 

českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho 

poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na 

vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a 

poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli 

o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady 

vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy. 

Článek 11 
Odpovědnost za vady díla  

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 

dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na 

provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, že nedojde ke zhoršení 

parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací, a to po dobu 60 měsíců ode 

dne předání a převzetí díla (záruční doba), respektive podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a 

dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je 

její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 

dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je 

technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje 

zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla. 

3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v 

reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn 

požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) 

nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na 

vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle čl. 10. 

4. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto 

režimech (kategoriích): 

• Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný provoz 

objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Neprodleně, nejpozději do 2 hodin po 

nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně 

zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 3 hodin od nahlášení 

vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího provoz díla. Vada bude 

odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele.  

• Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že 

tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně 

lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 6 hodin po nahlášení vady provede 

zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na 

odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 2 kalendářních dnů od nahlášení 

vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 

činnost objednatele.  

• Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do 

kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 2 pracovních dnů po nahlášení vady provede 
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zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na 

odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 pracovních dnů od nahlášení vady. 

Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost 

objednatele.  

 

5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit 

ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do 

této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat 

objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada 

odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-

li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta 

stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby 

způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  

6. Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny 

stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin (pondělí až neděle). 

7. Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této 

smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím 

kontaktního místa. 

8. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 4, je 

objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo 

jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či 

neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z 

hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových 

parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto 

se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celku ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení 

uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci 

dle tohoto článku. 

9. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty 

a náhradu škody související s vadným plněním. 

10. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli 

na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. 

Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, 

resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k 

objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli. 

11. V případě, že objednatel či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace 

oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto 

skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a 

má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na 

odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se 

objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její 

oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami. 

12. V termínu předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál záruční listiny vystavené 

bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení 
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povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i 

sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 

3 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH dle článku 7 odst. 2 smlouvy. Bankovní záruka musí být 

platná do doby skončení poslední záruční doby dle tohoto článku. Bankovní záruka musí obsahovat 

min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel 

bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu 

platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první 

vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k 

uplatnění práva z bankovní záruky: 

• zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za 

jakost,  

• zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný 

peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen. 

13. Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle článku 11 odst. 12 bude vedle 

porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele. 

Článek 12 
Smluvní pokuty 

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat 

následující smluvní pokuty: 

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínům uvedeným v článku 6 odst. 3 této 

smlouvy činí 36.423,00 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace, a 

to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy. Smluvní pokuta pro případ 

prodlení zhotovitele oproti uzlovým termínům uvedeným v článku 6 odst. 3, jsou-li stanoveny, činí 

100.000,00 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace uzlového bodu, 

a to až do data skutečného řádného ukončení uzlového bodu podle této smlouvy. V případě, že 

prodlení zhotovitele s předáním díla oproti termínu uvedenému v článku 6 odst. 3 této smlouvy či 

uzlovým termínům nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, 

že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší 

než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta ponížena o 50 %. 

2. Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele a smluvní 

pokuta za nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště je 15.000 Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

3. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby 

pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných ochranný prostředků apod.) a/nebo 

nesplnění pokynu koordinátora BOZP činí 10.000 Kč. 

4. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů 

nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě činí 10.000 Kč. 

5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k 

převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby 

jejího odstranění. 

6. Smluvní pokuta za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo prostor 

staveniště, pokud není ihned odstraněno činí 25.000 Kč. 
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7. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč za 

každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. 

8. Smluvní pokuta dle čl. 10 odst. 19 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení 

závazku kteréhokoliv závazku vyplývajícího z tohoto ustanovení smlouvy. 

9. Smluvní pokuta v případě neomluvené neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech dle čl. 9 

odst. 1 a 2 této smlouvy činí 10.000 Kč za každý případ neúčasti. 

10. Smluvní pokuta ve výši 6.000 Kč se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti 

zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise 

z kontrolního dne označeny, a to za každý i započatý den nesplnění povinnosti. 

11. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní 

činí 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

12. Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu a 

udržovat ji v platnosti dle čl. 14 odst. 6 této smlouvy se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý i jen 

započatý den prodlení. 

13. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma 

dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč za každý i jen započatý den nevyklizení staveniště. 

14. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou 

smluvní straně povinné. 

15. Smluvní pokuty nepřesáhnou v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.  

16. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 

objednatele s výší smluvních pokut souhlasí. 

17. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu 

škody v plné výši (navíc ke smluvní pokutě). 

Článek 13 
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy 

Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno 

insolvenční řízení vůči druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 

porušení smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v této 

smlouvě; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 

smlouvou; 

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 9.4 této smlouvy; 

d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy; 
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e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení 

této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto 

smlouvou; 

f) v dalších případech stanovených v této smlouvě. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 

oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li k 

zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení 

druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 

5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen 

provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a 

vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. 

Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady 

mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen 

vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce 

provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od 

smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu 

porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce 

provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr ponížené o 20 %. Obě smluvní strany jsou 

oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.  

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení 

této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, 

ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a 

ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich 

přílohách. 

7. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a 

převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude 

v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a 

nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u 

odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště 

ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo 

objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 

Článek 14 
Další ujednání 

1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 

mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 

a doplnění některých zákonů v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné 

(doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v 

průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení 

jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. 

Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní 
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strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická 

dokumentace. 

2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, 

objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout 

a jednat podle ní osobně. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých 

zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení 

ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, 

který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první 

tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních 

pokutách. 

4. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své 

stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. 

se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od 

doručení výzvy. 

5. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. 

Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a 

garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních 

vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a 

převodem povinností souhlas. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň  

22 mil. Kč a maximálně 10% spoluúčastí za každou jednotlivou pojistnou událost, v níž je 

zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím 

osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen udržovat 

sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen splnění skutečností 

podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné 

smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy, do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy 

a dále vždy do 5 dnů od požádání. K výročí smlouvy předkládá zhotovitel sám bez vyzvání doklad 

prokazující platnost pojistné smlouvy.  

7. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne 

nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

8. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění 

při pojistné události, z níž vznikne škoda objednateli, bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného 

subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění. 

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských 

sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech 

sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě 

je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn 

písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán. 

10. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel 

dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují 

odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.  
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11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů 

minimálně do konce roku 2030 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené 

práce, závazná je lhůta, která je delší. 

12.  Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2030 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce 

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 

nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 

účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 

provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost. 

Článek 15 
Pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv 

pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat 

více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude 

mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla. 

Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-

li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé 

smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy 

novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní 

strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit 

příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost. 

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 

řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li stanoveno jinak.  

3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 

zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním 

předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-

li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za 

doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě 

doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování 

jiných listin a podkladů, které mají být předány. 

4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, 

faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno 

písemně v listinné podobě. 

5. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností 

stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, 

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších 
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právních předpisu upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle 

této smlouvy. 

7. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy. 

8. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 

dvě vyhotovení. 

9. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně 

nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana 

této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

10. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na 

adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně 

oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku nevyzvedne, 

odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu 

změny adresy považuje se zásilka za doručenou 5. dnem od jejího odeslání i když se o ní adresát 

nedozvěděl. 

11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 

obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

Za objednatele v Hradci Králové  Za zhotovitele v Hradci Králové 
dne 14. 5. 2020  dne 11. 5. 2020 

……………………………………    …………………………………… 
         
Martin Svátek      Ing. Pavel Valc 

ředitel       jednatel 
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Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro 

základní DPH
DPH celkem

Cena 

celkem
%

001 0,00 17 931 900,78 17 931 900,78 100

01 0,00 177 500,00 177 500,00 1

02 0,00 17 754 400,78 17 754 400,78 99

0,00 17 931 900,78 0,00 17 931 900,78 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 133 193,34 1

2 HSV 94 796,12 1

3 HSV 77 604,40 0

5 HSV 269 210,32 2

61 HSV 424 321,24 2

62 HSV ########## 26

64 HSV ########## 31

94 HSV 263 772,40 1

95 HSV 19 479,60 0

96 HSV 152 356,14 1

99 HSV 190 328,13 1

711 PSV 59 869,30 0

712 PSV 723 050,83 4

713 PSV ########## 7

728 PSV ########## 7

730 PSV 463 117,02 3

764 PSV 277 738,35 2

767 PSV 831 308,00 5

Celkem za stavbu

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Stavební úpravy školní 

jídelny v Hradci Králové

Ostatní a vedlejší náklady

Stavební úpravy školní jídelny v 

Hradci Králové

Zemní práce
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776 PSV 29 956,09 0

783 PSV 360 149,79 2

784 PSV 4 506,31 0

M21 MON 415 370,00 2

D96 PSU 162 010,86 1

VN VN 165 000,00 1

ON ON 12 500,00 0

Cena celkem ########## 100

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných 

hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Podlahy povlakové

Nátěry

Malby
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S: 01

O: 001

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:VN Vedlejší náklady 165 000,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

4 005124010R Koordinační a inženýrská činnost Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl:ON Ostatní náklady 12 500,00
5 005211020R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

6 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

7 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

8 00524R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 500,00 500,00

9 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 500,00 500,00

10 005261021R Bankovní záruky za řádné provedení díla Soubor 1,00000 500,00 500,00

Celkem 177 500,00

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy školní jídelny v Hradci Králové

Stavební úpravy školní jídelny v Hradci Králové

Ostatní a vedlejší náklady

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 01

O: 001

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:1 Zemní práce 133 193,34
1 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na 

sucho

m2 200,23200 79,43 15 904,43

S6 chodník před vstupem, dlažba 25mm - 

sever : 32,46*6,2-(18,7*1,6+1*1,1)

170,23200

Východ a západ rozebrání 0,5m : 2*15*0,5 15,00000

Jih rozebrání 0,5m : 30*0,5 15,00000

2 113152112 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 30,19980 318,00 9 603,54

S6 chodník před vstupem -severní část : 

0,15*(32,46*6,2-(18,7*1,6+1*1,1))

25,53480

rampa vstup : 0,15*1*1,1 0,16500

Východ a západ rozebrání 0,5m : 

0,15*(2*15*0,5)

2,25000

Jih rozebrání 0,5m : 0,15*(30*0,5) 2,25000

3 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 46,81380 464,00 21 721,60

S6 chodník před vstupem - sever : 

0,275*(32,46*6,2-(18,7*1,6+1*1,1))

46,81380

4 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 

3        

m3 21,89000 982,00 21 495,98

S5b venkovní schodiště nová část - zákl. 

pas : 0,5*18,7*0,4

3,74000

Severní část - chodník před vstupem (mimo 

rampu) : 0,5*2*6,3*0,5

3,15000

Východ a západ rozebrání 0,5m (mimo 

rampy) : 0,5*2*15*0,5

7,50000

Jih rozebrání 0,5m : 0,5*30*0,5 7,50000

5 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m

m3 77,01360 259,00 19 946,52

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 30,19980 30,19980

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 46,81380 46,81380

6 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 

100 m3

m3 77,01360 138,00 10 627,88

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 77,01360 77,01360

7 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 21,89000 127,00 2 780,03

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 21,89000 21,89000

8 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 77,01360 350,00 26 954,76

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 77,01360 77,01360

9 979054442 Očištění vybouraných dlaždic m2 30,00000 138,62 4 158,60

Východ a západ rozebrání 0,5m : 2*15*0,5 15,00000

Jih rozebrání 0,5m : 30*0,5 15,00000

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 94 796,12
10 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 6,89900 693,00 4 781,01

S5b venkovní schodiště nová část - horní 

část : 0,15*8,7+2*0,15*2

1,90500

S5b venkovní schodiště nová část - dolní 

část : 0,22*18,7+2*0,22*2

4,99400

11 273351216 Bednění stěn základových desek - 

odstranění

m2 6,89900 126,00 869,27

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 6,89900 6,89900

12 274313621 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 3,74000 3 348,00 12 521,52

S5b venkovní schodiště nová část - zákl. 

pas : 0,5*18,7*0,4

3,74000

13 631315621 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 28,22762 2 394,00 67 576,92

S5b venkovní schodiště nová část - horní 

část : 0,15*8,7*1

1,30500

S5b venkovní schodiště nová část - dolní 

část : 0,22*18,7*0,73

3,00322

rampa+ vyrovnání rampy : 

2*0,15*1*0,75+2*0,1*0,2*1,8

0,29700

S5a venkovní sch. stávající část - vyrovnání 

: 0,1*18,7*1,6

2,99200

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy školní jídelny v Hradci Králové

Stavební úpravy školní jídelny v Hradci Králové

Stavební úpravy školní jídelny v Hradci Králové
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S: 01

O: 001

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy školní jídelny v Hradci Králové

Stavební úpravy školní jídelny v Hradci Králové

Stavební úpravy školní jídelny v Hradci Králové

S4 - Římsa u prosklených stěn,spádo. : 

0,2*(2*36,84*1,4)

20,63040

14 631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr 

drátu  4,0, oka 150/150 mm

t 0,30158 30 000,00 9 047,40

Začátek provozního součtu

  S5b venkovní schodiště nová část - horní 

část : 0,15*8,7*1

1,30500

  S5b venkovní schodiště nová část - dolní 

část : 0,22*18,7*0,73

3,00322

  Mezisoučet 4,30822

Konec provozního součtu

S5b - venk. schodiště mazaniny : 

4,30822*0,07

0,30158

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 77 604,40
15 317121047 Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 

105 cm překlad nenosný NEP 15 P4,4 124 

x 24,9 x 15 cm

kus 1,00000 783,60 783,60

P1 : 1 1,00000

16 317121049 Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 

375 cm překlad nenosný NEP 10 P4,4 250 

x 24,9 x 10 cm

kus 1,00000 1 041,60 1 041,60

P2 : 1 1,00000

17 342254611 Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm m2 12,55100 607,20 7 620,97

1 NP vestibul : 3,26*3,85 12,55100

18 342254811 Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm m2 23,23250 739,00 17 168,82

1NP vestibul : 3*3,85+3,45*3,85-(0,8*2) 23,23250

19 342668111 Těsnění styku rampy pěnou m 44,60000 210,00 9 366,00

rampa/schodiště sever : 6,3+6,3 12,60000

rampy východ a západ : 16+16 32,00000

20 380932213 Vlepení výztuže D   8, beton,  těsnící malta 

vč. vyvrtání a vyčtění otvoru

m 32,88000 931,00 30 611,28

Schodiště po 250 mm, 300mm : 

0,3*((8,7+18,7)/0,25)

32,88000

21 31720R SDK stěna pokladen 5700 x 2000mm tl. 

18mm s výplní MW 100mm, vč. kotvení a 

koordinace s výrobky

m2 10,65000 676,50 7 204,73

Stěna pokladen : 5,7*2-1,5*0,5 10,65000

22 23170126 Soudal studnařská montážní pěna 750 ml kus 5,00000 269,00 1 345,00

23 63151406 Deska z minerální plsti tl. 100 mm m2 11,40000 216,00 2 462,40

stěna pokladen MW : 5,7*2 11,40000

Díl:5 Komunikace 269 210,32
24 564751111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 

mm,tl. 15 cm

m2 30,00000 192,40 5 772,00

nový podklad pod ,,okap.chodník" : 

Východ a západ : (2*15*0,5) 15,00000

Jih rozebrání : (30*0,5) 15,00000

25 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 

20 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm

m2 158,01900 221,10 34 938,00

S6 chodník před vstupem : 32,46*6,2-

(18,7*2,19+1,2*1,9)

158,01900

26 567132111 Podklad z kameniva zpev.cementem SC 

C8/10 tl.16 cm

m2 158,01900 502,50 79 404,55

S6 chodník před vstupem : 32,46*6,2-

(18,7*2,19+1,2*1,9)

158,01900

27 596811111 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z 

kameniva těž., dlažba stávající

m2 30,00000 423,00 12 690,00

Východ a západ rozebrání 0,5m : 2*15*0,5 15,00000

Jih rozebrání 0,5m : 30*0,5 15,00000
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S: 01

O: 001

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy školní jídelny v Hradci Králové

Stavební úpravy školní jídelny v Hradci Králové

Stavební úpravy školní jídelny v Hradci Králové

28 596811111 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z 

kameniva těž. včetně dlaždic betonových 

50/50/5 cm

m2 158,01900 830,00 131 155,77

S6 chodník před vstupem : 32,46*6,2-

(18,7*2,19+1,2*1,9)

158,01900

29 59245110 Dlažba zámková, náhdrada stávajících 

rozbitých

m2 15,00000 350,00 5 250,00

odhad : 15 15,00000

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní 424 321,24
30 078844111 Úprava ostění otvoru při opravách 

omítnutím MC

m2 7,40000 710,00 5 254,00

Ostění vnitřní dveře a dozdívky : 4*2*0,3 2,40000

Ostatní po bourání ve vestibulu : 5 5,00000

31 342264051 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. 

konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez 

izolace

m2 43,40000 676,50 29 360,10

Vestibul, SDK : 3,1*14 43,40000

32 342264098 Příplatek k podhledu sádrokart., zkosení 

podhledu ve vestibulu

m2 11,28000 400,40 4 516,51

Vestibul zkosení : 18,8*0,6 11,28000

33 602016142 Štuk na stěnách vnitřní, ručně m2 59,01600 128,00 7 554,05

1 NP vestibul : 3,26*3,85 12,55100

1 NP vestibul : 2*(3*3,85+3,45*3,85-(0,8*2)) 46,46500

34 612481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-

vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového 

tmelu 

m2 59,01600 200,00 11 803,20

1 NP vestibul : 3,26*3,85 12,55100

1 NP vestibul : 2*(3*3,85+3,45*3,85-(0,8*2)) 46,46500

35 342266L1 Obklad stěn z laminátových desek desky 

protipožární tl. 18 mm

m2 86,48000 3 300,00 285 384,00

T - obklad lam. deskami : 2,35*(12+19+5,8) 86,48000

36 7675800R Podhled rastrový, rošt, kazety minerální 60 

x 120 cm včetně dodávky kazet

m2 118,92000 676,50 80 449,38

Vestibul : 5,4*18,8+3*5,8 118,92000

Díl:62 Úpravy povrchů vnější 4 639 442,26

37 622311834 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 140 

mm s omítkou silikonovou 2mm

m2 577,21400 1 490,50 860 337,47

S2 a S4 strop (římsy) MW 140 mm vč. : 

8*37,5+6*37,45

524,70000

Nadpraží prosklených stěn - 2NP : 

1,4*36,84+1,4*0,67

52,51400

38 622315334 Zatepl. systém, fasáda, EPS šedý tl.140 

mm s omítkou silikonovou 2 mm

m2 595,52640 1 331,00 792 645,64

Obvodový plášť 2NP EPS š. 140mm : 

37,73*6*2-(10*1,2*1,2)+37,78*6*2-

(36,84*4,02*2)

595,52640

39 622319563 Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm 

vč. profilů a difuz. pásky, zakončený stěrkou 

s výztužnou tkaninou

m2 104,21080 610,00 63 568,59

K9 : 36,74*0,7 25,71800

K8 : 36,74*1 36,74000

K2 : 2*6,1*0,45 5,49000

K3 : 4*6*0,45 10,80000

K4 : 2*2,01*0,45 1,80900

K5 : 2*5,4*0,45 4,86000

K6 : 3*3,9*0,45 5,26500

K1 : 4*6,42*0,41 10,52880

K7 : 10*1,2*0,25 3,00000

40 622391001 Příplatek-mtž KZS 

podhledu,izolant,tenkovrst.om.

m2 577,21400 150,00 86 582,10
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S: 01

O: 001

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy školní jídelny v Hradci Králové

Stavební úpravy školní jídelny v Hradci Králové

Stavební úpravy školní jídelny v Hradci Králové

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 

577,21400

577,21400

41 622319111 Dilatační profil KZS - průběžně i svisle m 117,00000 245,00 28 665,00

oddělení XPS a EPS šedý soklové části : 

31*4-7

117,00000

42 622471931 Příplatek za vícebarevné provádění m2 1 172,74040 25,00 29 318,51

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 

595,52640

595,52640

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 

577,21400

577,21400

43 622473187 Příplatek za okenní lištu (APU, APU3D) - 

montáž včetně dodávky lišty

m 339,36000 85,00 28 845,60

výplně otvorů - nadpraží : 

4*6,42+2*6,14+4*6+2*2,01+2*5,4+3*3,9+10

*1,2+2*36,74

173,96000

výplně otvorů - ostění : 

30*1,5*2+2,65*2+3,85*2+2*2*2

111,00000

výplně otvorů - ostění 2np : 10*1,2*2+2*2*4 40,00000

prostup OK stropem : 12*(2*0,2+0,4*2) 14,40000

44 622481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-

vněj.stěny - římsa, 2 x perlinka včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 103,15200 205,00 21 146,16

S4 - Římsa u prosklených stěn : 

2*36,84*1,4

103,15200

45 622904112 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 960,72390 17,31 16 630,13

S2 a S4 : 

Obvodový plášť 2NP : 37,4*6*2-

(10*1,2*1,2)+37,5*5,8*2-(36,84*4,02*2)

573,20640

sokl+stěny 1 NP : 

Soklová část zdiva očištění : 

2,8*(12,6+12,6)+2,8*(14)+2,1*(16)+2,8*(5*5,

7)+2,1*(16)+2,8*(14)

295,96000

zásobovací rampy : 2*2,35*17,725 83,30750

2*0,55*(2,8+4,7) 8,25000

46 641960000 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m 362,32000 30,00 10 869,60

výplně otrovů : 

2*(4*6,42+2*6,14+4*6+2*2,01+2*5,4+3*3,9+

10*1,2+2*36,74)

347,92000

prostup OK stropem : 12*(2*0,2+0,4*2) 14,40000

47 763615231 M.obložení podhledů,desky nad tl.18 

mm,sraz,šroub a lepení

m2 73,48000 250,00 18 370,00

Nadpraží u prosklených stěn 2NP : 

2*1,0*36,74

73,48000

48 6200R Dodávka a montáž betonových dlaždic s 

vlysy, tl. 80mm vč. kotvení a kladečského 

plánu

m2 216,16000 10 010,00 2 163 761,60

Soklová část zdiva XPS š. 140mm, pod 

beton.obklad : 

0,3*(12,6+12,6)+0,3*(14)+0,3*(16)+0,3*(16)

+0,3*(14)

25,56000

Soklová část zdiva EPS š. 140mm : 

2,5*(12,6+12,6)+2,5*(14)+1,8*(16)+1,8*(16)

+2,5*(14)

190,60000

49 622319119RF01Zateplovací systém, sloupy,  EPS šedý 50 

mm  sokl XPS 50mm, zakončený 

silikonovou omítkou

m2 74,04800 1 210,00 89 598,08

Sloupy 1NP EPS š 50 mm, sokl z XPS : 

1,6*(6*0,14+8*0,18+2*0,5)+4,2*(2*3+4*2)

64,04800

ostatní detaily, rezerva : 10 10,00000

50 6223195240R1Zateplovací systém sokl, XPS tl. 140 mm s 

omítkou minerální - imitace betonu

m2 9,40500 1 463,00 13 759,52

Sokl nad terénem, zakončený omítkou - 

jižní fasáda : 
Soklová část zdiva XPS 140mm,v.300 mm : 

0,3*(5*5,7)*1,1

9,40500
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Stavební úpravy školní jídelny v Hradci Králové

Stavební úpravy školní jídelny v Hradci Králové

Stavební úpravy školní jídelny v Hradci Králové

51 622319524RV1X1Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm  

zakončený stěrka s perlinkou (2x)

m2 25,56000 1 265,00 32 333,40

Soklová část zdiva XPS š. 140mm, pod 

beton.obklad : 

0,3*(12,6+12,6)+0,3*(14)+0,3*(16)+0,3*(16)

+0,3*(14)

25,56000

52 6223195R Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm 

zakončená pružnou hydroizolační stěrkou

m2 20,55000 1 650,00 33 907,50

Soklová část zdiva pod terénem (mimo 

rampy, pod terénem) - fasáda : 

0,3*(6+6)+0,3*(14)+0,3*(14)

12,00000

jižní část fasády pod terénem : 0,3*(5*5,7) 8,55000

53 6223233X Zateplovací syst.,fasáda, EPS šedý,tl.140 

mm, 2x stěrka s perlinkou s omítkou 

minerální - imitace betonu

m2 78,37500 1 320,00 103 455,00

Soklová část zdiva EPS š. 140mm, jižní 

část fasády : 2,5*(5*5,7)*1,1

78,37500

54 6223233X1 Zateplovací syst.,fasáda, EPS šedý,tl.140 

mm, zakončený stěrka s perlinkou (2x)

m2 190,60000 995,50 189 742,30

Soklová část zdiva EPS š. 140mm : 

2,5*(12,6+12,6)+2,5*(14)+1,8*(16)+1,8*(16)

+2,5*(14)

190,60000

55 76361412RT M.podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, 

sponky, vruty vč. dodávky desky OSB 3N tl. 

18 mm

m2 103,15200 350,00 36 103,20

S4 - Římsa u prosklených stěn : 

2*36,84*1,4

103,15200

56 60725017 Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm m2 80,82800 245,00 19 802,86

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 

73,48000*1,1

80,82800

Díl:64 Výplně otvorů 5 642 505,50

57 766624052 Montáž střešního výlezu rozměr 600x900 

mm

kus 1,00000 3 300,00 3 300,00

58 0000A Poznámka- nenaceňovat kpl 0,00000 0,00

Nedílnou součástí výkazu výměr je 

projektová dokumentace : 
Veškeré detailní popisy jednotlivých výplní 

jsou součástí PD - výpis výrobků : 
Dodavatel je povinnen zhotovit vlastní 

dílenskou dokumentaci a předložit ji 

investorovi ke schválení : 
Jednotlivý počet výrobků a jejich rozměry je 

nutné ověřit přímo na stavbě : 
Koordinaci s jednotlivými profesemi a 

investorem zahrnout do ceny : 
59 0002A2 Zaměření na stavbě a koordinace výplní s 

investorem

kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

60 000A1 Montáž výplní otvorů vč. dopravy na místo 

stavby a přesunů

kpl 1,00000 205 983,80 205 983,80

61 0T13 Dodávka střešních světlíků - kopulový 

světlík, polykarbonát, vč. mříže

ks 22,00000 16 500,00 363 000,00

62 648991111RTR1Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 

20cm včetně dodávky plastové parapetní 

desky

m 81,08000 484,00 39 242,72

T1 : 2*6,16 12,32000

T2 : 2*6,16 12,32000

T3 : 2*5,82 11,64000

T4 : 4*5,66 22,64000

T5 : 2*1,92 3,84000

T6 : 2*5,26 10,52000

T7 : 2*3,9 7,80000
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63 648991113RTR2Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 

20cm včetně dodávky plastové parapetní 

desky

m 85,68000 643,50 55 135,08

T8 : 10*1,2 12,00000

T9 - z dílů : 36,84 36,84000

T10 - z dílů : 36,84 36,84000

64 OT13a Dodávka laminátových manžet ke střešním 

světlíkům v. 500 mm, vč. prostupů

ks 22,00000 10 010,00 220 220,00

65 OT13b Montáž střešních světlíků a manžet vč. 

úpravy HI a svarů a kotvení

ks 22,00000 1 650,00 36 300,00

66 OT15 Střešní výlez s plastovým rámem a 

izolačním trojsklem vč. manžet

ks 1,00000 17 330,50 17 330,50

67 D1 Hlíníkové vstupní dveře do jídelny 

6160x3850 mm, panikové kování, dle výpisu 

výrobků a PD

kpl 1,00000 279 866,40 279 866,40

68 D10P Vnitřní jednokřídlé hliníkové dveře 

900x3000mm s nadsvětlíkem, vč.zárubně a 

kování dle výpisu výrobků a PD

kpl 1,00000 19 340,20 19 340,20

69 D2L Hlíníkové vstupní dveře rampy, západní 

průčelí 1980x3300 mm, panikové kování dle 

výpisu výrobků a PD

kpl 1,00000 89 398,10 89 398,10

70 D3P Hlíníkové vstupní dveře rampy, východní 

průčelí 1980x3300 mm, panikové kování dle 

výpisu výrobků a PD

kpl 1,00000 89 398,10 89 398,10

71 D4 Hlíníkové vstupní dveře do vestibulu 

1980x3300 mm, panikové kování, dle výpisu 

výrobků a PD

kpl 1,00000 264 276,10 264 276,10

72 D5L Hlíníkové servisní dveře do prostoru 

kuchyně 2100x3920 mm dle výpisu výrobků 

a PD

kpl 1,00000 99 353,10 99 353,10

73 D6L Vnitřní dvoukřídlé dveře 1900x2350mm, 

HPL vč. zárubně a kování dle výpisu 

výrobků a PD

kpl 1,00000 25 476,00 25 476,00

74 D7LP Vnitřní jednokřídlé dveře 780x2010mm, HPL 

vč. kování dle výpisu výrobků a PD

kpl 2,00000 8 756,00 17 512,00

75 D8L Hlíníkové vnitřní automatické dveře do 

prostoru pokladen 1720x3200 mm, čidlo dle 

výpisu výrobků a PD

kpl 1,00000 106 158,80 106 158,80

76 D9P Vnitřní jednokřídlé dveře 900x2020mm, HPL 

vč.zárubně a kování dle výpisu výrobků a 

PD

kpl 1,00000 8 756,00 8 756,00

77 O1 Vnější hliníkové okno 6160 x 1500mm, 

pákový ovladač dle výpisu výrobků a PD

kpl 2,00000 87 164,00 174 328,00

78 O2 Vnější hliníkové okno 6160 x 1500mm, 

pákový ovladač dle výpisu výrobků a PD

kpl 2,00000 81 824,60 163 649,20

79 O3 Vnější hliníkové okno 5820 x 1500mm, 

pákový ovladač dle výpisu výrobků a PD

kpl 2,00000 78 928,30 157 856,60

80 O4 Vnější hliníkové okno 5660 x 1500mm, 

pákový ovladač dle výpisu výrobků a PD

kpl 3,00000 77 635,80 232 907,40

81 O5 Vnější hliníkové okno 1920 x 1500mm, 

pákový ovladač dle výpisu výrobků a PD

kpl 2,00000 27 134,80 54 269,60

82 O6 Vnější hliníkové okno 5360 x 1500mm, 

pákový ovladač dle výpisu výrobků a PD

kpl 1,00000 74 936,40 74 936,40

83 O7 Vnější hliníkové okno 3900 x 1500mm, 

pákový ovladač dle výpisu výrobků a PD

kpl 3,00000 53 267,50 159 802,50

84 O8 Vnější hliníkové okno 5360 x 1500mm, 

pákový ovladač dle výpisu výrobků a PD

kpl 1,00000 78 818,30 78 818,30

85 O9 Vnější hliníkové okno 5660 x 1500mm, 

pákový ovladač ,se spodním světlíkem 

2350x1500mm dle výpisu výrobků a PD

kpl 1,00000 103 096,40 103 096,40

86 OT10 Vnější hliníkové okno 1200 x 1200mm dle 

výpisu výrobků a PD

kpl 10,00000 16 078,70 160 787,00
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87 OT11 Fasádní hliníková sestava oken v severním 

průčelí 36 840 x 4020mm dle výpisu 

výrobků a PD

kpl 1,00000 1 011 364,20 1 011 364,20

88 OT12 Fasádní hliníková sestava oken v severním 

průčelí 36 840 x 4020mm, pákové ovladače 

dle výpisu výrobků a PD

kpl 1,00000 1 290 421,00 1 290 421,00

89 OT14 Vnitřní rohové okno pokladen 5680 x 

1200mm, navázání na dveře D8 dle výpisu 

výrobků a PD

kpl 1,00000 22 160,60 22 160,60

90 OT16 Vnitřní okno pokladny 500 x 1500mm dle 

výpisu výrobků a PD

kpl 1,00000 4 073,30 4 073,30

91 OT17 Vnitřní okno skladníka 850 x 2500mm dle 

výpisu výrobků a PD

kpl 1,00000 8 988,10 8 988,10

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 263 772,40
92 941941031 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, 

H 10 m

m2 1 240,00000 57,70 71 548,00

lešení fasádní komplet : 4*(31*10) 1 

240,0000093 941941191 Příplatek za každý měsíc použití lešení k 

pol.1031 lešení rámové pronajaté

m2 2 480,00000 36,00 89 280,00

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 

1240,00000*2

2 

480,00000
94 941941831 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, 

H 10 m

m2 1 240,00000 34,80 43 152,00

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 

1240,00000

1 

240,00000
95 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 

1,2 m

m2 584,00000 48,10 28 090,40

1 NP vnější : 4*(31*3,5) 434,00000

vnitřní : 150 150,00000

96 944944011 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 240,00000 5,10 6 324,00

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 

1240,00000

1 

240,00000
97 944944031 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 

4011

m2 1 240,00000 2,50 3 100,00

Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 

1240,00000

1 

240,00000
98 944944081 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 240,00000 3,45 4 278,00

Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 

1240,00000

1 

240,00000
99 949942101 Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H 

do 27 m

h 36,00000 500,00 18 000,00

záchytný systém střechy : 12 12,00000

pomocné demontážní práce (fasádní okna, 

prvky) : 24

24,00000

Díl:95 Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách

19 479,60

## 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 120,00000 162,33 19 479,60

Díl:96 Bourání konstrukcí 152 356,14
## 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC, 

nadezdívky

m3 2,01600 695,37 1 401,87

střecha - nadezdívky : 

8*(0,6*0,15*(0,55*2+0,85*2))

2,01600

## 962052211 Bourání zdiva železobetonového 

nadzákladového

m3 2,27815 3 970,02 9 044,30

zvětšení okenního otvoru 1NP : 

5,66*1,15*0,35

2,27815

## 965048250 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC 

do 50%

m2 31,02000 250,00 7 755,00

S5 venkovní schodiště, rampa : 

18,7*1,6+1*1,1

31,02000

## 965081713 Bourání dlažeb keramických tl.do 10 mm, 

nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické

m2 31,02000 105,00 3 257,10
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S5 venkovní schodiště, rampa : 

18,7*1,6+1*1,1

31,02000

## 968071112 Vyvěšení, zavěšení kovových(plastových) 

křídel oken pl. do 1,5 m2

kus 10,00000 30,00 300,00

2NP : 10 10,00000

## 968071113 Vyvěšení,zavěšení  kovových(plastových) 

křídel oken nad 1,5 m2

kus 46,00000 40,00 1 840,00

1NP : 

východní pohled : 15 15,00000

severní pohled (vstup) : 12 12,00000

západní pohled : 15 15,00000

jižní pohled (zadní část) : 4 4,00000

## 968071125 Vyvěšení, zavěšení kovových(plastových) 

křídel dveří pl. 2 m2

kus 2,00000 50,00 100,00

1NP : 2 2,00000

## 968072245 Vybourání kovových (plastových) rámů oken 

jednod. pl. do 2 m2

m2 14,40000 370,14 5 330,02

2NP : 10*1,2*1,2 14,40000

## 968072247 Vybourání kovových rámů(plastových) oken 

jednod. nad 4 m2

m2 130,07400 186,94 24 316,03

1NP : 

východní pohled : 

5,82*1,5+5,66*1,5+5,66*1,5+3,9*1,5+1,92*1

,2+5,36*1,5

41,90400

severní pohled : 4*6,16*1,5 36,96000

západní pohled : 

5,82*1,5+5,66*1,5+5,66*1,5+2*1,92*1,5+5,3

6*1,5

39,51000

jižní pohled : 2*3,9*1,5 11,70000

## 968072455 Vybourání kovových (plastových) dveřních 

zárubní pl. do 2 m2

m2 3,20000 585,10 1 872,32

1NP : 2*(2*0,8) 3,20000

## 970041130 Vrtání jádrové do prostého betonu(střešní 

konstrukce) do D 110 mm

m 0,50000 3 552,00 1 776,00

## 76758000R Demontáž podhledů - sádrokartonové 

obložení technických systémů 1NP

m2 66,00000 80,00 5 280,00

1 NP vestibul (obklad rozvodů) : 44*1,5 66,00000

## 965042R01 Bourání + úprava části podlah pro založení 

stěn v 1NP ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm

m3 0,66920 6 500,00 4 349,80

1 NP vestibul : 0,07*(3,26+3+3,3) 0,66920

## 9680722200R Vybourání kovových rámů (plastových) a 

prosklených stěn - 1NP vstup,2NP

m2 394,07650 200,00 78 815,30

vybourání ocelových stěn tvořených 

ocelovým rámem s prosklenou výplní vč. 

dveří : 
2 NP výplně : 2*36,8*4 294,40000

1 NP vstupní část : 

6,16*3,85+16,47*3,85+3,26*3,85

99,67650

## 969RR Demontáž stávajících obkladů s imitací 

dřeva

m2 86,48000 80,00 6 918,40

demontáže obkladů vnitřních : 

2,35*(12+19+5,8)

86,48000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 190 328,13
## 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 

12 m

t 331,58210 574,00 190 328,13

Díl:711 Izolace proti vodě 59 869,30
## 289970111 Vrstva geotextilie př. geofiltex m2 69,10000 71,50 4 940,65

uvažováno 1,0m : 

Soklová část zdiva (mimo rampy) : 

1*(6,3+6,3)+1*(14)+1*(5*5,7)+1*(14)

69,10000

## 711212311 Penetrace savých podkladů, pod betonový 

obklad

m2 211,96000 45,00 9 538,20
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Soklová část zdiva XPS š. 140mm, pod 

beton.obklad : 

0,3*(12,6+12,6)+0,3*(16)+0,3*(16)+0,3*(14)

21,36000

Soklová část zdiva EPS š. 140mm, pod 

betonový obklad : 

2,5*(12,6+12,6)+2,5*(14)+1,8*(16)+1,8*(16)

+2,5*(14)

190,60000

## 711212002 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka 

pružná hydroizolace tl. 2mm

m2 68,43100 420,00 28 741,02

S5b venkovní schodiště nová část - horní 

část : 8,7*1

8,70000

S5b venkovní schodiště nová část - dolní 

část : 18,7*0,73

13,65100

Rampa komplet vstupní : 6,2*1,8 11,16000

S5a venkovní sch. stávající část : 18,7*1,6 29,92000

ostatní, stěny, propojení : 5 5,00000

## 711823121 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky 

fólie 

m2 69,10000 119,00 8 222,90

uvažováno 1,0m : 

Soklová část zdiva (mimo rampy) : 

1*(6,3+6,3)+1*(14)+1*(5*5,7)+1*(14)

69,10000

## 711823129 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii 

včetně dodávky lišty 

m 69,10000 95,00 6 564,50

Soklová část zdiva (mimo rampy) : 

(6,3+6,3)+(14)+(5*5,7)+(14)

69,10000

## 998711202 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky 

do 12 m

% 580,07300 3,21 1 862,03

Díl:712 Povlakové krytiny 723 050,83
## 712300951 Oprava boulí na krytin.střech do 10°, pásy 

přitav. 1vrstva - vč. dodávky 

m2 174,75156 132,00 23 067,21

Začátek provozního součtu

  S1 - EPS 150S 340mm : 37,15*37,75-

(40*0,6*0,6)

1 

388,01250
  S1 - kolem sloupů MW 340mm : 

40*0,5*0,5

10,00000

  Mezisoučet 1 

398,01250Konec provozního součtu

přesné m2 opravy určit po prohlídce : 

S1 částečné opravy : 1398,0125/8 174,75156

## 712310901 Údržba krytiny střech do 10°, za studena 

ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP

m2 1 398,01250 44,00 61 512,55

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 

1398,01250

1 

398,01250
## 712351111 Povlaková krytina střech do 

10°,samolepicím pásem vč. napojení včetně 

dodávky asfal.pásu

m2 8,00000 275,00 2 200,00

Doplnění hydroizolace z asf.pásů : 8*1*1 8,00000

## 712371801 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 

vrstva - včetně dod. fólie tl.1,2mm vč. svarů 

a napojení

m2 1 398,01250 412,50 576 680,16

S1 - EPS 150S 340mm : 37,15*37,75-

(40*0,6*0,6)

1 

388,01250
S1 - kolem sloupů MW 340mm : 40*0,5*0,5 10,00000

## 69366195 Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm m2 1 364,01250 27,50 37 510,34

S1 : (37,15*37,75-(40*0,5*0,5+24*1,6)) 1 

354,01250S1 : 40*0,5*0,5 10,00000

## 998712202 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky 

do 12 m

% 7 009,70600 3,15 22 080,57

Díl:713 Izolace tepelné 1 308 053,78

## 713101122 Odstr.tep.izol. stropů,volně,minerál tl.100-

200 mm

m2 1 224,75000 16,90 20 698,28

S1 - odstranění MW tl. 160mm : 34,5*35,5 1 

224,75000

Stránka 14 z 19Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 01

O: 001

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy školní jídelny v Hradci Králové

Stavební úpravy školní jídelny v Hradci Králové

Stavební úpravy školní jídelny v Hradci Králové

## 713121111 Izolace tepelná podlah, jednovrstvá materiál 

ve specifikaci

m2 109,15200 43,34 4 730,65

S4 - Římsa u prosklených stěn : 

2*36,84*1,4

103,15200

kolem pruduchů : 5*1,2 6,00000

## 713131131 Izolace tepelná stěn lepením m2 38,00000 66,00 2 508,00

Zateplení atik : 152*0,25 38,00000

## 713141125 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo 

PUK

m2 1 400,31250 165,00 231 051,56

S1 - EPS 150S 340mm : 37,15*37,75-

(40*0,5*0,5+24*1,6)

1 

354,01250
S1 - kolem sloupů MW 340mm : 40*1*1 40,00000

kolem pruduchu : 5*1,2*1,05 6,30000

## 28375460 Polystyren extrudovaný XPS m3 9,50000 3 300,00 31 350,00

zateplení atik : 152*0,25*0,25 9,50000

## 28375705 Deska izolační EPS 150 S, šedý m3 454,36425 1 980,00 899 641,22

S1 - EPS 150S 340mm : 0,34*(37,15*37,75-

(40*0,5*0,5+24*1,6))

460,36425

kolem pruduchu : -(5*1,2) -6,00000

## 2837600R EPS šedý tl.50mm, polystyren s grafitem m2 114,60960 99,00 11 346,35

Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 

109,15200*1,05

114,60960

## 63151410 Deska z minerální plsti tl. 140 mm m2 48,30000 431,20 20 826,96

S1 - kolem sloupů MW 340mm : 

40*1*1*1,05

42,00000

kolem pruduchu : 5*1,2*1,05 6,30000

## 63151414.A Deska z minerální plsti tl. 200 mm m2 48,30000 616,00 29 752,80

S1 - kolem sloupů MW 340mm : 

40*1*1*1,05

42,00000

kolem pruduchu : 5*1,2*1,05 6,30000

## 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 

12 m

% 12 519,05500 4,49 56 147,96

Díl:728 Vzduchotechnika 1 212 261,00

## VZT02 VZT - ostatní úpravy a prostupy 

(Z7,Z10,ostatní)

kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00

## VZT1 Vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet 

D1.4c

kpl 1,00000 1 187 261,00 1 187 261,00

Díl:730 Ústřední vytápění 463 117,02
## VYT01 Vytápění - viz samostatný rozpočet D1.4b,d kpl 1,00000 463 117,02 463 117,02

Díl:764 Konstrukce klempířské 277 738,35
## 762441111 Montáž obložení atiky,OSB 

desky,1vrst.,přibíjením včetně dodávky 

desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm

m2 83,60000 357,50 29 887,00

Oplechovani atik : 152*0,55 83,60000

## 764817143 Oplechování zdí, závětrná lišta(atik) z lak.Pz 

plechu, rš 440 mm kotvení

m 152,00000 495,00 75 240,00

K10 : 152 152,00000

## 764816124 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, 

rš 240 mm lepení Enkolitem

m 12,00000 422,40 5 068,80

K7 : 10*1,2 12,00000

## 764816144 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, 

rš 450 mm lepení Enkolitem

m 11,70000 502,70 5 881,59

K6 : 3*3,9 11,70000

## 764816150 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, 

rš 505 mm

m 76,78000 523,60 40 202,01

K1 : 4*6,42 25,68000

K2 : 2*6,14 12,28000

K3 : 4*6 24,00000

K4 : 2*2,01 4,02000

K5 : 2*5,4 10,80000

## 764410850 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 

do 330 mm

m 12,00000 84,00 1 008,00
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parapety stávající : 10*1,2 12,00000

## 764410880 Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 

do 600 mm

m 161,96000 84,00 13 604,64

odhad demontáží : 

římsa : 36,74*2 73,48000

parapety : 2*6,14 12,28000

4*6 24,00000

2*2,01 4,02000

2*5,4 10,80000

3*3,9 11,70000

4*6,42 25,68000

## 764430840 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 

mm

m 152,00000 49,50 7 524,00

Stávající atika : 152 152,00000

## 76443000R Demontáž oplechování ostatních konstrukcí ks 50,00000 75,90 3 795,00

střecha sloupy : 40 40,00000

ostatní k-ce, vzt, prostupy : 10 10,00000

## 76443000R Demontáž oplechování ostatních konstrukcí ks 8,00000 88,00 704,00

střecha : 8 8,00000

## 764816160RTK8Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, 

rš 1140 mm lepení Enkolitem

m 36,74000 768,90 28 249,39

K8 : 36,74 36,74000

## 764816160RTK9Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, 

rš 770 mm lepení Enkolitem

m 36,74000 627,00 23 035,98

K9 : 36,74 36,74000

## 764R01 Řesení napojení hydroizolace a oplechování 

ocelových konstrukcí na střeše

ks 45,00000 605,00 27 225,00

Ocel. k-ce : 40 40,00000

ostatní : 5 5,00000

## 998764202 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky 

do 12 m

% 2 614,25400 6,24 16 312,94

Díl:767 Konstrukce zámečnické 831 308,00
## 953942421 Montáž ocelového rámu pro VZT jednotky ks 2,00000 1 540,00 3 080,00

## 767311810 Demontáž světlíků všech typů včetně 

zasklení

m2 38,40000 2 750,00 105 600,00

Demontáž stávajících světlíků : 24*1,6 38,40000

## 76758R1 Překrytí otvoru plechem 600x600mm, 

tl.3mm - zakrytí po ventilačních hlavicích vč. 

ks 8,00000 1 045,00 8 360,00

## OS1 OS1 - Přeložení chladícího zařízení (jižní 

fasáda)

kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

## OS10,11 OS10,11 - D+M Čistící zony dle PD ks 2,00000 35 000,00 70 000,00

## OS2 OS2 - Odstranění stávající a montáž nové 

ventilační  mřížky 200x200 mm (jižní 

ks 3,00000 1 000,00 3 000,00

## OS3 OS3 - Odstranění stávající a montáž nové 

ventilační  mřížky 300x300 mm (jižní 

ks 1,00000 1 000,00 1 000,00

## OS4 OS4 - D+M Záchytný systém v jižním 

průčelí 2NP

kpl 1,00000 18 493,75 18 493,75

## OS5 OS5 - D+M Záchytný systém v severním 

průčelí 2NP

kpl 1,00000 18 493,75 18 493,75

## OS6 OS6 - D+M Záchytný systém střechy vč 

kotvení přenos.textilní + pernament. nerez 

lano

kpl 1,00000 81 372,50 81 372,50

## OS7 OS7 - D+M Dvoustupňové střešní vtoky ks 7,00000 6 545,00 45 815,00

## OS8 OS8 - D+M  Nápis z desek fundermax 

1000x7875mm- ,,Školní jídelna" - dle popisu 

v PD

ks 2,00000 93 500,00 187 000,00

## OS9 OS9 - D+M Nápis z desek fundermax 

1100x5400mm- ,,Menza" - dle popisu v PD

ks 2,00000 71 500,00 143 000,00

## OSx1 OS - Přeložení kamerového systému ks 10,00000 900,00 9 000,00
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## OSx2 OS - Přeložení čidel a tv ks 6,00000 1 000,00 6 000,00

## Z1 Z1 - Přeložení zábradlí východního průčelí - 

dmtž a zpětná mtž + úprava TI 

m 2,50000 2 860,00 7 150,00

## Z2 Z2 - Přeložení zábradlí východního průčelí - 

dmtž a zpětná mtž + úprava TI

m 2,50000 2 860,00 7 150,00

## Z5 Z5 - Zábradlí západní průčelí - dmtž a 

zpětná mtž + úprava pro TI

m 2,50000 2 860,00 7 150,00

## Z6 Z6 - Zábradlí západní průčelí - dmtž a 

zpětná mtž + úprava pro TI

m 2,50000 2 860,00 7 150,00

## Z8 Z8 - Přeložení zábradlí bezbariérové rampy - 

dmtž a zpětná mtž + úprava pro TI

m 12,20000 2 860,00 34 892,00

bezbariérová rampa Z8 : 2*6,1 12,20000

## Z9 Z9 - Dekorativní prvky oken - demontáž a 

zpětná montáž

ks 10,00000 800,00 8 000,00

## 1348500R Z -Tyč průřezu UPE 120 hrubé, jakost oceli 

S235 11375

t 0,50000 64 240,00 32 120,00

Ocel. k-ce, rám pro VZT jednotky : 0,25*2 0,50000

## 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky 

do 12 m

% 8 138,27000 2,15 17 481,00

Díl:776 Podlahy povlakové 29 956,09
## 776421100 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 

včetně dodávky soklíku PVC

m 11,80000 66,00 778,80

1 NP 102b šatny S3 : 6,2+2,8+2,8 11,80000

## 776431020 Lepení podlahových soklíků z kobercových 

pásů

m 16,17000 110,00 1 778,70

1 NP 102a pokladna S3b : 

2,2+6,17+3,3+4,3+1,1-0,9

16,17000

## 776511820 Odstranění PVC a koberců lepených s 

podložkou z ploch do 10 m2

m2 21,24000 128,00 2 718,72

1 NP 102b stavajici : 2*2,95*3,6 21,24000

## 776572110 Položení volné podlah z pásů textilních 

včetně koberce tl.5 mm

m2 19,05728 143,00 2 725,19

1 NP 102a pokladna S3b : 

2,25*1,75+4,3*3,3

18,12750

soklíky : 16,17*0,05*1,15 0,92978

## 776981113 Lišta hliníková přechodová,různá výška 

povl.podlah  na hmoždinky, š. 35 mm, v. 8 

mm

m 6,20000 385,00 2 387,00

1 NP 102b šatna : 6,2 6,20000

## 776521200RVR1Lepení povlakových podlah z dílců PVC a 

CV (vinyl) včetně vinylové podlahoviny 

m2 17,36000 1 045,00 18 141,20

1 NP Vestibul S3a : 6,2*2,8 17,36000

## 998776202 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky 

do 12 m

% 285,29600 5,00 1 426,48

Díl:783 Nátěry 360 149,79
## 625907111 Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a 

nátěru

m2 237,92000 33,00 7 851,36

Z1 : 2,5*1,1 2,75000

Z2 : 2,5*1,1 2,75000

Z3 : 5*1,1 5,50000

Z4 : 5*1,1 5,50000

Z5 : 2,5*1,1 2,75000

Z6 : 2,5*1,1 2,75000

Z8 : 12,2*1,1 13,42000

Z7 : 0,5 0,50000

Z9 : 10*1,5 15,00000

Z10 : 374/2 187,00000

## 631316211 Povrchový vsyp na betonové podlahy 

strojně hlazený,protiskluz.

m2 73,43100 11,00 807,74

Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 

73,43100

73,43100

## 783225100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x m2 631,92000 253,00 159 875,76
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Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 

237,92000

237,92000

Z10 ocelová konstrukce : 6*1*(12+35+12) 354,00000

ostatní ocel. konstrukce Z10 : 20 20,00000

rezerva : 20 20,00000

## 783851223 Nátěr epoxidový betonových podlah vč. 

penetrace

m2 73,43100 374,00 27 463,19

S5b venkovní schodiště nová část - horní 

část : 8,7*1

8,70000

S5b venkovní schodiště nová část - dolní 

část : 18,7*0,73

13,65100

Rampa komplet : 6,2*1,8 11,16000

S5a venkovní sch. stávající část : 18,7*1,6 29,92000

ostatní, stěny, propojení, rezerva : 10 10,00000

## 783942602 Nátěr ochranný Antigraffiti 2x m2 469,54550 264,00 123 960,01

Rampy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 

91,55750

91,55750

Soklová část s bet. dlaždice s vlysy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 

216,16000

216,16000

Sloupy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 74,04800 74,04800

Soklová část s min.omítkou : 

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 78,37500 78,37500

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 9,40500 9,40500

## 783889117R00Provedení nátěru při opravách, zábradlí, 2x m 32,20000 253,00 8 146,60

Z1 : 2,5 2,50000

Z2 : 2,5 2,50000

Z3 : 5 5,00000

Z4 : 5 5,00000

Z5 : 2,5 2,50000

Z6 : 2,5 2,50000

Z8 : 12,2 12,20000

## 7839436000R Odstraňovač grafitů - zásobovací rampy m2 91,55750 350,00 32 045,13

zásobovací rampy : 2*2,35*17,725 83,30750

2*0,55*(2,8+4,7) 8,25000

Díl:784 Malby 4 506,31
## 784191101 Penetrace podkladu univerzální m2 102,41600 11,00 1 126,58

Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 

102,41600

102,41600

## 784165512 Malba bez penetrace, 2 x m2 102,41600 33,00 3 379,73

1 NP porobetonové tvarnice : 

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 59,01600 59,01600

1 NP vestibul SDK : 

Vestibul, SDK podhled : 14*3,1 43,40000

Díl:M21 Elektromontáže 415 370,00
## EL01 Elektoinstalace - viz. samostatné rozpočty 

D14a

kpl 1,00000 395 370,00 395 370,00

## EL02 Stavební přípomoci elektroinstalací kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných 162 010,86
## 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 

km

t 108,70293 234,00 25 436,49

## 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 

celkem 10km

t 1 087,02928 10,20 11 087,70

## 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 108,70293 460,00 50 003,35

## 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 

5 m, celkem 30m

t 652,21757 32,40 21 131,85

## 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 108,70293 500,00 54 351,47
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Celkem #########

Poznámky uchazeče k zadání
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Pozice Popis Množství           Dodávka            Montáž

  v m.j.  jedn. cena celk. cena jed. cena celk. cena

Hradec Králové Budova školní jídelny CHL a VZDT

100 Vzduchotechnika

101

Demontáž a ekologická likvidace stávající 

jendotky Atrea Duplex-N 5000 1 ks 1 Kč 1 Kč 5 500 Kč 5 500 Kč

102

Demontáž a ekologická likvidace stávající 

jendotky Atrea Duplex-N 4200 1 ks 1 Kč 1 Kč 4 400 Kč 4 400 Kč

103

VJ1 - Nová větrací jednotka o výkonu 4250 

m3/h ve venkovním ležatém provedení se 

stříškou, rozměry jednotky 2560x1605x770 

mm, hmotnost jednotky 432 kg, jednotka 

vybavena protiproudým rekuperátorem o 

minimální účinnosti 85% (minimální účinnost 

65% dle EN308), jednotka bez ohřevu, 

dohřev bude zajištěn stávajícím ohřívačem 

umístěným uvnitř budovy, jenž bude napojen 

na regulaci jednotky, jednostupňovou filtrací 

třídy M5 na odvodu a F7 na přívodu s 

kapsovými filtry o min jímavostí 2 500 g, EC 

ventilátory, na hrdlech vedeného do 

venkovního prostředí osazeny uzavírací 

klapky se servopohony, na hrdlech do 

budovy budou z výroby osazeny pružné 

manžety, konstrukce jednotky bezrámová 

sendvičová z PIR izolace tl. 30 mm o 

součiniteli tepelné vodivosti 0,024 W/mk, 

venkovní plech lakovaný tl. 0,75 mm, vnitřní 

plech pozinkovaný 0,75 mm, jednotka řízena 

regulací dodávanou výrobcem jednotky jenž 

bude opatřena jednoduchým ovládacím 

panelem, umístění dle požadavků 

provozovatele, bližší parametry viz přiložená 

specifikace, jednotka nemusí splňovat 

Ecodesing 2018, jelikož slouží pouze pro 

odvětrání prostoru výdeje jídel a tudíž je 

součástí technologie kuchyně 1 ks 286 000 Kč 286 000 Kč 19 800 Kč 19 800 Kč
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104

VJ2 - Nová větrací jednotka o výkonu 3500 

m3/h ve venkovním ležatém provedení se 

stříškou, rozměry jednotky 2560x1605x770 

mm, hmotnost jednotky 432 kg, jednotka 

vybavena protiproudým rekuperátorem o 

minimální účinnosti 85% (minimální účinnost 

65% dle EN308), jednotka bez ohřevu, 

dohřev bude zajištěn stávajícím ohřívačem 

umístěným uvnitř budovy, jenž bude napojen 

na regulaci jednotky, jednostupňovou filtrací 

třídy M5 na odvodu a F7 na přívodu s 

kapsovými filtry o min jímavostí 2 500 g, EC 

ventilátory, na hrdlech vedeného do 

venkovního prostředí osazeny uzavírací 

klapky se servopohony, na hrdlech do 

budovy budou z výroby osazeny pružné 

manžety, konstrukce jednotky bezrámová 

sendvičová z PIR izolace tl. 30 mm o 

součiniteli tepelné vodivosti 0,024 W/mk, 

venkovní plech lakovaný tl. 0,75 mm, vnitřní 

plech pozinkovaný 0,75 mm, jednotka řízena 

regulací dodávanou výrobcem jednotky jenž 

bude opatřena jednoduchým ovládacím 

panelem, umístění dle požadavků 

provozovatele, bližší parametry viz přiložená 

specifikace, jednotka nemusí splňovat 

Ecodesing 2018, jelikož slouží pouze pro 

odvětrání prostoru výdeje jídel a tudíž je 

součástí technologie kuchyně 1 ks 286 000 Kč 286 000 Kč 19 800 Kč 19 800 Kč

105

Dopojení nových jednotek na stávající vývody 

ze střechy pomocí ocelového pozinkovaného 

potrubí spojovaného na příruby opatřeného 

40-ti mm tepelné izolace opatřené Pz 

plechem 6 m2 2 640 Kč 15 840 Kč 825 Kč 4 950 Kč

106

Prodloužení stávajícího potrubí pomocí 

ocelového pozinkovaného potrubí 

spojovaného na příruby 1 m2 605 Kč 605 Kč 825 Kč 825 Kč

107

Úprava pozice stávajícího anemostatu dle 

nového rastru 25 ks 1 Kč 25 Kč 1 100 Kč 27 500 Kč

108

Napojení nových jednotek na stávající vývod 

kondenzátu pomocí PP potrubí d25 mm 

opatřeného 25-ti mm tepelné izolace 7 m 385 Kč 2 695 Kč 220 Kč 1 540 Kč

200 Chlazení

201

Demontáž a ekologická likvidace stávající 

split vnitřní jednotky Aermec o výkonu 6,7 kW 4 ks 1 Kč 4 Kč 880 Kč 3 520 Kč

202

Demontáž a ekologická likvidace stávající 

split venkovní jednotky Aermec o výkonu 6,7 

kW 4 ks 1 Kč 4 Kč 1 100 Kč 4 400 Kč

203

Demontáž a elkologická likvidace 

sdruženého měděného potrubí d6/12 mm 42 m 1 Kč 42 Kč 22 Kč 924 Kč

204

Demontáž, zpětná montáž a opětovné 

zprovoznění jednotky LUVE 1 ks 1 Kč 1 Kč 6 600 Kč 6 600 Kč

205

Tepelná izolace potrubí d16 mm tl. 9 mm 

odolná vůči UV záření 18 m 154 Kč 2 772 Kč 55 Kč 990 Kč

206

Tepelná izolace potrubí d35 mm tl. 9 mm 

odolná vůči UV záření 19 m 198 Kč 3 762 Kč 66 Kč 1 254 Kč

207

Demontáž, zpětná montáž a opětovné 

zprovoznění jednotky Aermec o výkonu 

29kW 1 ks 1 Kč 1 Kč 6 600 Kč 6 600 Kč

208

Demontáž a zpětná montáž sdruženého 

měděného potrubí d16/35 mm 10 m 1 Kč 10 Kč 3 300 Kč 33 000 Kč

209

Demontáž, zpětná montáž a opětovné 

zprovoznění jednotky Aermec o výkonu 

20kW 1 ks 1 Kč 1 Kč 4 950 Kč 4 950 Kč
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210

Demontáž a zpětná montáž sdruženého 

měděného potrubí d12/28 mm 2 m 1 Kč 2 Kč 880 Kč 1 760 Kč

211

Demontáž, zpětná montáž a opětovné 

zprovoznění jednotky York o výkonu 29kW 1 ks 1 Kč 1 Kč 6 600 Kč 6 600 Kč

212

Demontáž a zpětná montáž sdruženého 

měděného potrubí d10/16 mm 3 m 1 Kč 3 Kč 495 Kč 1 485 Kč

213

Odsátí, uskladnění, ekologická likvidace 

přebytečného chladiva a doplnění 

chybějícího chladiva 1 soub 1 Kč 1 Kč 27 500 Kč 27 500 Kč

214 Oprava stávající izolace měděného potrubí 1 soub 1 Kč 1 Kč 13 200 Kč 13 200 Kč

215

CHLe - Nová venkovní kondenzační jednotka 

chlazení o jmenovitém chladícím výkonu 19,4 

kW, vzduchový výkon ventilátoru 9150 m3/h, 

hladina akustického výkonu 76 dB(A), 

napájení 3x400 V 6,31 kW, doporučené 

jištění 20 A, rozměry jednotky 

1550x1010x370 mm, hmotnost jednotky 142 

kg, jednotka určena pro chladivo R410A, 

jednotka bude sloužit pro 4 vnitřní jednotky 

osazené v jednom prostoru (double-twin 

nebo quatro provedení) ovládané spojitě 

jedním ovladačem, umístění ovladače bude 

provedeno dle požadavků provozovatele, 

jednotka bude umístěna na typovou ocelovou 

konstrukci kotvenou do betonových dlaždic 

volně ložených na střešní krytině 1 ks 147 840 Kč 147 840 Kč 4 950 Kč 4 950 Kč

216

CHLi - Nová vnitřní chladící 4-cestná 

kazetová jednotka o jmenovitém výkonu 5 

kW, jednotka pracující s chladivem R410A, 

jednotka dodána vč. krycího panelu pro 

instalaci do kazety 60x60 cm, vzduchový 

výkon jednotky 798 m3/h, hladina 

akustického výkonu 57 dB(A), rozměry 

jednotky 575x575x256 mm, hmotnost 

jednotky 15 kg, jednotky ovládány spojitě 

jedním kabelovým ovladačem, umístění 

ovladače dle požadavků provozovatele, 

jednotka vybavena čerpadlem kondenzátu s 

dopravní výškou 85 cm 4 ks 27 060 Kč 108 240 Kč 2 200 Kč 8 800 Kč

217 Krycí panel kazetové jednotky 4 ks 8 965 Kč 35 860 Kč 330 Kč 1 320 Kč

218

Kabelový ovladač umístěný dle požadavků 

provozovatele 1 ks 2 750 Kč 2 750 Kč 330 Kč 330 Kč

219

Ocelové konzole a dlaždice pro instalaci 

venkovní jednotky 1 soub 935 Kč 935 Kč 330 Kč 330 Kč

220

Sdružené měděné potrubí d6/12 mm 

opatřené 9-ti mm tepelné izolace 20 m 319 Kč 6 380 Kč 132 Kč 2 640 Kč

221

Sdružené měděné potrubí d10/16 mm 

opatřené 9-ti mm tepelné izolace 23 m 426 Kč 9 798 Kč 132 Kč 3 036 Kč

222

Sdružené měděné potrubí d12/28 mm 

opatřené 9-ti mm tepelné izolace 2 m 825 Kč 1 650 Kč 165 Kč 330 Kč

223 Sada rozboček 1 soub 6 600 Kč 6 600 Kč 1 650 Kč 1 650 Kč

224

PP potrubí d25 mm pro odvod kondenzátu 

vedené ve spádu do stávající kanalizace 38 m 88 Kč 3 344 Kč 66 Kč 2 508 Kč

225 Suchá zápachová uzávěrka 2 ks 660 Kč 1 320 Kč 165 Kč 330 Kč

Dodávka a montáž celkem 922 489 Kč 223 322 Kč

Rekapitulace nákladů
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Dodávka 922 489 Kč

Montáž 223 322 Kč

Montážní, spojovací a těsnící materiál 9 350 Kč

Doprava 11 000 Kč

Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce 13 200 Kč

Dokumentace skutečného provedení stavby 3 950 Kč

Komplexní zkoušky 3 950 Kč

Celkem cena bez DPH 1 187 261 Kč

Vypracoval: Filip Stráček
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Hradecká 1219, 500 03 Hradec Králové Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Ondřej Zikán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK

203-2018

STAVEBNÍ ÚPRAVY - SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY

447 594,75

369 913,02

Základ daně Výše daně

369 913,02 77 681,73

0,00 0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 203-2018

Stavba:

Místo: Hradecká 1219, 500 03 Hradec Králové Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč:  

Typ

Náklady stavby celkem

STA447 594,75369 913,02D.1.4b ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY

369 913,02 447 594,75

30. 11. 2018

Ondřej Zikán

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

STAVEBNÍ ÚPRAVY - SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Hradecká 1219, 500 03 Hradec Králové Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Ondřej Zikán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 369 913,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 369 913,02 21,00% 77 681,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 447 594,75

STAVEBNÍ ÚPRAVY - SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY

D.1.4b - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY

Strana 3 z 10



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradecká 1219, 500 03 Hradec Králové Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 369 913,02

PSV - PSV 369 913,02

    713 - Izolace tepelné 25 172,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 14 093,48

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 96 286,49

    734 - Ústřední vytápění - armatury 65 290,74

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 143 496,31

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 224,00

    800 - Ostatní a vedlejší náklady 20 350,00

Ondřej Zikán

STAVEBNÍ ÚPRAVY - SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY

D.1.4b - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradecká 1219, 500 03 Hradec Králové Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel:  Projektant: Ondřej Zikán

Uchazeč:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 369 913,02

D PSV PSV 369 913,02
D 713 Izolace tepelné 25 172,00

1 K 713420841
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu  s 

povrchovou úpravou s cementovou mazaninou, tloušťka izolace do 50 mm
m 18,000 37,00 666,00 CS ÚRS 2018 01

2 K 713400921
Oprava izolace potrubí s povrchovou úpravou hliníkovou fólií za správkový kus 

vyspravení fóliemi.
kus 10,000 220,00 2 200,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 713400941
Oprava izolace potrubí s povrchovou úpravou za správkový kus vyspravení 

snímatelnými pouzdry.
kus 10,000 275,00 2 750,00 CS ÚRS 2018 01

4 K 713411121
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou 

hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá
m 18,000 75,00 1 350,00 CS ÚRS 2018 01

5 M 63154511 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/25 mm m 4,000 72,00 288,00 CS ÚRS 2018 01

6 M 63154512 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/25 mm m 4,000 77,00 308,00 CS ÚRS 2018 01

7 M 63154575 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/40 mm m 10,000 121,00 1 210,00 CS ÚRS 2018 01

8 M 700700191 Al páska š. 50mm bm 50,000 328,00 16 400,00 CS ÚRS 2018 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 14 093,48
9 K 732199100 Montáž a dodávka orientačních štítků kus 10,000 132,00 1 320,00 CS ÚRS 2018 01

10 K 732421453

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění 

(elektronicky řízená) PN 10, do 110 st.C, DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací 

výkon Q (m3/h) DN 32 / do 6,0 m / 4,5 m3/h

kus 2,000 6 353,00 12 706,00 CS ÚRS 2018 01

11 K 998732101
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,025 1 320,00 33,00 CS ÚRS 2018 01

12 K 998732193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m t 0,025 1 379,00 34,48 CS ÚRS 2018 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 96 286,49
13 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 60,000 17,00 1 020,00 CS ÚRS 2018 01

14 K 733110806 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových  DN přes 15 do 32 m 4,000 20,00 80,00 CS ÚRS 2018 01

15 K 733110808 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových  DN přes 32 do 50 m 8,000 28,00 224,00 CS ÚRS 2018 01

16 K 733890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí  

vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m
t 1,652 138,00 227,98 CS ÚRS 2018 01

17 K 733111123
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a 

středotlakých DN 15
m 72,000 242,00 17 424,00 CS ÚRS 2018 01

18 K 733111124
Potrubí z trubek ocelových závitových  bezešvých běžných nízkotlakých a 

středotlakých DN 20
m 4,000 253,00 1 012,00 CS ÚRS 2018 01

19 K 733111125
Potrubí z trubek ocelových závitových  bezešvých běžných nízkotlakých a 

středotlakých DN 25
m 8,000 281,00 2 248,00 CS ÚRS 2018 01

20 K 733111127
Potrubí z trubek ocelových závitových  bezešvých běžných nízkotlakých a 

středotlakých DN 40
m 10,000 369,00 3 690,00 CS ÚRS 2018 01

21 K 733113113
Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z 

ocelových trubek závitových do DN 25
kus 60,000 132,00 7 920,00 CS ÚRS 2018 01

22 K 733113116
Potrubí z trubek ocelových závitových  Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z 

ocelových trubek závitových DN 32
kus 4,000 149,00 596,00 CS ÚRS 2018 01

23 K 733113117
Potrubí z trubek ocelových závitových  Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z 

ocelových trubek závitových DN 40
kus 30,000 165,00 4 950,00 CS ÚRS 2018 01

24 K 733190107 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek ocelových závitových DN do 40 m 94,000 24,00 2 256,00 CS ÚRS 2018 01

VV 72+4+8+10 94,000

25 K 733191915
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových  závitových normálních i zesílených 

zaslepení skováním a zavařením do DN 25
kus 10,000 495,00 4 950,00 CS ÚRS 2018 01

26 K 733POX01 Topná, dilatační a provozní zkouška h 24,000 385,00 9 240,00

vlastní položka - 

běžná 

katalogová cena

27 K 733POX02 Stavební přípomoci a ostatní pomocné práce h 16,000 385,00 6 160,00

vlastní položka - 

běžná 

katalogová cena

28 K 733POX03 Koordinace stavby h 8,000 385,00 3 080,00

vlastní položka - 

běžná 

katalogová cena

29 K 733POX04
Příslušenství montážní organizace - přenosná montážní plošina pro práce výšky přes 

3m do 8m
kus 1,000 11 000,00 11 000,00

vlastní položka - 

běžná 

katalogová cena

30 K 733POX05 Propojení navrženého potrubí se stávajícím kus 60,000 275,00 16 500,00

vlastní položka - 

běžná 

katalogová cena

31 K 998733101
Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,216 10 986,00 2 372,98 CS ÚRS 2018 01

32 K 998733193 Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 500 m t 0,216 6 183,00 1 335,53 CS ÚRS 2018 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 65 290,74
33 K 734200822 Demontáž armatur závitových  se dvěma závity přes 1/2 do G 1 kus 60,000 19,00 1 140,00 CS ÚRS 2018 01

34 K 734200823 Demontáž armatur závitových  se dvěma závity přes 1 do G 6/4 kus 6,000 28,00 168,00 CS ÚRS 2018 01

35 K 734890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur  vodorovně 

do 100 m v objektech výšky do 6 m
t 1,652 353,00 583,16 CS ÚRS 2018 01

36 K 734211120 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C G 1/2 kus 4,000 281,00 1 124,00 CS ÚRS 2017 01

37 K 734242416 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4 kus 4,000 610,00 2 440,00 CS ÚRS 2018 01

38 K 734291113 Kohout závitový plnící a vypouštěcí PN 10/100°C G 1/2 kus 12,000 171,00 2 052,00 CS ÚRS 2018 01

39 K 734291246 Filtr závitový PN 16 do 130°C přímý s vnitřními závity G 1 1/2 kus 2,000 620,00 1 240,00 CS ÚRS 2018 01

40 K 734292774
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit k dveřním 

clonám
kus 2,000 435,00 870,00 CS ÚRS 2018 01

41 K 734292776 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit kus 6,000 754,00 4 524,00 CS ÚRS 2018 01

42 K 734411102
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 

mm délka stonku 75 mm
kus 4,000 385,00 1 540,00 CS ÚRS 2018 01

STAVEBNÍ ÚPRAVY - SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

43 K 734421112
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 

bar průměru 63 mm
kus 4,000 358,00 1 432,00 CS ÚRS 2018 01

44 M 734ARX101

vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, 

průtoku a teploty, bez vypouštění - 3/4" s ovládacím kolečkem - PN20 / 120°C k 

dveřním clonám

kus 2,000 2 530,00 5 060,00

vlastní položka - 

běžná 

katalogová cena

45 M 734ARX102
vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, 

průtoku a teploty, bez vypouštění - 6/4" s ovládacím kolečkem - PN20 / 120°C
kus 2,000 3 575,00 7 150,00

vlastní položka - 

běžná 

katalogová cena

46 M 734OTX01

Termostatická hlavice otopných těles, vysoce odolná zabezpečená hlavice pro 

veřejné prostory – odolná proti poškození, zcizení, teplota se nastavuje 

nastavovacím klíčem s regulačním rozsahem 8°C - 26°C vč. instalace na 

termostatický ventil

kus 26,000 715,00 18 590,00

vlastní položka - 

běžná 

katalogová cena

47 M 734OTX02 Nastavovací klíč pro nastavení teploty na hlavici kus 2,000 61,00 122,00

vlastní položka - 

běžná 

katalogová cena

48 M 734OTX03
Termostatický ventil otopných těles pro samotížné a jednotrubkové soustavy přímý 

1/2" vč. montáže
kus 26,000 385,00 10 010,00

vlastní položka - 

běžná 

katalogová cena

49 M 734OTX04
Uzavírací a regulační šroubení pro otopná tělesa s přednastavením 1/2" přímé s 

vypouštěním vč. montáže
kus 26,000 275,00 7 150,00

vlastní položka - 

běžná 

katalogová cena

50 K 998734101
Přesun hmot pro armatury  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,054 940,00 50,76 CS ÚRS 2018 01

51 K 998734193
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 

k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
t 0,054 830,00 44,82 CS ÚRS 2018 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 143 496,31

52 K 735000912
Vyregulování ventilu radiátorového s termostatickým ovládáním a regulačního 

radiátorového šroubení
kus 52,000 39,00 2 028,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*26"regulační prvek na přívodu a vratu těles 52,000

53 K 735111810 Demontáž otopných těles litinových článkových m2 133,620 105,00 14 030,10 CS ÚRS 2018 01

VV 524*0,255 133,620

54 K 735291800 Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles do odpadu kus 150,000 17,00 2 550,00 CS ÚRS 2018 01

55 K 735890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles  

vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m
t 1,652 503,00 830,96 CS ÚRS 2018 01

56 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles a rozvodných potrubí m2 1 000,000 4,00 4 000,00 CS ÚRS 2018 01

57 K 735151540
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 

přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky 1400 mm / boční připojení
kus 1,000 3 377,00 3 377,00 CS ÚRS 2018 01

58 K 735151580
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 

přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1400 mm / boční připojení
kus 1,000 3 885,00 3 885,00 CS ÚRS 2018 01

59 K 735151600
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 

přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky 1400 mm / boční připojení
kus 4,000 5 744,00 22 976,00 CS ÚRS 2018 01

60 K 735151639
Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými 

přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky 1200 mm / boční připojení
kus 20,000 4 108,00 82 160,00 CS ÚRS 2018 01

61 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 50,000 28,00 1 400,00 CS ÚRS 2018 01

62 K 735191910 Napuštění vody do otopné soustavy m2 1 000,000 6,00 6 000,00 CS ÚRS 2018 01

63 K 998735101
Přesun hmot pro otopná tělesa  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,316 114,00 150,02 CS ÚRS 2018 01

64 K 998735193 Příplatek k přesunu hmot 735 za zvětšený přesun do 500 m t 1,316 83,00 109,23 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 224,00

65 K 783425422
Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x 

základní, 2x email
m 72,000 53,00 3 816,00 CS ÚRS 2018 01

66 K 783425528
Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní potrubí pod 

tepelnou izolací
m 22,000 64,00 1 408,00 CS ÚRS 2018 01

D 800 Ostatní a vedlejší náklady 20 350,00

67 K OSTX101 Mimostaveništní doprava sada 1,000 7 700,00 7 700,00

vlastní položka - 

běžná 

katalogová cena

68 K OSTX102 Uložení demontovaného materiálu na skládku sada 1,000 5 500,00 5 500,00

vlastní položka - 

běžná 

katalogová cena

69 K OSTX103 Demontáž a zpětná montáž stávající dveřní clony vč. uchycení sada 2,000 3 575,00 7 150,00

vlastní položka - 

běžná 

katalogová cena
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Příslušnost položky do cenové soustavy

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Plný popis položky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Položka typu OST

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor



D.1.4c.02 - VÝKAZ VÝMĚR
STAVEBNÍ ÚPRAVY - SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY V HRADCI KRÁLOVÉ

Typ Popis Cena za ks m.j. Cena celkem

 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM 

AVS37.294 OVLÁDACÍ PANEL 3 674,00 Kč 2 ks 7 348,00 Kč

AVS38.2918 PLASTOVÁ KRYTKA 72,00 Kč 2 ks 144,00 Kč

AVS82.491 PROPOJOVACÍ KABEL 198,00 Kč 2 ks 396,00 Kč

RVS46.530 EKVITERMNÍ REGULÁTOR ŘADY RVS.. 5 489,00 Kč 2 ks 10 978,00 Kč

SVS46.530 SADA SVOREK 495,00 Kč 2 ks 990,00 Kč

19 856,00 Kč

 PERIFERIE 

QAC34/101 SNÍMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ – TES1 440,00 Kč 1 ks 440,00 Kč

QAD36/101 SNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ – TV1, TV2 627,00 Kč 2 ks 1 254,00 Kč

SVP45.25-

6.3/230

PŘÍMÁ REGULAČNÍ SADA DN25, KVS=6,3 POHON 

230VAC - SRVT1, SRVT2
4 488,00 Kč 2 ks 8 976,00 Kč

10 670,00 Kč

 ROZVADĚČ  DT1 

WSM7050210 ROZVADĚČ700x500x250+ÚCHYTY 5 060,00 Kč 1 ks 5 060,00 Kč

VÝVODKA PG16 S MATICÍ 17,00 Kč 10 ks 170,00 Kč

LTS25A Vypínač LTS25A, 3.pól., červený, 25A, panel 535,00 Kč 1 ks 535,00 Kč

B16/1 JISTIČ 16A 1POL. 123,00 Kč 1 ks 123,00 Kč

B10/1 JISTIČ 10A 1POL. 119,00 Kč 2 ks 238,00 Kč

B6/1 JISTIČ 6A 1POL. 119,00 Kč 2 ks 238,00 Kč

PT570730 MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 230V AC 205,00 Kč 2 ks 410,00 Kč

YPT78704 PATICE, 4 PÓL.,6A 147,00 Kč 2 ks 294,00 Kč

IK110004-- SVORKA ŘADOVÁ 4mm2 16,00 Kč 10 ks 160,00 Kč

POMOCNÝ MATERIÁL 2 200,00 Kč 1 ks 2 200,00 Kč

VÝROBA ROZVADĚČE 3 850,00 Kč 1 ks 3 850,00 Kč

13 278,00 Kč

 MONTÁŽ 

kabel CYKY 5x1.5 19,00 Kč 20 m 380,00 Kč

kabel CYKY 3x1.5 12,00 Kč 20 m 240,00 Kč

kabel JYTY 4x1 13,00 Kč 70 m 910,00 Kč

VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. 18,00 Kč 20 m 360,00 Kč

LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 60x40 68,00 Kč 10 m 680,00 Kč

LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20 43,00 Kč 50 m 2 150,00 Kč

TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 24,00 Kč 10 m 240,00 Kč

DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL 1 540,00 Kč 1 ks 1 540,00 Kč

MONTÁŽNÍ PRÁCE 15 400,00 Kč 1 ks 15 400,00 Kč

21 900,00 Kč

DOPRAVA 2 750,00 Kč 1 ks 2 750,00 Kč

REVIZE 6 600,00 Kč 1 ks 6 600,00 Kč

OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ 3 300,00 Kč 1 ks 3 300,00 Kč

ZAŠKOLENÍ OBSLUHY 1 650,00 Kč 1 ks 1 650,00 Kč

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (dílenské výkresy, 

DSPS)
13 200,00 Kč 1 ks 13 200,00 Kč

CELKEM bez DPH 93 204,00 Kč

EKO-EKVITERM spol. s r.o.
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Stavební úpravy školní jídelny Hradecká 1219, HK

D1.4a Silnoproudá elektroinstalace NN + SLP
DPS

Technicko - obchodní specifikace č. 1
Úprava v rozvaděči R1

In= 125A 3PEN 50Hz 400/230V/TN-C-S

Ik = 10 kA

Název Počet J

Jistič 6A/1/B 1 ks 282 282 Kč

Jistič 10A/1/B 10 ks 308 3 080 Kč

Jistič 10A/3/C 2 ks 341 682 Kč

Jistič 16A/1/B 2 ks 392 784 Kč

Jistič 16A/3/C 2.NP klima 2 ks 452 904 Kč

Jistič 20A/3/C 2.NP klima 1 ks 480 480 Kč

Jistič 25A/3/B 1 ks 528 528 Kč

Jistič 40A/3/C 1 ks 725 725 Kč

Přepěťová modulová ochrana "B+C" 3 ks 1760 5 280 Kč

Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/1/C 4 ks 935 3 740 Kč

Proudový chránič s nadproudovou spouští 16A/1/C 2 ks 979 1 958 Kč

Proudový chránič 40A/4p/30mA 1 ks 1045 1 045 Kč

Soumrakový spínač Uc=230V, čidlo umístěno dle skutečnosti na montáži 1 ks 1705 1 705 Kč

Časové hodiny jednokanálové 1/1, Uc=230V 1 ks 935 935 Kč

Modulový přepínač A-O-R In=10A 1 ks 2860 2 860 Kč

Vypínač 63A/3p 1 ks 495 495 Kč

Stykač C16.3 Uc=230V, 1/1 2 ks 429 858 Kč

Propojky, pomocný materiál 1 kpl 3 850 3 850 Kč

Montáž, úprava, doprava, typová zkouška 1 kpl 4 426 4 426 Kč

Revize 12 hod 275 3 300 Kč

Poznámky:

1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži

Celkem bez DPH 37 917 Kč
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Stavební úpravy školní jídelny Hradecká 1219, HK

D1.4a Silnoproudá elektroinstalace NN + SLP
DPS

Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace

Název Pocet J

Položky v soupise materiálu

Úprava v rozvaděči R1 dle TOS č.1 1 kpl 37 917 37 917 Kč

Kabely a vodiče

Vodic CYY (54) 6 160 m 16 2 560 Kč

Kabel CYKY-O 3x1,5 185 m 11 2 035 Kč

Kabel CYKY-J 3x1,5 580 m 11 6 380 Kč

Kabel CYKY-J 3x2,5 95 m 19 1 805 Kč

Kabel CYKY-J 5x2,5 290 m 31 8 990 Kč

Kabel CYKY-J 5x4 70 m 53 3 710 Kč

Instalační materiál I.

Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP20 6 kpl 96 576 Kč

Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP20 + PO "D" 2 kpl 684 1 368 Kč

Čtyřnásobný rámeček 2 ks 64 128 Kč

Vypínač IP20 řazení 5 komplet 3 ks 110 330 Kč

Instalační materiál II.

Krabice D=68mm univerzální hloubka dle přístroje 11 ks 6 66 Kč

Krabice odbočovací 80/80, IP54 15 ks 25 375 Kč

Svorka 3x2,5mm2 240 ks 4 960 Kč

Trubky a žlaby

Systémová stropní příchytka pro kabely na strop (garáže) 280 ks 2 560 Kč

Trubka pevná DN23 s příchytkami na strop, bílá 40 m 8 320 Kč

El.inst.oheb.trubka 1423 H50 s protahovacím drátem 30 m 3 90 Kč

Svítidla

Rozmístění hlavních svítidel bylo určeno architektem

Typ A

Vestavné LED 78W, 4000st.K, 1200/600mm, IP21 9 ks 2 485 22 365 Kč

Typ An

Vestavné LED 78W, 4000st.K, 1200/600mm, IP21, inverter modul t=60min 5 ks 4 911 24 555 Kč

Typ B

Vestavné LED 78W, 4000st.K, 1200/600mm, IP43 16 ks 2 485 39 760 Kč

Typ C

Vestavné LED 78W, 4000st.K, 600/600mm, IP21 7 ks 2 565 17 955 Kč

Typ Cn

Vestavné LED 78W, 4000st.K, 600/600mm, IP21, inverter modul t=60min 5 ks 5 092 25 460 Kč

Typ N

Svítidlo nouzové LED 5W/60minut, IP43, napojeno na osvětlení zádveří 2 ks 720 1 440 Kč

Ceny svítidel včetně zdrojů, montáže a nezbytného příslušenství

Část hromosvod

Vodič AlMgSi D=8mm 120 m 15 1 800 Kč

Jímací tyč JT1,5 s podložkou a zátěží 19 ks 16 304 Kč

Podpěra pro ploché střechy PV21d 60 ks 16 960 Kč

Podpěra atiková 80 ks 15 1 200 Kč

Svorka okapová / univerzální SO/SU 35 ks 18 630 Kč

Svorka křížová SK 20 ks 30 600 Kč

Zkušební svorka SZ, označení svodu 10 kpl 79 790 Kč

Napojení na OK střechy 10 kpl 249 2 490 Kč

Napojeneí na uzemnění (propoj zem/OK objektu) 10 ks 382 3 820 Kč

Podružný materiál (svorky, propoje, …) 1 kpl 5705 5 705 Kč

Montáž, doprava, plošiny,… 1 kpl 3960 3 960 Kč

Neuvedené položky 1 kpl 1959 1 959 Kč



List 3 / Listů 3

Část uzemnění

Změření stávajícího stavu, drobné úpravy u vývodů 25 hod 462 11 550 Kč

Neuvedené či nezbytné položky

Nespecifikované a opomenuté  činnosti 1 kpl 6 753 6 753 Kč

Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomoci 1 kpl 3 630 3 630 Kč

Montáž 320 hod 440 140 800 Kč

Likvidace odpadu 0,9 t 1 958 1 762 Kč

Revize 1 kpl 6 952 6 952 Kč

Poznámky:

1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži

2) Kabely v objektu zapojuje firma provádějící vnitřní instalaci

3) Data k pokladnám dovede místní IT, včetně zásuvek

Cena celkem 395 370 Kč



"Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové – stavební práce"

Poř. č. Popis MJ Množství celkem Cena jednotková beh DPH Cena celkem bez DPH

1 Plakát v minimálním rozsahu A3 1 ks 1 2000 2000

Celkem 2000

Příloha č. 5 - Výkaz výměr - Ocenění prostředků povinné publicity
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POPIS

PŘEVZETÍ + ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

DEMONTÁŽ UT

DEMONTÁŽ VÝPLNÍ OTVORŮ

PŘÍČKY Z POROBETONU

MONTÁŽ VÝPLNÍ OTVORŮ

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ SVĚTLÍKŮ

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ VČ. ZÁCHYT.SYST.

VZT

SDK + MINERÁLY

PODLAHY POVLAKOVÉ

UT

ELEKTRO

MaR

OBKLAD Z LAMIN.DESEK

ČISTÍCÍ ROHOŽE

VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE

MALBY A NÁTĚRY

KZS

BETONOVÉ DLAŽDICE S VLYSY - SOKL

FASÁDNÍ NÁPIS

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ A RAMPY

CHODNÍK

PŘELOŽENÍ ZÁBRADLÍ

ÚKLID

VRN

PŘEDÁNÍ DÍLA

0

CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY

2021

0 0

0

HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

záříčervenec srpen

0 0 0 0 0 0

2020

Doba výstavby dle SoD: 8 měsíců. 

květen červen

0

leden

Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové

říjen listopad prosinec

0



Příloha č. 9 zadávací dokumentace 

Seznam poddodavatelů 

  

Název veřejné zakázky 
Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci 
Králové — stavební práce 
  

Zadavatel 
Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219, se sídlem Hradecká 

1219, 500 03 Hradec Králové, IČO 493 35 499 
  

Druh řízení     zjednodušené podlimitní řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce     

  

Dodavatel vybere jednu z možností 
  

Dodavatel nehodlá k plnění využít poddodavatele 
  

      
X Dodavatel hodlá k plnění využít poddodavatele a níže uvádí jejich seznam   

Identifikační údaje dodavatele 

  

  

  

Obchodní firma VALC, s.r.o. 

IČO 455 37 151 

Sídlo Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové       

  

Identifikační údaje poddodavatele 
  

Obchodní firma Ekoizol V 8 V spol. s r.o. 
  

Ičo 474 50 321 
  

Sídlo   Obránců míru 30, 503 02 Předměřice nad Labem 
  

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 
  

Střešní konstrukce 
  

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace? 
  

NE      
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Identifikační údaje poddodavatele 
  

  

  

Obchodní firma ALLMO - PROFIL spol. s r.o. 

IČO 632 17 911 

Sídlo Bílá Třemešná 263, 544 72 Bílá Třemešná     
Plnění, které bude poddodavatel realizovat 
  

Hliníkové výplně otvorů 
  

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace? 
  

NE       

  

Identifikační údaje poddodavatele 
  

  

  

Obchodní firma AKVA - FITING HK spol. s r.o. 

IČO 259 77 440 

Sídlo Pouchovská 1272, 500 03 Hradec Králové     
Plnění, které bude poddodavatel realizovat 
  

Ústřední vytápění 
  

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace? 
    NE     

  

Identifikační údaje poddodavatele 
  

  

  

Obchodní firma ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. 

IČO 422 28 573 

Sídlo Vážní 1171,Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové     
Plnění, které bude poddodavatel realizovat 
  

Elektroinstalace, zámečnické konstrukce 
  

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace? 
    NE 
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Identifikační údaje poddodavatele 
  

  

  

  

Obchodní firma Měření a regulace s.r.o. 

Ičo 286 03 133 

Sídlo Na okruhu 488/27, 142 00 Praha 4 - Písnice 
  

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 
  

Měření a regulace 
  

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace? 
  

NE     
  

  

Identifikační údaje poddodavatele 
  

  

  

Obchodní firma KLIMACOOL s.r.o. 

IČO 274 68 259 

Sídlo Orlická 318/17, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové   
  

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 
  

VZT 
  

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace? 
  

NE       

  

Identifikační údaje poddodavatele 
  

  

  

Obchodní firma MARHOLD a.s. 

IČO 150 50 050 

Sídlo Motoristů 24, 530 06 Pardubice Svítkov   
  

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 
  

Reference 
  

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace? 
  

ANO      
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Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 

Veřejná zakázka  Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové – 
stavební práce 

Spisová značka CIRI/2020/184 

Zadavatel Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219, IČ: 49335499, se sídlem: 
Hradecká 1219, 500 03 Hradec Králové 

Způsob zadání podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném 

podlimitním řízením 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentaci obdobně § 98 odst. 3 a § 99 

zákona na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

1. V Pd a VV je rozpor. Někde se uvádí tlouštˇka betonových dlaždic na sokl 150 mm (detail) , 
jinde 80 mm (VV). Tlouštka dřevotřískové desky 5 mm (detail), jinde 12 mm (TZ) 

2. U soklu je uvedena v detailu tepelná izolace dle auditu (EPS dle TZ?). Nebylo by vhodnější do 
těchto míst navrhnout XPS (menší nasákavost, stlačitelnost, větší pevnost..)? 

3. Detail soklu je nakreslen tak, že mezi izolací a betonovou dlažbou není patrná mezera. 
Neměla by tam přeci jen být? A pokud ano, jak velká? 

4. Dřevotřískovou desku máme k podkladu ukotvit přes hmoždinky? 

5. Žádáme o poskytnutí výkresů týkajících se „uměleckého“ soklu (zejména „stavební úpravy 
betonové části soklu“) ve formátu dwg. 

6. U detailu soklu je popis, kde se uvádí, že reliéfy mají hloubku 4 a 2 mm. Předpokládám, že je 
spíš myšleno 4 a 2 cm (viz popis jinde v PD)? 

7. V návrhu SoD v článku 12 žádáme zadavatele o radikální zmírnění smluvních pokut. „Smluvní 
pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínům uvedeným v článku 6 odst. 3 této 
smlouvy činí 364.232 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace“ 
je naprostý nesmysl, je to nepřiměřené a v rozporu s dobrými mravy. Např. na akci za 113 mil 
vypsané Kr.krajem figuruje obdobná sankce ve výši cca 40 000 Kč ZKD den prodlení. Jaký to 
nepoměr!!? 
V ustanovení „Smluvní pokuty nepřesáhnou v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla 
v Kč bez DPH.“  žádáme změnit 30% na 5%. 

8. Na prohlídce jsme se seznámili s provozem jídelny a chápeme, že pan ředitel může na práce 
související s interiérem (a provozem jídelny a kuchyně) dát pouze cca 2 měsíce. Na druhou 
stranu je potřeba si uvědomit, že se jedná o rekonstrukci, takže může dojít ke změnám 
(„kostlivci ve skříni“), tudíž i k adekvátnímu prodloužení termínu pro provedení díla.  

9. Žádáme o zrušení zastropování celkové nabídkové ceny, případně o navýšení předpokládané 
ceny. Pravděpodobně se nebudeme schopni dostat do vypisované ceny, zejména z důvodu 
obrovské složitosti, časové a s tím spojené finanční náročnosti realizace atypického 
„uměleckého“ soklu požadovaného památkáři. 

Odpověď na dotaz č. 1 

1. Tloušťku betonových dlaždic uvažujte dle VV - 80 mm. Tloušťku OSB desky 12 mm. 

2. Předpokládá se, že zateplovací systém nebude přímo zatížen betonovými dlaždicemi. Kotvící 
trny betonového obložení budou opatřeny distančním prvkem. 

3. Viz odpověď č. 2. Předpokládá se cca 5-10 mm vlivem kotvení a montáže skrz kotvící prvky. 

4. Ano, přípustná je i montáž lepení pěnou. 

5. Vzhled soklu má být dle současného stavu + úpravy dle výkresu pohledů. 
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6. Jedná se o překlep - má být 4 a 2 cm. 

7. Zadavatel upravuje smlouvu o dílo v čl. 12 odst. 1., kdy byla z důvodu administrativního 
pochybění nesprávně uvedena výše smluvní pokuty, kdy správně mělo být uvedeno: „Smluvní 
pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínům uvedeným v článku 6 odst. 3 této 
smlouvy činí 36.423,00 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení 
realizace.“ 

Zadavatel dále trvá na stanoveném ustanovení v čl. 12 odst. 15 smlouvy o dílo, a to: „Smluvní 
pokuty nepřesáhnou v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH,“ 
přičemž tuto výši nepovažuje za nepřiměřenou vzhledem k potencionálnímu vzniku možných 
škod.   

8. Jedná se provoz jídelny a kuchyně. Zde jsou práce na výměně výplní otvorů a odstranění 
stávající tepelné izolace v podhledech. Práce jsou ve stanoveném termínu realizovatelné, 
zadavatel tedy trvá na stanoveném termínu realizace. 

9. Projekční cena byla určena dle ceníkové soustavy. Individuální položky byly naceňovány nebo 
doplněny odborným odhadem. Zadavatel předpokládanou hodnotu veřejné zakázky nemění. 

Nové znění přílohy č. 10 – Návrh smlouvy o dílo tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu a 

zároveň nahrazuje původní přílohu č. 10 uveřejněnou zadavatelem před touto změnou. 

 

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny. 

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených 
zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání 

nabídek, a to o celou původní délku. 

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 2. 4. 2020 v 10:00 hodin. 

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek. 

 
Příloha: 
Příloha č. 10 - Návrh smlouvy o dílo ke dni 16. 3. 2020 
 
Za zástupce zadavatele na základě pověření 
 

V Hradci Králové dne 16. 3. 2020 

 
Centrum investic, rozvoje a inovací 
 
 


