
Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20  
– vyhrazená změna závazku 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 06A 

ZTI – HYDRANTY – SEKCE SP-A, SP-C 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 25.2.2020 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2 
 

 
 

 

Popis změny: 

Dopočet hydrantového systému. 

Zdůvodnění změn: 

Na základě změny PD bude proveden dopočet hydrantového systému v sekci SP-A a SP-C. 

Tento změnový list obsahuje dopočet hydrantového systému v sekci SP-A, SP-C. 

  

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet  86.306,30 Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

2) Zápis z KD č.33 ze dne 4.2.2020 

 

 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20  
– vyhrazená změna závazku 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 06A 

ZTI – HYDRANTY – SEKCE SP-A, SP-C 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 25.2.2020 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2 
 

 
 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                         xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                               xxxxxxxxxxxxxxx 

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199...

Objekt: 06A

Rozpočet: 06A01

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Za zhotovitele

86 306,30

0,00

86 306,30

0,00

ZTI - hydranty - sekce SP-A, C

Položkový rozpočet stavby

0,00

86 306,30

0,00

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená 

změna závazku - změnové listy

ZTI - hydranty SP-A, SP-C

Celkem

0,00

0,00

86 306,30
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

722 PSV 86 306,30 100

Cena celkem 86 306,30 100

Vnitřní vodovod
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S: W300199...

O: 06A

R: 06A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 722 Vnitřní vodovod 86 306,30
1 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované 

běžné DN 25

m -23,00000 584,00 -13 432,00

Odpočet z VV: : -23 -23,00000

2 722181222 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm

m -23,00000 39,00 -897,00

Odpočet z VV: : -23 -23,00000

3 722181252 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm

m 54,00000 82,00 4 428,00

4 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 

celoplechový

soubor 4,00000 7 260,00 29 040,00

Odpočet z VV: : -1 -1,00000

Skutečné množství: : 2+2+1 5,00000

5 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 31,00000 14,00 434,00

Odpočet z VV: : -23 -23,00000

Skutečné množství: : 54 54,00000

6 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 31,00000 17,00 527,00

Odpočet z VV: : -23 -23,00000

Skutečné množství: : 54 54,00000

7 722R10 Potrubí Steel press 42 mm m 54,00000 975,00 52 650,00

8 722R11 Zavěšení potrubí soubor 1,00000 5 460,00 5 460,00

9 722036 Revize hydrantového systému kusů 5,00000 1 600,00 8 000,00

10 998722103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 

m

t 0,20620 467,00 96,30

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

ZTI - hydranty SP-A, SP-C

ZTI - hydranty - sekce SP-A, C
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20  
– vyhrazená změna závazku 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 06B 

VÝMĚNA NEFUNKČNÍCH UZAVÍRACÍCH VENTILŮ – SEKCE SP-A, SP-C 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 25.2.2020 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 1 
 

 
 

 

Popis změny: 

Dopočet výměny uzavíracích ventilů. 

Zdůvodnění změn: 

Tento změnový list obsahuje dopočet demontáže a montáže nových uzavíracích ventilů na sekci SP-

A, SP-C, které nejsou součástí VV. 

  

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet  69.871,- Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

 

 

 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20  
– vyhrazená změna závazku 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 06B 

VÝMĚNA NEFUNKČNÍCH UZAVÍRACÍCH VENTILŮ – SEKCE SP-A, SP-C 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 25.2.2020 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 1 
 

 
 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                           xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                               xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199...

06B

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

06B 0,00 69 871,00 69 871,00 100

06B 0,00 9 545,00 9 545,00 14

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená 

změna závazku - změnové listy

Celkem

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

69 871,00

0,00

69 871,00

69 871,00

0,00

69 871,00

Výměna nefunkčních uzavíracích ventilů na sekci A, C

Výměna nefunkčních uzavíracích 

ventilů na sekci A, C

Výměna nefunkčních uzavíracích 

ventilů - sekce A

Za zhotovitele

0,00
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06B02 0,00 60 326,00 60 326,00 86

0,00 69 871,00 0,00 69 871,00 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

01 HSV 69 871,00 100

Cena celkem 69 871,00 100

Výměna uzavíracích ventilů

Výměna nefunkčních uzavíracích 

ventilů - sekce C

Celkem za stavbu
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S: W300199...

O: 06B

R: 06B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 01 Výměna uzavíracích ventilů 9 545,00
1 72101 Demontáž stávajícího + montáž a dodávka nového  kohoutu 

kulového PPR 20

kpl 1,00000 541,00 541,00

2 72102 Demontáž stávajícího + montáž a dodávka nového  kohoutu 

kulového PPR 25

kpl 10,00000 709,00 7 090,00

3 72103 Demontáž stávajícího + montáž a dodávka nového  kohoutu 

kulového PPR 32

kpl 2,00000 957,00 1 914,00

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Výměna nefunkčních uzavíracích ventilů na sekci A, C

Výměna nefunkčních uzavíracích ventilů - sekce A
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S: W300199...

O: 06B

R: 06B02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 01 Výměna uzavíracích ventilů 60 326,00
1 72101 Demontáž stávajícího + montáž a dodávka nového kohoutu 

FF páka 1/2"

kpl 20,00000 416,00 8 320,00

2 72102 Demontáž stávajícího + montáž a dodávka nového kohoutu 

FF páka 1"

kpl 22,00000 709,00 15 598,00

3 72103 Demontáž stávajícího + montáž a dodávka nového  kohoutu 

kulového PPR 20

kpl 2,00000 541,00 1 082,00

4 72104 Demontáž stávajícího + montáž a dodávka nové přechodky 

PPR 20x1/2"

kpl 40,00000 213,00 8 520,00

5 72105 Demontáž stávajícího + montáž a dodávka nové přechodky 

PPR 32/1"

kpl 44,00000 350,00 15 400,00

6 72106 Demontáž stávajícího + montáž a dodávka nového šroubení 

V 4300 přímé 1/2"

kpl 20,00000 204,00 4 080,00

7 72107 Demontáž stávajícího + montáž a dodávka nového šroubení 

V 4300 přímé 1"

kpl 22,00000 333,00 7 326,00

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Výměna nefunkčních uzavíracích ventilů na sekci A, C

Výměna nefunkčních uzavíracích ventilů - sekce C
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – OPCE – 
vyhrazená změna závazku 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 11 

DEMONTÁŽ CHLADÍCÍCH JEDNOTEK – SEKCE SP-A  
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 24.2.2020 
 

Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2 
 

 
 

 

Popis změny: 

 Skutečné množství demontovaných klima jednotek. 

Zdůvodnění změn: 

Na základě skutečného množství demontáže klimatizačních jednotek byl proveden dopočet 

demontáže vnitřních klimatizačních jednotek včetně odsátí a likvidace chladiva na sekci SP-A. 

Tento změnový list obsahuje dopočet skutečného demontáže klimatizačních jednotek.  

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD   

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu  

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet  16.800,-  Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet 

 

 

 

 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – OPCE – 
vyhrazená změna závazku 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 11 

DEMONTÁŽ CHLADÍCÍCH JEDNOTEK – SEKCE SP-A  
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 24.2.2020 
 

Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2 
 

 
 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                           xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                   xxxxxxxxxxxxxx 

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky.  



Stavba: W300199...

Objekt: 11

Rozpočet: 1101

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

16 800,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

Demontáž chladících jednotek - SP-A

0,00

0,00

0,00

16 800,00

0,00

16 800,00

Celkem

16 800,00

Položkový rozpočet stavby

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená 

změna závazku - změnové listy

Demontáž chladících jednotek
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

_2 HSV 0,00 0

_3 HSV 16 800,00 100

Cena celkem 16 800,00 100

Demontáž jednotek v apartmánu č.106, 

108,109

Zařízení č.12A - Výměna jednotek v 

apartmánu č. 107
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S: W300199...

O: 11

R: 1101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _2 Zařízení č.12A - Výměna jednotek v 

apartmánu č. 107

0,00

1 12A.0 Demontáž původních dvou sestav SPLIT jednotek, Cu 

dvojpotrubí 33bm a ekologická likvidace chladiva

komplet 0,00000 13 600,00 0,00

Odpočet z VV: : -1,0 -1,00000

Skutečné množství v apartmánu č.107 odpovídá VV (v 

apartmánu č. 107 demontovány 2 klima jednotky) : 1,0

1,00000

Díl: _3 Demontáž jednotek v apartmánu č.106, 

108,109

16 800,00

2 13A.0 Demontáž původní SPLIT jednotky vč. chladiva, ekologická 

likvidace chladiva

komplet 3,00000 5 600,00 16 800,00

A aparmáne č.106, 108 a 109 není ve VV počítáno s 

demontáží klimatizačních jednotek : 

Skutečné množství - apartmán č.106, 108 a 109 - demontáž 

pouze vnitřní jednotky vč. odsátí a likvidace chladiva : 3,0

3,00000

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Demontáž chladících jednotek

Demontáž chladících jednotek - SP-A
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – OPCE – 
vyhrazená změna závazku 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 13A 

EI – DOPLNĚNÍ EI V PRŮBĚHU STAVBY – SEKCE SP-A, SP-C  
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 21.4.2020 
 

Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 1 
 

 
 

 

Popis změny: 

 Dopočet EI doplněné v průběhu stavby. 

Zdůvodnění změn: 

Na základě doplnění EI je proveden dopočet elektroinstalace na sekci SP-A a SP-C.  

Tento změnový list obsahuje dopočet elektroinstalace na sekci SP-A, SP-C.   

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD   

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu  

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet  68.452,35  Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet 

 

 

 

 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – OPCE – 
vyhrazená změna závazku 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 13A 

EI – DOPLNĚNÍ EI V PRŮBĚHU STAVBY – SEKCE SP-A, SP-C  
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 21.4.2020 
 

Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 1 
 

 
 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

  

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                           xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                               xxxxxxxxxxxxxxx 

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky.  



Stavba: W300199...

Objekt: 13A

Rozpočet: 13A01

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

68 452,35

Za zhotovitele

0,00

0,00

EI - doplnění EI v průběhu stavby - SP-A, SP-C

0,00

0,00

0,00

68 452,35

0,00

68 452,35

Celkem

68 452,35

Položkový rozpočet stavby

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená 

změna závazku - změnové listy

EI - doplnění EI v průběhu stavby - SP-A, SP-C

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Číslo Název Typ dílu Celkem %

1. HSV 17 550,00 26

2.. HSV 5 181,35 8

3.. HSV 8 750,00 13

4.. HSV 31 069,32 45

5.. HSV 3 290,84 5

6.. HSV 2 610,84 4

Cena celkem 68 452,35 100

Přívod pro ústřednu EPS - sekce SP-A, 

SP-C

Posunutí svítidel - sekce SP-A, SP-C

Uklízecí místnost - sekce SP-C

Demontáž již zapojených přístrojů a 

opětovná montáž 

zapojení 5 klimatizačních jednotek nad 

rámec PD - sekce SP-A, SP-C

Přívody pro 3 ventilátory - sekce SP-A, 

SP-C

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: W300199...

O: 13A

R: 13A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1. Posunutí svítidel - sekce SP-A, SP-C 17 550,00
1 101 Posunutí svítidel kus 30,00000 585,00 17 550,00

snížení již namontovaných svítidel : 

SP-A 2.NP (m.č. 108-109; 159-160) : 4,0 4,00000

SP-C 2.NP (m.č. 114-117; 152-158) : 11,0 11,00000

SP-C 3.NP (m.č. 202-205; 207-214; 240-243) : 15,0 15,00000

Díl: 2.. Uklízecí místnost - sekce SP-C 5 181,35
2 Pol__41 Kabel CYKY 3Jx1,5 m 10,00000 34,39 343,90

3 Pol__42 Kabel CYKY 3Jx2,5 m 15,00000 40,39 605,85

4 Pol__45 Krabice přístrojová KP68 ks 4,00000 68,91 275,64

5 Pol__49 Zásuvka 230V/16A, IP20,  nadstandartní typ, kovové tělo, 

bílá barva, včetně rámečku

ks 2,00000 308,10 616,20

6 Pol__54 Vypínač 1pol.,  IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá 

barva, včetně rámečku

ks 2,00000 381,80 763,60

7 Pol__57 svítidla stropní přisazená LED 20-40W, 1600lm, IP20 ks 2,00000 1 156,00 2 312,00

8 Pol__63 Podružný materiál, PPV % 8,00000 33,02 264,16

Díl: 3.. Demontáž již zapojených přístrojů a 

opětovná montáž 

8 750,00

9 Pol__131 Demontáže, stavební přípomoci (sekání, vrtání, drážkování) hod 35,00000 250,00 8 750,00

demontáž již zapojených přístrojů, opětovná montáž z 

důvodu špatné přípravy od nabytkářů : 35

35,00000

Díl: 4.. zapojení 5 klimatizačních jednotek nad 

rámec PD - sekce SP-A, SP-C

31 069,32

10 220260751 Žlab kabelový MARS odbočení stran. 62/50 mm m 30,00000 486,00 14 580,00

11 Pol__10 Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek m 30,00000 42,91 1 287,30

12 Pol__2 Vodič CY6 žl.zel. m 60,00000 36,18 2 170,80

13 Pol__42 Kabel CYKY 3Jx2,5 m 130,00000 40,39 5 250,70

14 Pol_43 Doplnění rozvaděče R Server kpl 1,00000 2 189,00 2 189,00

15 Pol_44 Termostat prostorový kus 1,00000 4 186,00 4 186,00

16 Pol__45 Podružný materiál, PPV % 8,00000 175,69 1 405,52

Díl: 5.. Přívody pro 3 ventilátory - sekce SP-A, SP-

C

3 290,84

17 Pol__41 Kabel CYKY 3Jx1,5 m 45,00000 34,39 1 547,55

18 Pol__45 Krabice přístrojová KP68 ks 3,00000 68,91 206,73

19 Pol_44 Termostat prostorový kus 0,00000 4 186,00 0,00

20 Pol__135 Podružný materiál, PPV % 8,00000 4,57 36,56

21 Pol__131 Stavební přípomoci (sekání, vrtání, drážkování) hod 6,00000 250,00 1 500,00

Díl: 6.. Přívod pro ústřednu EPS - sekce SP-A, SP-

C

2 610,84

22 Pol__41 Kabel CYKY 3Jx1,5 m 20,00000 34,39 687,80

23 Pol_48 Doplnění rozvaděče kpl 1,00000 1 840,00 1 840,00

24 Pol__49 Podružný materiál, PPV % 8,00000 10,38 83,04

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

EI - doplnění EI v průběhu stavby - SP-A, SP-C

EI - doplnění EI v průběhu stavby - SP-A, SP-C
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – OPCE – 
vyhrazená změna závazku 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 14 

PODLAHA POVLAKOVÉ – SEKCE SP-A, SP-C  
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 24.2.2020 
 

Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2 
 

 
 

 

Popis změny: 

 Skutečné množství povlakových podlah. 

Zdůvodnění změn: 

Na základě skutečného množství povlakových podlah bude navýšeno či sníženo množství koberce a 

linolea.  

Tento změnový list obsahuje dopočet skutečného množství koberců a linolea. 

 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD   

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu  

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet  211.408,75  Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet 

2) Zápis z KD č. 35 ze dne 25.2.2020 (bod. 6.3.) 

 

 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – OPCE – 
vyhrazená změna závazku 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 14 

PODLAHA POVLAKOVÉ – SEKCE SP-A, SP-C  
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 24.2.2020 
 

Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2 
 

 
 

 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                           xxxxxxxxxxxxxx 

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                  xxxxxxxxxxxxx 

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky.  



Stavba: W300199...

14

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

14 0,00 211 408,75 211 408,75 100

1401 0,00 79 235,03 79 235,03 37

Podlahy povlakové - sekce SP-A, SP-C

Podlahy povlakové - sekce SP-A, 

SP-C

Podlahy povlakové - sekce SP-A

Za zhotovitele

0,00

0,00

211 408,75

211 408,75

0,00

211 408,75

Položkový rozpočet stavby

0,00

211 408,75

0,00

0,00

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená 

změna závazku - změnové listy

Celkem
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1402 0,00 132 173,72 132 173,72 63

0,00 211 408,75 0,00 211 408,75 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

776 PSV 211 408,75 100

Cena celkem 211 408,75 100

Podlahy povlakové

Podlahy povlakové - sekce SP-C

Celkem za stavbu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 10



S: W300199...

O: 14

R: 1401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 776 Podlahy povlakové 79 235,03
1 776R3111 Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně stupnice 

do 300 mm  vč.ochran.hran a soklu

m 9,22000 160,00 1 475,20

Odpočet z VV: : -53 -53,00000

schodiště : 1,2*44 52,80000

stupně na chodbě : 1,57*6 9,42000

2 776311211 Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně 

podstupnice výšky do 200 mm vč.soklu

m 9,22000 110,00 1 014,20

Odpočet z VV: : -53 -53,00000

schodiště : 1,2*44 52,80000

stupně na chodbě : 1,57*6 9,42000

3 776R2111 Lepení textilních pásů vč.lepení podložky vč.obvodových 

kobercových soklů

m2 -8,58000 131,00 -1 123,98

Odpočet z VV: : -250,83 -250,83000

Skutečné množství ploch (vč. dveřních otvorů a ustouplého 

parapetu) : 

2.NP : 

103.01 Pokoj : 12,09 12,09000

104.01 Pokoj : 13,06 13,06000

105.01 Pokoj : 14,46 14,46000

106.01 Předsíň : 2,44 2,44000

106.02 Pokoj : 14,57 14,57000

107.01 Předsíň : 4,34 4,34000

107.03 Pokoj : 18,31 18,31000

107.04 Pokoj : 8,38 8,38000

108.01 Pokoj vč. předsíně : 19,55 19,55000

109.01 Předsíň : 4,8 4,80000

109.02 Pokoj : 15,83 15,83000

159.01 Pokoj : 19,12 19,12000

160.01 Pokoj vč. předsíně : 18,01 18,01000

A 2.01 Chodba : 65,4 65,40000

chodba schodiště 3.NP : 6,05 6,05000

podesty : 1,46*4 5,84000

4 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 -4,11440 10,20 -41,97

Odpočet z VV: : -276,23 -276,23000

Skutečné množství: : 

2.NP : 

103.01 Pokoj : 12,09 12,09000

104.01 Pokoj : 13,06 13,06000

105.01 Pokoj : 14,46 14,46000

106.01 Předsíň : 2,44 2,44000

106.02 Pokoj : 14,57 14,57000

107.01 Předsíň : 4,34 4,34000

107.03 Pokoj : 18,31 18,31000

107.04 Pokoj : 8,38 8,38000

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Podlahy povlakové - sekce SP-A, SP-C

Podlahy povlakové - sekce SP-A
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S: W300199...

O: 14

R: 1401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Podlahy povlakové - sekce SP-A, SP-C

Podlahy povlakové - sekce SP-A

108.01 Pokoj vč. předsíně : 19,55 19,55000

109.01 Předsíň : 4,8 4,80000

109.02 Pokoj : 15,83 15,83000

159.01 Pokoj : 19,12 19,12000

160.01 Pokoj vč. předsíně : 18,01 18,01000

A 2.01 Chodba (vč. stupňu na chodbě a zádveří) : 65,4 65,40000

chodba 3.NP u schodiště : 6,05 6,05000

podesty : 1,46*4 5,84000

stupně na chodbě : 1,57*6*0,48 4,52160

schodiště : 

stupně : 1,2*44*0,48 25,34400

5 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah 

broušením

m2 -4,11440 49,20 -202,43

Odpočet z VV: : -276,23 -276,23000

Skutečné množství: : 272,1156 272,11560

6 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 

MPa tl 3 mm

m2 -4,11440 147,00 -604,82

Odpočet z VV: : -276,23 -276,23000

Skutečné množství: : 272,1156 272,11560

7 697510020 koberec zátěžový-vysoká zátěž / vč.podlahové obvodové  lišt 

soklů/ dále dle interiér

m2 33,13140 680,00 22 529,35

Odpočet z VV: : -326,627 -326,62700

Skutečné množství ploch (vč. dveřních otvorů a ustouplého 

parapetu) : 

2.NP : 

103.01 Pokoj : 12,09*1,3 15,71700

104.01 Pokoj : 13,06*1,3 16,97800

105.01 Pokoj : 14,46*1,25 18,07500

106.01 Předsíň : 2,44*1,3 3,17200

106.02 Pokoj : 14,57*1,3 18,94100

107.01 Předsíň : 4,34*1,3 5,64200

107.03 Pokoj : 18,31*1,3 23,80300

107.04 Pokoj : 8,38*1,3 10,89400

108.01 Pokoj vč. předsíně : 19,55*1,39 27,17450

109.01 Předsíň : 4,8*1,34 6,43200

109.02 Pokoj : 15,83*1,35 21,37050

159.01 Pokoj : 19,12*1,42 27,15040

160.01 Pokoj vč. předsíně : 18,01*1,4 25,21400

A 2.01 Chodba : 65,4*1,25 81,75000

chodba 3.NP na schodišti : 6,05*1,25 7,56250

stupně na chodbě : 1,57*6*0,5*1,35 6,35850

schodiště : 

stupně : 1,2*44*0,5*1,35 35,64000

podesty : 1,46*4*1,35 7,88400

8 776421311 Montáž přechodových  lišt m 0,60000 71,40 42,84

Odpočet z VV: : -15 -15,00000
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S: W300199...

O: 14

R: 1401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Podlahy povlakové - sekce SP-A, SP-C

Podlahy povlakové - sekce SP-A

Skutečné množství: : (0,8+0,7)*9+0,9+0,6*2 15,60000

9 553431140 přechodový profil    dále dle interiér m 1,44000 250,00 360,00

Odpočet z VV: : -16,5 -16,50000

Skutečné množství: : 1,15*((0,8+0,7)*9+0,9+0,6*2) 17,94000

10 776 02 Hrana na schodišti m 74,66400 563,00 42 035,83

dopočet dodávky hrany schodišťových stupňů - není součástí 

VV : 

schodiště : 1,2*44*1,2 63,36000

stupně na chodbě : 1,57*6*1,2 11,30400

11 77603 Plastový ukončovací profil pro koberce na schodišti m 25,10000 436,00 10 943,60

dopočet ukončovacího profilu na schodišti (strana do 

zrdcadla) : 0,5*44

22,00000

hrana v místě chodby (strana do zrdcadla) : 1,55*2 3,10000

12 77604 Bezpečnostní označení prvního a posledního stupně na 

schodišťovém rameni

kus 24,00000 115,00 2 760,00

bezpečnostní označení první a posledního stupně (2 kusy 

bezpečnostního kolečka na jednom stupni) : 2*12

24,00000

13 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 

12 m

t 0,06963 381,00 26,53

14 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití 

mechanizace

t 0,06963 297,00 20,68
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S: W300199...

O: 14

R: 1402

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 776 Podlahy povlakové 132 173,72
1 77657R Lepení pásů povlakových podlah a soklu z přírodního  linolea 

tl.2,5mm vč.lepidla,svař.šnůry......viz kalalog.list

m2 0,00000 131,00 0,00

Odpočet z VV: : -20 -20,00000

Skutečné množství - terasabar : 20 20,00000

2 284110R linoleum přírodní  tl. 2,50 mm, vč.soklu dále dle katalogový 

list interiér

m2 0,00000 580,00 0,00

Odpočet z VV: : -23,4 -23,40000

Skutečné množství - terasabar : 23,4 23,40000

3 776R3111 Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně stupnice 

do 300 mm  vč.ochran.hran a soklu

m -5,70000 160,00 -912,00

Odpočet z VV: : -126 -126,00000

Skutečné množství: : 1,5*(20+20+22) 93,00000

3,6*6 21,60000

1,9*3 5,70000

4 776311211 Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně 

podstupnice výšky do 200 mm vč.soklu

m -5,70000 110,00 -627,00

Odpočet z VV: : -126 -126,00000

Skutečné množství: : 1,5*(20+20+22) 93,00000

3,6*6 21,60000

1,9*3 5,70000

5 776R2111 Lepení textilních pásů vč.lepení podložky vč.podlahových 

kobercových soklů

m2 -9,29000 131,00 -1 216,99

Odpočet z VV: : -818,66 -818,66000

Skutečné množství ploch (vč. dveřních otvorů a ustouplého 

parapetu) : 

2.NP : 

112.01 Předsíň : 2,52 2,52000

112.03 Pokoj : 20,25 20,25000

114.01 Pokoj : 14,78 14,78000

115.01 Pokoj : 14,87 14,87000

116.01 Pokoj : 15,32 15,32000

117.01 Pokoj : 15,3 15,30000

118.01 Předsíň : 6,48 6,48000

118.03 Pokoj : 12,29 12,29000

118.04 Pokoj : 10,33 10,33000

150.01 Pokoj : 12,07 12,07000

151.01 Pokoj : 13,44 13,44000

152.01 Pokoj : 15,35 15,35000

153.01 Pokoj : 15,58 15,58000

154.01 Pokoj : 15,35 15,35000

155.01 Pokoj : 20,23 20,23000

156.01 Pokoj : 14,86 14,86000

157.01 Pokoj : 15,05 15,05000

158.01 Pokoj : 14,16 14,16000

C.2.01 Chodba : 21,97 21,97000

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Podlahy povlakové - sekce SP-A, SP-C

Podlahy povlakové - sekce SP-C
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S: W300199...

O: 14

R: 1402

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Podlahy povlakové - sekce SP-A, SP-C

Podlahy povlakové - sekce SP-C

C.2.02 Chodba : 29,52 29,52000

C.2.03 Chodba : 26,9 26,90000

terasabar : 45,62 45,62000

3.NP : 

202.01 Pokoj : 19,33 19,33000

203.01 Pokoj : 15,76 15,76000

204.01 Pokoj : 15,28 15,28000

205.01 Pokoj : 14,78 14,78000

206.01 Předsíň : 6,48 6,48000

206.03 Pokoj : 12,49 12,49000

206.04 Pokoj : 10,13 10,13000

207.01 Pokoj : 15,27 15,27000

208.01 Pokoj : 15,72 15,72000

209.01 Pokoj : 18,07 18,07000

210.01 Pokoj : 20,22 20,22000

211.01 Pokoj : 16,99 16,99000

212.01 Pokoj : 15,64 15,64000

214.01 Pokoj : 15,61 15,61000

215.01 Předsíň : 6,48 6,48000

215.03 Pokoj : 12,49 12,49000

215.04 Pokoj : 10,13 10,13000

239.01 Pokoj : 12,3 12,30000

240.01 Pokoj : 15,84 15,84000

241.01 Pokoj : 15,57 15,57000

242.01 Pokoj : 15,38 15,38000

243.01 Pokoj : 15,83 15,83000

C.3.01 Chodba : 24,5 24,50000

C.3.02 Chodba : 27,5 27,50000

C.3.02 Chodba : 2,50 2,50000

4.NP : 

361.01 Předsíň : 6,44 6,44000

361.03 Pokoj : 16,49 16,49000

361.04 Pokoj : 13,61 13,61000

C.4.01 Chodba : 9,6 9,60000

Schodiště : 

podesty : 6,9*3 20,70000

6 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 11,37000 10,20 115,97

Odpočet z VV: : -877,2 -877,20000

Skutečné množství: : 

podlahy (koberce + vinil) : 809,37+20 829,37000

schodiště : 0,5*1,5*(20+20+22) 46,50000

0,5*3,6*6 10,80000

0,5*1,9*2 1,90000

7 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah 

broušením

m2 11,37000 49,20 559,40

Odpočet z VV: : -877,2 -877,20000
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S: W300199...

O: 14

R: 1402

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Podlahy povlakové - sekce SP-A, SP-C

Podlahy povlakové - sekce SP-C

Skutečné množství: : 888,57 888,57000

8 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 

MPa tl 3 mm

m2 11,37000 147,00 1 671,39

Odpočet z VV: : -877,2 -877,20000

Skutečné množství: : 888,57 888,57000

9 697510020 koberec zátěžový-vysoká zátěž / vč.podlahých koberc.soklů u 

schod.stup.ochrany hran / dále dle interiér

m2 96,99960 680,00 65 959,73

Odpočet z VV: : -1047,076 -1 047,07600

Skutečné množství ploch (vč. dveřních otvorů a ustouplého 

parapetu) : 

2.NP : 

112.01 Předsíň : 2,52*1,30 3,27600

112.03 Pokoj : 20,25*1,30 26,32500

114.01 Pokoj : 14,78*1,35 19,95300

115.01 Pokoj : 14,87*1,30 19,33100

116.01 Pokoj : 15,32*1,35 20,68200

117.01 Pokoj : 15,3*1,35 20,65500

118.01 Předsíň : 6,48*1,33 8,61840

118.03 Pokoj : 12,29*1,33 16,34570

118.04 Pokoj : 10,33*1,33 13,73890

150.01 Pokoj : 12,07*1,35 16,29450

151.01 Pokoj : 13,44*1,30 17,47200

152.01 Pokoj : 15,35*1,35 20,72250

153.01 Pokoj : 15,58*1,38 21,50040

154.01 Pokoj : 15,35*1,35 20,72250

155.01 Pokoj : 20,23*1,38 27,91740

156.01 Pokoj : 14,86*1,34 19,91240

157.01 Pokoj : 15,05*1,24 18,66200

158.01 Pokoj : 14,16*1,30 18,40800

C.2.01 Chodba : 21,97*1,30 28,56100

C.2.02 Chodba : 29,52*1,30 38,37600

C.2.03 Chodba : 26,9*1,30 34,97000

terasabar : 45,62*1,30 59,30600

3.NP : 

202.01 Pokoj : 19,33*1,30 25,12900

203.01 Pokoj : 15,76*1,30 20,48800

204.01 Pokoj : 15,28*1,30 19,86400

205.01 Pokoj : 14,78*1,33 19,65740

206.01 Předsíň : 6,48*1,30 8,42400

206.03 Pokoj : 12,49*1,30 16,23700

206.04 Pokoj : 10,13*1,30 13,16900

207.01 Pokoj : 15,27*1,31 20,00370

208.01 Pokoj : 15,72*1,3 20,43600

209.01 Pokoj : 18,07*1,30 23,49100

210.01 Pokoj : 20,22*1,30 26,28600
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S: W300199...

O: 14

R: 1402

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Podlahy povlakové - sekce SP-A, SP-C

Podlahy povlakové - sekce SP-C

211.01 Pokoj : 16,99*1,33 22,59670

212.01 Pokoj : 15,64*1,31 20,48840

214.01 Pokoj : 15,61*1,3 20,29300

215.01 Předsíň : 6,48*1,33 8,61840

215.03 Pokoj : 12,49*1,33 16,61170

215.04 Pokoj : 10,13*1,33 13,47290

239.01 Pokoj : 12,3*1,30 15,99000

240.01 Pokoj : 15,84*1,31 20,75040

241.01 Pokoj : 15,57*1,28 19,92960

242.01 Pokoj : 15,38*1,31 20,14780

243.01 Pokoj : 15,83*1,28 20,26240

C.3.01 Chodba : 24,5*1,30 31,85000

C.3.02 Chodba : 27,5*1,30 35,75000

C.3.02 Chodba : 2,50*1,30 3,25000

4.NP : 

361.01 Předsíň : 6,44*1,30 8,37200

361.03 Pokoj : 16,49*1,30 21,43700

361.04 Pokoj : 13,61*1,30 17,69300

C.4.01 Chodba : 9,6*1,30 12,48000

Schodiště : 

podesty : 6,9*3*1,35 27,94500

stupně : 0,5*1,5*(20+20+22)*1,35 62,77500

0,5*3,6*6*1,35 14,58000

0,5*1,9*3*1,35 3,84750

10 776421311 Montáž přechodových  lišt m 22,00000 71,40 1 570,80

Odpočet z VV: : -48 -48,00000

Skutečné množství: : (0,6+0,8)*(15+18) 46,20000

0,8*2+0,8+0,9+0,6+0,8*2 5,50000

1,45*5 7,25000

1,5+0,6+0,5+1,65 4,25000

1,7*2+0,6+0,8 4,80000

u výtahu : 1,0*2 2,00000

11 553431140 přechodový profil m 25,30000 250,00 6 325,00

Odpočet z VV: : -55,2 -55,20000

Skutečné množství: : ((0,6+0,8)*(15+18))*1,15 53,13000

(0,8*2+0,8+0,9+0,6+0,8*2)*1,15 6,32500

1,45*5*1,15 8,33750

(1,5+0,6+0,5+1,65)*1,15 4,88750

(1,7*2+0,6+0,8)*1,15 5,52000

u výtahu : 2*1,0*1,15 2,30000

12 776 01 Příplatek za hranu schodiště m 98,70000 242,00 23 885,40

příplatek za rozdíl ceny standartní hrany (cena ve VV) a 

hrany dle výběru investora : 

Skutečné množství: : 1,5*(20+20+22) 93,00000

1,9*3 5,70000

13 77603 Plastový ukončovací profil pro koberce na schodišti m 73,15000 436,00 31 893,40

Schodiště - ukončení šikmé hrany schodiště : 
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S: W300199...

O: 14

R: 1402

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Podlahy povlakové - sekce SP-A, SP-C

Podlahy povlakové - sekce SP-C

3,6*6*+0,5*6 64,80000

1,9*3+0,3*3 6,60000

4.NP - část chodby nad schodištěm : 1,75 1,75000

14 77604 Bezpečnostní označení prvního a posledního stupně na 

schodišťovém rameni

kus 24,00000 115,00 2 760,00

bezpečnostní označení první a posledního stupně (2 kusy 

bezpečnostního kolečka na jednom stupni) : 2*2*6

24,00000

15 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 

12 m

t 0,27820 381,00 105,99

16 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití 

mechanizace

t 0,27820 297,00 82,63
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – OPCE – 
vyhrazená změna závazku 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 16 

DVEŘNÍ ZÁMKY – SP-A, SP-C  
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 22.1.2020 
 

Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2 
 

 
 

 

Popis změny: 

 Skutečné množství dveřních zámků. 

Zdůvodnění změn: 

Na základě skutečného množství dveřních zámků bude navýšen či snížen počet dveřních zámků. 

Tento změnový list obsahuje dopočet skutečného množství dveřních zámků. 

 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD   

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu  

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  odpočet  8.008,40 Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet 

2) Zápis z KD ze dne 25.2.2020 

 

 

 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – OPCE – 
vyhrazená změna závazku 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 16 

DVEŘNÍ ZÁMKY – SP-A, SP-C  
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 22.1.2020 
 

Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2 
 

 
 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                           xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                               xxxxxxxxxxxxxxx 

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.  



Stavba: W300199...

ZL 16

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

16 0,00 -8 008,40 -8 008,40 100

1601 0,00 -16 016,80 -16 016,80 200

Za zhotovitele

Dveřní zámky - sekce SP-A, SP-C

Dveřní zámky - sekce SP-A

-8 008,40

0,00

-8 008,40

0,00

Dveřní zámky - sekce SP-A, SP-C

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená 

změna závazku - změnové listy

Celkem

-8 008,40

0,00

-8 008,40
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1602 0,00 8 008,40 8 008,40 -100

0,00 -8 008,40 0,00 -8 008,40 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_71 HSV 118,40 -1

_72 HSV 7 100,00 -89

_73 HSV -236,80 3

_74 HSV -14 200,00 177

_75 HSV 790,00 -10

_77 HSV -1 580,00 20

Cena celkem -8 008,40 100

Celkem za stavbu

Montáž elektronického systému

Rekapitulace rozpočtu

Dodávka elektronického systému

Rekapitulace rozpočtu

Dodávka elektronického systému

Montáž elektronického systému

Dveřní zámky - SP-C
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S: W300199...

O: 16

R: 1601

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _73 Rekapitulace rozpočtu -236,80
1 Pol__1 PPV 1% obor 001-025 Kč    -1,00000 142,00 -142,00

2 Pol__2 PPV 6% mimo oboru 001-025 Kč    -6,00000 15,80 -94,80

Díl: _74 Dodávka elektronického systému -14 200,00
3 Pol__101 Kartový zámek zahrnující: Dveřní kování provedení "Matný 

chrom A1", Elektroniku se čtečkou RFID, Zadlabací zámek 

AUTOMATIC DEADBOLTCylindrickou vložku kódovanou na 

gen klíč

ks -2,00000 7 100,00 -14 200,00

Odpočet z VV: : -11 -11,00000

Skutečné množství: : 9 9,00000

Díl: _77 Montáž elektronického systému -1 580,00
4 Pol__201 instalace zámků ks -2,00000 790,00 -1 580,00

Odpočet z VV: : -11 -11,00000

Skutečné množství: : 9 9,00000

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Dveřní zámky - sekce SP-A, SP-C

Dveřní zámky - sekce SP-A
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S: W300199...

O: 16

R: 1602

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _71 Rekapitulace rozpočtu 118,40
1 Pol__1 PPV 1% obor 001-025 Kč    1,00000 71,00 71,00

2 Pol__2 PPV 6% mimo oboru 001-025 Kč    6,00000 7,90 47,40

Díl: _72 Dodávka elektronického systému 7 100,00
3 Pol__101 Kartový zámek zahrnující: Dveřní kování provedení "Matný 

chrom A1", Elektroniku se čtečkou RFID, Zadlabací zámek 

AUTOMATIC DEADBOLTCylindrickou vložku kódovanou na 

gen klíč

ks 1,00000 7 100,00 7 100,00

Odpočet z VV: : -33 -33,00000

Skutečné množství: : 34 34,00000

Díl: _75 Montáž elektronického systému 790,00
4 Pol__201 instalace zámků ks 1,00000 790,00 790,00

Odpočet z VV: : -33 -33,00000

Skutečné množství: : 34 34,00000

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Dveřní zámky - sekce SP-A, SP-C

Dveřní zámky - SP-C
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – OPCE – 
vyhrazená změna závazku 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 18 

HASÍCÍ PŘÍSTROJE – SP-A, SP-C  
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 26.2.2020 
 

Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2 
 

 
 

 

Popis změny: 

 Dopočet hasících přístrojů v sekci SP-A, SP-C. 

Zdůvodnění změn: 

Na kontrolním dni č.35 ze dne 25.2.2020 byl upřesněn počet hasících přístrojů v sekci SP-A, SP-C. 

Tento změnový list obsahuje dopočet hasících přístrojů v sekci SP-A, SP-C.  

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD   

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu  

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet  8.910,00  Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet 

2) Zakreslení hasících přístrojů v KD č.35 ze dne 25.2.2020 

 

 

 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – OPCE – 
vyhrazená změna závazku 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 18 

HASÍCÍ PŘÍSTROJE – SP-A, SP-C  
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 26.2.2020 
 

Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2 
 

 
 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                           xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                               xxxxxxxxxxxxxx 

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky.  



Stavba: W300199...

ZL 18

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

18 0,00 8 910,00 8 910,00 100

1801 0,00 2 970,00 2 970,00 33

Hasící přístroje - SP-A, SP-C

Hasící přístroje - SP-A

8 910,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

Hasící přístroje - SP-A, SP-C

0,00

8 910,00

0,00

8 910,00

0,00

8 910,00

Celkem

0,00

Položkový rozpočet stavby

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená 

změna závazku - změnové listy

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 4



1802 0,00 5 940,00 5 940,00 67

0,00 8 910,00 0,00 8 910,00 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

767 PSV 8 910,00 100

Cena celkem 8 910,00 100

Konstrukce zámečnické

Hasící přístroje - SP-C

Celkem za stavbu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



S: W300199...

O: 18

R: 1801

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 970,00
1 R76739 Hasicí přístroj  21A  / dodávka a osazení ks 3,00000 990,00 2 970,00

Odpočet z VV: : -9,0 -9,00000

Skutečné množství: : 

chodba : 3,0 3,00000

pokoje : 9,0 9,00000

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Hasící přístroje - SP-A, SP-C

Hasící přístroje - SP-A
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S: W300199...

O: 18

R: 1802

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 5 940,00
1 R76739 Hasicí přístroj  21A  / dodávka a osazení ks 6,00000 990,00 5 940,00

Odpočet z VV: : -34,0 -34,00000

Skutečné množství: : 

2.NP : 

chodba : 2,0 2,00000

terasabar : 1,0 1,00000

pokoje : 15,0 15,00000

3.NP : 

chodba : 2,0 2,00000

pokoje : 18,0 18,00000

4.NP : 

chodba : 1,0 1,00000

pokoj : 1,0 1,00000

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Hasící přístroje - SP-A, SP-C

Hasící přístroje - SP-C
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – OPCE – 
vyhrazená změna závazku 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 19 

SDK KASTLÍKY NAD VCHODOVÉ DVEŘE – SP-A, SP-C  
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 26.2.2020 
 

Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2 
 

 
 

 

Popis změny: 

 Dopočet SDK kastlíků nad vchodové dveře v sekci SP-A, SP-C. 

Zdůvodnění změn: 

Na základě skutečného množství byl proveden dopočet SDK kastlíků nad vchodové dveře v sekci SP-

A, SP-C. Toto skutečné množství není zahrnuté v ZL č. 07 (povrchové úpravy stěn a stropů).  

Tento změnový list obsahuje dopočet SDK kastlíků v sekci SP-A, SP-C.  

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD   

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu  

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet  24.127,18  Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet 

2) Zakreslení SDK kastlíků v PD 

 

 

 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – OPCE – 
vyhrazená změna závazku 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 19 

SDK KASTLÍKY NAD VCHODOVÉ DVEŘE – SP-A, SP-C  
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 26.2.2020 
 

Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2 
 

 
 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                           xxxxxxxxxxxxxx 

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                               xxxxxxxxxxxxxx 

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky.  



Stavba: W300199...

ZL 19

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

19 0,00 24 127,18 24 127,18 100

1901 0,00 0,00 0,00 0

SDK kastlíky nad vchodové dveře 

do pokojů - SP-A, SP-C

SDK kastlíky nad vchodové dveře do 

pokojů - SP-A

24 127,18

Za zhotovitele

0,00

0,00

SDK kastlíky nad vchodové dveře do pokojů - SP-A, SP-C

0,00

24 127,18

0,00

24 127,18

0,00

24 127,18

Celkem

0,00

Položkový rozpočet stavby

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená 

změna závazku - změnové listy
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1902 0,00 24 127,18 24 127,18 100

0,00 24 127,18 0,00 24 127,18 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

763 PSV 24 127,18 100

Cena celkem 24 127,18 100

Dřevostavby

SDK kastlíky nad vchodové dveře do 

pokojů - SP-C

Celkem za stavbu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



S: W300199...

O: 19

R: 1901

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 763 Dřevostavby 0,00
1 763R135 SDK kazety /pro osazení LED pásků /v podhledu chodeb nad 

vstupy do pokojů / vč.tmelení ,broušení.... vzhled dle projektu 

interiéru

m 0,00000 610,00 0,00

Odpočet z VV: : -9,9 -9,90000

Skutečné množství: : 1,1*9 9,90000

2 998763101 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m t 0,00000 1 130,00 0,00

3 998763181 Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby 

prováděný bez použití mechanizace

t 0,00000 466,00 0,00

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

SDK kastlíky nad vchodové dveře do pokojů - SP-A, SP-C

SDK kastlíky nad vchodové dveře do pokojů - SP-A
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S: W300199...

O: 19

R: 1902

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 763 Dřevostavby 24 127,18
1 763R135 SDK kazety /pro osazení LED pásků /v podhledu chodeb nad 

vstupy do pokojů / vč.tmelení ,broušení.... vzhled dle projektu 

interiéru

m 37,40000 610,00 22 814,00

Odpočet z VV - ve VV u SOD chybí v sekci C tato položka : 

0

Skutečné množství: : 

2.NP : 1,1*15 16,50000

3.NP : 1,1*18 19,80000

4.NP : 1,1*1 1,10000

2 998763101 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m t 0,82280 1 130,00 929,76

3 998763181 Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby 

prováděný bez použití mechanizace

t 0,82280 466,00 383,42

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

SDK kastlíky nad vchodové dveře do pokojů - SP-A, SP-C

SDK kastlíky nad vchodové dveře do pokojů - SP-C
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – OPCE – 
vyhrazená změna závazku 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 19A 

DOPOČET DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV – REVIZNÍ DVÍŘKA V SDK 
PODHLEDU – SEKCE C 

 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 26.2.2020 
 

Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 1 
 

 
 

 

Popis změny: 

 Dopočet revizních dvířek v SDK podhledu sekce SP-C. 

Zdůvodnění změn: 

Na základě požadavku investora byla v SDK podhledu dodatečně doplněna revizní dvířka. 

Tento změnový list obsahuje dopočet dodatečně dodaných a osazených revizních dvířek v koupelnách 

a na chodbách sekce C. 

  

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD   

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu  

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet  53.841,59  Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet 

 

 

 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – OPCE – 
vyhrazená změna závazku 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 19A 

DOPOČET DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV – REVIZNÍ DVÍŘKA V SDK 
PODHLEDU – SEKCE C 

 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 26.2.2020 
 

Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 1 
 

 
 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                           xxxxxxxxxxxxxx 

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                               xxxxxxxxxxxxxxx 

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky.  



Stavba: W300199...

Objekt: 19A

Rozpočet: 19A.02

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Za zhotovitele

53 841,59

53 841,59

0,00

Revizní dvířka v SDK podhledu - sekce C

Položkový rozpočet stavby

0,00

53 841,59

0,00

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená 

změna závazku - změnové listy

Dopočet dodatečných stavebních úprav - revizní dvířka v SDK podhledu

Celkem

0,00

0,00

53 841,59

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Číslo Název Typ dílu Celkem %

763. PSV 53 841,59 100

Cena celkem 53 841,59 100

Konstrukce suché výstavby

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: W300199...

O: 19A

R: 19A.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 763. Konstrukce suché výstavby 53 841,59
1 763R14 Revizní dvířka 200 x 200 mm v SDK podhledu kus 38,00000 1 410,50 53 599,00

dopočet revizních dvířek zhotovených na základě požadavku 

investora - trvalý přístup k požárním ucpávkám : 

osazení dvířek v koupelnách : 

2.NP : 15,0 15,00000

3.NP : 18,0 18,00000

4.NP : 1,0 1,00000

chodby2.NP a 3.NP : 2,0+2,0 4,00000

2 998763101 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m t 0,15200 1 130,00 171,76

3 998763181 Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby 

prováděný bez použití mechanizace

t 0,15200 466,00 70,83

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Dopočet dodatečných stavebních úprav - revizní dvířka v SDK podhledu

Revizní dvířka v SDK podhledu - sekce C
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20  
– vyhrazená změna závazku 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 20 

ODPOČTY A PŘÍPOČTY -  SP-A, SP-C 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 24.2.2020 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 1  
 

 

Popis změny: 

Odpočty a přípočty díla dle skutečnosti na sekci SP-A, SP-C. 

 

Zdůvodnění změn: 

Tento změnový list obsahuje odpočty a přípočty díla dle skutečnosti na sekci SP-A, SP-C. 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  odpočet  1.224.674,43  Kč bez DPH 

 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

 

 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20  
– vyhrazená změna závazku 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 20 

ODPOČTY A PŘÍPOČTY -  SP-A, SP-C 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 24.2.2020 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 1  
 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                           xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                               xxxxxxxxxxxxxxx 

 

GP: 

   

  

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199...

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

20. 0,00 -1 224 674,43 -1 224 674,43 100

01 0,00 -99 512,88 -99 512,88 8

Celkem

-970 744,36

0,00

-1 224 674,43

Položkový rozpočet stavby

0,00

-253 930,07

0,00

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená 

změna závazku - změnové listy

0,00

Odpočty a přípočty -  SP-A, SP-C

SP-A ARS

-1 224 674,43

0,00

-1 224 674,43

Za zhotovitele
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02 0,00 -87 184,50 -87 184,50 7

02.1 0,00 -56 413,00 -56 413,00 5

03 0,00 -244 394,07 -244 394,07 20

04 0,00 -34 373,51 -34 373,51 3

05 0,00 -204 657,39 -204 657,39 17

06 0,00 33 998,40 33 998,40 -3

07 0,00 -269 028,61 -269 028,61 22

08 0,00 -79 303,00 -79 303,00 6

08.1 0,00 -27 923,00 -27 923,00 2

09 0,00 -86 506,04 -86 506,04 7

10 0,00 -27 243,43 -27 243,43 2

11 0,00 -42 133,40 -42 133,40 3

0,00 -1 224 674,43 0,00 -1 224 674,43 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV -99 512,88 8

_17 HSV 33 998,40 -3

_18 HSV -269 028,61 22

_19 HSV -79 303,00 6

_20 HSV -54 321,95 4

_21 HSV -34 710,92 3

_22 HSV -5 863,99 0

_23 HSV -918,20 0

_24 HSV 9 309,02 -1

_3 HSV -23 647,27 2

SP-A ZTI

SP-A ZTI zařizovací předměty

SP-C ZTI

SP-C ZTI zařizovací předměty

SP-C EI

SP-C SLP

SP-C VZT

SP-A ZTI - ordinace

SP-A EI

SP-A SLP

SP-A VZT

SP-C ARS

1. Elektroinstalace

2.Dvoulůžkové pokoje 

114,115,116,117,152,153,154,156,157,

158,203,204,205,207,208,209,211,212,

214,240

3. Jednolůžkové pokoje 150,151,239

4. Atypický pokoj 155,202

5. Apartmány 112,118,206,215,361

Celkem za stavbu

SPA - ARC

Příslušenství:

01 SPC - ARC

02 SPC - ZTI

1. Elektroinstalace
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_30 HSV -42 633,40 3

_31 HSV 500,00 0

_4 HSV -8 658,47 1

_5 HSV -1 592,99 0

_6 HSV -474,78 0

01 HSV -30 975,11 3

02 HSV -87 184,50 7

03 HSV -30 900,10 3

04 HSV -9 036,04 1

05 HSV -12 158,00 1

06 HSV -28 801,34 2

07 HSV 0,00 0

08 HSV -92 786,80 8

7 HSV 34 743,55 -3

CCTV - kam HSV 3 024,00 0

EPS - Elek HSV -15 399,16 1

ER   -  Ev HSV -26 955,10 2

HS HSV 0,00 0

O01 HSV -74 800,00 6

SK -   Str HSV -14 897,50 1

STA - Spol HSV -7 759,22 1

4.Dvoulůžkové pokoje 106

EPS

SPA - ZTI P

ER

SK

SPC - VZT

Příslušenství:

2. Atypický pokoj 

103,104,105,108,109,159,160

3. Apartmány 107

HS

Ostatní

CCTV

STA

HS - hotelový systém

SK

Položky nad rámec SOD
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721 PSV 504,00 0

721 PSV -13 945,69 1

722 PSV -25 732,38 2

725 PSV -76 776,00 6

725 PSV -137 293,25 11

726 PSV 0,00 0

726 PSV -686,75 0

Cena celkem -1 224 674,43 100

Zařizovací předměty

Zdravotechnika - zařizovací předměty

Předstěnové systémy

Zdravotechnika - předstěnové instalace

Vnitřní kanalizace

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Zdravotechnika - vnitřní vodovod
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S: W300199...

O: 20.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _1 SPA - ARC -99 512,88
1 411388531 /Zabetonování otvorů  ve stropech m3 -5,00000 13 940,00 -69 700,00

2 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin 

se svařovanou sítí tl do 100 mm //

m3 -3,32200 1 098,00 -3 647,56

3 629991011 Zakrytí výplní  svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 -520,00000 30,70 -15 964,00

obklady : 

-520 -520,00000

4 763 povrchová úprava nátěr vč.penetrace/vzhled  štuku  

vč.zakrývání konstr.folií

m2 -221,43000 66,00 -14 614,38

65,8+40,0+10,83+54,96 : 

(11,2+13,72)*2 : 

-221,43 -221,43000

5 784R2111 Dvojnásobné  ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných 

vč.pačokování v místnostech výšky

m2 172,61336 72,00 12 428,16

Odpočet z VV: : -898,74 -898,74000

Skutečné množství: : 

strop - štuk : 23,956 23,95600

štuk : 324,58 324,58000

nová omítka : 400,02614 400,02614

SDK : 

podhled : 140,15 140,15000

příčky : 12,03*2+13,3926*2 50,84520

předstěna : 14,25402 14,25402

stáv. SDK vyspravení : 84,19 84,19000

podhled chodba : 65,8 65,80000

přípočet podhled v sociálech : 36,542 36,54200

odpočet stěn s tapetami: : -68,99 -68,99000

6 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 

30 Mpa

m2 -33,06000 175,00 -5 785,50

7 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t -5,95512 374,40 -2 229,60

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Odpočty a přípočty -  SP-A, SP-C

SP-A ARS
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S: W300199...

O: 20.

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 02 SPA - ZTI P -87 184,50
1 721175102 Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé 

systém POLO-KAL DN 40

m -4,00000 391,00 -1 564,00

Odpočet z VV - odpočet potrubí zvuk tlumící a nahrazeno 

potrubím připojovacím z PP: : -4

-4,00000

2 721175103 Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé 

systém POLO-KAL DN 50

m -36,00000 383,00 -13 788,00

Odpočet z VV - odpočet potrubí zvuk tlumící a nahrazeno 

potrubím připojovacím z PP: : -36

-36,00000

3 721175105 Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé 

systém POLO-KAL DN 110

m -45,00000 978,00 -44 010,00

Odpočet z VV - odpočet potrubí zvuk tlumící a nahrazeno 

potrubím připojovacím z PP: : -45

-45,00000

4 721175112 Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící vícevrstvé 

systém POLO-KAL DN 110

m -16,50000 978,00 -16 137,00

Odpočet z VV - odpočet potrubí zvuk tlumící a nahrazeno 

potrubím připojovacím z PP: : -16,5

-16,50000

5 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 4,00000 165,00 660,00

Odpočet z VV - odpočet potrubí zvuk tlumící a nahrazeno 

potrubím připojovacím z PP: : 4,0

4,00000

6 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 36,00000 180,00 6 480,00

Odpočet z VV - odpočet potrubí zvuk tlumící a nahrazeno 

potrubím připojovacím z PP: : 36

36,00000

7 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 61,50000 575,00 35 362,50

Odpočet z VV - odpočet potrubí zvuk tlumící a nahrazeno 

potrubím připojovacím z PP: : 45+16,5

61,50000

8 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus -2,00000 50,00 -100,00

9 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus -3,00000 56,00 -168,00

10 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus -2,00000 83,00 -166,00

11 725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací soubor -2,00000 154,00 -308,00

12 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus -2,00000 550,00 -1 100,00

13 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor -2,00000 126,00 -252,00

14 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor -2,00000 500,00 -1 000,00

15 725230811 Demontáž bidetů diturvitových soubor -1,00000 250,00 -250,00

16 725231203 Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se 

zápachovou uzávěrkou

soubor -1,00000 4 910,00 -4 910,00

17 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor -2,00000 430,00 -860,00

18 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor -2,00000 250,00 -500,00

19 725249101 Montáž vaničky sprchové soubor -2,00000 1 210,00 -2 420,00

20 725249103 Montáž koutu sprchového soubor -2,00000 1 750,00 -3 500,00

21 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 

1/2

soubor -4,00000 295,00 -1 180,00

22 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor -2,00000 72,00 -144,00

23 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ kus -2,00000 148,00 -296,00

24 725840850 Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1 kus -2,00000 135,00 -270,00

25 725849413R1 Montáž baterie sprchové termostatické podomítkové kus -2,00000 350,00 -700,00

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Odpočty a přípočty -  SP-A, SP-C

SP-A ZTI
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S: W300199...

O: 20.

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Odpočty a přípočty -  SP-A, SP-C

SP-A ZTI

26 725-R1 Montáž doplňků soc. zařízení (háčky, držáky na WC papír, 

držáky na mýdlo atd.)

ks -16,00000 120,00 -1 920,00

27 11-1 drátěná police rohová OP 101N-26, chrom ks -2,00000 416,00 -832,00

28 22-2 zavěšená štětka ke klozetu rovná, chrom ks -2,00000 808,00 -1 616,00

29 33-3 držák na WC papír s krytem BR 11055B-26, chrom ks -2,00000 560,00 -1 120,00

30 44-4 držák na mýdlo drátěný OP 111N-26, chrom ks -2,00000 350,00 -700,00

31 55-5 držák na 2 sklenice nUN 13058 DC-26 ks -2,00000 564,00 -1 128,00

32 6 háčky na žebřík ks -2,00000 170,00 -340,00

33 77-7 madlo 1 k WC, 6132,0 ks -2,00000 678,00 -1 356,00

34 88-8 madlo 1 do sprchy, 6164,0 ks -2,00000 754,00 -1 508,00

35 726111011 Instalační předstěna - bidet s nastavitelnou hl do 160 mm do 

masivní zděné kce

soubor -1,00000 5 320,00 -5 320,00

36 726111204 Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce soubor -2,00000 680,00 -1 360,00

37 MAT-1 ZÁVĚSNÁ KONSTRUKCE PRO WC S RÁMEM ks -2,00000 3 680,00 -7 360,00

38 MAT-2 OVLÁDACÍ DESKA SPLACHOVÁNÍ, CHROM ks -2,00000 952,00 -1 904,00

39 OST-R1 Zednická výpomoc pro ZTI sou -2,00000 4 800,00 -9 600,00
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S: W300199...

O: 20.

R: 02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 504,00
1 721219114 Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000 mm kus 0,00000 550,00 0,00

Odpočet z VV: : -8 -8,00000

Skutečné množství: : 8 8,00000

2 721MAT1 sprchový žlab mont.výška 55mm, 101-750 ks 2,00000 3 992,00 7 984,00

Odpočet z VV: : -2 -2,00000

Skutečné množství: : 4 4,00000

3 721MAT2 vložka do žlabu ks 2,00000 1 000,00 2 000,00

Odpočet z VV: : -2 -2,00000

Skutečné množství: : 4 4,00000

4 721MAT3 sprchový žlab mont.výška 55mm, 101-650 ks -2,00000 3 740,00 -7 480,00

Odpočet z VV: : -6 -6,00000

Skutečné množství: : 4 4,00000

5 721MAT4 vložka do žlabu ks -2,00000 1 000,00 -2 000,00

Odpočet z VV: : -6 -6,00000

Skutečné množství: : 4 4,00000

Díl: 725 Zařizovací předměty -56 917,00
6 MATR1 KLOZET závěsný, SEDÁTKO SLIM ks -1,00000 4 057,00 -4 057,00

Odpočet z VV: : -10 -10,00000

Skutečné množství: : 9 9,00000

7 MAT R.2 Odpočet za sedátko SLIM ks -9,00000 300,00 -2 700,00

8 MATR8 KLOZET závěsný,zkrácený, SEDÁTKO ks -1,00000 2 740,00 -2 740,00

Odpočet z VV: : -1 -1,00000

Skutečné množství: : 

9 MATR2 umyvadlo 600-60x49cm ks -1,00000 2 112,00 -2 112,00

Odpočet z VV: : -4 -4,00000

Skutečné množství: : 3 3,00000

10 MATR23 umyvadlo 700-70x49cm ks 0,00000 3 476,00 0,00

Odpočet z VV: : -4 -4,00000

Skutečné množství: : 4 4,00000

11 MATR24 umyvadlo 850-85x49cm ks -1,00000 4 368,00 -4 368,00

Odpočet z VV: : -3 -3,00000

Skutečné množství: : 2 2,00000

12 MATR10 SPRCHOVÁ VANIČKA 5ti úhelník 90x90cm ks -1,00000 13 200,00 -13 200,00

Odpočet z VV: : -2 -2,00000

Skutečné množství: : 1 1,00000

13 MATR6 SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVRTKRUH LITÝ MRAMOR 

80x80cm

ks -1,00000 2 790,00 -2 790,00

Odpočet z VV: : -1 -1,00000

Skutečné množství: : 0

14 MATR31 SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA - ČTVRTKRUH 80x80cm ks -2,00000 9 118,00 -18 236,00

Odpočet z VV: : -2 -2,00000

Skutečné množství: : 0

15 MATR32 SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA 80x90cm ks 1,00000 10 980,00 10 980,00

Odpočet z VV: : -2 -2,00000

Skutečné množství: : 3 3,00000

16 MATR33 SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA ČTVEREC 90x90cm ks -1,00000 9 572,00 -9 572,00

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Odpočty a přípočty -  SP-A, SP-C

SP-A ZTI zařizovací předměty
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S: W300199...

O: 20.

R: 02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Odpočty a přípočty -  SP-A, SP-C

SP-A ZTI zařizovací předměty

Odpočet z VV: : -2 -2,00000

Skutečné množství: : 1 1,00000

17 MATR34 SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA DO NIKY 140cm ks 0,00000 9 702,00 0,00

Odpočet z VV: : -2 -2,00000

Skutečné množství: : 2 2,00000

18 MATR39 SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA DO NIKY, POSUV OD KRAJE 

150cm

ks -2,00000 11 500,00 -23 000,00

Odpočet z VV: : -2 -2,00000

Skutečné množství: : 0

19 MATR311 SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA 5ti úhelník 90x90cm ks 0,00000 39 000,00 0,00

Odpočet z VV: : -1 -1,00000

Skutečné množství: : 1 1,00000

20 MATR311 SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA DO NIKY, POSUV OD KRAJE 

160cm

ks 2,00000 15 600,00 31 200,00

Skutečné množství: : 2,0 2,00000

21 MATR4 UMYVADLOVÁ BATERIE ks -2,00000 1 411,00 -2 822,00

Odpočet z VV: : -11 -11,00000

Skutečné množství: : 9 9,00000

22 MATR5 SPRCHOVÁ SADA S PODOMÍTKOVOU 

TERMOSTATICKOU BATERIÍ (hlavice s hadicí a tyčí 

90cm, připojovací kolínko, podomítkový modul, vrchní díl 

termostatcké podomítkové baterie)

ks -2,00000 6 750,00 -13 500,00

Odpočet z VV: : -11 -11,00000

Skutečné množství: : 9 9,00000
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S: W300199...

O: 20.

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -5 881,69
1 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m -14,50000 10,00 -145,00

2 721171912 Potrubí z PP propojení potrubí DN 40 kus -4,00000 225,00 -900,00

3 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus -3,00000 230,00 -690,00

4 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus -1,00000 367,00 -367,00

5 721174025 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100 m -1,00000 475,00 -475,00

6 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m -10,00000 165,00 -1 650,00

7 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m -4,50000 180,00 -810,00

8 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus -7,00000 50,00 -350,00

9 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus -1,00000 56,00 -56,00

10 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus -1,00000 83,00 -83,00

11 721290123 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m -15,50000 19,00 -294,50

12 721290821 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní 

kanalizace v objektech výšky do 6 m

t -0,03000 1 460,00 -43,80

13 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t -0,02800 621,00 -17,39

Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -25 732,38
14 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 m -37,00000 17,00 -629,00

15 722170807 Demontáž rozvodů vody z plastů před 50 do 110mm m -6,00000 42,50 -255,00

16 722171932 Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 20 mm kus -5,00000 115,00 -575,00

17 722171933 Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 25 mm kus -7,00000 131,00 -917,00

18 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 

2,8 mm

m -15,00000 289,00 -4 335,00

19 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 

3,5 mm

m -7,00000 350,00 -2 450,00

20 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 

3,4 mm

m -10,00000 296,00 -2 960,00

21 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 

4,2 mm

m -5,00000 359,00 -1 795,00

22 722174029 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 90 x 

12,3 mm

m -6,00000 297,00 -1 782,00

23 722181221 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními 

trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm

m -25,00000 29,00 -725,00

24 722181222 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními 

trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm

m -12,00000 39,00 -468,00

25 722181234 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními 

trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 92 mm

m -6,00000 119,00 -714,00

26 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus -20,00000 148,00 -2 960,00

27 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus -7,00000 68,00 -476,00

28 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus -19,00000 162,00 -3 078,00

29 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m -37,00000 14,00 -518,00

30 722290229 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 m -6,00000 25,00 -150,00

31 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m -43,00000 17,00 -731,00

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Odpočty a přípočty -  SP-A, SP-C

SP-A ZTI - ordinace
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32 722290821 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní 

vodovod v objektech výšky do 6 m

t -0,01200 1 460,00 -17,52

33 998722101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t -0,31700 621,00 -196,86

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -137 293,25
34 725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací soubor -1,00000 154,00 -154,00

35 725113123 Montáž klozetových mís závěsných kus -1,00000 550,00 -550,00

36 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor -9,00000 126,00 -1 134,00

37 725215102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor -1,00000 500,00 -500,00

38 7252151021 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva - 

nábytkové s odkládacími plochami

soubor -7,00000 750,00 -5 250,00

39 725312111 Montáž dřezu ostatních rozměrů a typů soubor -1,00000 340,00 -340,00

40 725811161 Ventil výtokový nástěnný pračkový G 1/2x80 mm soubor -1,00000 685,00 -685,00

41 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou soubor -18,00000 171,00 -3 078,00

42 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor -9,00000 72,00 -648,00

43 725821421 Montáž baterie dřezové stojánkové G 1/2 kus -1,00000 148,00 -148,00

44 725822721 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 kus -8,00000 150,00 -1 200,00

45 725R1 Dodávka zařizovacích předmětů, skříňky, sifony, háčky, 

koše, zrcadla, dávkovače mýdla a desinfekce atd.!

sou -1,00000 117 350,00 -117 350,00

46 725R2 Montáž dávkovačů mýdla a desinfekce sou -15,00000 120,00 -1 800,00

47 725R3 Montáž zrcadel sou -8,00000 120,00 -960,00

48 725R4 Montáž háčků na ručníky sou -16,00000 120,00 -1 920,00

49 725R5 Montáž zásobníků na toal. papír sou -1,00000 120,00 -120,00

50 725R6 Montáž invalidních madel sou -4,00000 120,00 -480,00

51 725R7 Montáž skříněk pod umyvadla sou -7,00000 120,00 -840,00

52 725R8 Montáž WC kartáče sou -1,00000 120,00 -120,00

53 998725101 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t -0,02500 650,00 -16,25

Díl: 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace -686,75
54 726111204 Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce soubor -1,00000 680,00 -680,00

55 998726111 Přesun hmot pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m t -0,01500 450,00 -6,75

Díl: O01 Ostatní -74 800,00
56 OSTR1 Stavební přípomoce pro ZTI sou -1,00000 4 800,00 -4 800,00

57 OSTR2 Vysekání drážky pro potrubí prům.90mm sou -1,00000 50 000,00 -50 000,00

58 OSTR3 Ostatní práce plynoucí z textu, PD...atd. neuvedené v dalších 

položkách

sou -1,00000 20 000,00 -20 000,00
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Díl: _3 1. Elektroinstalace -23 647,27
1 7 Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek m -140,00000 42,91 -6 007,40

Odpočet z VV: : -140 -140,00000

2 8 Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek m -250,00000 45,09 -11 272,50

Odpočet z VV: : -250 -250,00000

3 9 Trubka tuhá PVC o40 včetně příchytek m -40,00000 52,24 -2 089,60

Odpočet z VV: : -40 -40,00000

4 10 Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost m -50,00000 29,44 -1 472,00

Odpočet z VV: : -80 -80,00000

Skutečné množství: : 30 30,00000

5 11 Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost m -20,00000 31,22 -624,40

Odpočet z VV: : -40 -40,00000

Skutečné množství: : 20 20,00000

6 12 Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost m -20,00000 37,53 -750,60

Odpočet z VV: : -30 -30,00000

Skutečné množství: : 10 10,00000

7 14 SVÍTIDLO LED 8W, VELMI TENKE ZAPUSTNE, 

3000K,800lm, VCETNE DRIVERU – CHODBA

ks 0,00000 777,04 0,00

Odpočet z VV: : -34 -34,00000

Skutečné množství: : 34 34,00000

8 15 NO - SVÍTIDLO LED 3W/1HOD, VCETNE PIKTOGRAMU ks 1,00000 994,37 994,37

Odpočet z VV: : -10 -10,00000

Skutečné množství: : 11 11,00000

9 19 tlačítko bílé, IP20 ks -10,00000 198,46 -1 984,60

Odpočet z VV: : -10 -10,00000

10 20 zásuvka 230V/16A bílá, IP20 ks 0,00000 180,50 0,00

Odpočet z VV: : -3 -3,00000

Skutečné množství: : 3 3,00000

11 Pol__0007 Podružný materiál, PPV 8% kpl -1,00000 440,54 -440,54

Díl: _4 2. Atypický pokoj 

103,104,105,108,109,159,160

-8 658,47

12 31 Zásuvka 230V/16A, IP20,  nadstandartní typ, kovové tělo, 

bílá barva, včetně rámečku

ks -27,00000 308,10 -8 318,70

Odpočet z VV: : -100 -100,00000

Skutečné množství: : 73 73,00000

13 32 Spínač č.6, bílý, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá 

barva, včetně rámečku

ks -4,00000 332,30 -1 329,20

Odpočet z VV: : -18 -18,00000

Skutečné množství: : 14 14,00000

14 33 Spínač č.6+6, bílý, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá 

barva, včetně rámečku

ks 2,00000 368,60 737,20

Odpočet z VV: : -5 -5,00000

Skutečné množství: : 7 7,00000

15 34 Spínač č.7, bílý, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá 

barva, včetně rámečku

ks -3,00000 381,80 -1 145,40

Odpočet z VV: : -8 -8,00000

Skutečné množství: : 5 5,00000

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Odpočty a přípočty -  SP-A, SP-C

SP-A EI
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16 35 Vypínač 5,  IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, 

včetně rámečku

ks 0,00000 335,60 0,00

Odpočet z VV: : -7 -7,00000

Skutečné množství: : 7 7,00000

17 36 Vypínač 1pol. Se signálkou,  IP20, nadstandartní typ, kovové 

tělo, bílá barva, včetně rámečku

ks 5,00000 381,80 1 909,00

Odpočet z VV: : -7 -7,00000

Skutečné množství: : 12 12,00000

18 37 Vícerámeček 2-4 ks 0,00000 97,50 0,00

Odpočet z VV: : -28 -28,00000

Skutečné množství: : 28 28,00000

19 pol-007 Podružný materiál, PPV 8% kpl -1,00000 511,37 -511,37

Díl: _5 3. Apartmány 107 -1 592,99
20 57 Zásuvka 230V/16A, IP20,  nadstandartní typ, kovové tělo, 

bílá barva, včetně rámečku

ks -4,00000 308,10 -1 232,40

Odpočet z VV: : -21 -21,00000

Skutečné množství: : 17 17,00000

21 58 Spínač č.6, bílý, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá 

barva, včetně rámečku

ks -2,00000 332,30 -664,60

Odpočet z VV: : -4 -4,00000

Skutečné množství: : 2 2,00000

22 59 Spínač č.6+6, bílý, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá 

barva, včetně rámečku

ks 0,00000 368,60 0,00

Odpočet z VV: : -1 -1,00000

Skutečné množství: : 1 1,00000

23 60 Vypínač 1pol.,  IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá 

barva, včetně rámečku

ks 0,00000 381,80 0,00

Odpočet z VV: : -2 -2,00000

Skutečné množství: : 2 2,00000

24 61 Vypínač 5,  IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, 

včetně rámečku

ks 0,00000 335,60 0,00

Odpočet z VV: : -1 -1,00000

Skutečné množství: : 1 1,00000

25 62 Vypínač 1pol. Se signálkou,  IP20, nadstandartní typ, kovové 

tělo, bílá barva, včetně rámečku

ks -1,00000 381,80 -381,80

Odpočet z VV: : -1 -1,00000

Skutečné množství: : 0

26 63 Vícenásobné rámečky (dle interieru) ks 0,00000 97,50 0,00

Odpočet z VV: : -8 -8,00000

Skutečné množství: : 8 8,00000

27 34 Spínač č.7, bílý, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá 

barva, včetně rámečku

ks 2,00000 381,80 763,60

Skutečné množství: : 2 2,00000

28 pol-007 Podružný materiál, PPV 8% kpl -1,00000 77,79 -77,79

Díl: _6 4.Dvoulůžkové pokoje 106 -474,78
29 81 Zásuvka 230V/16A, IP20,  nadstandartní typ, kovové tělo, 

bílá barva, včetně rámečku

ks -4,00000 308,10 -1 232,40

Odpočet z VV: : -17 -17,00000

Skutečné množství: : 13 13,00000
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30 82 Spínač č.6, bílý, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá 

barva, včetně rámečku

ks -2,00000 332,30 -664,60

Odpočet z VV: : -4 -4,00000

Skutečné množství: : 2 2,00000

31 83 Spínač č.7, bílý, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá 

barva, včetně rámečku

ks 0,00000 381,80 0,00

Odpočet z VV: : -2 -2,00000

Skutečné množství: : 2 2,00000

32 84 Vypínač 5,  IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, 

včetně rámečku

ks 1,00000 335,60 335,60

Odpočet z VV: : -1 -1,00000

Skutečné množství: : 2 2,00000

33 85 Vypínač 1pol. Se signálkou,  IP20, nadstandartní typ, kovové 

tělo, bílá barva, včetně rámečku

ks 2,00000 381,80 763,60

Odpočet z VV: : -1 -1,00000

Skutečné množství: : 3 3,00000

34 86 Vícenásobné rámečky (dle interieru) ks 0,00000 97,50 0,00

Odpočet z VV: : -5 -5,00000

Skutečné množství: : 5 5,00000

35 59 Spínač č.6+6, bílý, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá 

barva, včetně rámečku

ks 1,00000 368,60 368,60

Skutečné množství: : 1 1,00000

36 Pol__0032 Podružný materiál, PPV kpl -1,00000 45,58 -45,58
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Díl: 01 EPS -30 975,11
1 Pol__11 PPV 1% obor 001-025 Kč    -1,00000 262,71 -262,71

2 Pol__21 PPV 6% mimo oboru 001-025 Kč    -6,00000 41,90 -251,40

3 101b Optický kouřový hlásič  SOTERIA ks -9,00000 1 300,00 -11 700,00

Odpočet z VV: : -25 -25,00000

Skutečné množství: : 16 16,00000

4 103 Patice s X-PERT kartou ks -9,00000 99,00 -891,00

Odpočet z VV: : -25 -25,00000

Skutečné množství: : 16 16,00000

5 104 Tlačítkového hlásiče v krytu ks -1,00000 1 350,00 -1 350,00

Odpočet z VV: : -3 -3,00000

Skutečné množství: : 2 2,00000

6 105 Siréna s majákem dialogová na linku ks -1,00000 2 580,00 -2 580,00

Odpočet z VV: : -3 -3,00000

Skutečné množství: : 2 2,00000

7 107 Vstupní/výstupní modul (3vstupy/3výstupy) v boxu ks 0,00000 3 910,00 0,00

Odpočet z VV: : -1 -1,00000

Skutečné množství: : 1 1,00000

8 302 Elektroinstalační úložní materiál s funkčností při požáru 

(trubka, příchytka)

m -150,00000 65,00 -9 750,00

Odpočet z VV: : -150 -150,00000

Skutečné množství: : 0

9 207 Montáž  OK hlásiče ks -9,00000 270,00 -2 430,00

Odpočet z VV: : -25 -25,00000

Skutečné množství: : 16 16,00000

10 208 Montáž tlačítkového hlásiče ks 13,00000 270,00 3 510,00

Odpočet z VV: : -3 -3,00000

Skutečné množství: : 16 16,00000

11 224 Montáž sirény ks -1,00000 320,00 -320,00

Odpočet z VV: : -3 -3,00000

Skutečné množství: : 2 2,00000

12 225 Montáž modulu V/V ks 0,00000 450,00 0,00

Odpočet z VV: : -1 -1,00000

Skutečné množství: : 1 1,00000

13 402 Instalace elektroinstalačního úložného materiálu m -150,00000 33,00 -4 950,00

Odpočet z VV: : -150 -150,00000

Skutečné množství: : 0

Díl: 03 ER -30 900,10
14 Pol__12 PPV 1% obor 001-025 Kč    -1,00000 203,30 -203,30

15 Pol__22 PPV 6% mimo oboru 001-025 Kč    -6,00000 97,80 -586,80

16 108 Skříňový reproduktor na stěnu ks -14,00000 1 120,00 -15 680,00

Odpočet z VV: : -14 -14,00000

Skutečné množství: : 0

17 109 Stropní reproduktor podhledový EVAC ks 9,00000 650,00 5 850,00

Odpočet z VV: : -5 -5,00000

Skutečné množství: : 14 14,00000

18 110 Protipožární kryt pro stropní EVAC ks 9,00000 300,00 2 700,00

Odpočet z VV: : -5 -5,00000

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Odpočty a přípočty -  SP-A, SP-C

SP-A SLP
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Skutečné množství: : 14 14,00000

19 301 Kabelová objímka ohnivzdorná vč.ohniodolné kotvy ks -600,00000 22,00 -13 200,00

Odpočet z VV: : -600 -600,00000

Skutečné množství: : 0

20 403 Montáž ohniodolné objímky vč.kotvy ks -600,00000 14,00 -8 400,00

Odpočet z VV: : -600 -600,00000

Skutečné množství: : 0

21 203 Montáž skříňového reproduktoru ks -14,00000 330,00 -4 620,00

Odpočet z VV: : -14 -14,00000

Skutečné množství: : 0

22 204 Montáž stropního reproduktoru včetně krytu ks 9,00000 360,00 3 240,00

Odpočet z VV: : -5 -5,00000

Skutečné množství: : 14 14,00000

Díl: 04 SK -9 036,04
23 Pol__13 PPV 1% obor 001-025 Kč    -1,00000 74,40 -74,40

24 Pol__23 PPV 6% mimo oboru 001-025 Kč    -6,00000 17,94 -107,64

25 12 Pokojový telefonní přístroj ks -2,00000 490,00 -980,00

Odpočet z VV: : -12 -12,00000

Skutečné množství: : 10 10,00000

26 106a Zásuvka dvojitá cat.5e s rámečkem, stejné jako EI,  hygien. 

prostory

ks 0,00000 190,00 0,00

Odpočet z VV: : -12 -12,00000

Skutečné množství: : 12 12,00000

27 106c Zásuvka osazená cat 5e 2xRJ45, (WIFI) ks -1,00000 180,00 -180,00

Odpočet z VV: : -3 -3,00000

Skutečné množství: : 2 2,00000

28 107 Zásuvka osazená cat 5e 1xRJ45, (pokoj) ks -3,00000 180,00 -540,00

Odpočet z VV: : -13 -13,00000

Skutečné množství: : 10 10,00000

29 121 WiFI AP UniFi AC longRange ks -3,00000 2 000,00 -6 000,00

Odpočet z VV: : -5 -5,00000

Skutečné množství: : 2 2,00000

30 501 Úložný systém do podhledu(- páteřní rozvod m 2,00000 320,00 640,00

(např.žlaby kompet s víkem nebo uchycení.v držácícch..) : 

Odpočet z VV: : -70 -70,00000

Skutečné množství: : 72 72,00000

31 205 Montáž path panelu kat 5E, UTP ks -14,00000 100,00 -1 400,00

Odpočet z VV: : -16 -16,00000

Skutečné množství: : 2 2,00000

32 241 Montáž WIFI ks -1,00000 570,00 -570,00

Odpočet z VV: : -3 -3,00000

Skutečné množství: : 2 2,00000

33 602 Montáž úložného systému m 2,00000 88,00 176,00

Odpočet z VV: : -70 -70,00000

Skutečné množství: : 72 72,00000

Díl: 05 CCTV -12 158,00
34 Pol__14 PPV 1% obor 001-025 Kč    -1,00000 70,00 -70,00
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Odpočty a přípočty -  SP-A, SP-C

SP-A SLP

35 Pol__24 PPV 6% mimo oboru 001-025 Kč    -6,00000 48,00 -288,00

36 101 AVTECH AVM532, 2 megapixel ETS kamera Dome ks 0,00000 5 900,00 0,00

Odpočet z VV: : -3 -3,00000

Skutečné množství - nová : 3 3,00000

37 106 Licence NUUO N Profesional Crystal ks 0,00000 2 000,00 0,00

Odpočet z VV: : -5 -5,00000

Skutečné množství: : 

nové kamery : 3 3,00000

stávající : 2 2,00000

38 501 Úložný systém (např.úchyty,žlaby..) (společný s SK) m -20,00000 350,00 -7 000,00

Odpočet z VV: : -20 -20,00000

Skutečné množství: : 0

39 201 Montáž kamery na stěnu či strop ks 0,00000 1 400,00 0,00

Odpočet z VV: : -5 -5,00000

Skutečné množství: : 

nové kamery : 3 3,00000

stávající : 2 2,00000

40 602 Montáž úložného systému (v systému SK) m -20,00000 240,00 -4 800,00

Odpočet z VV: : -20 -20,00000

Skutečné množství: : 0

Díl: 06 STA -28 801,34
41 Pol__15 PPV 1% obor 001-025 Kč    -1,00000 199,90 -199,90

42 Pol__25 PPV 6% mimo oboru 001-025 Kč    -6,00000 81,24 -487,44

43 161 Zásuvka účastnická TV/R, včetně krytu a rámečku(typ dle 

EI)+

ks -3,00000 245,00 -735,00

Odpočet z VV: : -13 -13,00000

Skutečné množství: : 10 10,00000

44 162 Zásuvka účastnická datová 1xRJ45, včetně krytu a rámečku 

dle EI

ks -13,00000 135,00 -1 755,00

Odpočet z VV: : -13 -13,00000

45 301 Úložný systém (žlaby, rošty. držáky) m -50,00000 350,00 -17 500,00

Odpočet z VV: : -50 -50,00000

Skutečné množství: : 0

46 204 Montáž zásuvka účastnická anténní ks -3,00000 121,50 -364,50

Odpočet z VV: : -13 -13,00000

Skutečné množství: : 10 10,00000

47 205 Montáž zásuvka účastnická datová ks -13,00000 121,50 -1 579,50

Odpočet z VV: : -13 -13,00000

Skutečné množství: : 0

48 206 Zakončení a měření TV signálu na zásuvkách ks -3,00000 25,00 -75,00

Odpočet z VV: : -13 -13,00000

Skutečné množství: : 10 10,00000

49 207 Zakončení kabelů a měření datových zásuvek ks -3,00000 35,00 -105,00

Odpočet z VV: : -13 -13,00000

Skutečné množství: : 10 10,00000

50 402 Montáž úložného systému m -50,00000 120,00 -6 000,00

Odpočet z VV: : -50 -50,00000
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Odpočty a přípočty -  SP-A, SP-C

SP-A SLP

Skutečné množství: : 0

Díl: 07 HS - hotelový systém 0,00
51 Pol__16 PPV 1% obor 001-025 Kč    -1,00000 0,00 0,00

52 Pol__26 PPV 6% mimo oboru 001-025 Kč    -1,00000 0,00 0,00

53 101 Kartový zámek zahrnující: Dveřní kování provedení "Matný 

chrom A1", Elektroniku se čtečkou RFID, Zadlabací zámek 

AUTOMATIC DEADBOLTCylindrickou vložku kódovanou na 

gen klíč

ks 0,00000 7 100,00 0,00

skutečné množství vč. odpočtu 11 kusů zámku je 

kalkulováno v ZL č.16 : 0

54 201 instalace zámků ks 0,00000 790,00 0,00

skutečné množství vč. odpočtu 11 kusů zámku je 

kalkulováno v ZL č.16 : 0

Díl: 08 SK -92 786,80
55 Pol__17 PPV 1% obor 001-025 Kč    -1,00000 462,22 -462,22

56 Pol__27 PPV 6% mimo oboru 001-025 Kč    -1,00000 2 609,58 -2 609,58

57 Pol__0 Zásuvka dvojitá cat.5e s rámečkem, stejné jako EI,  hygien. 

prostory

ks -2,00000 190,00 -380,00

58 Pol__0 Zásuvka dvojitá cat.5e s rámečkem, do podlah. Kr.,hygien. 

prostory

ks -5,00000 190,00 -950,00

59 Pol__108 Patch cord  cat.5e UTP 1m ks -7,00000 10,00 -70,00

60 Pol__109 Patch cord cat.5e UTP 3m ks -7,00000 20,00 -140,00

61 Pol__111 Patch cord telefonní 1m ks -7,00000 10,00 -70,00

62 Pol__112 Patch cord telefonní 3m ks -7,00000 20,00 -140,00

63 Pol__114 Popisné štítky ks -28,00000 5,00 -140,00

64 Pol__115 Montážní sada  komplet ks -1,00000 15,00 -15,00

65 Pol__117 Spojovací materiál ks -1,00000 5 000,00 -5 000,00

66 Pol__301 Kabel datový FTP LSOH cat 5e m -980,00000 8,00 -7 840,00

67 Pol__501 Úložný systém do podhledu(- páteřní rozvod m -70,00000 320,00 -22 400,00

68 Pol__503 Úložný systém  do stěn - trubky 23mm m -70,00000 9,00 -630,00

69 Pol__504 Vodič černý protahovací CY 1 m -70,00000 3,50 -245,00

70 Pol__505 Krabice univerzální  pod zásuvku 68mm ks -2,00000 6,00 -12,00

71 Pol__506 Podlahová krabice - dodávka EI      5 ks ks 0,00000 0,00 0,00

72 Pol__507 Protipožární tmel typ dle prostupu ks -7,00000 170,00 -1 190,00

73 Pol__508 Drobný pomocný materiál (hmoždinky, sádra...) spr -1,00000 7 000,00 -7 000,00

74 Pol__205 Montáž path panelu kat 5E, UTP ks -1,00000 100,00 -100,00

75 Pol__206 Ukončení kabelů na patch panelu kat.5E, UTP ks -14,00000 65,00 -910,00

76 Pol__210 Montáž zásuvek kat.5e FTP ks -7,00000 65,00 -455,00

77 Pol__211 Ukončení kabelů na zásuvkách ks -7,00000 60,00 -420,00

78 Pol__212 Montáž patch kabelů ks -28,00000 5,00 -140,00

79 Pol__214 Měření SK vč. tisku protokolu ks -14,00000 55,00 -770,00

80 Pol__401 Instalace kabelu cat.5e m -980,00000 8,00 -7 840,00

81 Pol__601 Značení trasy vedení m -140,00000 3,70 -518,00

82 Pol__602 Montáž úložného systému m -70,00000 88,00 -6 160,00

83 Pol__603 Uložení trubek rozvodů (řezání,sádrování, ..) m -70,00000 79,00 -5 530,00

84 Pol__604 Zatažení vodiče  CY do trubek m -70,00000 2,00 -140,00

85 Pol__605 Krabice univerzální  pod zásuvku 68mm ks -2,00000 35,00 -70,00

86 Pol__607 Průchod zdivem do 30cm ks -7,00000 120,00 -840,00
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SP-A SLP

87 Pol__609 Protipožární utěsnění prostupů ks -7,00000 250,00 -1 750,00

88 Pol__701 Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace kpl -1,00000 3 000,00 -3 000,00

89 Pol__702 Koordinace činností při realizaci hod -2,00000 350,00 -700,00

90 Pol__703 Likvidace odpadu ks -1,00000 1 000,00 -1 000,00

91 Pol__704 Stavební přípomoce hod -14,00000 225,00 -3 150,00

92 Pol__705 Dopravné sk -1,00000 10 000,00 -10 000,00

Stránka 19 z 36Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: W300199...

O: 20.

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _17 Příslušenství: 33 998,40
1 Pol__0001 Rámeček pro montáž do podhledu ks -5,00000 500,00 -2 500,00

2 12A.2 Cu potrubí 10/6 vč. komunikačního kabelu (pro všechny 

sestavy celkem)

bm -33,00000 800,00 -26 400,00

3 12A.21 Cu potrubí 10/6 rozdělení položky 12A.2 bm 48,00000 757,80 36 374,40

skutečné množství potrubí : 48 48,00000

4 12A.22 Komunikační kabel rozdělení položky 12A.2 bm 420,00000 42,20 17 724,00

5 12A.3 UV ochrana venkovní části rozvodu Cu potrubí bm 0,00000 400,00 0,00

Odpočet z VV: : -8 -8,00000

Skutečné množství: : 8 8,00000

6 12A.4 Žárově zinkovaná kotvící konstrukce pro jednotky na střeše 

objektu - 1 ks = 10 kg

ks 2,00000 1 900,00 3 800,00

Odpočet z VV: : -2 -2,00000

Skutečné množství: : 4 4,00000

7 Pol__0005 Materiál pro kotvení a zavěšení Cu potrubí sady 2,00000 2 500,00 5 000,00

Odpočet z VV: : -2 -2,00000

Skutečné množství: : 4 4,00000

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Odpočty a přípočty -  SP-A, SP-C

SP-A VZT

Stránka 20 z 36Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: W300199...

O: 20.

R: 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _18 01 SPC - ARC -269 028,61
1 411388531 Zabetonování otvorů  ve stropech / m3 -6,00000 13 940,00 -83 640,00

2 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin 

se svařovanou sítí tl do 100 mm

m3 -8,93000 1 098,00 -9 805,14

3 R61 Dekorativní betonová stěrka m2 3,00000 3 100,00 9 300,00

Odpočet z VV: : -10 -10,00000

Skutečné množství: : 13 13,00000

4 763 povrchová úprava nátěr vč.penetrace/vzhled  štuku  

/vč.zakrývání konstr.folií /

m2 -981,34000 66,00 -64 768,44

35,91*2+(235,29+27)+107,52+20,67+(73,6*1,5)+222,64+15

0,0+36,0 : 

-981,34 -981,34000

5 784R2111 Dvojnásobné  ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných 

vč.pačokování v místnostech výšky

m2 368,71529 72,00 26 547,50

Odpočet z VV: : -2852,95 -2 852,95000

Skutečné množství: : 

strop - štuk : 86,11776 86,11776

stěny : 

štuk : 1156,8184 1 156,81840

nová omítka : 796,3407 796,34070

ostění : 36,71178 36,71178

SDK : 

opláštění : 24,601 24,60100

podhled : 605,394+87,52-65,14 627,77400

příčky (ne všechny příčky mají z druhé strany obklad m.č. 

118, 206, 215) : 37,33*2+243,87+3,015*3,01-

1,45*2,0+3,06*3,765-1,45*2,0+3,04*3,765-1,45*2,0

341,87165

předstěna : 219,93 219,93000

podhled chodba : 222,64 222,64000

odpočet za stěnu s tapetami : -291,14 -291,14000

6 972054491 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl 

přes 80 mm /

m3 -5,60000 7 155,00 -40 068,00

Odpočet z VV: : -5,6 -5,60000

7 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m s omezením mechanizace

t -6,72000 305,28 -2 051,48

8 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením

t -6,72000 75,24 -505,61

9 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km

t -134,40000 3,28 -440,83

10 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)

t -6,72000 650,00 -4 368,00

11 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t -7,10413 374,40 -2 659,79

12 713131141 Montáž izolace stěn  lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, 

desek

m2 -36,00000 120,00 -4 320,00

2np : 

6,0*3,0*2 : 

-36 -36,00000

13 631R5128 deska zvukově izolační  tl.80 mm m2 -36,72000 1 200,00 -44 064,00

36,0*1,02 : 

-36,72 -36,72000

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Odpočty a přípočty -  SP-A, SP-C

SP-C ARS
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14 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 

m

t -0,41800 983,00 -410,89

15 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití 

mechanizace

t -0,41800 513,00 -214,43

16 763R1314 SDK podhled desky 2x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce 

profil CD+UD   vč.tmelení ,broušení....

m2 -65,14000 695,00 -45 272,30

odpočet terasabar : -65,14 -65,14000

17 998763101 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t -1,43308 1 130,00 -1 619,38

18 998763181 Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby 

prováděný bez použití mechanizace

t -1,43308 466,00 -667,82
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Díl: _19 02 SPC - ZTI -79 303,00
1 721175102 Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé 

systém POLO-KAL DN 40

m -6,00000 391,00 -2 346,00

Odpočet z VV - odpočet potrubí zvuk tlumící a nahrazeno 

potrubím připojovacím z PP: : -6

-6,00000

2 721175103 Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé 

systém POLO-KAL DN 50

m -112,00000 383,00 -42 896,00

Odpočet z VV - odpočet potrubí zvuk tlumící a nahrazeno 

potrubím připojovacím z PP: : -112

-112,00000

3 721175105 Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé 

systém POLO-KAL DN 110

m -51,00000 978,00 -49 878,00

Odpočet z VV - odpočet potrubí zvuk tlumící a nahrazeno 

potrubím připojovacím z PP: : -51

-51,00000

4 721175112 Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící vícevrstvé 

systém POLO-KAL DN 110

m -86,00000 978,00 -84 108,00

-86 -86,00000

5 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 6,00000 165,00 990,00

Odpočet z VV - odpočet potrubí zvuk tlumící a nahrazeno 

potrubím připojovacím z PP: : 6

6,00000

6 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 112,00000 180,00 20 160,00

Odpočet z VV - odpočet potrubí zvuk tlumící a nahrazeno 

potrubím připojovacím z PP: : 112

112,00000

7 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 137,00000 575,00 78 775,00

Odpočet z VV - odpočet potrubí zvuk tlumící a nahrazeno 

potrubím připojovacím z PP: : 51+86

137,00000

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Odpočty a přípočty -  SP-A, SP-C

SP-C ZTI
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Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -8 064,00
1 721219114 Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000 mm kus 0,00000 550,00 0,00

Odpočet z VV: : -34 -34,00000

Skutečné množství: : 34 34,00000

2 721MAT1 sprchový žlab mont.výška 55mm, 101-750 ks -32,00000 3 992,00 -127 744,00

Odpočet z VV: : -33 -33,00000

Skutečné množství: : 1 1,00000

3 721MAT2 vložka do žlabu ks -32,00000 1 000,00 -32 000,00

Odpočet z VV: : -33 -33,00000

Skutečné množství: : 1 1,00000

4 721MAT3 sprchový žlab mont.výška 55mm, 101-650 ks 32,00000 3 740,00 119 680,00

Odpočet z VV: : -1 -1,00000

Skutečné množství: : 33 33,00000

5 721MAT4 vložka do žlabu ks 32,00000 1 000,00 32 000,00

Odpočet z VV: : -1 -1,00000

Skutečné množství: : 33 33,00000

Díl: 725 Zařizovací předměty -19 859,00
6 725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací soubor 0,00000 154,00 0,00

Odpočet z VV: : -34 -34,00000

Skutečné množství: : 34 34,00000

7 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 0,00000 550,00 0,00

Odpočet z VV: : -34 -34,00000

Skutečné množství: : 34 34,00000

8 MATR1 KLOZET závěsný, SEDÁTKO SLIM ks 1,00000 4 057,00 4 057,00

Odpočet z VV: : -33 -33,00000

Skutečné množství: : 34 34,00000

9 MAT R.2 Odpočet za sedátko SLIM ks -34,00000 300,00 -10 200,00

10 MATR8 KLOZET závěsný,zkrácený, SEDÁTKO ks -1,00000 2 740,00 -2 740,00

Odpočet z VV: : -1 -1,00000

Skutečné množství: : 0

11 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 0,00000 126,00 0,00

Odpočet z VV: : -34 -34,00000

Skutečné množství: : 34 34,00000

12 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 0,00000 500,00 0,00

Odpočet z VV: : -34 -34,00000

Skutečné množství: : 34 34,00000

13 MATR2 umyvadlo 600-60x49cm ks -12,00000 2 112,00 -25 344,00

Odpočet z VV: : -15 -15,00000

Skutečné množství: : 3 3,00000

14 MATR21 umyvadlo 500-50x45cm ks 15,00000 1 947,00 29 205,00

Odpočet z VV: : -3 -3,00000

Skutečné množství: : 18 18,00000

15 MATR22 umyvadlo 550-55x46cm ks 4,00000 2 031,00 8 124,00

Odpočet z VV: : -3 -3,00000

Skutečné množství: : 7 7,00000

16 MATR23 umyvadlo 700-70x49cm ks 0,00000 3 476,00 0,00

Odpočet z VV: : -2 -2,00000

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
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Skutečné množství: : 2 2,00000

17 MATR25 umyvadlo 85-85cm ks 0,00000 4 855,00 0,00

Odpočet z VV: : -4 -4,00000

Skutečné množství: : 4 4,00000

18 MATR26 umyvadlo 650-65x46cm ks -7,00000 1 882,00 -13 174,00

Odpočet z VV: : -7 -7,00000

Skutečné množství: : 0

19 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 0,00000 430,00 0,00

Odpočet z VV: : -34 -34,00000

Skutečné množství: : 34 34,00000

20 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 0,00000 250,00 0,00

Odpočet z VV: : -34 -34,00000

Skutečné množství: : 34 34,00000

21 725249103 Montáž koutu sprchového soubor 0,00000 1 750,00 0,00

Odpočet z VV: : -34 -34,00000

Skutečné množství: : 34 34,00000

22 MATR311 SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA DO NIKY, POSUV OD KRAJE 

160cm

ks 0,00000 15 600,00 0,00

Odpočet z VV: : -1 -1,00000

Skutečné množství: : 1 1,00000

23 MATR312 SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA VSTUP STRANOU 120 120x60cm ks 1,00000 13 043,00 13 043,00

Odpočet z VV: : -3 -3,00000

Skutečné množství: : 4 4,00000

24 MATR313 SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA OTVÍRANÝ ROH 100x80cm ks -1,00000 10 140,00 -10 140,00

Odpočet z VV: : -1 -1,00000

Skutečné množství: : 0

25 MATR314 SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA DO NIKY, VLAMOVACÍ 90cm ks 0,00000 14 755,00 0,00

Odpočet z VV: : -28 -28,00000

Skutečné množství: : 28 28,00000

26 MATR33 SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA ČTVEREC 90x90cm ks 0,00000 9 572,00 0,00

Odpočet z VV: : -1 -1,00000

Skutečné množství: : 1 1,00000

27 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 0,00000 72,00 0,00

Odpočet z VV: : -34 -34,00000

Skutečné množství: : 34 34,00000

28 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ kus 0,00000 148,00 0,00

Odpočet z VV: : -34 -34,00000

Skutečné množství: : 34 34,00000

29 MATR4 UMYVADLOVÁ BATERIE ks 0,00000 1 411,00 0,00

Odpočet z VV: : -34 -34,00000

Skutečné množství: : 34 34,00000

30 725840850 Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1 kus 0,00000 135,00 0,00

Odpočet z VV: : -34 -34,00000

Skutečné množství: : 34 34,00000
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31 725849413R1 Montáž baterie sprchové termostatické podomítkové kus -5,00000 350,00 -1 750,00

Odpočet z VV: : -34 -34,00000

Skutečné množství: : 29 29,00000

32 MATR5 SPRCHOVÁ SADA S PODOMÍTKOVOU 

TERMOSTATICKOU BATERIÍ (hlavice s hadicí a tyčí 

90cm, připojovací kolínko, podomítkový modul, vrchní díl 

termostatcké podomítkové baterie)

ks -5,00000 6 750,00 -33 750,00

Odpočet z VV: : -34 -34,00000

Skutečné množství: : 29 29,00000

33 725849413R2 Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické kus 5,00000 272,00 1 360,00

Skutečné množství: : 5 5,00000

34 MATR7 SPRCHOVÁ SADA S NÁSTĚNNOU TERMOSTATICKOU 

BATERIÍ (sprchová hadice s hlavicí a tyčí 90cm, 

termostatická baterie na stěnu)

ks 5,00000 4 290,00 21 450,00

Skutečné množství: : 5 5,00000

35 725R1 Montáž doplňků soc. zařízení (háčky, držáky na WC papír, 

držáky na mýdlo atd.)

ks 0,00000 120,00 0,00

Odpočet z VV: : -272 -272,00000

Skutečné množství: : 8*34 272,00000

36 111 drátěná police rohová OP 101N-26, chrom ks 0,00000 416,00 0,00

Odpočet z VV: : -34 -34,00000

Skutečné množství: : 34 34,00000

37 222 zavěšená štětka ke klozetu rovná, chrom ks 0,00000 808,00 0,00

Odpočet z VV: : -34 -34,00000

Skutečné množství: : 34 34,00000

38 333 držák na WC papír s krytem BR 11055B-26, chrom ks 0,00000 560,00 0,00

Odpočet z VV: : -34 -34,00000

Skutečné množství: : 34 34,00000

39 444 držák na mýdlo drátěný OP 111N-26, chrom ks 0,00000 350,00 0,00

Odpočet z VV: : -34 -34,00000

Skutečné množství: : 34 34,00000

40 555 držák na 2 sklenice nUN 13058 DC-26 ks 0,00000 564,00 0,00

Odpočet z VV: : -34 -34,00000

Skutečné množství: : 34 34,00000

41 6 háčky na žebřík ks 0,00000 170,00 0,00

Odpočet z VV: : -34 -34,00000

Skutečné množství: : 34 34,00000

42 777 madlo 1 k WC, 6132,0 ks 0,00000 678,00 0,00

Odpočet z VV: : -34 -34,00000

Skutečné množství: : 34 34,00000

43 888 madlo 1 do sprchy, 6164,0 ks 0,00000 754,00 0,00

Odpočet z VV: : -34 -34,00000

Skutečné množství: : 34 34,00000

Díl: 726 Předstěnové systémy 0,00
44 726111204 Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce soubor 0,00000 680,00 0,00

Odpočet z VV: : -34 -34,00000

Skutečné množství: : 34 34,00000

45 MAT1 ZÁVĚSNÁ KONSTRUKCE PRO WC S RÁMEM ks 0,00000 3 680,00 0,00
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Odpočet z VV: : -34 -34,00000

Skutečné množství: : 34 34,00000

46 MAT2 OVLÁDACÍ DESKA SPLACHOVÁNÍ, CHROM ks 0,00000 952,00 0,00

Odpočet z VV: : -34 -34,00000

Skutečné množství: : 34 34,00000
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Díl: _20 1. Elektroinstalace -54 321,95
1 10 Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek m -450,00000 42,91 -19 309,50

Odpočet z VV: : -450 -450,00000

2 11 Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek m -550,00000 45,09 -24 799,50

Odpočet z VV: : -550 -550,00000

3 12 Trubka tuhá PVC o40 včetně příchytek m -200,00000 52,24 -10 448,00

Odpočet z VV: : -200 -200,00000

4 13 Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost m -50,00000 29,44 -1 472,00

Odpočet z VV: : -100 -100,00000

Skutečné množství: : 50 50,00000

5 14 Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost m -90,00000 31,22 -2 809,80

Odpočet z VV: : -150 -150,00000

Skutečné množství: : 60 60,00000

6 15 Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost m -150,00000 37,53 -5 629,50

Odpočet z VV: : -200 -200,00000

Skutečné množství: : 50 50,00000

7 18 SVÍTIDLO LED 8W, VELMI TENKE ZAPUSTNE, 

3000K,800lm, VCETNE DRIVERU – CHODBA

ks 0,00000 777,04 0,00

Odpočet z VV: : -86 -86,00000

Skutečné množství: : 86 86,00000

8 19 NO - SVÍTIDLO LED 3W/1HOD, VCETNE PIKTOGRAMU ks 5,00000 994,37 4 971,85

Odpočet z VV: : -16 -16,00000

Skutečné množství: : 21 21,00000

9 28 Vypínač 1pol,  IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá 

barva, včetně rámečku

ks 0,00000 381,80 0,00

Odpočet z VV: : -3 -3,00000

Skutečné množství: : 3 3,00000

10 29 Vypínač 5,  IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, 

včetně rámečku

ks 2,00000 335,60 671,20

Odpočet z VV: : -1 -1,00000

Skutečné množství: : 3 3,00000

11 30 Žaluziový ovladač, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, 

včetně rámečku

ks -1,00000 617,20 -617,20

Odpočet z VV: : -5 -5,00000

Skutečné množství - 1 kus pro plátno z důvodu nábytku není 

namontovaný : 4

4,00000

12 31 zásuvka 230V/16A bílá, IP20 ks 17,00000 180,50 3 068,50

Odpočet z VV: : -31 -31,00000

Skutečné množství: : 

chodby : 9 9,00000

terasabar : 29 29,00000

nábytek - bar v terasabaru (zatím není namontováno) : 6 6,00000

server (z toho 2 kusy na povrchu) : 3 3,00000

sklad : 1 1,00000

13 Pol__78 Zásuvka dvojitá 230V/16A,  nadstandartní typ, kovové tělo, 

bílá barva, včetně rámečku

ks 3,00000 371,03 1 113,09

Skutečné množství - vedle AP 361 : 3 3,00000

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Odpočty a přípočty -  SP-A, SP-C

SP-C EI
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14 3.991 Tlačítkový spínač kus 3,00000 381,80 1 145,40

Skutečné množství: : 3 3,00000

15 3.992 Třífázový vypínač pro myčky 1,00000 381,80 381,80

Skutečné množství: : 1 1,00000

16 Pol__0007 Podružný materiál, PPV 8% ks -1,00000 588,29 -588,29

Díl: _21 2.Dvoulůžkové pokoje 

114,115,116,117,152,153,154,156,157,158,20

3,204,205,207,208,209,211,212,214,240

-34 710,92

17 49 Zásuvka 230V/16A, IP20,  nadstandartní typ, kovové tělo, 

bílá barva, včetně rámečku

ks -101,00000 308,10 -31 118,10

Odpočet z VV: : -365 -365,00000

Skutečné množství: : 264 264,00000

18 50 Spínač č.6, bílý, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá 

barva, včetně rámečku

ks 0,00000 332,30 0,00

Odpočet z VV: : -48 -48,00000

Skutečné množství: : 48 48,00000

19 51 Spínač č.6+6, bílý, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá 

barva, včetně rámečku

ks 0,00000 368,60 0,00

Odpočet z VV: : -24 -24,00000

Skutečné množství: : 24 24,00000

20 52 Spínač č.7, bílý, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá 

barva, včetně rámečku

ks -1,00000 381,80 -381,80

Odpočet z VV: : -25 -25,00000

Skutečné množství: : 24 24,00000

21 53 Vypínač 5,  IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, 

včetně rámečku

ks 0,00000 335,60 0,00

Odpočet z VV: : -24 -24,00000

Skutečné množství: : 24 24,00000

22 54 Vypínač 1pol. Se signálkou,  IP20, nadstandartní typ, kovové 

tělo, bílá barva, včetně rámečku

ks -3,00000 381,80 -1 145,40

Odpočet z VV: : -24 -24,00000

Skutečné množství: : 21 21,00000

23 pol-007 Podružný materiál, PPV 8% kus -1,00000 2 065,62 -2 065,62

Díl: _22 3. Jednolůžkové pokoje 150,151,239 -5 863,99
24 68 Zásuvka dvojitá 230V/16A Legrand Valena Live ks -1,00000 1 877,20 -1 877,20

Odpočet z VV: : -1 -1,00000

Skutečné množství: : 0

25 69 Zásuvka 230V/16A, IP20,  nadstandartní typ, kovové tělo, 

bílá barva, včetně rámečku

ks -8,00000 308,10 -2 464,80

Odpočet z VV: : -35 -35,00000

Skutečné množství: : 27 27,00000

26 70 Spínač č.6, bílý, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá 

barva, včetně rámečku

ks 0,00000 332,30 0,00

Odpočet z VV: : -6 -6,00000

Skutečné množství: : 6 6,00000

27 71 Spínač č.6+6, bílý, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá 

barva, včetně rámečku

ks 0,00000 368,60 0,00

Odpočet z VV: : -3 -3,00000

Skutečné množství: : 3 3,00000
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28 72 Vypínač 5,  IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, 

včetně rámečku

ks 0,00000 335,60 0,00

Odpočet z VV: : -3 -3,00000

Skutečné množství: : 3 3,00000

29 73 Vypínač 1pol. Se signálkou,  IP20, nadstandartní typ, kovové 

tělo, bílá barva, včetně rámečku

ks -3,00000 381,80 -1 145,40

Odpočet z VV: : -3 -3,00000

Skutečné množství: : 0

30 74 Vícerámeček 2-4 ks 0,00000 97,50 0,00

Odpočet z VV: : -8 -8,00000

Skutečné množství: : 8 8,00000

31 pol-007 Podružný materiál, PPV 8% kus -1,00000 376,59 -376,59

Díl: _23 4. Atypický pokoj 155,202 -918,20
32 89 Zásuvka 230V/16A, IP20,  nadstandartní typ, kovové tělo, 

bílá barva, včetně rámečku

ks -10,00000 308,10 -3 081,00

Odpočet z VV: : -33 -33,00000

Skutečné množství: : 23 23,00000

33 90 Spínač č.6, bílý, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá 

barva, včetně rámečku

ks 0,00000 332,30 0,00

Odpočet z VV: : -4 -4,00000

Skutečné množství: : 4 4,00000

34 91 Spínač č.6+6, bílý, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá 

barva, včetně rámečku

ks 0,00000 368,60 0,00

Odpočet z VV: : -2 -2,00000

Skutečné množství: : 2 2,00000

35 92 Spínač č.7, bílý, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá 

barva, včetně rámečku

ks 1,00000 381,80 381,80

Odpočet z VV: : -2 -2,00000

Skutečné množství: : 3 3,00000

36 93 Vypínač 5,  IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, 

včetně rámečku

ks 0,00000 335,60 0,00

Odpočet z VV: : -2 -2,00000

Skutečné množství: : 2 2,00000

37 94 Vypínač 1pol. Se signálkou,  IP20, nadstandartní typ, kovové 

tělo, bílá barva, včetně rámečku

ks 3,00000 381,80 1 145,40

Odpočet z VV: : -2 -2,00000

Skutečné množství: : 5 5,00000

38 95 Vícerámeček 2-4 ks 7,00000 97,50 682,50

Odpočet z VV: : -6 -6,00000

Skutečné množství: : 13 13,00000

39 pol-008 Podružný materiál, PPV 8% % -1,00000 46,90 -46,90

Díl: _24 5. Apartmány 112,118,206,215,361 9 309,02
40 113 Zásuvka 230V/16A, IP20,  nadstandartní typ, kovové tělo, 

bílá barva, včetně rámečku

ks 7,00000 308,10 2 156,70

Odpočet z VV: : -91 -91,00000

Skutečné množství: : 98 98,00000

41 114 Spínač č.6, bílý, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá 

barva, včetně rámečku

ks -4,00000 332,30 -1 329,20

Odpočet z VV: : -22 -22,00000

Skutečné množství: : 18 18,00000
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42 115 Vypínač 1pol.,  IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá 

barva, včetně rámečku

ks 14,00000 381,80 5 345,20

Odpočet z VV: : -6 -6,00000

Skutečné množství: : 20 20,00000

43 116 Spínač č.7, bílý, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá 

barva, včetně rámečku

ks 6,00000 381,80 2 290,80

Odpočet z VV: : -5 -5,00000

Skutečné množství: : 11 11,00000

44 117 Vypínač 5,  IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, 

včetně rámečku

ks 0,00000 335,60 0,00

Odpočet z VV: : -5 -5,00000

Skutečné množství: : 5 5,00000

45 118 Vypínač 1pol. Se signálkou,  IP20, nadstandartní typ, kovové 

tělo, bílá barva, včetně rámečku

ks -5,00000 381,80 -1 909,00

Odpočet z VV: : -5 -5,00000

Skutečné množství: : 0

46 119 Vícenásobné rámečky (dle interieru) ks 11,00000 97,50 1 072,50

Odpočet z VV: : -35 -35,00000

Skutečné množství: : 46 46,00000

47 91 Spínač č.6+6, bílý, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá 

barva, včetně rámečku

ks 3,00000 368,60 1 105,80

Skutečné množství: : 3 3,00000

48 pol-009 Podružný materiál, PPV 8% kus 1,00000 576,22 576,22
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Díl: EPS - Elek -15 399,16
1 Pol__12 PPV 1% obor 001-025 Kč    -1,00000 71,76 -71,76

2 Pol__22 PPV 6% mimo oboru 001-025 Kč    -6,00000 76,90 -461,40

3 101b Optický kouřový hlásič  SOTERIA ks 6,00000 1 300,00 7 800,00

Odpočet z VV: : -54 -54,00000

Skutečné množství: : 60 60,00000

4 103 Patice s X-PERT kartou ks 6,00000 99,00 594,00

Odpočet z VV: : -54 -54,00000

Skutečné množství: : 60 60,00000

5 104 Tlačítkového hlásiče v krytu ks 1,00000 1 350,00 1 350,00

Odpočet z VV: : -5 -5,00000

Skutečné množství: : 6 6,00000

6 105 Siréna s majákem dialogová na linku ks 1,00000 2 580,00 2 580,00

Odpočet z VV: : -5 -5,00000

Skutečné množství: : 6 6,00000

7 107 Vstupní/výstupní modul (3vstupy/3výstupy) v boxu ks 0,00000 3 910,00 0,00

Odpočet z VV: : -2 -2,00000

Skutečné množství: : 2 2,00000

8 302 Elektroinstalační úložní materiál s funkčností při požáru 

(trubka, příchytka)

m -300,00000 65,00 -19 500,00

Odpočet z VV: : -300 -300,00000

Skutečné množství: : 0

9 207 Montáž  OK hlásiče ks 6,00000 270,00 1 620,00

Odpočet z VV: : -54 -54,00000

Skutečné množství: : 60 60,00000

10 208 Montáž tlačítkového hlásiče ks 1,00000 270,00 270,00

Odpočet z VV: : -5 -5,00000

Skutečné množství: : 6 6,00000

11 224 Montáž sirény ks 1,00000 320,00 320,00

Odpočet z VV: : -5 -5,00000

Skutečné množství: : 6 6,00000

12 225 Montáž modulu V/V ks 0,00000 450,00 0,00

Odpočet z VV: : -2 -2,00000

Skutečné množství: : 2 2,00000

13 402 Instalace elektroinstalačního úložného materiálu m -300,00000 33,00 -9 900,00

Odpočet z VV: : -300 -300,00000

Skutečné množství: : 0

Díl: ER   -  Ev -26 955,10
14 Pol__13 PPV 1% obor 001-025 Kč    -1,00000 186,70 -186,70

15 Pol__23 PPV 6% mimo oboru 001-025 Kč    -6,00000 76,40 -458,40

16 108 Skříňový reproduktor na stěnu ks -36,00000 1 120,00 -40 320,00

Odpočet z VV: : -39 -39,00000

Skutečné množství: : 3 3,00000

17 109 Stropní reproduktor podhledový EVAC ks 39,00000 650,00 25 350,00

Odpočet z VV: : -9 -9,00000

Skutečné množství: : 48 48,00000

18 110 Protipožární kryt pro stropní EVAC ks 39,00000 300,00 11 700,00

Odpočet z VV: : -9 -9,00000

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Odpočty a přípočty -  SP-A, SP-C

SP-C SLP
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Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Odpočty a přípočty -  SP-A, SP-C

SP-C SLP

Skutečné množství: : 48 48,00000

19 301 Kabelová objímka ohnivzdorná vč.ohniodolné kotvy ks -700,00000 22,00 -15 400,00

Odpočet z VV: : -700 -700,00000

Skutečné množství: : 0

20 403 Montáž ohniodolné objímky vč.kotvy ks -700,00000 14,00 -9 800,00

Odpočet z VV: : -700 -700,00000

Skutečné množství: : 0

21 203 Montáž skříňového reproduktoru ks -36,00000 330,00 -11 880,00

Odpočet z VV: : -39 -39,00000

Skutečné množství: : 3 3,00000

22 204 Montáž stropního reproduktoru včetně krytu ks 39,00000 360,00 14 040,00

Odpočet z VV: : -9 -9,00000

Skutečné množství: : 48 48,00000

Díl: SK -   Str -14 897,50
23 Pol__14 PPV 1% obor 001-025 Kč    -1,00000 144,50 -144,50

24 Pol__24 PPV 6% mimo oboru 001-025 Kč    -1,00000 3,00 -3,00

25 12 Pokojový telefonní přístroj ks -8,00000 490,00 -3 920,00

Odpočet z VV: : -45 -45,00000

Skutečné množství: : 37 37,00000

26 106a Zásuvka dvojitá cat.5e s rámečkem, stejné jako EI,  hygien. 

prostory

ks 3,00000 190,00 570,00

Odpočet z VV: : -45 -45,00000

Skutečné množství: : 48 48,00000

27 106c Zásuvka osazená cat 5e 2xRJ45, (WIFI) ks 0,00000 180,00 0,00

Odpočet z VV: : -4 -4,00000

Skutečné množství: : 4 4,00000

28 107 Zásuvka osazená cat 5e 1xRJ45, (pokoj) ks 5,00000 180,00 900,00

Odpočet z VV: : -34 -34,00000

Skutečné množství: : 39 39,00000

29 121 WiFI AP UniFi AC longRange ks -6,00000 2 000,00 -12 000,00

Odpočet z VV: : -10 -10,00000

Skutečné množství: : 4 4,00000

30 501 Úložný systém do podhledu(- páteřní rozvod m 0,00000 320,00 0,00

(např.žlaby kompet s víkem nebo uchycení.v držácícch..) : 

Odpočet z VV: : -100 -100,00000

Skutečné množství: : 100 100,00000

31 205 Montáž path panelu kat 5E, UTP ks -3,00000 100,00 -300,00

Odpočet z VV: : -10 -10,00000

Skutečné množství: : 7 7,00000

32 241 Montáž WIFI ks 0,00000 570,00 0,00

Odpočet z VV: : -4 -4,00000

Skutečné množství: : 4 4,00000

33 602 Montáž úložného systému m 0,00000 88,00 0,00

Odpočet z VV: : -100 -100,00000

Skutečné množství: : 100 100,00000

Díl: CCTV - kam 3 024,00
34 Pol__11 PPV 1% obor 001-025 Kč    1,00000 116,00 116,00
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Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Odpočty a přípočty -  SP-A, SP-C

SP-C SLP

35 Pol__21 PPV 6% mimo oboru 001-025 Kč    -6,00000 82,00 -492,00

36 101 AVTECH AVM532, 2 megapixel ETS kamera Dome ks 4,00000 5 900,00 23 600,00

Odpočet z VV: : -1 -1,00000

Skutečné množství: : 5 5,00000

37 106 Licence NUUO N Profesional Crystal ks 1,00000 2 000,00 2 000,00

Odpočet z VV: : -4 -4,00000

Skutečné množství: : 5 5,00000

38 501 Úložný systém (např.úchyty,žlaby..) (společný s SK) m -40,00000 350,00 -14 000,00

Odpočet z VV: : -40 -40,00000

Skutečné množství: : 0

39 201 Montáž kamery na stěnu či strop ks 1,00000 1 400,00 1 400,00

Odpočet z VV: : -4 -4,00000

Skutečné množství: : 5 5,00000

40 602 Montáž úložného systému (v systému SK) m -40,00000 240,00 -9 600,00

Odpočet z VV: : -40 -40,00000

Skutečné množství: : 0

Díl: STA - Spol -7 759,22
41 Pol__15 PPV 1% obor 001-025 Kč    -1,00000 30,10 -30,10

42 Pol__25 PPV 6% mimo oboru 001-025 Kč    -6,00000 44,52 -267,12

43 161 Zásuvka účastnická TV/R, včetně krytu a rámečku(typ dle 

EI)+

ks 7,00000 245,00 1 715,00

Odpočet z VV: : -35 -35,00000

Skutečné množství: : 42 42,00000

44 162 Zásuvka účastnická datová 1xRJ45, včetně krytu a rámečku 

dle EI

ks -35,00000 135,00 -4 725,00

Odpočet z VV: : -35 -35,00000

Skutečné množství: : 0

45 301 Úložný systém (žlaby, rošty. držáky) m 0,00000 350,00 0,00

Odpočet z VV: : -100 -100,00000

Skutečné množství: : 100 100,00000

46 204 Montáž zásuvka účastnická anténní ks 7,00000 121,50 850,50

Odpočet z VV: : -35 -35,00000

Skutečné množství: : 42 42,00000

47 205 Montáž zásuvka účastnická datová ks -35,00000 121,50 -4 252,50

Odpočet z VV: : -35 -35,00000

Skutečné množství: : 0

48 206 Zakončení a měření TV signálu na zásuvkách ks 7,00000 25,00 175,00

Odpočet z VV: : -35 -35,00000

Skutečné množství: : 42 42,00000

49 207 Zakončení kabelů a měření datových zásuvek ks -35,00000 35,00 -1 225,00

Odpočet z VV: : -35 -35,00000

Skutečné množství: : 0

50 402 Montáž úložného systému m 0,00000 120,00 0,00

Odpočet z VV: : -50 -50,00000

Skutečné množství: : 50 50,00000

Díl: 7 Položky nad rámec SOD 34 743,55
51 Pol__11 PPV 1% obor 001-025 Kč    1,00000 151,85 151,85
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Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Odpočty a přípočty -  SP-A, SP-C

SP-C SLP

52 Pol__21 PPV 6% mimo oboru 001-025 Kč    1,00000 655,20 655,20

53 500.0 telefonní kabel SYKFY 50X2 m 80,00000 80,60 6 448,00

54 501.1 optický kabel m 110,00000 71,50 7 865,00

Skutečné množství: : 110 110,00000

55 501.2 metalický kabel m 210,00000 20,80 4 368,00

Skutečné množství: : 210 210,00000

56 501.3 kabelová trasa a vodič pro přístupový systém m 180,00000 30,55 5 499,00

Skutečné množství: : 180 180,00000

57 501.4 kabelová trasa a vodič pro  systém domovního vrátníku m 150,00000 30,55 4 582,50

Skutečné množství: : 150 150,00000

58 501.5 kabelová trasa a vodič pro zabezpečovací systém m 160,00000 30,55 4 888,00

Skutečné množství: : 160 160,00000

59 501.6 Kabel pro projektor HDMI , WGA m 10,00000 28,60 286,00

Skutečné množství: : 10 10,00000

Díl: HS HS 0,00
60 Pol__11 PPV 1% obor 001-025 Kč    0,00000 2 343,00 0,00

61 Pol__21 PPV 6% mimo oboru 001-025 Kč    0,00000 1 564,20 0,00

62 101 Kartový zámek zahrnující: Dveřní kování provedení "Matný 

chrom A1", Elektroniku se čtečkou RFID, Zadlabací zámek 

AUTOMATIC DEADBOLTCylindrickou vložku kódovanou na 

gen klíč

ks 0,00000 7 100,00 0,00

63 201 instalace zámků ks 0,00000 790,00 0,00
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Díl: _30 SPC - VZT -42 633,40
1 12C.2 Cu potrubí 10/6 vč. komunikačního kabelu (pro všechny 

sestavy celkem)

bm -115,00000 800,00 -92 000,00

2 12A.21 Cu potrubí 10/6 rozdělení položky 12A.2 bm 51,00000 757,80 38 647,80

skutečné množství potrubí : 51 51,00000

3 12A.22 Komunikační kabel rozdělení položky 12A.2 bm 254,00000 42,20 10 718,80

4 12C.3 UV ochrana venkovní části rozvodu Cu potrubí bm 0,00000 400,00 0,00

Odpočet z VV: : -25 -25,00000

Skutečné množství: : 25 25,00000

5 12C.4 Žárově zinkovaná kotvící konstrukce pro jednotky na střeše 

objektu - 1 ks = 10 kg

ks 0,00000 1 900,00 0,00

Odpočet z VV: : -5 -5,00000

Skutečné množství: : 5 5,00000

6 Pol__0004 Materiál pro kotvení a zavěšení Cu potrubí sad 0,00000 2 500,00 0,00

Odpočet z VV: : -5 -5,00000

Skutečné množství: : 5 5,00000

Díl: _31 Příslušenství: 500,00
7 Pol__0005 Rámeček pro montáž do podhledu ks 1,00000 500,00 500,00

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Odpočty a přípočty -  SP-A, SP-C

SP-C VZT
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – OPCE – 
vyhrazená změna závazku 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 20.A 

ÚPRAVA MÍSTNOSTI VEDLE SCHODIŠTĚ - SEKCE SP-C  
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 21.4.2020 
 

Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2 
 

 
 

 

Popis změny: 

 Dopočet úpravy místnosti vedle schodiště.  

Zdůvodnění změn: 

Na základě požadavku investora bude v místnostech vedle schodiště (sekce C) provedena ústředna 

EPS. Tyto místnosti musí být odvětrány, proto je v místnostech provedena VZT vč. prostupů a 

protipožárních ucpávek. Doplnění elektroinstalací těchto místností je obsaženo v ZL č. 13A. 

Tento změnový list obsahuje dopočet VZT a prostupů v místnostech vedle schodiště.  

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD   

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu  

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet  50.098,19  Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet 

2) Zápis v KD č.41 ze dne 7.4.2020 – bod č.36.1 

 

 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – OPCE – 
vyhrazená změna závazku 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 20.A 

ÚPRAVA MÍSTNOSTI VEDLE SCHODIŠTĚ - SEKCE SP-C  
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 21.4.2020 
 

Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2 
 

 
 

 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                           xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                               xxxxxxxxxxxxxxx 

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky.  



Stavba: W300199...

Objekt: 20.A

Rozpočet: 20.A.01

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

50 098,19

Za zhotovitele

0,00

0,00

Úprava místností vedle schodiště (REKOVNY) - sekce C

0,00

0,00

0,00

50 098,19

0,00

50 098,19

Celkem

50 098,19

Položkový rozpočet stavby

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená 

změna závazku - změnové listy

Úprava místností vedle schodiště (REKOVNY) - sekce C

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Číslo Název Typ dílu Celkem %

15. HSV 45 514,00 91

61 HSV 387,00 1

97 HSV 4 075,50 8

99 HSV 16,52 0

997 HSV 105,17 0

Cena celkem 50 098,19 100

Odvětrání místností vedle schodiště 

(Rekovny)

Úpravy povrchů vnitřní

Přesuny suti a vybouraných hmot

Staveništní přesun hmot

Přesun sutě
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S: W300199...

O: 20.A

R: 20.A.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 15. Odvětrání místností vedle schodiště 

(Rekovny)

45 514,00

1 15.01 Nástěnný axiální ventilátor s vestavěnou zpětnou klapkou 

120m3/h

ks 3,00000 1 931,00 5 793,00

2 15.02 Plastová samočinná žaluzie DN 160 pro montáž na fasádu ks 1,00000 1 289,00 1 289,00

3 15.03 Potrubí KRUHOVÉ sk.I pozink - SPIRO_Potrubí do O 160 

mm _ rovné

bm 6,00000 350,00 2 100,00

4 15.04 Potrubí KRUHOVÉ sk.I pozink - SPIRO_Potrubí do O 160 

mm_tvarovky

bm 1,50000 700,00 1 050,00

5 15.05 Spojovací a těsnící materiál sada 1,00000 796,00 796,00

6 15.06 Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí sada 1,00000 1 416,00 1 416,00

7 15.07 SPLIT sestava nástěnné a kondenzační jednotky v úpravě 

pro celoroční provoz chlazení. Qchl=2,6kW

ks 1,00000 16 500,00 16 500,00

8 15.08 Cu potrubí 10/6 vč. komunikačního kabelu (pro obě sestavy 

celkem)

bm 10,00000 800,00 8 000,00

9 15.09 Plastový žlab bm 8,00000 230,00 1 840,00

10 15.10 UV ochrana venkovní části rozvodu Cu potrubí bm 1,00000 400,00 400,00

11 15.11 Zinkovaná kotvící konstrukce pro jednotky - konzole ks 1,00000 1 900,00 1 900,00

12 15.12 Materiál pro kotvení a zavěšení Cu potrubí sad 1,00000 2 500,00 2 500,00

13 15.13 Protipožární ucpávky ks 2,00000 965,00 1 930,00

protipožární ucpávka - strop : 2,0 2,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 387,00
14 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 

na stěnách

kus 1,00000 387,00 387,00

začištění otvoru po jádrovém vrtání a montáži VZT potrubí : 

1,0

1,00000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 075,50
15 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do 

stavebních materiálů

m 0,95000 4 290,00 4 075,50

strop : 0,3*2 0,60000

stěna : 0,35 0,35000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16,52
16 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0,04418 374,00 16,52

Díl: 997 Přesun sutě 105,17
17 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m s omezením mechanizace

t 0,09595 305,28 29,29

18 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením

t 0,09595 75,24 7,22

19 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km

t 1,91900 3,28 6,29

20 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)

t 0,09595 650,00 62,37

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Úprava místností vedle schodiště (REKOVNY) - sekce C

Úprava místností vedle schodiště (REKOVNY) - sekce C
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – OPCE – 
vyhrazená změna závazku 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 20.B 

ÚPRAVA SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN - SEKCE SP-C  
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 21.4.2020 
 

Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 1 
 

 
 

 

Popis změny: 

 Dopočet úpravy sprchových zástěn.  

Zdůvodnění změn: 

V místnostech č. 112, 118, 206 a 215 (sekce C) je blízko sprchových zástěn osazena zásuvka. 

Vzhledem k tomu, že výška sprchových zástěn není až ke stropu, hrozí nebezpečí zatečení vody do 

zásuvky. Investor na základě dodržení bezpečnosti rozhodl o zvýšení sprchových zástěn pomocí 

skleněné zástěny. 

Tento změnový list obsahuje dopočet skleněných zástěn na stávající sprchové zástěny.  

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD   

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu  

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet  20.821,28  Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet 
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Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 20.B 
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 1x objednatel Počet příloh: 1 
 

 
 

 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                           xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                               xxxxxxxxxxxxxx 

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky.  



Stavba: W300199...

Objekt: 20.B

Rozpočet: 20.B

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Za zhotovitele

20 821,28

0,00

20 821,28

0,00

Úprava sprchových zástěn - sekce C

Položkový rozpočet stavby

0,00

20 821,28

0,00

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená 

změna závazku - změnové listy

Úprava sprchových zástěn - sekce C

Celkem

0,00

0,00

20 821,28
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

725 PSV 20 821,28 100

Cena celkem 20 821,28 100

Zařizovací předměty
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S: W300199...

O: 20.B

R: 20.B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 725 Zařizovací předměty 20 821,28
1 725.01 Úprava sprchových zástěn kpl 4,00000 5 200,00 20 800,00

Sprchové zástěny musí být z bezpečnostních důvodů 

zvýšeny až ke stropu. Zvýšení bude provedeno pomocí 

skleněné zástěny na stávající sprchové zástěny + L profily 

atyp chrom lesk : 

sekce C - 2.NP (m.č. 112, 118) : 2,0 2,00000

sekce C - 3.NP (m.č. 206, 215) : 2,0 2,00000

2 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v 

do 24 m

t 0,04000 532,00 21,28

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Úprava sprchových zástěn - sekce C

Úprava sprchových zástěn - sekce C
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – OPCE – 
vyhrazená změna závazku 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 21 

PROSTŘIK – VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA – SEKCE SP-A, SP-C  
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 24.2.2020 
 

Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2 
 

 
 

 

Popis změny: 

 Dopočet vyrovná stávajícího zdiva prostřikem. 

Zdůvodnění změn: 

Na základě podkladů od TDI je proveden dopočet prostřiku stávajícího zdiva na sekci SP-A a SP-C.  

Tento změnový list obsahuje dopočet skutečného množství prostřiku stávajícího zdiva.  

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD   

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu  

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet  102.477,52  Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet 

2) Zakreslení množství prostřiku stávajícího zdiva 
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 1x objednatel Počet příloh: 2 
 

 
 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                           xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                               xxxxxxxxxxxxxx 

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky.  



Stavba: W300199...

ZL 21

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

21 0,00 102 477,52 102 477,52 100

2101 0,00 39 907,20 39 907,20 39

102 477,52

Prostřik - vyrovnání stávajícího 

zdiva

Prostřik - vyrovnání stávajícího zdiva - 

sekce A

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 477,52

0,00

102 477,52

Celkem

102 477,52

Položkový rozpočet stavby

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená 

změna závazku - změnové listy

Prostřik - vyrovnání stávajícího zdiva
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2102 0,00 62 570,32 62 570,32 61

0,00 102 477,52 0,00 102 477,52 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 HSV 97 703,16 95

99 HSV 4 774,36 5

Cena celkem 102 477,52 100

Úpravy povrchů vnitřní

Staveništní přesun hmot

Prostřik - vyrovnání stávajícího zdiva - 

sekce C

Celkem za stavbu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 5



S: W300199...

O: 21

R: 2101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 38 047,95
1 612321391 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky strojně

m2 730,28701 52,10 38 047,95

2.NP : 

105.02 Hygienické zázemí : 

2,55*(2,7+1,5+0,9+0,1+0,48+0,93)

16,85550

2*(2,55*(1,67+0,93)-1,3+0,8) 12,26000

106.02 Pokoj : 2,55*3,135 7,99425

106.03 Hygienické zázemí : 2*(2,55*(2,895+2,1)) 25,47450

107.01 Předsíň : 2*(2,86*0,75) 4,29000

107.02 Hygienické zázemí : 2,55*(0,48+0,45+2,36) 8,38950

107.03 Pokoj : 2,86*2,92+2*(2,86*4,925-

1,82*2+0,85*2+0,2*2)+3*(2,86*4,485)

71,92350

107.04 Pokoj : 3*(2,863*2,75-1,82+0,85) 20,70975

108.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,863*5,3-

1,82*2+0,85*2+0,2*2)

27,26780

108.02 Hygienické zázemí : 2*(2,55*(1,44+2,345+0,56)) 22,15950

109.01 Předsíň : 2,753*(2,67+1,62) 11,81037

109.02 Pokoj : 2*(2,891*(2,795+5,535)-

1,82*2+0,85*2+0,2*2)

45,08406

159.01 Pokoj : 2,838*(2,83+0,56+3,35+2,59)+2*(2,838*5,64-

1,55*2+1,1*2)+3*(2,838*0,649)

62,21677

160.01 Pokoj vč. předsíně : 

2,886*(3,065+0,323)+2*(2,886*4,86-

1,55*2+1,1*2)+3*(2,886*1,0)

44,68769

A 2.01 Chodba : 

2,86*(0,35+1,05+17,47/3)+2*(2,993*(4,845+4,33+0,23+4,28

3+6,68)+3,01*1,5)

151,61158

3*(2,993*10,8) 96,97320

4*(2,68*4,66+3,01*1,5+2,993*2,72) 100,57904

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 859,25
2 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 4,96595 374,40 1 859,25

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Prostřik - vyrovnání stávajícího zdiva

Prostřik - vyrovnání stávajícího zdiva - sekce A
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S: W300199...

O: 21

R: 2102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 59 655,21
1 612321391 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky strojně

m2 1 145,01355 52,10 59 655,21

2.NP : 

112.03 Pokoj : 2*(2,82*2,925-3,36+1,31)+3*(2,82*2,465-

3,85+1,675)

26,72590

114.02 Hygienické zázemí : 2*(2,55*0,96*2) 9,79200

116.02 Hygienické zázemí : 

2*(2,55*(0,255+0,6))+3*(2,55*0,965)

11,74275

117.02 Hygienické zázemí : 

2*(2,55*(0,95+0,85+0,22+0,62))+4*(2,55+0,975)

27,56400

118.01 Předsíň : 2*(2,55*(1,2+0,53+0,175))+2*1,0 11,71550

150.01 Pokoj : 3*(3,0*2,64-2,368+1,17) 20,16600

150.02 Hygienické zázemí : 2*(2,55*1,0)+4*(2,55*0,735) 12,59700

151.01 Pokoj : 2*(2,735*1,5*2) 16,41000

151.02 Hygienické zázemí : 4*(2,55*1,45) 14,79000

152.01 Pokoj : 4*(2,85*3,11-3,56+1,36) 26,65400

152.02 Hygienické zázemí : 2*(2,55*(1,025+0,94)) 10,02150

153.01 Pokoj : 4*(2,835*3,194-3,56+1,36+2,722*5,088) 82,81810

153.02 Hygienické zázemí : 2*(2,55*(0,94+1,035+0,85)) 14,40750

154.01 Pokoj : 3*(2,82*3,18-3,56+1,36) 20,30280

154.02 Hygienické zázemí : 2*(2,55*(0,94+0,755+0,765)) 12,54600

155.01 Pokoj : 2*(2,85*(4,835+3,225)-3,56+1,36) 41,54200

155.02 Hygienické zázemí : 2*(2,55*0,672) 3,42720

156.01 Pokoj : 3*(2,83*3,125-3,56+1,36) 19,93125

157.01 Pokoj : 2*(2,85*(3,14+1,5*2)-3,56+1,36) 30,59800

158.01 Pokoj : 3*(2,85*3,115-3,56+1,36) 20,03325

3.NP : 

202.01 Pokoj : 3*(2,82*2,65-3,36+1,31) 16,26900

202.02 Hygienické zázemí : 

2*(2,55*(1,04+0,84))+4*(2,55*1,03)

20,09400

203.01 Pokoj : 4*(2,85*3,19-3,36+1,31) 28,16600

203.02 Hygienické zázemí : 2*(2,55*0,63)+4*(2,55*1,03) 13,71900

204.01 Pokoj : 3*(2,85*3,19-3,36+1,31) 21,12450

204.02 Hygienické zázemí : 2*(2,55*(0,77+1,01)) 9,07800

205.01 Pokoj : 2*(2,85*3,12-3,36+1,31) 13,68400

205.02 Hygienické zázemí : 

2*(2,55*(1,04+0,84))+4*(2,5*1,01)

19,68800

206.01 Předsíň : 

2*(2,84*(0,65+0,3+1,105+0,68+0,53+0,62))

22,06680

206.02 Hygienické zázemí : 2*(2,55*0,8)+6*(2,55*0,65) 14,02500

206.03 Pokoj : 4*(2,84*0,8)+2*(2,84*2,15-3,36+1,31) 17,20000

206.04 Pokoj : 2*(2,84*2,19-3,85+1,675) 8,08920

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Prostřik - vyrovnání stávajícího zdiva

Prostřik - vyrovnání stávajícího zdiva - sekce C
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S: W300199...

O: 21

R: 2102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy

Prostřik - vyrovnání stávajícího zdiva

Prostřik - vyrovnání stávajícího zdiva - sekce C

207.01 Pokoj : 2*(3,0)+4*(2,85*3,12-3,36+1,31) 33,36800

207.02 Hygienické zázemí : 2*(2,55*0,84)+4*(2,55*1,01) 14,58600

208.01 Pokoj : 2*(2,80*0,8)+3*(3,03*3,19-3,36+1,31) 27,32710

208.02 Hygienické zázemí : 

2*(2,55*1,04)+4*(2,55*(0,64+1,02))

22,23600

209.02 Hygienické zázemí : 2*(2,55*1,04)+4*(2,55*1,0) 15,50400

210.02 Hygienické zázemí : 4*(2,55*1,61) 16,42200

211.02 Hygienické zázemí : 2*(2,55*(0,8+0,2))+4*(2,55*1,0) 15,30000

212.01 Pokoj : 3*(2,85*3,16-3,36+1,31)+4*(3,0) 32,86800

212.02 Hygienické zázemí : 2,55*(0,85+0,63+1,01) 6,34950

214.01 Pokoj : 3*(2,85*3,16-3,36+1,31) 20,86800

214.02 Hygienické zázemí : 

2*(2,55*(1,04+0,2+0,63))+4*(2,55*1,01)

19,83900

215.02 Hygienické zázemí : 

2*(2,55*(1,7+0,65+1,1))+4*(2,55*0,2)

19,63500

215.04 Pokoj : 2*(2,84*3,765) 21,38520

239.01 Pokoj : 2*(2,80*(5,11+1,85)-

3,36+1,31)+4*(2,80*0,75)

43,27600

239.02 Hygienické zázemí : 2*(2,55*(0,82+0,42+0,7+0,65)) 13,20900

240.01 Pokoj : 4*(2,80*(3,14+2,60)-3,36+1,31) 56,08800

240.02 Hygienické zázemí : 2*(2,55*(0,7+1,33)) 10,35300

241.01 Pokoj : 4*(2,80*3,16-3,36+1,31) 27,19200

241.02 Hygienické zázemí : 2*(2,55*1,01)+4*(2,55*0,82) 13,51500

242.01 Pokoj : 4*(2,8*3,16-3,36+1,31) 27,19200

242.02 Hygienické zázemí : 2,55*(0,85+0,65+1,03) 6,45150

243.01 Pokoj : 3*(2,80*0,165)+5*(2,8*2,22-

3,36+1,31)+7*(2,80*0,45)

31,03600

243.02 Hygienické zázemí : 

2,55*0,8+2*(2,55*0,45)+4*(2,55*0,95)

14,02500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 915,11
2 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 7,78609 374,40 2 915,11
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