
Časový a finanční harmonogram

Místo: pozemek č. 1432/1 k.ú. Horažďovice

Zadavatel: Střední škola, Horažďovice

Převzetí staveniště 20.06.

010 Zpevněné plochy a kanalizace        Zemní práce 572,07 kpl
72,07 100,00 200,00 200,00

Zakládání 61,21 kpl
61,21

Vodorovné kce 8,46 kpl
8,46

Komunikace 853,76 kpl
3,76 200,00 200,00 50,00 200,00 180,00 20,00

Trubní vedení 56,59 kpl
56,59

Ostatní 262,97 kpl
36,01 80,00 146,96

VRN 63,01 kpl
50,00 13,01

020 Krycí deska, vjezdová brána  Zemní práce 1,99 kpl
1,99

Zakládání 6,15 kpl
6,15

Svislé a kompletní kce 350,42 kpl
50,00 100,00 100,00 100,42

Trubní vedení 8,76 kpl
8,76

Ostatní kce a práce 120,94 kpl
11,65 23,36 45,38 40,56

VRN 9,29 kpl
1,00 4,00 4,29

Předání stavby 04.09.

cena celkem 2 375,62

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS ZÁPAD

Pavel Kavale, Michala Jedličková na základě plné moci

Terenní úpravy v areálu dílen SŠ Horažďovice na pozemku č.1432/1 k.ú. Horažďovice    

P.Č. MJ

červenec
Zkrácený popis cena v tis.

červen

2020
srpen září

objekt stavby

1 363,77222,07

---------------------------------------------------------

765,49 24,29


