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změnový list číslo 37
identifikace akce '

irop - výstavba areálu Uzemniho odboru Chrudim - Krajské ŕeditelstvi poĹicie Pardubického kra je
NäZév akce: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - Část l

Cjsio akce SMVS: 014V12100 7014
Objednatel: ČR Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel Společnost Chrudim KŔ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
Projektant: KB projekt s.r.o., Lešetín 1/659, 760 01ZIin

F -~ " E 'rPředmět změnového listu
Zrněna dveřiv 1.NP
Část díla dotčená změnovým Hmm , "" ""·,=m-,"'-" U '
SO 02 - Admnistrativni objekt-A
Popis změny, popistedúůdoého Ĺ\ešenÍ R a!' !", '" "-
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Chodba 1 12 a schodiště 1.13 jsou odděleny dveřmi 122.

Nové řešeni :
Dveře se nebudou dodávat.

Zdůvodněni změny :
Požadavek uživatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Bude doplněno v PO skutečného provedeni.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápis z KD Č.33, bod 33/2, ze dne 28.11.2019

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv na cenu: sniženío 107 641,01KČ bez DPH
Připočty k ceně díla bez DPH: 0,00 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: -107 641,01 Kč
celkový div na změnu ceny díla bez DPH: -107 641,01 kč
DPH -22 604,61KČ
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: -130 245,62 kč
Přílohy: položkový rozpočet změny Č.37

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘP pro ekonomiku

'"""' 1 3, r"

KAŇ KOV "gitálněpodepsal
KAŇKOVÁ Renata

" Datum: 2020.05.15A Renata 10,02,01+02'00'

Digitálně
Digitálně
podepsal podepsal

2°0:'+'02'00 :0::::.11

20:10:13 +02'00'



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

2017/014

výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Uchazeč:

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

j;. " "·, ' .: u ' ,, ·' '
:. : .

22.03.2018

kb projekt, s.r.o.

Kái objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

2017/014- . . . .
2 Výstavba arealu UO a OOP Chrudim

-107 641,01 -130 245,62

2017/014-2- .. . .
01 SO 01-Pnprava území
2017/014-2" SO OZ-Administrativní objekty-A,B,c
02

20171014-2" SO 02-Administrativní objekt a
02A

2017/014-2- SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické
OZA-1 řešeni
20171014-2" SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb
02A-2

2017JO14-2- SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických
02A-2-1 instalací
20176014-2" SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb
02A-2-2
20171014-2" SO 02-obj.A-Zaňzení vzduchotechniky
02A-2-3
2017JU14-2- SO 02-obj.A-Zařízeni silnoproudé elektrotechniky
O2A-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

20171014-2- . . . .
02B SO 02-Admlnľstrativn1 objekt B

201 7/014-2- SO 02-äj.B-ArchitektonkH a stavebně-technické
028-1 řešení
20171014-2" SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb
028-2

20171014-2- SO o2-obj.BZařizení zdravotně technických
028-2-1 instalací
:::7:214"2" SO 02-obj.B-Zařizení pro vytápění staveb

20171014-2" SO 02-obj.B-Zařízeni vzduchotechniky
028-2-3
20171014-2- SO 02-obj.B-Zařizeni silnoproudé elektrotechniky
028-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

20171043"2" SO 02-Administrativní objekt c
02C

20171014-2- SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické
02C-1 řešení
2017ID14-2" SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb
02C-2

20171014-2- SO 02-obj.c-Zařizeni zdravotně technických
02C-2-1 instalaci
::::2:214"2" SO 028j.C-Zaň°zeni pro vytápěni staveb

20171U14-2" SO 02-obj.C-Zaň"zeni vzduchotechniky
02C-2-3
2017m14-2- SO 02-obj.C-Zaň"zení silnoproudé elektrotechniky
02C-2-4 vč.hr'omosvodu a uzemnění
201 71014-2" SO 02-obj.C-Měřeni a regulace
02C-2-5

2017fO14-2" SO 03-Mytí vozidel-D
03

20171014-2- SO 03-obj.D-Architektonické a stavebnCtechnické
03-1 řešení
20171043"2" SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb
03-2

201 71014-2" SO 03-obj.O-Zařizeni zdravotně technických instalací
03-2-1
20171014-2" SO 03-obj.D-Zařizení pro vytápění staveb
03-2-2
201 71014-2" SO 03-obj.D-Zařizení vzduchotechniky
03-2-3
20171014-2- SO 03-obj.D-Zařizení silnoproudé elektrotechniky
03-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

2017/014-2" SO O4-Technická ošetřovna vozideĹ-E
04

201 7/014-2- SO O4-<jbj.E-Architektonické a stavebně-technické
04-1 řešení
ZOl 71014-2" SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb
0'4-2

:1:11014- 2" SO 04-obj.E-Zařizení zdravotně technických instalací

:1:2)14-2" SO O4-obj.E-Zařizeni pro vytápění staveb

:12:)14- 2" SO O4-obj.E-Zařízení vzduchotechniky

20171014-2- SO 04-obj.E-Zařizeni silnoproudé elektrotechniky
04-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

2017!014-2" so os-objekt kynologie-F
05

2017fO14-2- SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické
05-1 řešem°

-107 641,01 -130 245,62 STA

Soupis

-107 641,01 -130 245,62 Soupis

-107 641,01 -130 245,62 Soupis

-107 641,01 -130 245,62 Soupis
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Soupis
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Soupis
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::::IO14- 2" SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb

::::11014-2" SO 05-obj.F Zařízeni zdravotně technických instalaci

::::2)14-2" SO 05-obj.F-Zařizeni pro vytápění staveb

::::3014-2" SO 05 obj.F Zařízení vzduchotechniky

20171014-2- SO 05-obj.F-Zařizení silnoproudé elektrotechniky
05-2-4 vč.hromosmdu a uzemněni

20171014-2" SO 06-Přeložka vodovodu
06
20171014-2" so 07-přípojka vodovodu
07
201 7/014- 2" so 08-pňpojka kanalizace
08
201 7/014-2" so o9-připojka tepiovodu
09
2017/014-2- .. .
10 SO 1O-Pnpojka nn
ZOl 7/014- 2" SO U-Venkovní areálové osvětleni
11
20171014-2" SO 12-Přeľožka VO a zrušení rozvodů nn
12
2017/014- 2" SO 13-Zpevněné plochy,opkceni,sadové úpravy
13

201 7/014-2" SO 13-Zpevněné plochy
13-1
201 71014-2" SO 1 3-OpIoceni
13-2
2017/014"2" SO 13-Sadové úpravy
13-3

2017/014-2" PS O1-Motorgenerátor
PSO1
201 7/014-2" PS 02-Technoíogie výdejny jídel
PSO2
201 7/014- 2" PS OS-Benzinová stanice
PSO5
201 7/014- 2" Vedlejší a ostatní náklady
VON

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SLävba:

objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim

2017/01 4-2 - výstavba areálu UČ) a OOP Chrudim

20i7/014-2-Ó2 - SO ob)ekty-A, B,C

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

M¶sto: Chrudim Datum: 22.03.2018

Zad avatel:
Uchazeč:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Projektant:
KB projekt, s. r.o.

KU,'diŇr jpopis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

-107 641,01

Odpočty

-107 641,01

1 - Zemni práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

m - Zdravotechnika - poŽární och rana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

-107 641,01

776 - Podlahy povlakové

m - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - DokonČovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M
33-M - Montáže dopr.zaň°z.,sklad. zař. a váh

nod - Záchytný a zádržný systém
NOl - záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0b,jekt:

Soupis:

ljt'cveň 4:

Misuj:

výmvba areálu ÚD a OOP Chrijdim

2Q17/014-2 · Výstavba areálu UO a OOP Chrudim

2£117/0 14-2-(12 - SO obiektv-A.B.C

20171014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Zadavatel:
Uchazeč:

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

22.03.2018

P:ijjelcLant: KB projekt, s.r.o.

PČ' Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Odpočty

D HSV

D 767

Práce a dodávky HSV

Konstrukce zámečnické
122-AL dveře vnitřní 1100/2200mm-
ceioproskl.,bezp.sk|o,kovánÍ,zárubeň,e|ektromotorický samozamykaci
7ámpk mad|n-n+M(vi7.7ámeřnik)

poznamxa pcdoZc"e:
F"l'ty p""i" v'" V|"is
?as;.m:7 dl? vy1il.j98'2Q09 Sb.

-107 641,01

-107 641,01

-107 641,01

338 K 767-122 ks -1,000 106 491,01 -106 491,01

P

389 K 9987672-01
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50
m v obiektech vUškv ořes 12 dQ 24 m

ks -0,005 230 000,00 -1150,00

PŠC

k íouboru cEn:
l, C erlý pra přesun hmot sCanoverjy z hrnotnoscř materiálu se použrvQji tehdy. pokud je možné
uráč hmotnost za celý stavebnt díl. Da téK se i hmotnost mätmálů ve
specifřAQci. 2. RQKKĹ nelze jednoznačně stancjvit hmoerŕost přesuMvQAých materiálů, (Ze pro vypc¢e¢ přesunu
hrrKK pDiFit prNtltťzčRé c7Focentni m'zbu. Foutn SQZtxzll se vynäsQbí rOZpočCové náklady za celý $€QVěbľ71 dli
včesně ná"l.lcdu ne ve 3. k cenám -mši pro přesun prováděný 1:)&z pouätl
mechrmizc:ce. ty. za zElžEnýcĹ'l podmínek. lze použil oQuze pro hmotmsC materiálu, která se tfmto způ$obém


