
Upravy dle požadavků NiPl BP
Část díla dotčená změnovým listem

|SO 02 - Administrativní objekt-A
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Ve 2.NP a 3.NP nebyly umývárny upraveny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Nové řešeni :
Ve 2.NP budou provedeny změny otevíráni dveří s doplněním madel a okopných plechů, výměna umyvadel s doplněním madel, doplněni
sedátek s madly; ve 3.NP změny otevírání dveří. Budou provedeny stavební úpravy v přechodech podlahových krytin umývárna/chodba a na
stěnách pro instalaci tísňového systému.

Zdůvodnění změny :
Požadavek NiPl BP.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Ano
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápisz KD Č.36, bod 36/1, ze dne 22.1.2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv na cenu: navýšení o 42 534,96 Kč bez DPH
Připočty k ceně díla bez DPH: 92 578,07 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: -50 043,11 kč
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 42 534,96 KČ
DPH 8 932,34 Kč
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 51 467,30 KČ
Přílohy: položkový rozpočet změny Č.40

Za zhotovitele: za projektanta: Za technický dozor investora:

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘP pro ekonomiku

"""' 1 3. 02. 2020

změnový list číslo 40
Identifikace akce , ^" ' ä '" ' " ' ·

Q1rop výstavba area u Uzemni o o orú C ru im Krajs' e re ite štv po|i'j'e Par u ic e o raje
Název akce: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1

Číslo akce SMVS: 014V12100 7014
Objednatel: ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel: Společnost Chrudim KŔ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
projektant: KB projekt s.r.o., Lešetin 1/659, 760 01 Zlín

Předmět změnového listu
Upravy dle požadavků NiPl BP
Část díla dotčená změnovým listem

"iú' ůa

KAŇ KOV "gitálněpodepsal
KAŇKOVÁ Renata

" Datum: 2020.05.15A Renata,0,0,,22,02'00r

Digitálně
podepsal

2020.05.1316,26,15+02'00'

Digitálně
podepsalj

Datum:'0.0'."
20:11:25 +02'00'



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2017/014

Stavba: Výstavba areálu UO a OOP Chrudim

Chrudim Datum: 22.03.2018

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽelužská 2450/4, Praha 8

KB projekt, s.r.o.

Kód objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 92 578,07 112 019,46

2017/014-
2

Výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim 92 578,07 112 019,46 STA

201 7/014-2" SO 01-Připrava území
01
201 7/014-2" SO 02>Administrativní objekty-A,B,C
02

20171014-2" SO 02-Administrativní objekt a
02A

2017/014-2- SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-techrňcké
02A-1 řešení
2017/014-2" SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb
02A-2

20171014-2- SO 02-obj.A-Zařízeni zdravotně technických
02A-2-1 instalací

2017fO14-2" SO 02-obj.A-Zařízenf pro vytápění staveb
02A-2-2

2017/014-2" SO 02-obj.A-Zaňzeni vzduchotechniky
02A-2-3

20171014-2- SO 02-obj.A-Zaňzeni silnoproudé elektrotechniky
02A-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

20171014-2" SO O2-Administrativní objekt b
028

2017/014-2- SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické
028-1 řešení
2017/014-2" SO 02>obj.B-Technika prostředí staveb
028-2

20171014-2- SO 02-obj.B-Zaři"zení zdravotně technických
028-2-1 instatací

:::7:214"2" SO 02-obj.B-Zařizeni pro vytápěni staveb

ZOl 71014-2" SO 02-obj.B-Zaň"zení vzduchotechnjky
028-2-3

20171014-2- SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
028-2-4 vč.hromosv'odu a uzemnění

201 71043-2- . .
02C SO 02-Admmstrativni objekt C

20171014-2- SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické
02C-1 řešení
2017fO14-2-
02C-2 SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb

2017J'O14-2- SO 02-obj.C-Zařizení zdravotně technických
02C-2-1 instalací

::::::214"2" SO oz-obj C Zařízení pro vytápění staveb

:::72U314"2" SO cR-obj C Zařízeni vzduchotechniky

20171014-2- SO 02-obj.C-Zařizeni silnoproudé elektrotechniky
02C-2-4 vč.hromosvodu a uzemněni

::::514" 2" SO 02-obj.c4\Aěřeni a regulace

20171014-2" SO 03-Akyti vozidel-O
03

20171014-2- SO 03<bjD-Architektonické a stavebně-technické
03-1 řešerň
:::271043"2" SO 03-dý.D-Technika prostředí staveb

::::1014-2" SO 03-obj.D-Zaň"zeni zdravotně technických instalaci

::::1:14-2" SO 03-obj.0 Zařízeni pro vytápění staveb

::::3014-2" SO 03-obj.O-Zaň"zeni vzduchotechniky

20171014-2- SO 03-obj.DZařízení silnoproudé elektrotechniky
03-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

Soupis

92 578,07 112 019,46 Soupis

92 578,07 112 019,46 Soupis

86 784,14 105 008,81 Soupis

5 793,93 7 010,66 Soupis

3 965,93 4 798,78 Soupis

Soupis

Soupis

1 828ÁX) 2 211,88 Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis



ZOl 7/014-2- . .
0,4 SO 04-Techmcká ošetřovna vozjdei-É

201 71014-2- SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické
04-1 řešení
201 7/014-2" SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb
04-2

2017/014"2" so 0+obj.E-zařízení zdravotně techrňckých instalaci
04-2-1
20171014-2" SO O4-obj.E-Zařizení pro vytápění staveb
04-2-2
:12:)14-2" SO O4-obj.E-Zaňzeni vzduchotechniky

20171014-2- SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
04-2-4 vč.hromosvodu a uzemněni

20171014-2" so 05-objekt kynologie-F
05

20171014-2- SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické
05-1 řešeni
20171014-2- . . .
05-2 SO 02-obj.F-Technika prostredí staveb

::127:14-2" SO 05-obj.F Zařízení zdravotně technických instalaci

::::2)14-2" SO 05-obj.F-Zaň"zeni pro vytápění staveb

:::2:)14"2" SO 05-obj.F-Zaňzení vzduchotechniky

20171014-2- SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
05-2-4 vč.hromosvodu a uzemněni

2017/014-2" SO 06-Přeložka vodovodu
06
20171014-2- .. .
07 SO 07-Pripojka vodovodu
2017/014-2- .. .
08 SO 08-Pnpojka kanahzace
2017/014-2" so 09-pňpojka teplovodu
09
2017/014"2" so 1o-pňpojka nn
10
2017/014"2" SO U-Venkovní areálové osvětlení
11
ZOl 71014- 2" SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn
12
2017/014"2" SO 13-Zpevněné plochy,op(ocenÍ,sadové úpravy
13

201 71014-2" SO U-Zpevněné plochy
13-1
20171014-2" SO 1 3-OpIocení
13-2
201 7/014-2" SO 13-Sadové úpravy
13-3

201 7/014- 2" PS 01-Motorgenerátor
PSO1
201 7/014-2" PS 02-Technoiogie výdejny jídel
PSO2
20171014-2" PS OS-Benzinová stanice
PSO5
201 7/014- 2" vedlejší a ostatní náklady
VON

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2017/014

Stavba: výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Chrudim Oaůjm: 22.03.2018

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

KB projekt, s.r.o.

Kód objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
_

Náklady stavby celkem -50 043,11 -60 552,16

2017/014-
2

výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

201 71014"2" SO 01-Příprava území
01
2017/014-2" SO 02-Administrativní objekty-A.B,C
02

20171014-2" SO 02-Administrativni objekt a
02A

20171014-2- SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické
02A-1 řešeni
2017/014-2" SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb
02A-2

20171014-2- SO O2>obj.A-Zařizeni zdravotně technických
02A-2-1 instalací

:O;;;+Z" SO O2-obj.A-Zářízení pro vytápěni staveb

20171014-2" SO A-7ařŕzení vzduchotechniky
02A-2-3

2017/014-2- SO 02-obj.A-Zařizení silnoproudé elektrotechniky
02A-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

20171014-2" SO 02-AdministratNni objekt b
02B

2017/014-2- SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické
028-1 řešení
201 71014-2" SO 02<bj.B-Technika prostředí staveb
028-2

20171014-2- SO 02-obj.B-Zařízeni zdravotně technických
028-2-1 instalací

:::::214"2" SO 02-obj.B-Zařizeni pro vytápěni staveb

:::7:314"2" SO 02-obj.B-Zařizení vzduchotechniky

20171014-2- SO 02-obj.B-Zařizeni silnoproudé elektrotechniky
028-2-4 vč.hromosvodu a uzemněni

20171043-2- . . .
02C SO 02-Admínistrativnr objekt C

20171014-2- SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické
02C-1 řešeni
20171014-2- . .
02C-2 SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb

20171014-2- SO 02-obj.C-Zařizeni zdravotně technických
02C-2-1 instalací

::::2:214"2" SO 02-obj.C-Zařizeni pro vytápěni staveb

=14"2" SO 02-obj.C-Zařizeni vzduchotechniky

2017/014-2- SO 02-obj.C-Zaň"zení silnoproudé elektrotechniky
OZC-2-4 vč.hromosmdu a uzemnění

20171014-2- SO O2-obj.C-Meřeni a regulace
O2C-2-5

20171014-2- .
03 SO 03-Myti voodel-D

20171014- 2- SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické
03-1 řešení
20171043-2" SO 03-obj.D-T«hnika prostředí staveb
03-2

20171014-2" SO 03-obj.D-Zařízeni zdramtně technických instalaci
03-2-1
2017JU14-2" SO 03-obj.D-Zařizeni pro vytápění staveb
03-2-2
20171014-2" SO O3-obj.D-Zařízení vzduchotechniky
03-2-3

20171014-2- SO 03-obj.D-Zařizení silnoproudé elektrotechniky
03-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

-50 043,11 -60 552,16 STA

Soupis

-50 043,11 -60 552,16 Soupis

-50 043,11 -60 552,16 Soupis

-47 678,34 -57 690,79 Soupis

-2 364,77 -2 861,37 Soupis

-2 364,77 -2 861,37 Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

683694



:171014-2" SO O4-Technická ošetřovna vozidel-E

ZOl 7/014-2- SO O4-obj.E-Architektonické a stavebně-technické
04-1 řešeni
20171014-2" SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb
04-2

2017/014-2" SO 04-obj.E-ZařízeM zdravotně technických instalací
04-2-1
20171014- 2" SO O4-obj.E-Zařizení pro vytápění staveb
04-2-2
2017/014-2" SO o4<bj. E-Zaňzeni vzduchotechniky
04-2-3

201 71014-2- SO O4-obj.E-Zaň"zení silnoproudé elektrotechniky
04-2-4 vč.hromosvodu a uzemněni

20171014-2- .
OS SO 05-Objekt kynologte-F

2017JU14-2- SO 05<bj.F-Architektonické a stavebně-technkké
05-1 řešeni
20171014-2" SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb
OS-Z

::::1014-2" SO 05-obj.F Zařízeni zdravotně technických instalací

20177014-2" SO 05-obj.F-Zařizeni pro vytápěni staveb
05-2-2
2017,fO14- 2" SO 05-obj. F-Zařizeni vzduchotechniky
05-2-3

20171014-2- SO 05-obj. F-Zařízeni silnoproudé elektrotechniky
05-2-4 vč.hromosvodu a uzemněni

2017/014-2" SO 06-Přdožka vodovodu
06
2017/'014-2" so 07-pňpojka vodovodu
07
20171014-2- .. .
08 SO 08-Pripojka kanalizace
2017/014-2- .. .
09 SO 09-Pnpojka teplovodu
2017/014-2" so lo-přípojka nn
10
201 7/014- 2" SO 1 I-Venkovní areálové osvětlení
11
2017/014- 2" SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn
12
2017/014-2" SO 13-Zpevněné pkjchy,op(ocení,sadové úpravy
13

2017/014-2" SO 13-Zpevněné plochy
13-1
2017/014-2" SO 1 3-Oplocení
13-2
201 7/014"2" SO 13-Sadové úpravy
13-3

20171014-2" PS 01-Motorgenerátor
PSD1
2017/014-2" PS 02-Technoiogie výdejny jídel
PSO2
2017fO14-2" PS 05-Benzinová stanice
PSO5
20171014-2" vedlejší a ostatní náklady
VON

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

objekt:

5ôu'pi·s:

Úroveň 4:

Výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim

Z017/014·2 - výstavba areálu LIQ a OOP Chrudim

ZDI 7/0E4-Z.ů2 - SO 02·Admlr1|5trativ|1i objekty-A.B.Č

2017/014-2-02a-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Misu): Chrudim D.dĽLjl.l. 22.03.2018

Zadavatel:
Uč hazeč:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

prcj,jek[ ."1,|'
KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů. podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
711 - lzotace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - PovLakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - poŽární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaŽdic

776 - Podlahy povlakové

m - Podlahy lité

781 - DokonČovací práce - obklady

783 - DokonČovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zaň'z.,sklad. zař. a váh
nod - záchytný a zádržný systém

NOl - záchytný a zádržný systém

Cena celkem [CZK]

86 784,14

5 853,36

5 853,36

80 930,78

69 218,21

10 855,42

857,15



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objat:

Soupis:

výsľavba areálu UČ) a OOP Chrudim

2017/014-2 · Výstavba areálu ÚO'a OOP Chrudim

ZOl 7ló14-2·82 - Säô2-Adtňimstraťimi djjekt¥-Á,B;c
Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim

Zadavaľel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
UchazeČ: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018

Pro jektám.: KB projekt, s.r.o.

PC' Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Množstvj J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

86 784,14

5 853,36

D 9

179 K 95-01.1

Ostatní konstrukce a práce, bourání
jzednická výpomoc pro ZT1,ÚT,EL,VZT (sekáni,drážky) včjějich zpětného
:zaDravenÍ.odvozu,|ikvjdace a Doo|atku za suť
PQzmmkíi k pt:'í b?":?:
v ,"3c/!,"c've sazSě lir 7Ĺ.[ý ,'l .c k . ILjVt5e?/'Cľ se l "' .7 ' . ' .. , .. ."..":"

5 853,36

hod 24,000 243,89 5 853,36 SoD

PŠC

D PSY

D 766

Práce a dodávky PSY

294 K 766-204

GK K 766-204a

P

316 K 9987662-01

Konstrukce truhlářské
204-Dveře vn.hl.pl. 800/1970mm HPL,vloŽk.zámek ,kováni 3x závěs na křídIo,Rw-
27 dB vč.oc.zárubně typ 0ZD,těsnění celoobv.,do zdi tl.150mm,nátěr RAL 9007-
0+M(viz.výpis truhlář)
PÚznaínkc7 n L'c'!CŽCť:
vč.ser'izem dveří

tjcmiva µro invot tqy

204-Vložka systému GK
foznan7k.3 k /:Pl<ůC2:

;bp'dněm Zks da dveří men umyvůrnau ct

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské vodorovná dopravnívzdálenost do 50 m
v obiektech Wškv ořes 12 do 24 m

80 930,78

69 218,21

ks 4,000 16 767,58 67 070,32 SoD

ks 2,000 903,00 1 806,00 nová položka

ks 0,017 20 111,46 341,89 SoD

PSč

PoF:íQrnků k souboru cen:
f. CeiW pro prestin t7fňGt stGnQvEný z hmoMosFi piesunovcíneho mGtena/u se použňQji tehdý, pokud je 17K7ŽR?

fjtČ/f za cely stuvUm M. Do rěro hmotnosti se z.ap&'itavQ l hmôň7Qsľ maceťiatu ve
spec:f'ikacl. 2. PoAud nelze jednozmčně stanavit hmotnost mctariá/ú, lze pro výpočet přesunu
mno? DQL!Žjt orientačně procentní súžbu. Tquco súžbou se rozeoáove nákkicjy ze celý stovebm díl úeme
/wKíGdtl čIa motenal vb s»ecjifíkacjcj7. 3. Pňp/utek k cenám -6 131 pro přesun prováděny bez peužiei mechanizace,
úl. zů půdmiřwk, pQuze pro hmotňQ$t m«eňátu, kteeú se tirnco zRůscjbem skutečhé

D 767

347 K 767-131

10 855,42

ks 2,000 609,73 1 219,46 SoD

P

348 K 767-132

F'

349 K 767-133

P

124 K 998767203

D 771

395 K 771574131
VY

W

W
VY

W

VY

VY

VY

396 M 5976113-01

W

397 K 771579191

Vy

VY

VY

VY

VY

VY

Tv

398 K 771579196

Konstrukce zámečnické
131-Madlo nástěnné k umyvadlu,dl.3OOmm prům.25mm,vč.kotveni, nerez-
D+M(viz.Wois zámečnľk)
Poznámku k Pů(uŽC@:
plny pcřijis v7z.Yypis mtneäm,

132-Sedátko sklopné do sprchy pro invalidy rozměr 400x310mm,max.hmotnost
15Omm. čiré.nerez. vč.kotvenÍ-D+M(yiz.vÝDjs zámečník)
F'aznómka l; pQkžce:
plny pgpIs vIE. vv'rjs zGm£čnňč

133-Madlo do sprchy lomené pro invalidy,rozměr 810x400mm,vč.kotvenI, nerez-
D+M(viz.Wois zámečník)
Pcrmamka k Mažcé:
p/"ý ,7<7pis "l.;:. vypiš zamůčmk

Přesun hmot pro zámečnické konštr., výšky do 24 m

ks 2,000 2 494,35 4 988,70 SoD T

ks 2,000 2 217,20 4 434,40 SoD

% 2,000 106,43 212,86 SoD

Podlahy z dlaždic
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených f|exibi|nim lepidlem režných
nebo dazovanůch Drot'sk|uzných nebo re|jefovaných do 50 ksl m2 ; m2
"viz.podlahy"
"D4"
"3.np-3.27" 0.8"0.15
"3.np-3.28" 0,8'0.15
"4.np-4.29" 0.8"0,15
"4.np-4.30°' 0,8"0,15
Mezisoučet
Součet

dlaždice keramické ti. 11mm pR)tiskluzné-»ecifjkace dle TZ m2

0,480"1,1 'Přepočtené koeficientem mnoŽství
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2

m2
iednotlivě
"D4"

"3.np-3.27" 0,8"0.15
"3.np-3.28" 0.8'0,15
"4.np-4.29" 0,8"0,15
"4.np-4.30" 0,8'0,15
hAezisoučet
Součet
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový

, m2šija rovaci tmel

857,15
0,480),, 389,12 186,78 SoD

0,120
0,120
0,120
0,120
0,480

. 0,480
0,528 260,52 137,55 SoD

0,528

0,480 11,75 5,64 SoD

0,120
0,120
0,120
0,120
0,480
0,480

0,480 39,02 18,73 SoD



VY

VY

399 k 7715911-01
VY

VY

400 K 771591111
W

VY

401 K 771591115

"dtto podlahy-dlažby"O4
Mezisoučet

Podlahy - ostatní práce řezáni dlaždic keramických m
"dtto podlahy-dlažby'04
Mezisoučet

lPodlahy - ostatní práce penetrace podkladu l m2
"dtto pMtahy-dlažby'04
Mezisoučet

Podlahy - ostatní práce spárováni silikonem i m
r

Poznamkc; k SOUC<TU ca':

t Mauzsnf /c " l d li ceny ·1 7$5 se $twjUw w>dk ROČLl! reZGnycři dkždim m jqicň

Z. PQ/OZkOu f !35 lze cxemr »rovád0nŕ vice řezu ria ledtwm Kusu d/ažoy.

"styk dlažba-zárubeň" 0,15"2"4

Mezisoučet
Podlahy - ostatní práce montáž ukončujÍcÍho profilu pro plynulý přechod (dlažba-

mkoberec aood.)
pozMmka It soubaru cen:
7 M/t3z5fw měrných u' ceny /.95 5é scanoví podle POČFL' alcZôi<, nezávMe na /EjKh vFiřkastf.
2. Pokžk au - t ?85 tle ocenit proväděm Y'tc;? řezu m jedncm Kusu dk7žbý-

"viz.půdorysy"
"3.np" 0,8'2
"4.np"O,8"2
Mezkoučet

" profil přechcxbvý spc)hyblivým ramenem pcxilahový hliník, (B x 20 x 25®mm) m
3,2"1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravnIvzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do t
24 m

0,480
456,643

0,480
0,480
0,480

0,480
0,480
0,480

1,200

49,89 23,95 SoD

44,68 21,45 SOD

39,24 47,09 SoD

PŠC

VY

VY

404 K 771591171

1,200
1,200

3,200 24,17 77,34 SoD

PS.:

ĹIV

'lV

VY

VY

405 M 5%)541®0
V'v

1,600
1,600
3,200

3,520 94,23 331,69 SOD

3,520

406 K 998771103 0,012 577,58 6,93 SoD

PšC

k soUooru cen:
Ceny pro přesun hmot stámvený z maťeridu se puuŽřvují rehdý. pokud le maŽnrě

urát /m)oEnos€ za cely stGvěhtřř díl. 0<7 téru hmoR?Qsři se zapcŇĹLUvQ l hmomosr maceridu ve
spectfik«i. 2. nelze stcmcwiE hrncrt'ost lze pug výpočet přesunu
hmot orientačně procemm sazbu. Tqucq sgzďou 3ě r"ozpOČt7'fě nák/udy ze cely sravehm díl včetně
naklodu nc mateňď ápe¢iŤMa'ch. 3. Púptát?k k ůenům - l /(31 pro přesun bez pQOiEr mecMM:ůte,
ti. znZených podmínek, ke mužit ýcj'jze pro hmocnm materiálu, která se nm tej způsobem skutečně
přamrS ('uje-



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Síavba:

objekc'

Úroveň S:

výstavba arealu ÚD a OOP Chrudirn

2017/014-2 · Vystavba areálu UČ) a OOP Chrudim

29T71014-24J2 - SO 02-Aciministrattvni Ujektv·A.B.C

20171014-2-02A-2-1 - SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací

Mim: Chrudim Jatum: 22.03.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Krajské ředitdstň policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

'jrojektant:
KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 965,93

Přípočty
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svrŠku)

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

725 - Zařizovací předměty

726 - Instalační prefabrikáty

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

M46 - Zemní práce při montážích

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

725 - Zařizovací předměty

726 - Instalační prefabrikáty

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

3 926,66

39,27



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrovéň S:

výstavba area(tj ĹIQ a OOP Chrudim

201 7/0 14-2 · Výstavba areálu UO a oop chruaim

zni 7/1) |4-2-U2 - SO otijekty·A.B,C

2017/014-2-02A-2-1 - so 02-obj.A-zařízení zdravotně technických instalací

M!Sľ·3:

Zadavard:
UchazeČ:

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datu|1): 22.03.2018

Průjektant: KB projekt, s.r.o.

PC Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 965,93

D 725
99 K 725017153

PSi;

Zařizovací předměty
Umyvadlo invaiidnÍ 64 x 55 cm, bílé

k Cěľl.

Eormq byla změněna. umymdlů se ným upevňuje na šraut'j .

f"Qz:.¶ámk'a k
sifon výkres 7 l' "' ') ·" ' /3 ".' ' u).:- /2. S,, '

3 926,66
soubor 2,000 1963,33 3 926,66 SoD

P

D 725
122 K 998725203

Zařizovací předměty
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m

39,27
% 1,000 39,27 39,27 SoD

·Mň

C
g

e



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

objekt:

Soupis:

Úroveň S:

výstavba areálu LJO a OOP Chmdirn

.20) 7/014-2 - Vystwba areálL| UO a OOP Chrudim

201 7 /01'$-Z-QZ - SQ Q2 -Ádm|nisu'aLivni objekty-A.f3,C

2017/014-2-02A-2-4 - SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a

Místo: Chrudim

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

22.03.2018

kb projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

DI - Dodávky

D2 - Elektromontáže
D3 - Svítidla-viz V.Č.05.1-13 až 22

D4 - Nouzové osvětleni, viz v.Č.05.1-13 aŽ n, 31

D5 - Spínače, zásuvky, instalační materiál, víz v.Č.05.1-02 aŽ 07

D6 - Kabely, úloŽné konstrukce, viz V.Č.05.1-30 aŽ 48

D7 - Hromosvod, uzemnění viz v.Č.O5.1-23,24

DB - Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy

D9 - Hodinové zúČtovací sazby

DID - Zemní práce

1 828,00

1 828,00

1 828,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ob,iekĽ:

SQijpi:s:

výstavba areálu ÚD a OOP Cht

20]7/014-2 - Výstavba areä(tj LIQ a OOP Chrudim

2017/014-2-02 SO ů2Admmlstrativni obiekLv-A.&C
Úroveň S:

2017/014-2-02A-2-4 - SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a

Místo: Chrudim

ZadavateL Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
ljchazEČ: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

'.Ť .· 22.03.2018

' '. i KB projekt, s.r.o.

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 828,00

d D2 Elektromontáže

D D9
1 K HZS2222

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný

1 828,00

1 828,00

hod 4,000 457,00 1 828,00 Sod



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OljjekE:

Soupis:

ÚrQvéři 4;

výstavba areálu UO a OOP Chrudiin

201 7/014·2 - Výstavba areálu ljO a OOP Chrudim

2017 /014-2-02 - SQ U2-Admmisrrauvni A.ELC

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešeni

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Projektant:
KB projekt, s.r.o.

Nód:dáů -,Ŕopis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -47 678,34

Odpočty
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

71 3 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

-47 678,34

776 - Podlahy povlakové

m - Podlahy lité

781 - DokonČovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

nod - záchytný a zádržný systém
NOl - záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupim

výstavba ar,záhj ÚD a OOP Chrudim

201 //(]14·2 - výstavba areatu LJO a OOP Chrudim

2017 /014-2 -02 - SO 02 -Adnmmstrativni

Lkciveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

M1s[cj: Chrudim

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazeč Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum, 22.03.2018

Pra.jektant: KB projekt, s.r.o.

PC Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

MnožStví, J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSY

D 766

Práce a dodávky PSY

Konstrukce truhlářské
202-Dveře vn.hl.pl. 800/1970mm HPL,vložk.zámek,kovánI 3x závěs na křídlo,Rw-
27 dB vč.oc.zárubně typ DZD,těsnění celoobv.,do zdi tl.150mm,nátěr RAL 9007-
n+M(vi?,výniq truhlář\

PoDkůmkä k µ'0fožce:
system generc(mhc 3cňrww ·1--, upcgvq prof/l Klíče paFentem. N'liCe ze

sĹ/thjy
vč.seřizé/ji cheři

214-Dveře vn.hl.pi. 800/197Omm HPL,mech.zámek s knoflíkem (WC),kován1 3x
závěs na kň"dlo,Rw-27 dB vč.oc.zárubně typ 0ZD,těsněnÍ celoobv.,do zdi
tl,1¶jmm.nátěr RAJ gnn7-n+M(vi7NÚnic tmhlář)
Paznámká k pq/3žcc.
vC. $eřlz€'!| dveří

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské vodorovná dopravnívzdálenost do 50 m
v obiektech Wškv ořes 12 do 24 m

-47 678,34

-47 678,34

-47 678,34

292 K 766-202 ks -2,000 11 828,76 -23 657,52

304 K 766-214

316 K 9987662-01

ks -2,000 11 889,74 -23 779,48

ks -0,012 20 111,46 -241,34

PSČ

PozMmka k Huboni Gen:
l, Ceny prq přesun hmot s1Q/1ovcmý 2 hmatmostř materiálu se ixxjžívají teířay, NktKi je ň7ožné
urát zq celý stävEb/7ŕ df(, .no Feto. se zapoĹítáv,7 hmotnost mteriálu oceňovcmych ve

2. PQkuci ncfzE jednozmcne mnovčt hmotnosr marenalu, lze pro vypoceF presunu
hmot použit sazbu Touto sazbcu se vymsobi razpQČÉove nák/cqt už celý stavební díl
v&tně nákladů na rnartnál ve SpecŤikacich. 3, Připlatůk k cenám -6 781 pro přesun RřovMěŇ bez pouŽiti
meclwmce, ej. za. ztížených podmínek, lze pouZiE poure pm hmomosr máteňálu, která se tímto zpusůbem
skuceCné přemísťule.

\

¥



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Xavba:

objekt:

ScjUpi5:

Úroveň S:

výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim

2017/014·2 - výstavba areálu UO a OOP Chrudim

2111 7/0 14-2-02 - SO objekty-A, B,C

201 7/014-2-02A-2-1 - SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací

Místa: Chrudim Datum: 22.03.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

Projektant: r ·KB p ojekt, s.r.o.

KóddĹĹu "'Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Odpočty

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

-2 364,77

722 - Vnitřní vodovod

725 - Zařizovací předměty

726 - Instalační prefabrikáty

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

M46 - Zemní práce při montážích

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

725 - Zařizovací předměty

726 - Instalační prefabrikáty

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

-2 341,36

-23,41



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ob.jeki:

Soupis:

Úroveň S:

výstavba Uč) a OOP Chrudim

2017/0'14-2 - Výstavba areálu UO a OOP Chrudi,

2017 /014-í-í)2 SC ()2-Admmistrativni 8,C

" Miseo:

Zadavatel:
UchazeČ:

2017/014-2-02A-2-1 - SO 02-obj.A-zařízení zdravotně technických instalací

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

22.03.2018

?rcrjektant: KB projekt, s.r.o.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popi$ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 725
100 K 725017164

F'

D 725
122 K 998725203

Zařizovací předměty
Umyvadlo na šrouby, 65 x 52 cm, bílé
p k Iď "C

.ykres Č.93·3.03·4.03- 5.03-04)3- 7.03-9.03- 10.03-1 7.03-/2. 32x l

Zařizovací předměty
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m

-2 364,77

-2 341,36
soubor -2,000 1170,68 -2 341,36

-23,41
% 1,000 -23,41 -23,41


