
DODATEK č.2 k
r r

SMLOUVĚ O POSKYTOVANÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-003484 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 5648/2015 

Název související veřejné zakázky: 1/10 Děsná, přeložka plynovodu -  DÚS + IČ

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​. . . ​. . . ​...........​........................
Ing. Radek Mátl, generální ředitel ŘSD Liberec
Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
.......​...........​...................​.............​..............​.........
.......................................
......​......​. ......​. .....​. .....​. ....
.......​.........​.........​.............​...................​.........
............................
......​......​.......​......​......​.....

ATELIER 4, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Březová 1724/29, 466 02 Jablonec nad Nisou
46710141
CZ46710141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2421. Den zápisu 20.5.1992
právní forma: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

společnost s ručením omezeným 
ČSOB Jablonec nad Nisou,
......................

Ing. Jiřím Šmídem -  jednatelem společnosti 
​........​..................​...............​......​.........​...... ​......​..... 
​..........​.............​......​..............​. . ​.........​............ 

​...​......... . ........................... ....
.......​.........​.............​.....​.........​......​......​..... 
​...​.................................... ....

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)



Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 2, kt< i ym 
dochází ke změně termínu.

I.
Předmět dodatku

1. Termín plnění se mění z důvodů dosud neukoněené inženýrské činnosti, kdy následkem 
koronavirové pandemie a vyhlášení nouzového stavu došlo na omezení provozu a úředničil 
hodin dotčených orgánů státní správy a ostatních organizací. Dosud nebylo vydáno 
stanovisko KSS LK pro stanovení technických podmínek stavby a tudíž nemohla být 
podána žádost na příslušný odbor dopravy ani žádost o územní souhlas na přeložku plynu.

ČI. III. Doba plnění, se mění následovně:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.11.2020.

II.
Ostatní ujednání

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č.2, 
zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2.2 Tento Dodatek č.2 k Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z 
nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.

2.3 Tento Dodatek č.2 má dvě strany textu.

2.4 Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.2 K NĚMU 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Liberci dne O H Ž0 2 0  V Jablonci nad Nisou dne ,^ -Q ^ 9

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

Ing. Jan Wohlmuth Ing. Jiří Šmíd

Ředitel správy Liběr.ec Jednatel společnosti

Podpis oprávněné osob Podpis oprávněné osoby
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