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Změnový list č. 1 ze dne 12.5.2020

Název stavby: Jezero Most - oddychová pobřežní zóna - doplnění mobiliáře a nadzemních 
částí stavby

Číslo smluvního vztahu:
134/2/2018

Název části stavby (PS, SO):

Na základé oznámení zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu 
smluvní dokumentace ve smyslu bodu 4.9/5.S/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s

dopadem na jeho smluvní cenu a termín plnění.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Součástí stavby bvlo ošetření a montáž dřevěných konstrukcí a dodávka
a montáž kovových konstrukcí včetně atypických konstrukcí a oplocení. Původně se uvažovalo, že realizace díla 
proběhne v roce 2018, tedy včetně montáže v místě plnění. Termín dodkončení motážních prací v místě plnění - do 
6-ti týdnů od zahájení montážních prací (na výzvu objednatele).

Nové řešení: Ošetření a montáže dřevěných konstrukcí a dodávka a montáž kovových konstrukcí včetně 
ní, je nutné realizovat až v roce 2020. Ceny dodávek a prací jsou oproti cenové 
ó vyšší. Práce musí být koordinovány se stavbami probíhajícícmi v lokalitě jezera 
důvodu se prodlužuje termín dokončení montážních prací v místě plném’ (v rámci 

ní možné původní termín dokončení montážních prací dodržet).

atypických konstrukcí a oploce 
úrovni roku 2018 cca o 25-30^ 
Most (15 ekomiliard). Z tohoto 
koordinace stavebních prací ne

Zdůvodnění změnv: Posun tentnínu zaj ištění části dodávek a všech montáží v místě plnění z roku 2018 do roku 
tné posunout z důvodu prodloužení termínu realizace staveb v lokalitě jezera Most 
vební práce dle této smlouvy jsou závislé právě na stavebních pracech
Most z programu 15 ekomiliard.

2020. Termín realizace bylo nu 
(15 ekomiliard). Dodávky a sta 
realizovaných v lokalitě jezera

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 1 660 130,02 Kč

Ponížení/navýSení ceny díla bez DPH: 349 189,86 Kč

Nová cena díla bez DPH: 2 009 319,88 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: do 6-ti týdnů od zahájení montážních prací

Nový termín dokončení díla: 31.07.2020
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Frant

Datum: '(2. . S". 

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmem^): Bc

Datum: 10 nr ífi 05, WS)

Oprávněný zástupce zhotovitele Qnténo, příj

Datum: f2 • 2^0Z.C> 

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příj

Datum: 

oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. J

1 8. 05. 2020

Správce rotqjočtu (jméno, příjmení): Ing. Vanda Vilhelmo

Datum: -/f. f. ZtiS Podpi

Příloha změnového listu: Nabídkový rozpočet - upravený
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