
v- Č. smlouvy objednatele: 2019/02/087/Ko/D1
č Trınec

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2019/02l087/Ko, uzavřené dne 19. 09. 2019

(dále jen „dodatek č. 1")

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technickich:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:
_

lČç: 00297313
DIC: 0200297313

dále jen „objednatel“

a

2. STAVBY A STATlKA spol. s r. o.
sídlem: 1. Máje 230, Staré Město, 739 61 Třinec
Zastoupena: Jan Sojnek, jednatel společnosti
oprávněn jednat ve věcech Smluvní
oprávněn jednat ve věcech technick
oprávněn jednat ve věcech reklama
IČO: 29451809
DIČ: 0229451809
Bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

Společně dále jen „smluvní strany“.

l.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2019/02/087/KO, uzavřené
dne 19. 09. 2019 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.

lI.
Změna smlouvy

1. Během realizace stavby s názvem „Zajištění břehového svahu - MK 2180 naproti čp. 33
- Horní Líštná“ vznikly na stavbě méněpráce i vicepráce. Soupis méněprací a víceprací je
uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně položkových cen, Za které tyto práce měly
být realizovány. Tyto méněpráce a vícepráce si Vyžádaly snížení ceny díla o 117.886 Kč
bez DPH.



č. Smlouvy Objednatele: 2019/02/087/Ko/D1

2. V článku Ill. Cena díla Smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto Zněním:

- „Cena díla je sjednaná v Souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce Zhotovite/e,
která je Závazným podkladem pro uzavření této Smlouvy a která činí

5.023.709 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň Zpřidané hodnoty d/e platných právních
předpisů“.

III.
Závěrečná ujednání

_\ Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a Zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními Stranami a účinnosti

dnem jeho uveřejnění v registru Smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek Zašle
k uveřejnění objednatel.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, Z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení
a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/1598 Ze dne
20.04.2020.

vTřinøi 1.5. 05. 2020 vTřinøi ....... 15.05 Zm

Za objednatele: Za Zhotovitele:

RNDr. vèra Paıkøvská ' Ja søjnek
primátorka jednatel společnosti

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1
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Zhotovitel: STAVBY .›`\ SˇIĹ~\'I`1K„\ Spol. s ı'.o.

lııveSIOIˇI Statutární město 'I'řinec Datum:
Jablunkovská 160, 759 61 Třinec'

1.4.2020

Yı" 1 A ' I v --v v ı v ı [ˇ I ı ı v ı [V ıNU“ akce' /Aıjıstenı brehme Svalıu lzıstnıee - Mk ZISC ııaprotı cp.33 łlolnı Lıstnzı

Předmět zı'ııěııy.“

V průběhu realizace Stavby Se vyskytly tyto vícepráce:
- dle ıSkutečností byla dopočítána celková tloušťka frézovflného zisfaltovćho krytu, toto mělo Za následek navýšení tloušťky
noveho asfaltove'ho krytu
- pro Zajištění větší bezpečnost chodců byla v místech jejich poli) bu nahrazena část obrubníku S dlažebních kostek
Zvyšenýın obrubníkem.
- Stavba probíhala v havarijním režimu, 7 tohoto důvodu byl proveden vyber Zhotovitele před Samotnym Stavebníiˇt'i
povolením, v rámci povolovaeího procesu došlo k upresnční náhradní výsadby

V průběhu realizace Stavby Se vyskytly tyto ınćnčpráce:
- dle dohody mezi objednatelem a Společnosti (ÍETIN, budou práce Za přeložku fakturovány objednateli
~ Stavba probíhala v havarijním režimu z tohoto důvodu byl proveden vy' bčr zhotovitele před Samotnym Stavebnim
povolením. v rámci povolovnciho procesu došlo k dopřesnění náhradní výsadby
v Z dĹivodu dobre' t'ınt/ısııostí pláně nebylo nutne provádět další odkop pro konstrukční vrstvy komunikace
- na Záklude domluvy byla Zrušenži Část obrubníku S dlažebııich kostek

1t315;_'f//Iri :měl/Q /“`O:.\`‹‹gĹı_ı~/Vgijw/›11;
(fenu ıııénčprací bez DPH: (fenu víceprııcí bez DPH:

-227 520,00 Kč 109 654,00 Kč

Výsledná Změnu ceny bez DPH: Nově Sjednnnı'ı lhůta dokončení díla:
~117 886,00 Kč

(Žena dle SOD bez DPll: Nová cena bez DPH:
5 141 595,00 Kč 5 023 709,00 Kč

Stř/ivrı'li/ (DOI/(ıvale/l: ael \. ťwl)

St'lıva'lı'l (Obfuılnutť/z: Daniel Hecćlxo

Sťlı i'ľílı'l (TD/2.' / by šek Maly
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TČ i lˇˇići 5:1: i" lèżzšłz 5: i; '1
Stavba: Zajištění břehovè svahu Líštnice - MK 218c naproti Čp.33 Holní Líštná
Část: Rekapitulace nákladů na Stavbu
Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovska' 160. 739 61 Třinec
Zhotovitel: STAVBY A STATIKA spol. s rlo.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY vícEPRACÍ
Všeobecné konstrukce a práce - SO 101' 3 326,40 Kč
Zemní prace - SO 101 7 761,60 Kč
Komunikace - SO 101 47 712,00 Kč
Ostatní konstrukce a práce - SO 101 10 920,00 Kč
Výsadba Stromů 26 479,00 KČ
Následná péče po dobu 5 let 13 435,00 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH 109 634,00 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ
Všeobecné konstrukce a práce - SO 401 - 100 000,00 KČ
Zemní práce - SO 201 - 13 510,00 Kč
Komunikace - SO 101 - 95 200,00 Kč
Ostatní konstrukce a práce - SO 101 - 18 810,00 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - cELKEM BEZ DPH - 227 520,00 Kč

ICELKOVE NAKLADY NA STAVBU BEZ DPH - 117 886,00 Kč

Dodavatel: Pavel Veselý

Objednatel: Daniel Heczko

TDl: Zbyšek Malý
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Stavba: Zajištění břehové Svahu Lištnice ~ MK 2180 naproti Čp>33 Holní Lı'Šıná

Obıednalel Statutarnı město Třınec
Zhotovıtel STAVBY A STATIKA Spo\ S r o Zpracoval
Místa Datum: 20.32020

Kód Mnożsbıry CenaČ položky P01“ MJ ceHšem Jednotková cena celkem



Stavba: Zajištění břehové Svahu LiŠłnice - MK 2180 naproti ćp.33 Holni Líšlná
Objednalel Szaxuıàmı mèslo Thnec
Zhoıowleł. STAVBY A STATIKA SDD! s r O Zpracoval.
MÍSIQ


