
Časový harmonogram prací

      Novostavba zbrojnice SDH Robousy

1.5.2020-31.5.2020

Zařízení staveniště,vytyčení stavby,zemní práce,zhotovení základové desky

1.6.2020-31.7.2020

Výstavba hrubé stavby objektu,montáž krovu,zemní práce,zhotovení přípojek

1.8.2020-31.8.2020

Montáž střešní krytiny,montáž sekčních vrat-oken,zhotovení fasády-oplechování,montáž hromosvodu

1.9.2020-30.9.2020

Zhotovení zateplení střechy,elektroinstalace,omítky,betonová podlaha,

1.10.2020-31.10.2020

Dokončovací stavební práce,výmalba,kompletace elektro,montáž sanitární techniky,montáž reklamy

1.11.2020-30.11.2020

Hutnění,pokládka finální asfaltové plochy,zrušení staveniště,předání díla do užívání

 V Lázních bělohrad     dne 31.3.2020                                       Sestavil:Zdeněk Pauk


