
ID Název úkolu Doba
trvání

1 Doba plnění 244 dny

2 Předání a převzetí staveniště 0 dny

3 Zahájení stavebních prací 0 dny

4 Přípravné práce 3 dny

5 SO01 - Zpevněné plochy a komunikace 214 dny

6 Díl 1 - Účelová komunikace 199 dny

7 Díl 2 - Pěší komunikace 194 dny

8 Díl 3 - Doplňující zpevněné plochy 75 dny

9 Díl 1.1 - Příprava území 20 dny

10 SO02 - Mobiliář 31 dny

11 SO03 - stanoviště nádob na odpady 15 dny

12 SO04 - Veřejné osvětlení 49 dny

13 SO05 - Sadové úpravy 56 dny

14 Dokončovací práce 10 dny

15 Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla
bez vad a nedodělků bránících užívání

0 dny

16 Odstranění veškerých vad a nedodělků 0 dny

17 Řádné vyklizení staveniště 0 dny
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Úkol Přerušení Milník Souhrnný

Vnitroblok ulic Dukelských bojovníků
a Sokolovská ve Znojmě
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