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 DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO 
NPÚ-450/14658/2020
Dále jen „dodatek“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) 

Smluvní strany

Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
který zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
jednající ředitel Ing. Petr Šubík                                 
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxx Státního hradu Pernštejn, se sídlem:  Nedvědice, PSČ 592 62
manažer projektu: xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxx
technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace)
a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	        Gardenline s.r.o.
sídlo:		Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
zastoupený:		xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti
bankovní spojení:	xxxxxxxxx			xxxxxxxxxxxx	
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxx			xxxxxxxxx
IČO:	27263827
DIČ:	CZ27263827
zapsaný v OR vedeném	Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
(společně dále také jako „smluvní strany“)

[bookmark: _GoBack]Uzavírají podle podmínek výzvy č 13 Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví a na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem v otevřeném podlimitním řízení s názvem „SH Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada“, uveřejněném v systému NEN pod evidenčním číslem N006/17/V00002623, tento dodatek Smlouvy o dílo NPÚ/450/93803/2017.

Článek I.
Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku je realizace změn č. 8 – 19, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, –  jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

1.2. Změna č. 8 řeší doplnění nových stavebních konstrukcí objektu SO 7.6 Tureckých lázní. Důvodem doplnění je nedostatečná stabilita terénu kolem boků a horní hrany terénu lázní po odstranění náletových dřevin. Toto zadavatel nemohl předvídat.

1.3. Změna č. 9 řeší vyčištění a následné doplnění dlažby u objektu SO 12.4 Sklep se studánkou. Důvodem změny je nález většího množství dobře zachované historické dlažby z lomového kamene. Dlažba byla v době přípravy PD kompletně ukryta pod nánosem bahna a sonda odhalila pouze její zlomky. PD tedy předpokládala podlahu novou. Toto zadavatel nemohl předvídat.

1.4. Změna č. 10 řeší zvýšené nároky na ochranu archeologických nálezů (podlahy, omítka) v objektu SO 12.5 Poustevna. Všechny změny vyplývají z odkryvu konstrukcí prostřednictvím archeologických výkopů. PD byla tvořena ve fázi, kdy Poustevna byla ve formě nahromaděného kamení a zeminy, a proto tyto skutečnosti nebylo možné předvídat.

1.5. Změna č. 11 řeší potřebu většího množství odsolení zdiva u objektu SO 11.1 Čínský pavilon. V rámci PD byl proveden rozbor zasolení vnější strany omítek pavilonu a sondáž i na straně vnitřní. Na základě výsledku byl rest. záměrem navržen zákrok pouze v exteriéru. Při realizaci restaurátorských prací se však projevily příznaky vyššího stupně zasolení i uvnitř. Je tedy nutné provést trojnásobné odsolení buničitými zábaly i na vnitřní straně. Toto zadavatel nemohl předvídat.

1.6. Změna č. 12 řeší změnu v rozsahu zemních prací, rozsahu zdiva objektu a technologii jeho provedení s ohledem na archeologický průzkum u objektu SO 7.7 Kaskády se skulpturou chrliče. Při realizaci byly odhaleny původní základy kaskády, které byly rozsáhlejší a nestabilnější než se předpokládalo. Jejich stav neumožňuje využití pro trvalé založení restaurované a doplněné kaskády. S ohledem na tato zjištění je nezbytné realizovat nové založení a zděné konstrukce jinou technologií a ve větším rozsahu. Toto zadavatel nemohl předvídat.

1.7. Změna č. 13 řeší nové vyzdění nadezdívky ve tvaru sedlových střech a pokrytí střech ker. krytinou u objektu SO 10.5 Oplocení a brány. Po odbourání původního krytu z plochých kamenů byl u větší části pilířů nalezen degradovaný stav zdiva a pilíře se dostaly na hranici svoji životnosti. Z tohoto důvodu je nutné realizovat trvanlivější zastřešení jednotlivých pilířů. Toto zadavatel nemohl předvídat.

1.8. Změna č. 14 řeší provedení přitěžovacích železobetonových prahů areálových rozvodů v orientalizující zahradě s vysokou hladinou spodní vody. Bez provedení přitížení nebude podzemní kanalizační potrubí dostatečně stabilní. Toto zadavatel nemohl předvídat.

1.9. Změna č. 15 řeší doplnění nového základového pásu na úseku č. 8 opěrné zdi IV. terasy. PD nepředpokládala chybějící základový pás a ani poškození opěrné zdi v tomto úseku nepredikovalo tuto možnost. Toto zadavatel nemohl předvídat.

1.10. Změna č. 16 řeší bourání původní odpadní jímky. Při realizaci zemních prací v okolí stávající ČOV byla pod terénem objevena původní odpadní jímka, kterou PD nepředpokládala. Kvůli požadavku na úpravu terénu dle PD je nutné tuto jímku odstranit. Toto zadavatel nemohl předvídat.

1.11. Změna č. 17 řeší dodatečné kácení 4 stromů, z nichž ke dvěma je potřeba vybudovat provizorní cestu, aby se tam mohla dostat technika. U jednoho stromu jsou také navrženy tahové zkoušky. Dle PD měly stromy zůstat bez zásahu, avšak dle zprávy biologického dozoru  jsou stromy natolik poškozené, že je nutné jejich pokácení. Toto zadavatel nemohl předvídat.

1.12. Změna č. 18 řeší náhradu uvažovaného kamenného obkladu nádrže za pálený beton, který  byl při realizaci nalezen. Po odstranění krytiny bylo zjištěno, že bude muset být proveden větší rozsah tesařských výměn na pozednicovém věnci a krokvích stavby objektu SO 11. 2 Haltýř. Toto zadavatel nemohl předvídat.

1.13. Změna č. 19 řeší provedení tesařských výměn napadených krokví, pozednic a podbití stropu a lešení u objektu SO 11. 1 Čínský pavilon. Konstrukce krovu byla ve fázi přípravy PD nepřístupná. Nic nenasvědčovalo tomu, že krov bude v takovém rozsahu poškozen, avšak po zpřístupnění půdního prostoru krovu bylo zjištěno, že krov i konstrukce klenby nad uměleckou výmalbou jsou ve špatném stavu. Toto zadavatel nemohl předvídat.

1.14. Změny jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 8 – 19.

1.15. Dodatkem č. 3 se mění Smlouva o dílo uzavřená dne 30. 11. 2017 (NPÚ-450/93803/2017), konkrétně Článek IV. odst. 1 (po zohlednění změn řešené Dodatky č. 1 a 2).

1.16. Znění Článku IV. odst. 1 Smlouvy  ve znění  Dodatku č. 2 ke Smlouvě uzavřeného dne 9. 12. 2019 : „Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí v konečné výši částku 88.297.456,99 Kč bez DPH, slovy osmdesát osm milionů dvě set devadesát sedm tisíc čtyři sta padesát šest korun českých a devadesát devět haléřů, 18.542.465,97 Kč DPH, 106.839.922,96 Kč včetně DPH“ se ruší a nahrazuje novým zněním, uvedeným v čl. 1.17. tohoto Dodatku č. 3.

1.17. Nové znění Článku IV. odst. 1 Smlouvy: Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí v konečné výši částku 90.592.372,40 Kč bez DPH, slovy devadesát milionů šest set sedmnáct tisíc pět set šedesát tři korun českých a čtyřicet jedna haléřů, 19.024.398,21 Kč DPH, 109.616.770,61 Kč včetně DPH.

1.18. Hodnota změny vyplývající ze změnových listů č. 8 - 19 je 2.294.915,41 Kč bez DPH, 2.776.847,65 Kč s DPH.

Čl. II. 
Závěrečná ujednání

2.1 Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno. 

2.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou nebo se stanou:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 8
Příloha č. 2 – Změnový list č. 9
Příloha č. 3 – Změnový list č. 10
Příloha č. 4 – Změnový list č. 11
Příloha č. 5 – Změnový list č. 12
Příloha č. 6 – Změnový list č. 13
Příloha č. 7 – Změnový list č. 14
Příloha č. 8 – Změnový list č. 15
Příloha č. 9 – Změnový list č. 16
Příloha č. 10 – Změnový list č. 17
Příloha č. 11 – Změnový list č. 18
Příloha č. 12 – Změnový list č. 19

2.3 Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla. 

2.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před  jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a  jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

2.5 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2.6 Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

2.7 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

2.8 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy. 

V Kroměříži dne  	18. 5. 2020					V Litoměřicích dne 11. 5. 2020
Za objednatele:							Za zhotovitele:



………………………………….						………………………………
Ing. Petr Šubík, ředitel						xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NPÚ, ÚPS v Kroměříži						Gardenline, s.r.o, 
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