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výluka traťové koleje Frýdlant - Ostravice 15.6.-24.7.2020 /40N /

SO 01 - most km 1,123

podpis smlouvy
předání staveniště
vytyčení inženýrských sítí
zaměření nivelety pro vypracování VD mostnic a úpravu GPK
předložení VD mostnic investorovi k odsouhlasení 
předložení TP / PKO, sanace spodní stavby /
předložení aktualizovaného harmonogramu prací
vypracování a odsouhlasení havarijního plánu
demontáž a montáž ŽSv
montáž a demontáž závěsného lešení
vyzvedání a spuštění NK
otryskání NK a provední PKO na místě
oprava ložisek
betonáže, sanace spodní stavby
strojní podbití koleje 1. a 2. výška
hlavní prohlídka / provede zástupce SMT /
strojní podbití koleje
případné dokončovací práce na mostě: montáž podlah  + sanace SS 
+ montáž pojistného úhelníku

SO 02 - most km 1,972

Pro objekt SO 02 je zpracován samostatný harmonogram prací 

viz PD.

SO 03 - most km 2,573

předání staveniště
vytyčení inženýrských sítí
zaměření nivelety pro vypracování VD mostnic a úpravu GPK
předložení VD mostnic investorovi k odsouhlasení 
předložení TP / PKO, sanace spodní stavby /
předložení aktualizovaného harmonogramu prací
vypracování a odsouhlasení havarijního plánu
demontáž a montáž ŽSv
montáž a demontáž závěsného lešení
vyzvedání  a spuštění NK
navaření spodního madla
otryskání NK a provední PKO na místě
oprava ložisek
sanace spodní stavby
strojní podbití koleje 1. a 2. výška
hlavní prohlídka / provede zástupce SMT /

případné dokončovací práce na mostě: montáž podlah + sanace SS

SO 04 - most km 5,702

předání staveniště
vytyčení inženýrských sítí
zaměření nivelety pro vypracování VD mostnic a úpravu GPK
předložení VD mostnic investorovi k odsouhlasení 
předložení výrobní dokumentace nového zábradlí k odsouhlasení
předložení TP / PKO, sanace spodní stavby /
předložení aktualizovaného harmonogramu prací
vypracování a odsouhlasení havarijního plánu
demontáž a montáž ŽSv

otryskání NK a provední PKO na hale
osazení části nového zábradlí
oprava ložisek 
strojní podbití koleje 1. a 2. výška
hlavní prohlídka / provede zástupce SMT /

případné dokončovací práce na mostě: montáž podlah  + sanace SS

3. podbití ASP všech objektů, denní výluka  7,45 - 16,35

Vypracoval: Ing. Jiří Horut, březen 2020
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