.Modernizace Zst. Praha - Bubny"
dodatek ¢. 3 k SoD na zpracovani PD a vypracovani ZP stavby

Smilouva o dilo - dodatek ¢. 3

uzaviena podle ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Sb., Obchodnf zékonik, v platném znéni

¢.smlouvy objednatele: E618-S-0476/2013/Po
¢.smlouvy zhotovitele: 6117/MP
ISPROFIN: 5113720006

na zpracovani pfipravné dokumentace (,,PD*)
a vypracovani zaméru projektu (,,ZP“)

,Modernizace zst. Praha - Bubny*

Clanek 1 - SMLUVNIi STRANY

1.1. Objednatel

Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace,

se sidlem Praha 1, Nové Mé&sto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00,

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

zapsana v obchodni rejstiiku vedeném Meéstskym soudem v Praze, oddil A, viozka 48384

zastoupena Ing. Luborem HrubeSem, feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:
a) ve vécech smluvnich:

(mimo podpisu této smlouvy o dilo a jejich pfipadnych dodatk)

b) ve vécech technickych:

d) Gfedné opravnény zemémérficky inZenyr:

Kontaktni adresa/adresa pro dorucovani pisemnosti:
(adresa pro doruc¢ovani smiuvni korespondence a danovych dokladl)

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace 5
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, Praha 9, PSC 190 00

(dale jen ,,objednatel”)

1.2. Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.

se sidlem I.P. Pavilova 2/1786, 120 00 Praha 2

IC: 45271895

DIC: CZ45271895

zapis v obchodnim rejstiiku vedenym Méstskym soudem v Praze oddil B, viozka 1418

zastoupeny Ing. Davidem Krasou, mistopfedsedou predstavenstva
a Ing. Vladimirem Seidlem, ¢lenem predstavenstva
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Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smluvnich: (mimo podpisu této smlouvy a jejich pfipadnych dodatkd)
t

| N |

b) ve vécech technickych:

c) Uredné opravnény zeméméficky inZzenyr:

d) osoba odpovédna za architektonické fesent:

Kontaktni adresa/adresa pro doru¢ovani pisemnosti:
METROPROJEKT Praha a.s.

|.P. Pavlova 2/1786

120 00 Praha 2

(dale jen ,,zhotovitel”)

PREAMBULE

S ohledem na doposud neschvélenou dokumentaci pro zménu tGzemniho planu v lokalité Bubny Zato-
ry v Praze 7 (objednatel Institut planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy) a doposud nepotvrzené
zavéry studie proveditelnosti ,Zelezniéniho spojeni Prahy, letisté Ruzyné a Kladna“, jejiz je ,Moderni-
zace zst Praha — Bubny" souc€asti, a nutnosti zpracovani zavérl studie do dila, se smluvni strany do-
hodly na nasledujicim dodatku '

Predmét pInéni i celkova cena za dilo zUstavaji beze zmény
Znéni bodu 4.3 — 4.5. v ¢lanku 4 Doba plInéni se upravuje nasledovné:
Plvodni znéni:

4.3.2 Predlozeni aktualizace pfipravné dokumentace k projednani mimo rozpoctové a dokladové ¢asti
a zadosti o vyjimku ze stavebni uzavery a zjistovaciho fizent: do 15.3.2014

4.3.3 Predlozeni aktualizace kompletni pfipravné dokumentace k projednani véetné podklad pro
zadost o vyjimku ze stavebni uzavéry a zjistovaciho fizeni (v souladu s dokumenty uvedenymi
v preambuli): do 30.6.2014

4.4. Cistopis aktualizované pfipravné dokumentace se zapracovanymi pfipominkami z projednani
véetné zameéru projektu, ekonomického hodnocent, rozpoctové Casti a vsech dokladl o projed-
nani k okamzitému podani zadosti o UR (bude-li poZadovano) do 31.8.2014

4.5 Ukonceni praci do 31.12.2014
Nabyti PM rozhodnuti o umisténi predmétné stavby, bude-li poZzadovano jeho vydani

Nové znéni:

4.3.2 PredloZeni aktualizace kompletni pfipravné dokumentace k projednani mimo rozpoétové a do-
kladové ¢asti a zadosti o vyjmuti ze stavebni uzavéry: do 15.3.2014

4.3.3 PredloZeni aktualizace kompletni pfipravné dokumentace k projednani vcetné podkladl pro
zadost o vyjimku ze stavebni uzavéry a zjistovaciho fizeni (v souladu s dokumenty uvedenymi
v preambuli): do 31.3.2015

4.4, Cistopis aktualizované pfipravné dokumentace se zapracovanymi pfipominkami z projednani
véetné zameru projektu, ekonomického hodnoceni, rozpoctoveé Casti a vsech dokladl o projed-
nani k okamzitému podani zadosti o UR (bude-li poZzadovano) do 31.5.2015

4.5 Ukonceni praci do 31.10.2015
Nabyti PM rozhodnuti o umisténi pfedmétné stavby, bude-li pozadovano jeho vydani

Strana 2 (celkem 3)



JModemizace Zst. Praha - Bubny"
dodatek ¢. 3 k SoD na zpracovani PD a vypracovani ZP stavby

Znéni bodu 5.1. B) v ¢lanku 5§ Cena za dilo se upravuje nasledovné:

Plvodni znéni:
Predlozeni dokumentace k projednani v terminu do 15.3.2014:
CONA.___ oo eeeemeeee e 1151 200,- K&
__________________________________________ 241 752,- K&
Celkova CeNa 1392 952,- K&
Predlozeni dokumentace k projednani (véetné dopadl Studie proveditelnosti a Urbanistické
studie) v terminu do 30.6.2014:

o A N 287 900,- K¢
DPH (zéakladni sazba 21%). . o, 60 459,- K&
CelkoVa CeNA 348 359,- K¢
Cistopis aktualizované pfipravné dokumentace v terminu do 31.8.2014:
CONA.___ e 409 500,- K&
DPH (zékladni sazba 21%) o, 85 995,- K¢

Celkova cena 4395 495,- K¢

Nové znéni:
PredloZzeni dokumentace k projednani v terminu do 15.3.2014:
CONA___ e 1151 200,- K&
__________________________________________ 241 752,- KE
Celkovacena_ . 1392 952 - K&
Predlozeni dokumentace k projednani (véetné dopadl Studie proveditelnosti a Urbanistické
studie) v terminu do 31.3.2015:

OO ocrsicims 5860 st R By ks A 287 900,- K¢
DPH (zakladni sazba 21%). 60 459,- K&
CelkOVa CBNA 348 359,- K¢
Cistopis aktualizované pfipravné dokumentace v terminu do 31.5.2015:
CeNa___ 409 500,- K&
DPH (zakladni sazba 21%). . o 85 995 - K&

Celkova cena 495 495 - K&

Ostatni ustanoveni smlouvy zUstavaji beze zmény.

V Praze dne: 12'05'201!‘ V Praze dne: 12.5.2014

Objednatel: Zhotovitel:




